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STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469
Číslo smlouvy objednatele: 22/2018/mini/SFDI/HB/S Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26396 5 18086
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech Smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel
Technických:	, technicko správní náměstek
, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel
, tel.
; QUISO-MIRAIS, s.r.o. Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
@ksusv.cz Kraj Vysočina “)
a
Zhotovitel:	Skanska a.s.
se sídlem:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha Karlín
zastoupený:	, oblastním manažerem
, vedoucím přípravářem, plná moc
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	;
technických:
Bankovní spojení:	ING BankN. V.
Č. účtu :	i
IČO:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Telefon:
Fax:
E-mail:	'	' :@skanska.cz
(dále jen „ZhotoviteF)
Dodatek č. 1 k SoD e. 22/2018/mini/SFDl/HB/S akce: 111/34610 Habry-Miřátky - křiž. III/3469
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Dodatek ř. 1 k SoD £. 22/2018/mini/SFDI/HB/S
akce: III/34610 Habry - Miřátky - křiž. II1/3469

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(společně také jako Omluvní strany“ nebo jednotlivě Omluvní strana^)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 12. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě skutečného geodetického zaměření. .
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového	listu č. 1 o	638.900,89	Kč	bez DPH
b) dle Změnového	listu č. 2 o	220.011,68	Kč	bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového	listu č. 1 o	256.106,50	Kě	bez DPH
b) dle Změnového	listu č. 2 o	128.568,90	Kč	bez DPHPůvodní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
14.765.607,00 Kč 858.912,57 Kč -384.675,40 Kč DPH	15.239.844,17 Kč
3.200.367,28 Kč 18.440.211,45 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2018/mini/SFDl/HB/S jsou tímto Dodatkem Č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2018/mini/SFDI/HB/S uzavřené dne 12. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
[bookmark: bookmark1]Ssfdi
STÁTNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 1 a č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Přílohy:	Změnový list Č. 1 ve. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 9.11.2018
Změnový list č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 9.11.2018
Objednatel:Zhotovitel:
V Jihlavě dne:
2 9. 11. 2018
V Jihlavě dne:	

oblastní manažer
.:;;/:	-.30 u
11 ■ v	s-j. ‘i-1 ■	■■
vedoucí přípravář skanska Skanska a.s.
‘1313	K^ova 682/34a
Kar,ín- 00 Praha 8
Dodatek č. 1 k SoD £. 22/2018/mini/SFDI/HB/S akce: 111/34610 Habry - Miřátky - křiž, 111/3469Stránka 3 z 3
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3.1.2
[bookmark: bookmark2]Soupis objektů s DPH
Stavba: 26396 - HB - SFDI2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Varianta: ZŘ -
Odbytová cena [Kč]	15 239 844,17
OC + DPH [Kč]	18 440 211,45
	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC + DPH

	so 000
	Vedlejší a ostatní náklady
	126 360,00
	26 535,60
	152 895,60

	SO 101
	silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
	12 065 832,09
	2 533 824,74
	14 599 656,83

	Z toho ZBV

	1
	Změnový list č. 1
	382 794,39
	80 386,82
	463 181,21

	SO 102
	silnice III/34610 km 4,300 - 4,770
	3 047 652,08
	640 006,94
	3 687 659,02

	2 toho ZBV

	2
	Změnový list č.2
	91 442,78
	19 202,98
	110 645,76
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[bookmark: bookmark3]Soupis objektů stavby - vícepráce/ménepráce
Stavba: 26396 - HB - SFDI2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469
Varianta: ZŘ-
	Objekt/Dodatek
	Cena dle SOD [Kč]
	Suma vícepráce [Kč]
	Suma méněpráce [KČ]
	Celková cena [KČ]

	SO 000-Vedlejší a ostatní náklady
	126 360,00
	0,00
	0,00
	126 360,00

	SO 101-silnice III/34610 km 1,400-3,850
	11 683 037,70
	638 900,89
	-256 106,50
	12 065 832,09

	1-Změnový list č. 1
	
	638 900,89
	-256 106,50
	382 794,39

	SO 102-silnice III/34610 km 4,300 - 4,770
	2 956 209,30
	220 011,68
	-128 568,90
	3 047 652,08

	2-Změnový list č.2
	
	220 011,68
	-128 568,90
	91 442,78


14 765 607,00
858 912,57
-384 675,40
15 239 844,17

Celkem za stavbu:
[bookmark: bookmark4]Změnový list č.l
[bookmark: bookmark5]Stavba:	111/34610 Habry - Miřátky - křiž. 111/3469
	objekt
	cena dle SOD
	cena dle SOD + předchozí ZL
	vícepráce ZL č.l
	méněpráce ZL č.l
	cena celkem SOD + ZL č.l

	
	
	
	
	
	

	SO 000
	126 360,00
	126 360,00
	0,00
	0,00
	126 360,00

	SO 101
	11 683 037,70
	11 683 037,70
	638 900,89
	-256 106,50
	12 065 832,09

	SO 102
	2 956 209,30
	2 956 209,30
	0,00
	0,00
	2 956 209,30

	
	14 765 607,00
	14 765 607,00
	638 900,89
	-256 106,50
	15 148 401,39




[bookmark: bookmark6]Technický popis předmětu změny:
Před zahájením prací na úseku SO 101 byla určena místa sanací pod recyklací za studená a po zasanování zaměřena geodetem, viz. GDSPS. Výměra konstrukčních vrstev (živice, recyklace, spojovací postřiky) dle zaměření GDSPS. Oprava čel propustů dle určení a popisu v SD se souhlasem TDI. Sanace šachet, včetně osazení pozink. roštu na všechny šachty v trase SO 101. Počet směrových sloupků dle skutečného osazení.
Všechny změnové položky jsou obsaženy v základním rozpočtu dle SoD 76 0701 26396 5 18086 (žádné položky nepřibyly, pouze sc mění množství).
Za technický dozor:
Datum:	20.11.2018
Za autorský dozor:
Datum:	20.11.2018
Za zhotovitele:	stavbyvedoucí
Datum:	20.11.2018
Za objednatele:	referent přípravy a realizace staveb
Datum:	20.11.2018
ing. Jan Mika, MBA v.r.	ředitel KSUSV
Datum:
technicko správní náměstek
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ZBV č. 1 Změnový list ě. 1
Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Objekt: SO 101, silnice ITI/34610 km 1,400 - 3,850 Rozpočet: SO 101, silnice IU7346 1 0 km 1,400 - 3,850
^		)
	
	Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org.
	
	

	
	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	

	
	Zhotovitel: Skanska a.s.
	
	
	

	Rozpočet:
	
	ZBV - celkem:
	

	
	Základní cena:
	11 683 037,70 Kč
	
	

	
	Cena - celkem:
	12 065 832,09 Kč
	
	
	

	
	DPH:
	2 533 824,74 Kč
	
	
	

	
	Cena s daní:
	14 599 656,83 Kč
	
	
	

	
	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	Cena - celkem:
	382 794,39 KČ

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	DPH:
	80 386,82 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	12 065 832,09 Kč
	Cena s daní:
	463 181,21 Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 7.11.2018
	





	2.62.2
	
	
	
	
	Datum:
	9.11.2018
	Čas: 9:53:38

	
	
	
	Položky ZBV č. 1
	
	
	
	
	

	
	r
	Stavba:
	26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469
	
	
	
	>j
	

	
	
	Objekt:
	SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
	
	
	
	
	

	
	
	Rozpočet:
	SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
	
	
	
	J
	

	Poř.Č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	Jxena
	
	Celkem

		 0 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	4 014102
	
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	668,800
	80,00
	
	53 504,00

	
	
	
	kamenivo, zemina 2000kg/m3
	
	Ceikem
	
	
	53 504,00

		 1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	

	110 132738
	
	
	HLOUBENÍ RÝII ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	334,400
	425,60
	
	142 320,64

	128 18110
	
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	608,000
	13,00
	
	7 904,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	150 224,64

		 5 - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	

	212 56334
	
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32
	M2
	608,000
	127,30
	
	77 398,40

	213 56335
	
	
	VOZOVKO VÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL, DO 250MM ŠD 0/63
	M2
	608,000
	157,70
	
	95 881,60

	220 567541
	
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studená dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená".
RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofílace, vč. průkazních zkoušek
dávkování pojív bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
	M2
	400,500
	252,50
	
	101 126,25

	229 572123
	
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	-89,500
	17,00
	
	-1 521,50




	3.6.2.2
	
	
	
	
	Datum:
	9.11.2018
	Čas: 9:53:38

	
	
	
	Položky ZBV č. 1
	
	
	
	
	

	
	r
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 SO 101, silnice III/34610 km 1,400- 3,850 SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
	
	
	
	A
J
	

	Por.Č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	231 572213
	
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	-457,000
	11,00
	
	-5 027,00

	242 574A34
	
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+50/70
	M2
	-89,500
	183,00
	
	-16 378,50

	247 574C46
	
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70
	M2
	-89,500
	212,20
	
	-18 991,90

	
	
	
	
	
	Cetkem
	
	
	232 487,35

		 8-Potrubí
318 899121
	
	
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	4,000
	5 291,50
	
	21 166,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	21 166,00

	— 91 - Doplňující konstrukce a práce
348 9111 AI
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	-8,000
	973,00
	
	-7 784,00

	358 91228
	
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-62,000
	307,80
	
	-19 083,60

	398 918157
	
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM
	KUS
	-1,000
	12 000,00
	
	-12 000,00

	399 918158
	
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	-8,000
	21 000,00
	
	-168 000,00

	403 918246
	
	
	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
	KUS
	4,000
	17 400,00
	
	69 600,00

	411 918358
	
	
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton
	M
	-2,000
	3 660,00
	
	-7 320,00

	418 918558
	
	
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	7,000
	10 000,00
	
	70 000,00




	3.6.2.2
	
	
	
	Datum: 9.11.2018
	Čas: 9:53:38

	
	
	
	Položky ZBV č. 1
	
	
	

	
	r—
	Stavba:
	26396, HB - SFDI 2018 - III/34Ó10 Habry - Miřátky - křiž. III/3469
	
	-N
	

	
	
	Objekt:
	SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
	
	
	

	
	
	Rozpočet:
	SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
	
	J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ Počet MJ J.cena
	
	Celkem

	
	
	
	
	Celkem
	
	-74 587,60

	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	382 794,39
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Aspe Firma: Skanska a.s. 3.6.19.9
Příloha č.9
Datum:	9.11.2018
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Rozpis ocenění změn položek
- pro ZBV číslo: 1





Evidenční číslo a
název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry -
Miřátky - kříž. III/3469


Změna soupisu prací (SO/PS)


Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 -
3,850





001


Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 -
3,850









Poř.




Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
č.
Kód položky
Název položky
m.j.

ve Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j, v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.







Kč
Kč
Kč
Kč
Kě
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
014102.
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T

1 155,000
1 823,800
668,800
80,00
92 400,00
0,00
53 504,00
145 904.00
53 504,00
57,90
110
132738.
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3

677,500
1 011,900
334,400
425,60
288 344.00
0,00
142 320.64
430 664,64
142 320,64
49,36
128
18110.
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
M2

1 050,000
1 658,000
608,000
13,00
13 650,00
0,00
7 904,00
21 554,00
7 904.00
57,90
212
56334.
VOZOVKO VÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
M2

1 150.000
i 75K.onn
608,000
127,30
146 395,00
0,00
77 398,40
223 793,40
77 398,40
52,87


TL. DO 200MM












213
56335.
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
M2

t 150,000
1 758,000
608,000
157,70
181 355,00
0,00
95 881,60
277 236,60
95 881,60
52,87


TL. DO 250MM












220
567541.
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM
M2

13 775,000
14 175,500
400,500
252,50
3 478 187.50
0,00
101 126,25
3 579 313,75
101 126,25
2,91
229
572123.
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
M2

13 775,000
13 685,500
-89,500
17,00
234 175,00
-1 521,50
0,00
232 653,50
-1 521,50
-0,65
231
572213.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
M2

13 775,000
13 318,000
-457,000
11,00
151 525,00
-5 027,00
0,00
146 498,00
-5 027,00
-3,32
242
574A34.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
M2

13 407,500
13 318,000
-89,500
183.00
2 453 572,50
-16 378,50
0,00
2 437 194,00
-16 378,50
-0,67
247
574C46.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 5QMM
M2

13 775,000
13 685,500
-89,500
212,20
2 923 055,00
-18 991,90
0,00
2 904 063,10
-18 991,90
-0,65
318
899121.
MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
KUS

1,000
5,000
4.000
5 291,50
5 291,50
0,00
21 166,00
26 457,50
21 166,00
400,00
348
9111A1.
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
M

18,000
10,000
-8,000
973,00
17 514,00
-7 784,00
0,00
9 730,00
-7 784,00
-44,44
358
91228.
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS

164,000
102,000
-62,000
307,80
50 479.20
-19 083,60
0,00
31 395,60
-19 083,60
-37,80
398
918157.
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB
KUS

1,000
0,000
-1.000
12 000,00
12 000,00
-12 000,00
0,00
0,00
-12 000,00
-100,00


DN DO 500MM












399
918158.
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB
KUS

8,000
0,000
-8,000
21 000,00
168 000,00
-168 000,00
0,00
0,00
-168 000,00
-100,00


DN DO 600MM












403
918246.
VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
KUS

1.000
5,000
4,000
17 400.00
17 400,00
0,00
69 600,00
87 000,00
69 600,00
400,00
411
918358.
PROPUSTY Z TRUB DN 6D0MM
M

20,000
18,000
-2,000
3 660,00
73 200,00
-7 320,00
0,00
65 880,00
-7 320.00
-10,00
418
918558.
ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB
KUS

6,000
13,000
7,000
10 000,00
60 000,00
0,00
70 000,00
130 000,00
70 000,00
116,67


DN DO 600MM











































3.6.19.9
Datum:	9.11,2018
Strana: 2 Čas: 9:54:21
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice 111/34610 km 1,400 - 3,850 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - 3,850
Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Por.
č.
pol.
Kód položky'
Název položky
m.j.
Množství ve Smlouvě
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za mj- v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kč
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Celkem





10 366 543,7(1
-256 106,50
638 900,89
10 749 338,09
382 794,39
3,69
Celkem ve změně

11 683 037,70
-256 106,50
638 900,89
12 065 832,09
382 794,39
3,28
Všechny změny celkem

11 6S3 Oj 7,70
-256 106,50
638 900,89
\2 0G5 832,09
382 794,39
3,28

Za Zhotovitele:
Za Objednatele:
Datum:
Datum:





























[bookmark: bookmark7]Změnový list č.2
[bookmark: bookmark8]Stavba:	ill/34610 Habry - Miřátky - křiž. ill/3469
	objekt
	cena dle SOD
	cena dle SOD + předchozí ZLÍ
	vícepráce ZL Č.2
	méněpráce ZL č.2
	cena celkem SOD + ZL č.la2

	
	
	
	
	
	

	SO 000
	126 360,00
	126 360,00
	0,00
	0,00
	126 360,00

	SO 101
	11 683 037,70
	12 065 832,09
	0,00
	0,00
	12 065 832,09

	SO 102
	2 956 209,30
	2 956 209,30
	220 011,68
	-128 568,90
	3 047 652,08

	
	14 765 607,00
	15 148 401,39
	220 011,68
	-128 568,90
	15 239 844,17




[bookmark: bookmark9]Technický popis předmětu změny:
Před zahájením prací na úseku SO 102 byla určena místa sanací pod recyklací za studená a po zasanování zaměřena geodetem, víz. GDSPS. Výměra konstrukčních vrstev (živice, recyklace, spojovací postřiky) dle zaměření GDSPS. Oprava čel propustů dle určení a popisu v SD se souhlasem TDI. Sanace šachty, včetně osazení pozink. roštu. Krajnice dosypány z ŠD 0/32 (z recyklovaného materiálu se neprováděly). Počet směrových sloupků dle skutečného osazení v trase SO 102.
Všechny změnové položky jsou obsaženy v základním rozpočtu dle SoD 76 0701 26396 5 18086 (žádné položky nepřibyly, pouze se mění množství).
Za technický dozor:
Datum:	20.11.2018
Za autorský dozor:
Datum:	20.11.2018
Za zhotovitele:	stavbyvedoucí
Datum:	20.11.2018
Za objednatele:	I _	referent přípravy a realizace staveb
Datum:	20.11.2018
Ing. Jan Mika, MBAv.r.	ředitel KSUSV
Datum:
technicko správní náměstek


Datum:
3.6.2.2
Datum: 9.11.2018
Strana: 1 Čas: 9:54:54

Aspe	Firma: Skanska a.s.

Aspe Firma: Skanska a.s. 	_			Strana: 2

Aspe Firma: Skanska a.s.	Strana: 3




ZBV č. 2 Změnový list c.2
Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Objekt: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 Rozpočet: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770
\	-	/
	
	Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org.
	
	

	
	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	

	
	Zhotovitel: Skanska a.s.
	
	
	

	Rozpočet:
	
	ZBV - celkem:
	

	
	Základní cena:
	2 956 209,30 Kč
	
	

	
	Cena - celkem:
	3 047 652,08 Kč
	
	
	

	
	DPH:
	640 006,94 Kč
	
	
	

	
	Cena s daní:
	3 687 659,02 Kč
	
	
	

	
	Z toho rozhod.hraoty:
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	Cena - celkem:
	91 442,78 Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	DPH:
	19 202,98 Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	3 047 652,08 Kč
	Cena s daní:
	110 645,76 Kč

	
	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	

	
	Datum zadání:
	
	Datum vypracování ZBV 7.11.2018
	





	3.6.2.2
	
	
	Položky ZBV č. 2
	
	Datum:
	9.11.2018
	Čas: 9:54:54

	
	(	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. IÍT/3469 SO 102, silníce III/346I0 km 4,300 - 4,770 SO 102, silnice III/34Ó10 km 4,300 - 4,770
	
	
	
	J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.ccna
	
	Celkem

	— 0 - Všeobecné konstrukce a práce
4 014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3
	T
	311,300
	80,00
	
	24 904,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	24 904,00

		 1 - Zemní práce
110 132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	206,960
	425,60
	
	88 082,18

	128 18110
	
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	283,000
	13,00
	
	3 679,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	91 761,18

		 4 - Vodorovné konstrukce
197 465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně betonového lože tl. 100 mm
	M3
	-4,000
	4 540,00
	
	-18 160,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	-18 160,00

		 5 - Komunikace
212 56334
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32
	M2
	283,000
	127,30
	
	36 025,90

	213 56335
	
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	283,000
	157,70
	
	44 629,10


ŠD 0/63



	3.6.2.2
	
	
	
	
	Datum:
	9.11.2018
	Čas: 9:54:54

	
	
	
	Položky ZBV č. 2
	
	
	
	
	

	
	r
K
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770
	
	
	
	>
J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	220 567541
	
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 200MM
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studená dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená",
RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vě. rozfrézování a reprofiiace, vč. průkazních zkoušek
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
	M2
	-47,000
	252,50
	
	-11 867,50

	226 56962
	
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO I00MM
	M2
	-500,000
	72,20
	
	-36 100,00

	229 572123
	
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	-141,000
	17,00
	
	-2 397,00

	231 572213
	
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	-141,000
	11,00
	
	-1 551,00

	242 574A34
	
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+50/70
	M2
	-141,000
	183,00
	
	-25 803,00

	247 574C46
	
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70
	M2
	-141,000
	212,20
	
	-29 920,20

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	-26 983,70

		 8 - Potrubí
318 899121
	
	
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	1,000
	5 291,50
	
	5 291,50

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	
	5 291,50


9 - Ostatní konstrukce a práce


r
	3.6.2.2
	
	
	
	
	Datum: 9.11.2018
	Čas: 9:54:54

	
	
	
	Položky ZBV č. 2
	
	
	
	

	
	f	
	Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
	26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 SO 102, silnice 111/34610 km 4,300 - 4,770
	
	
	>
J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ J.cena
	
	Celkem

	403 918246
	
	
	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
	KUS
	1,000 17 400,00
	
	17 400,00

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	17 400,00

		 91 - Doplňující konstrukce a práce
358 91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-9,000 307,80
	
	-2 770,20

	
	
	
	
	
	Celkem
	
	-2 770,20

	
	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	91 442,78




^5* Aspe Firma: Skanska a,s.								 Strana: 4

Aspe Firma: Skanska a.s.	Příloha č,9



Aspe Firma: Skanska a.s. 3.6.19.9
Příloha c.9
Datum:	9.11.2018
Strana: 1 Čas: 9:55:18






Rozpis ocenění změn položek
- pro ZBV číslo: 2





Evidenční číslo a
název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 -111/34610 Habry -
Miřátky - křiž. III/3469


Změna soupisu prací (SO/PS)


Číslo a název SO/PS: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 -
4,770






001


Číslo a název rozpočtu: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 -
4,770










Poř.




Množství
Množství ve
Množství
Cena za
Cena celkem
Změny
Změny
Cena celkem
Rozdíl cen
Rozdíl cen
č.
Kód položky
Název položky
m.j.

ve
Smlouvě
Změně
rozdílu
m.j. v
ve Smlouvě v
záporné v
kladné v
ve Změně v
celkem v
celkem v
pol.








Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
014102.
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T


715,000
1 026,300
311,300
80,00
57 200,00
0,00
24 904,00
82 104,00
24 904,00
43,54
110
132738.
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3


457,500
564,460
206,960
425,60
194 712,00
0,00
88 082,18
282 794.18
88 082,18
45,24
128
18110.
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
M2


550,000
933,000
283,000
13,00
8 450,00
0,00
3 679,00
12 129,00
3 679,00
43,54
197
465512.
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
M3


4,000
0,000
-4,000
4 540,00
fS 160,00
-18 160,00
0,00
otvo
-ÍB 1ŮOT00
-100,00
212
56334.
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
M2


650,000
933,000
283,000
127,30
82 745,00
0,00
36 025,90
118 770,90
36 025,90
43,54
213
56335.
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
M2


650,000
933,000
283,000
157,70
102 505,00
0,00
44 629,10
147 134,10
44 629,10
43,54


TL. DO 250MM













220
567541.
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 2D0MM
M2


3 373,000
3 326,000
-47,000
252.50
851 682,50
-11 867,50
0.00
839 815,00
-11 867,50
-1,39
226
56962.
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
M2


500,000
0,000
-500,000
72,20
36 100,00
-36 100,00
0,00
0,00
-36 100,00
-100,00
229
572123.
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
M2


3 373,000
3 232,000
-141,000
17,00
57 341,00
-2 397,00
0,00
54 944,00
-2 397,00
-4,18
231
572213.
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
M2


3 279,000
3 138,000
-141,000
11,00
36 069,00
-1 551,00
0,00
34 518,00
-1 551,00
-4,30
242
574A34.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
M2


3 279,000
3 138,000
-141,000
183,00
600 057,00
-25 803,00
0,00
574 254,00
-25 803,00
-4,30
247
574C46.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 5DMM
M2


3 373.000
3 232,000
-141,000
212,20
715 750,60
-29 920,20
0,00
685 830,40
-29 920,20
-4,18
358
91228.
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS


29,000
20,000
-9,000
307,80
8 926.20
-2 770,20
0,00
6 156,00
-2 770,20
-31,03
Nové položky
318
899121.
MŘÍŽE OCELOVĚ SAMOSTATNÉ
KUS


0,000
1,000
1,000
5 291,50
0,00
0,00
5 291,50
5 291,50
5 291,50
100,00
403
918246.
VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
KUS


0,000
1,000
1,000
17 400,00
0,00
0,00
17 400,00
17 400,00
17 400,00
100,00
Celkem

2 769 69830
-128 568,90
220 011,68
2 861 141,08
91 442,78
330
Celkem ve změně

2 956 209,30
-128 568,90
220 011,68
3 047 652,08
91 442,78
3,09































3.6.19.9
Datum:	9.11.2018
Strana: 2 ČašT9:55:18_
Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Číslo a název SO/PS: SO 102 - silnice IIÍ/34610 km 4,300 - 4,770 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - silnice 111/34610 km 4,300 - 4,770
Změna soupisu prací (SO/PS) 001
Poř.
č.
pol.
Kód položky
Název položky
m.j.
Množství ve Smlouvě
Množství ve Změně
Množství
rozdílu
Cena za mj, v Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč
Změny kladné v Kě
Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Kč
Rozdíl cen celkem v
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Všechny změny celkem


2 956 209,30
-128 5<5S,90
220 011,68
3 047 652,08
91 442.78
3,09

Za Zhotovitele:
Za Objednatele:
Datum:
Datum:





























