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DODATEK č. 2 |Vj
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2018

ID:12193 
uzavřené na akci:

„Domov Lidmaň - oprava hydroizolací na správní budově"
Objednatel: Kraj Vysočina

Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku

Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Zástupce pro věci technické: Ing. Kadlec Josef
Tel./fax 564 602 362 / 564 602 433
IČO: 708 90 749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
Zastoupený: Františkem Kubů - předsedou představenstva

Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
Zástupce pro věci smluvní: Františkem Kubů - předsedou představenstva

Ing. Karel Hájek - člen představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kříž
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Krejčí
tel./e-mail: 777 755 223 / status@status.cz
IČO : 46679120
DIČ : CZ46679120
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu : 213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

2. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 9. 4. 2018 na akci: „Domov Lidmaň - oprava 
hydroizolací na správní budově'1 je změna předmětu díla a ceny díla a změna termínu dokončení 
díla, který řeší skutečný stav provedených prací a dodávek. V souvislosti s tímto dodatkem jsou 
zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla 
provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v přiloženém položkovém rozpočtu, který 
je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna termínu dokončení díla je sjednána v souladu s článkem 2.6 smlouvy o dílo - vícepráce sice 
nepřekročily 10 % z ceny díla, avšak vyvstalá a nepředpokládaná nutnost řešení statického zajištění
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přístavby způsobila nezaviněné zdržení postupu zhotovitele a až po stanovení a odsouhlasení řešení 
bylo možné v plnění díla pokračovat.

Smluvní strany se zvýše uvedených důvodu dohodly v souladu s ustanovením čl. 2.6, 4.3.1. a 13. 
Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy 
takto:
1) Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu ZL. 002, 
který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo jako celek v termínu nejpozději: 10.12. 2018

3) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:
DPH 15%:
Cena s DPH celkem:

7 507 124,39 Kč 
1 128 008,61 Kč
8 633 193,00 Kč

Slovy: osmmilionůšestsettřicettřitisícstodevadesáttři korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:
Cena bez DPH
DPH 15%
Cena s DPH celkem

7 520 057,39 Kč 
1 128 008,61 Kč
8 648 066,00 Kč

Odpočet Dodatek č.1 
Cena bez DPH 
DPH 15%
Cena s DPH

- 76 234,00 Kč
- 11 435,00 Kč
- 87 670,00 Kč

Cena víceprací-méněprací dle dodatku č. 2: 
Cena bez DPH:
DPH 15%:
Cena s DPH:

63 301,00 Kč 
9 495,00 Kč 

72 796,00 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 celkem s DPH: 8 633 193,00 Kč
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3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s 
celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění 
této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena 
od samého počátku.
Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn ZL 002/Sta

dý.tf-zjfg
29. 11. 2013

V Humpolci dne:
V Jihlavě dne:

. i! :: í
» 396 24 HUMPOLEC 
J Nádražní 998 
1 DIČ: CZ46679120
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■II
STATUS

KRYCÍ LIST DOOBJEDNANÝCH PRACÍ ZL 002/Sta

Dílo - zakázka: „Domov Lidmaň - oprava hydroizolace na správní budově"

Tímto listem se mění a doplňuje rozsah,termín a cena díla sjednaného smlouvou
ze dne: 9.4.2018

i.: 114881

Objednatel: kraj Vysoária
Zhotovitel:_____________________STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec_________  Číslo zakázky : 301062

Název změny:

Práce nad rámec SoD- „Domov Lidmaň - Oprava hydroizolací na správní
budově"

Popis změny: Statické zajištěni přístavby napojení drenáže a vzduchový kanál
Forma předložení změny: požadavek objednatele Ze dne: 20.11 2018
Dopad na cenu dodávky: Cena zvýšena o: 63301Kč

Vliv na harmonogram: Změna může mít vliv na dokončení díla
Dopad na další změny: není
Změnu bude realizovat: Zhotovitel
Vliv na záruky nejsou: není
Počet příloh: 1

Vybudování nového zákíadu pod přístavbou - rozdílná hloubka založení objektů. Nalezeně stávající funkční drenážní potrubí - 
napojeno do kanalizace přes zpětnou klapku. Schodišťový blok, který bude izolován pouze injektáží bude po obvodě opatřen 

vzduchovým kanálem s nasávacím a výdechovým potrubím dle návrhu projektanta. Bourání opěrné zdi pro vytvořeni 
prostoru k realizaci prací. Úprava niky pro původní rozvaděče, výměna neřunkčího okna. SDK předstěna. Dešťová kanalizace. 

Zastřešení pilíře elektro. Změna spádování žlabovek - přibude jeden kus vpustí. Změna polohy akumulační nádrže - 
Popis změny: prodlužuje se připojovací potrubí.
Během prováděných prací byl rozsah prací rozšířen objednatelem o specifikované práce dle přílohy.

Smluvní strany s obsahem tohoto změnového listu souhlasí a tento souhlas potvrzují v závěru svým podpisem.
změnový list slouží jako dodatek ke smlouvě.

Tento potvrzení

ozn.vPR. Stručný popis změny vliv na standardní 
plnění vliv na cenu díla vliv na termín 

dokončení dna vyjádření TDO Vyjádření
objednatele

OdDOČtv :

1 Schodiště není -80862,48 Kč

2 Vsakovací jímka není -36269,26 Kč

3 Ocelová mříž není -805,00 Kč

4 Dřez není -5 400,00 Kč

Přípočtv:

1 Napojení stávající drenáže na kanalizaci není 7126,78 Kč

2 Statické zajištění přístavby není 65198,39 Kč

3 Vzduchový kanál okolo schodištového bloku včetně 
odvětrání + mezipodesta není 46 643,50 Kč

4 Bourání opěrné zdi - pro montáž hydroízolace a provedení není 7 543,80 Kč

5 Úprava niky pro původní rozvaděče není 2 200,00 Kč

6 Výměna nefunkčního okenního prvku není 10 137,92 Kč

7 SDK předstěna a kapotování kabelů pod stropem v mfstnos není 11 637,25 Kč

8 Oeštová kanalizace k objektu 108/2 není 20 105,27 KČ

9 Zastřešení pilíře elektro není 5 381,60 Kč

10 Změna spádování žlabovek a přidání dvorní vpusti není 4 786,00 Kč

11 Změna polohy akumulační nádrže na užizkovou vodu není 5 877,52 Kč

Základ daně (ro/tlil odpočtu a připočtu i TRN I 6JJ0I Kč

l)l‘H IVo 9 495 Kč

Celková cena zničiiovčhri listu ví.DPřl pro fakturaci 72 796 Kč

Vystavil: 
Dne:

Miroslav Kříž 
úteiý,listopad20,2018

Odsouhlasil:

XX-

Odsouhlasil: 396 24 HUMPOLEC

Objednatel Nadrpzní 990
DIČ: CZ46679120 

STATUS luL S6&532 305
tsS7o.I. fax: 565 533 216



STATUS
STAVEBNÍ AKCIOVÁ SP01EČK0ST

Nabídka c.: ZL_001

Práce nad rámec rozpočtu

STAVBA: Domov Lidmaň - oprava hydroizolace na správní budově
OBJEDNATEL: Kraj Vysočina
ZHOTOVITEL: STATUS stavební a.s.,Na Blatech 825,Pacov,395 01

| Popis položky 1 MJ | Výměra | Kč/MJ | Cena v Kč
1 Napojení stávající drenáže na kanalizaci 7 126,78 Kč
1 Výkop rýhy ručně m3 0,42 1 520,00 636,88 Kč
2 D+M drenážního potrubí průměr 60mm mb 6,00 120,00 720,00 Kč
3 Obsyp drenážního potrubí štěrkem 11-22 m3 0,48 910,00 436,80 Kč
4 Oddělení štěrku sepatační tkaninou m2 6,00 65,00 390,00 Kč
5 D+M kanalizačního potrubí průměr 75mm mb 6,00 220,00 1 320,00 Kč
6 Obsyp potrubí pískem m3 0,48 720,00 345,60 Kč
7 Zaústění potrubí do ležatého svodu kanalizace kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 Kč
8 D+M zpětné klapky ks 1,00 1 200,00 1 200,00 Kč
9 Přesum hmot t 1,65 350,00 577,50 Kč
2 Statické zajištění přístavby 65 198,39 Kč
1 Vysekání kapes pro uložení ocelového nosníku ks 3,00 320,00 960,00 Kč
2 Betonování lože pod ocelový nosník ks 3,00 90,00 270,00 Kč
3 Vyzdívka pilíře 500 x 500 mm z bet cihel m3 0,40 6 500,00 2 600,00 Kč
4 Válacované nosníky dodatečně osazované t 0,43 42 150,00 18 124,50 Kč
5 Podezdení stropní konstrukce na nosník mb 4,80 450,00 2 160,00 Kč
6 Vybourání zdivá z betonu prostého m3 1,87 780,00 1 458,60 Kč
7 Vybourání zdivá z betonu proloženého kamenem m3 4,16 741,00 3 082,56 Kč
8 Vnitrostaveništní přesun suti t 10,80 360,00 3 888,00 Kč
9 Výkop rýhy pro základový pas ručně m3 1,02 1 520,00 1 556,33 Kč
10 Vnitrostaveništní přesun výkopku t 1,60 360,00 576,00 Kč
íi Betonáž základového pasu m3 0,50 4 200,00 2 100,00 Kč
12 Zdivo základové z betonu do tvárnic m3 2,50 5 800,00 14 500,00 Kč
13 Výztuž základového zdivá - podezdívky dodávka + montáž t 0,05 46 000,00 2 300,00 Kč
14 Vodorovná hydroitolace m2 1,60 250,00 400,00 Kč
15 Aktivace podezdívky podklínováním mb 2,40 152,00 364,80 Kč
16 Demontáž ocelové provizorní konstrukce t 0,43 4 200,00 1 806,00 Kč
17 Odstranění betonového pilíře m3 0,40 730,00 292,00 Kč
18 Přesun hmot t 7,60 290,00 2 204,00 Kč
19 Doprava suti na skládku t 10,80 347,00 3 747,60 Kč
20 Uložení suti na skládku t 10,80 260,00 2 808,00 Kč
3 Vzduchový kanál okolo schodištového bloku včetně odvětrání + mezipodesta 46 643,50 Kč
1 Výkop rýhy v hornině třídy 4 m3 2,83 1 520,00 4 301,60 Kč
2 Probourání otvorů 300x300 mm ve zdiu smíšeném tl 600mm ks 3,00 460,00 1 380,00 Kč
3 Probourání otvorů 300x300 mm ve zdiu smíšeném tl 850mm ks 3,00 680,00 2 040,00 Kč
4 Vnitrostaveništní přesun sub' t 0,50 360,00 180,00 Kč
5 Vnitrostaveništní přesun výkopku t 4,81 360,00 1 731,60 Kč
6 Osazení žlabovnic do bet lože s opěrou mb 29,10 150,00 4 365,00 Kč
7 Dodávk žlabovnic 20x35 cm ks 175,00 42,00 7 350,00 Kč

8 Vysekáni drážky ve zdivu kamenném pro nasávací potrubí průměr 125 mm mb 2,60 520,00 1 352,00 Kč

9 Osazení a montáž nasávacího potrubí průměr 125 mm mb 3,00 310,00 930,00 Kč
10 Dodávka koleno KG 125/ 90 ks 12,00 68,00 816,00 Kč
ii Dodávka a montáž mřížky proti hmyzu ks 7,00 260,00 1 820,00 Kč
12 Opracování detailu půniku potrubí hydroizolací kpl 1,00 420,00 420,00 Kč
13 Montáž odtahového potrubí pod terénem mb 22,73 310,00 7 046,30 Kč
14 Dodávka koleno KG 125/90 ks 8,00 68,00 544,00 Kč
15 Montáž odtahového potrubí po fasádě mb 33,50 310,00 10 385,00 Kč
16 Dodávka koleno KG 125/ 90 ks 3,00 68,00 204,00 Kč
17 Dodávka koleno KG 125/60 ks 3,00 72,00 , 216,00 Kč
18 Dodávka a montáž mřížky prob hmyzu ks 4,00 260,00 1 040,00 Kč
19 Přesun hmot t 1,80 290,00 522,00 Kč
4 Bourání opěrné zdi - pro montáž hydroizolace a provedení výkopů 7 543,80 Kč
1 Bourání opěrné zdi m3 0,26 1 520,00 401,28 Kč
2 Odvoz suti na skládku t 0,61 350,00 212,52 Kč
3 Podsyp po novou část opěrné zdi soub 1,00 • 600,00 600,00 Kč
4 Podkladní beton soub 1,00 1100,00 1100,00 Kč
5 Obnovení opěrné zdi ze ztraceného bednění vč. výztuže m2 0,88 3 500,00 3 080,00 Kč



6 Betonová hlava přes novou zeď soub 1,00 1 650,00 1 650,00 Kč
7 Přesun hmot soub 1,00 500,00 500,00 Kč

5 Úprava niky pro původní rozvaděče 2 200,00 Kč

1 •Zazdění niky po přesunutí rozvaděče soub 1,00 '■ 2 200,00 2 200,00 Kč

6 Výměna nefunkčního okenního prvku 10 137,92 Kč

1 Demontáž rámu s křídly, oken jednoduchých - plocha otvoru do 1 m2 m2 0,90 210,00 189,00 Kč
2 Okno plastové otevíravě-vyklápěcí - izolační zasklení 24 mm ks 1,00 4 100,00 4 100,00 Kč
3 Montáž oken dřevěných nebo plastových dvojitých otvíravých - PUR pěna, do zdiv m2 0,90 650,00 585,00 Kč
4 Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m % 1,08 4 874,00 5 263,92 Kč

7 SDK předstěna a kapotování kabelů pod stropem v místnosti 0.01 11 637,25 Kč
1 Vytvoření SDK předstěny m2 17,25 325,00 5 606,25 Kč
2 Štěrkování SDK předstěny omítka štuková m2 17,25 160,00 2 760,00 Kč
3 Vytvoření SDK kapotáže pro zakrytí kabelů mb 5,75 516,00 2 967,00 Kč
4 Přesun hmot pro konstrukce z SDK t 0,95 320,00 304,00 Kč

8 Deštová kanalizace k objektu 108/2 20 105,27 Kč

1 Řezání živičného krytu mb 14,00 115,00 1 610,00 Kč
2 Nakládání suti na dopravní prostředek t 1,12 58,00 64,96 Kč
3 Odvoz suti na skládku t 1,12 215,00 240,80 Kč
4 Poplatek za skládku odpadu s asfaltovou příměcí t 1,12 260,00 291,20 Kč
5 Výkop rýh v zemině tř. 1 - 4 m3 3,20 240,00 768,00 Kč
6 Nakládání výkopku na dopravní prostředek m3 3,20 55,00 176,00 Kč
7 Odvoz výkopku na skládku t 5,20 215,00 1118,00 Kč
8 Poplatek za skládku odpadu s asfaltovou příměcí t 5,20 150,00 780,00 Kč
9 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 mb 7,50 310,00 2 325,00 Kč

10 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 ks 1,00 1 950,00 1 950,00 Kč

11 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 2,00 4 275,00 85,50 Kč
12 Obsyp potrubí pískem m3 1,12 720,00 806,40 Kč
13 násyp se zhutněním 32-63 m3 2,08 612,00 1 272,96 Kč
14 Podklad ze štěrkodrtí m2 7,50 105,00 787,50 Kč
15 Podklad se štěrkopísku m2 0,95 141,00 133,95 Kč

16 Asfaltový beton střednězrnný ABS + asfaltový koberec + prostřik 40 + 80 mm m2 7,50 1 026,00 7 695,00 Kč

9 Zastřešení pilíře elektro 5 381,60 Kč

1 Výroba ocelových konzolí pro kotvení stříšky ks 3,00 420,00 1 260,00 Kč
2 Bednění stříšky - deska OSB tl 18 mm m2 2,20 330,00 726,00 Kč
3 Oplechování římsy z barveného pozinkovaného plechu - rš 900 mm mb 2,60 1194,00 3 104,40 Kč
4 Poplatek za skládku odpadu s asfaltovou příměcí t 1,12 260,00 291,20 Kč

10 Změna spádování žlabovek a přidání dvorní vpusti 4 786,00 Kč
i Mříž litinová ke žlabům Best ks 1,00 2 860,00 2 860,00 Kč
2 Napojení vpustí do kanalizace kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 Kč
3 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 mb 1,50 284,00 426,00 Kč

ii Změna polohy akumulační nádrže na užlzkovou vodu 5 877,52 Kč
1 Hloubení rýh m3 4,50 510,00 2 295,00 Kč
i Montáž potrubí PE 100 D 50x4ř6mm mb 3,00 155,00 465,00 Kč
2 Potrubí dvouvrstvé PE 100 50x4,6mm mb 3,00 98,00 294,00 Kč
1 Montáž potrubí PE 100 D 32x3mm mb 6,00 142,00 852,00 Kč
2 Potrubí dvouvrstvé PE 100 32x3mm mb 6,00 68,00 408,00 Kč
3 Obsyp potrubí pískem m3 1,12 720,00 806,40 Kč
3 Zásyp v uzavřených prostorách se zhutněním m3 3,38 224,00 757,12 Kč

Cena bez DPH 186 638,03 Kč
DPH 15% 27 995,70 Kč
Celková cena vč.DPH 214 633,73 Kč

rUlHHn -f-y 24 HUMPOLEC
jS§gSMg§r Nádražní998
mm B^fffi<ri)6679120

Dne:
V Pacově vypracoval:
09.10.2018 stčvWtirósláfv

ES65 532 305 
565Í3T2Tr~—

777 755 209

Dne:
Objednatel:



Domov Lidmaň - Oprava hydroizolace na správní budově

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Cen. soustava

ZM: Změny 117 132 17 570 134 701

ZL_1: Schodiště 80 8S2 12 129 92 992

004: Vodorovné konstrukce 63 738 9 561 73 299

269. 241Hb2010-008/00 Výztuž schodišťových konstrukcí - tyče - ocel 10 505 t 0,22 41500 9130 15 1370 10 500

270. 241Jh2Q10-004/00 Výztuž schodišťových konstrukcí - svařované sítě - drát žebírkový t 0,53 39 600 20 988 15 3 148 24136

271. 241Eq4010-008/00 Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 25/30 m3 4,422 3 652 16149 15 2 422 18 572

272. 241RÍ2030-002/0Q Bednění schodnic, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý: zřízení m2 23,14 610 14115 15 2117 16 233

273. 241RÍ2030-004/00 Bednění schodnic, včetně podpěrné konstrukce - tvar půdorysu přímočarý,: 
odstranění

m2 23,14 145 3 355 15 503 3 859

006: Úpravy povrchu 1648 247 1895

286. 332JH2010-004/00 Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - drát 
žebírkový

t 0,016 38500 607 15 91 698

' #REF! (3,03*10,41)/1000/2 0,016

285: 332Eq4106-010/00 Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 20/25 - S1 m3 0,309 3 365 1041 15 156 1197 _■*
#REF! (3,3*1,7*0,06)+(l,41*3,4*0,06)-3,5*1,5*0,06 0,309

711: Izolace proti vodě 15 477 2 322 17 798

302. 290BS4020-006/00 Odstranění izolací v ploše přes 1 m2 m2 18,99 115 2184 15 328 2 511

#REF! 37,98/2 18,93

305. X6 SBS hydroizolační modifikovaný pás m2 75,96 141 10 710 15 1607 12 317 1

#REF! 37,98*2 75,%

303. 190Ln2020-002/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NAIP, plocha vodorovná m2 37,98 68 2 583 15 387 2 970

#REF! 24,24*2-3,5*1,5*2 37,98

ZL_2: Vsakovací jímka 36 269 5 440 41710

001: Zemní práce 9 436 1415 10 851

12. 123CC0142-006/00 Hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím - hornina 3, soudržná, plocha výkopu 
do 4 m2

m3 5,991 1520 9107 15 1366 10 472

#REF! 3,14*0,6*0,6*5,3 5,991

13. 123Cc0144-002/00 Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepivost horniny 
- hornina 3

m3 5,991 55 330 15 49 379

01 vodovod a kanalizace, oddíl 2 - zakládání 26 833 4 G25 30 858

71. 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,5 910 455 15 68 523

73. 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 5,0 1250 6 250 15 938 7188

74. 592253350 skruž betonová studnová kruhová TBX 2-100/100 D100xl00x9 cm kus 5,0 1650 8 250 15 1238 9 488

72. 243531111 Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-63 mm m3 0,393 1450 570 15 85 655



75. 247571113 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného (do výšky 3 m m3 7,0 1280 8 960 15 1344 10 304

82. 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,33 3 500 1155 15 173 1328

83. 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek ■ m2 1,2 195 234 15 35 269
84. 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,2 87 104 15 16 120
85. 274361411 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 k|/m2 t 0,019 45 000 855 15 128 983

ZL_3: ocelová mříž 805 931 7136

009: Ostatní konstrukce a práce 805 121 926
- 111. 323Uh2050-004 Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků, dodatečně^ s kus 1 805,00 805 15 121 926

vybetonováním prahu - plocha přes 2,5 m2 - vč. ocelové mříže

ZL_4: dřez 5 400 810 6 210

01 vodovod a kanalizace/ 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 400 810 6 210
49. 725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm soub 1 3 950,00 3 950 15 593 4 543

123. 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 
mm

soub 1 1450,00 1450 15 218 1668


