DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2018
č. smlouvy objednatele: A-003131-00
č. smlouvy zhotovitele: 18086-01
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci: 
„Sušice – Lerchova, Klostermannova"
I. Smluvní strany

A) Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice
IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Zastoupení

Ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města

Ve věcech technických: Ing. Jaroslava Zdeňková, investiční technik

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)
a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01  Klatovy
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

Zastoupení ve věcech smluvních, vč. podpisu této smlouvy: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

Zastoupení ve věcech technických: Jiří Bureš, vedoucí stavební výroby

(včetně předání hotového díla)

Tento výše uvedený zástupce ve věcech technických je zmocněn za zhotovitele jednat ve věcech týkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázky/ – mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, předávat a přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly o předání díla, o provedených pracích, apod.).
Tento zástupce zhotovitele je dále oprávněn dále pověřit jednáním ve věcech stavby osobu stavbyvedoucího (odlišnou od výše jmenovaných osob), a to při převzetí staveniště od objednatele.

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Sušice – Lerchova, Klostermannova“ v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 1821/18/DOP/Pa ze dne 23.5.2018 a objednatelem schváleného rozpočtu.
III. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového a doměrkového listu č. 1 a jeho položkových rozpočtů.

Na základě odsouhlaseného změnového a doměrkového listu č. 1 a jeho položkových rozpočtů (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. X. 3 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 32 528,50 Kč bez DPH). 

V souvislosti s tím se mění čl. V. 3 smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:
3. Cena za dílo se sjednává rozpočtem na částku:
Cena celkem bez DPH:

5 338 070,34 Kč 

DPH 21 %
                                   
1 120 994,77 Kč

Cena celkem vč. DPH 21%
           
6 459 065,11 Kč

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
IV. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SOD č. A-003131-00 (18086-01).
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 26.11.2018, usnesením č. 750.
Zhotovitel: 





Objednatel:
       ...........................................……..


..................................................

      Bc. Pavel Panuška




Bc. Petr Mottl


      ředitel společnosti



     
      starosta

     (oprávněn na základě plné moci)  

           
 
 Město Sušice

                 Silnice Klatovy a.s.
V Klatovech dne:  28.11.2018    


V Sušici dne: 28.11.2018
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