Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KT/9823/18
na realizaci stavby 
„K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově“
____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
( dále jen Občanský zákoník, nebo „OZ“  )
I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel 

:  Město Litvínov


Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo


:  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru11, 436 01 Litvínov


IČ


:  002 66 027


DIČ 


:  CZ 00266027  


Bankovní spojení
:  KB a.s.Litvínov 


č.ú.         
           
:  0000921491 / 0100

datová schránka
:  8TYBQZK



(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel

:  ADS.M s.r.o.

Zastoupený

:  Janem Slavíkem, jednatelem

Sídlo


:  Chožov 157, 439 22 Chožov

IČ


:  25441787
DIČ


: CZ25441787
bankovní spojení
: xxxxxxxxxx
č. účtu


: xxxxxxxxxx
datová schránka
: 7o68ja
kontaktní tel

: xxxxxxxxx
kontaktní e-mail
: xxxxxxxxxx


(dále jen zhotovitel)

II.

            Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9823/18 na  

            realizaci stavby „K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově“ dohodly 
            na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění: 

            Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:
             Původní znění:
                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:

                      Lhůta – termín provedení stavby je 8 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  

                      stavby. 

                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla. 
             Nové znění:     

                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:

                      Lhůta – termín provedení stavby je 12 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  

                      stavby. 

                      Konečný termín realizace stavby 23.12.2018.

                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.      

            V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

                                                                                  III.

3.1.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. 

3.2. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
3.3. 
Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.


V Litvínově dne ........................
              
V …………………….. dne ....................


            Za objednatele :



                      Za zhotovitele :


........................................................              
              .............................................................

               Mgr. Kamila Bláhová, starostka města



Jan Slavík, jednatel                                             
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