
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, ISPROFOND: 
522 372 0004, uzavřené dne 13.03.2018 (dále také jen jako „Smlouva")

Název zakázky:
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část

-  Praha Hostivař -  Praha hl. n."

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bank. spojení: ............................................................. ...................................
IBAN: CZ6703000000000117937593

zastoupena: Ing. Františkem Kočím a Jánom Dudášom, členy představenstva 

(dále jen „Vedoucí společník")

a

Projekt Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část -  Praha Hostivař -  Praha hl. n. je 
spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.



Swietelsky Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ 28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 17888

zastoupena: Mgr. Viliamom Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednateli společnosti

(dále jen „společník")

a

SMP CZ, a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, Michle, PSČ 140 00 

IČO: 271 95 147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupena: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Jindřichem Tautrmanem, členem představenstva

(dále jen „společník")

společníci společnosti „MTS + SwieR + SMP -  Hostivař II" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 05.12.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od 
objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 05.12.2016, kde je uveden rozsah zastupování a 
zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a aktualizace Rozpisu Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních 
souborů (PS) a stím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy. Důvodem úpravy Rozpisu Ceny 
Díla byly (i) v souladu s článkem 1.6. Smlouvy byl Objednateli Zhotovitelem předložen 
aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, ve struktuře dat dle datového 
předpisu XC4. Ceny jednotlivých SO a PS byly po vložení do Objednatelem používaného 
fakturačního systému sjednoceny podle pravidel datového předpisu XC4 (množství 
zaokrouhleno na tři desetinná místa, ceny na dvě desetinná místa), vzhledem k zaokrouhlování 
dle shora uvedeného datového předpisu a v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v 
platném znění, dochází k úpravě Celkové ceny Díla, (ii) upřesnění fakturačních řad a (iii) 
upřesnění způsobilých výdajů podle implementačních pravidel nástroje CEF (Nástroj pro 
propojení Evropy), včetně rozdělení na stavební aktivity a upřesnění jejich jednoznačné 
identifikace v předkládané fakturaci. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, 
odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.



2. Úprava Harmonogramu postupu prací a stím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy.
Důvodem úpravy harmonogramu postupu prací jsou objektivní důvody, které nemohla ani 
jedna ze smluvních stran předem ovlivnit spočívajících zejména ve skutečnosti, že díky 
nepředpokládanému prodloužení doby trvání zadávacího řízení o cca jeden rok vzhledem 
k podaným námitkám dalších účastníků tendru, dále k předjednaným výlukám pro tuto stavbu, 
které byly schváleny Ročním výlukovým plánem a vzhledem k nutnosti koordinovat tuto stavbu 
s dalšími realizovanými stavbami, nebylo objektivně možné zahájit hlavní stavební práce 
v dřívějším termínu. Upravený harmonogram prací je předložen v souladu s projednaným a 
v projektové dokumentaci schváleným postupem výstavby s časovým posunem o jeden 
kalendářní rok. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.6 Smlouvy, článek 
5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy.

3. Změna oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele a s tím související úprava
Přílohy č. 6 Smlouvy -  Oprávněné osoby. Objednatel jmenoval hlavním koordinátorem BOZP 
na staveništi a osobou oprávněnou k provádění orientační kontroly zaměstnanců Zhotovitele, 
resp. Subdodavatelů (CPS) pana ...................................z firmy SUDOP PRAHA a.s., se sídlem 
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, správce společnosti „SP +
IPSUM_HosPa_BOZP". Zhotovitel se rozhodl jmenovat novou osobou oprávněnou jednat ve 
věcech smluvních a obchodním pana .............................. novým specialistou (vedoucím prací) 
na železničním svršku a spodku jmenoval pana ........................., novým specialistou (vedoucím 
prací) na mostech a inženýrských konstrukcích jmenoval pana....... ............................, novým 
specialistou (vedoucím prací) na pozemních stavbách jmenoval pana ....................., novým 
specialistou (vedoucím prací) na sdělovacím a zebezpečovacím zařízení jmenoval pana 
.......................... novým specialistou (vedoucím prací) na trakční vedení a silnoproud jmenoval 
pana....... ..................................novými specialisty (vedoucími prací) na geotechniku jmenoval 
pana ..................................a pana.............................., novou osobou odpovědnou za kontrolu 
kvality jmenoval pana .................................novou osobou odpovědnou za oblast bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci jmenoval pana....... ............. ....... a dále jmenoval novou osobou 
odpovědnou za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení pana ...... ............................... 
Objednatel se změnou oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s touto 
skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy.

4. Úprava subdodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam 
subdodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 
Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu subdodavatelského systému 
tak, že požaduje rozšířit počet svých subdodavatelů o následující firmy (DOSTA s.r.o., 4G 
Consite s.r.o., OK-BE spol. s r.o., Zakládání staveb, a.s., GeoTec-GS, a.s., OK Třebestovice, a.s., 
AQUASYS spol. s r.o., TBG METROSTAV s.r.o.). Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální 
podíl prací prováděných subdodavateli zvyšuje na 45,79 %. Objednatel s úpravou a rozšířením 
počtu subdodavatelů souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.13 
Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.

5. Smluvní strany se v souladu s Přílohou č. 1 smlouvy - Obchodní podmínky -  OP/R/11/16, 
článkem 13.14 dohodly na následujících podmínkách poskytnutí zálohy na zhotovení Díla:

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 
součástí bude zálohová faktura), která musí splňovat podmínky pro její podání, a kterou může 
Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti o 
zálohu je uveden v Příloze č. 9 ke Smlouvě o dílo, která tvoří Přílohu č. 5 tohoto 
Dodatku. Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí 
Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro 
její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace 
žádosti. V případě, že Objednatel nebude z důvodu finančních schopen danou zálohu



v požadované výši poskytnout, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním 
neakceptace žádosti a s návrhem na akceptovatelnou výši zálohy. Zhotovitel může podat 
novou žádost za stejných podmínek, případně s upravenou výší požadované zálohy. Zálohová 
platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se 20% smluvní 
hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle 
Harmonogramu postupu prací a nejdéle na dobu 3 měsíců. Podmínkou pro poskytnutí první 
zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce 
předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 
dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; 
v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených TDS 
v nejbližších po sobě následujících Soupisech provedených prací, tj. v po sobě následujících 
fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí 
zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako 
by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla. Nebude-li zálohová platba zúčtována v plné výši 
v době, na kterou byla zálohová platba požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli 
částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby do 21 kalendářních dnů ode 
dne uplynutí doby, na kterou byla zálohová platba požadována a poskytnuta, a to bez 
příslušenství. Až po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného 
zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a 
může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba. Celkový součet 
požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Cenu Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I .

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
341/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17050089, uzavřené dne 13. 03. 2018, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 3 487 289 135,14 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH -14, 94 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 3 487 289 120,20 Kč

slovy: tři miliardy čtyři sta osmdesát sedm milionů dvě stě osmdesát devět tisíc jedno sto 
dvacet korun českých dvacet haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, 
ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.



b) ruší se stávající znění odst. 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 
v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem 01.07.2018

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 45 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 40 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 
skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 5 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5. -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky-OP/R/11/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/07/16

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Harmonogram postupu prací
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Oprávněné osoby
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Seznam požadovaných pojištění



Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 9: Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo -  Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 -  Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

6) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo -  Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -  Seznam subdodavatelů. Ruší se znění 
přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 8 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 9 Smlouvy o Dílo -  Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy č. 9 - Žádost o poskytnutí zálohové platby 
(vzor), která je přílohou č. 5 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 9 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

I I .

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-341/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 17050089, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest 
(6) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



O ptim alizace traťového úseku Praha H o s t iv a ř -  Praha hl. n., II. č á s t - P r a h a  H o s t iv a ř -P ra h a  hl. n.
dodatek č. 1 k SOD

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):

Příloha č. 3 (příloha č. 6 Smlouvy):

Příloha č. 4 (příloha č. 8 Smlouvy): 

Příloha č. 5 (příloha č. 9 Smlouvy):

Smlouvy jsou tyto přílohy:

Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Žádost o poskytnutí zálohové platby (vzor)

Za Objednatele

V Praze dne 2 3 - 11-  2018
Za Zhotovitele

lp
V Praze dné T/9 -11- 2018

Ing. Mojrílír Nejezchleb
náměstek GŘ^aro řr^ecrernizaci 

dráhy
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

Ing. Rtantišek Kočí
člen představenstva 

Metrostav a.s.

Ján Dudáš
člen představenstva 

Metrostav a.s.

V Českých Budějovicích dne 'j Q - j i -  2818

Mgr. Viliam Perknovsk^, 
jednatel společnosti 

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

V Praze dne 2 1  -11- 2018

Ing.Pavel Pechač 
jednatel společnosti 

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Ing. JarvJech Ing. Jindřich Tautrman
místopředseda představenstva člen představenstva

SMl/cz, a.s. SMP CZ, a.s.

Strana  7 (celkem  7)



Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla



s ta v b a :

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - P 
HL.N., II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL. N.

Smlouva Dodatek č. 1

RAHA 3 487 289 135,14 3 487 289 120,12

Čfslo objektu Název objektu Budoucí
m ajite l

Cena objektu [Kč] Cena typu objektů  [Kč]

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení ......................... .........................
P S  3 -0 1 -1 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , S Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  S Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 1 -0 1 .1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  d e p o  V r š o v ic e ,  ú p r a v a  S Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 -0 1 -1 4 Ž S T  P ra h a  h l.n . ,  ú p r a v y  S Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 -0 1 -1 1 P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to  -  P ra h a  K rč , T Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 -0 1 -1 2 P ra h a  K r č  -  P ra h a  V r š o v ic e .  T Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 - 0 1 -1 3 P ra h a  O N J  v ie z d .  S k . -  P ra h a  V r š o v ic e ,  T Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  6 -0 1 -0 1 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  D O Z Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.2 Železniční sdělovací zařízení ......................... .........................
P S  3 -0 2 -1 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , m ís tn í k a b e liz a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 2 -0 2 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , m is tn i k a b e liz a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 2 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  m is tn i k a b e liz a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 2 -1 8 Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í  m ě s to , ro z h la s o v é  z a ř íz e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 2 -0 8 Z a s t .  P r a h a  E d e n , ro z h la s o v é  z a ř íz e n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 2 -0 9 Ž S T  P r a h a  V r š o v ic e ,  ro z h la s o v é  z a ř íz e n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 2 -1 3 Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í  m ě s to , IT Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 2 - 0 3 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , IT Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 2 -1 4 Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í  m ě s to , A S H S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P S  3 -0 2 -1 5 Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í  m ě s to , E Z S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 -0 2 -1 6 Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í  m ě s to , k a m e ro v ý  s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 2 -0 4 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , A S H S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 -0 2 -0 5 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , E Z S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 2 -0 6 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , k a m e ro v ý  s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 2 -0 5 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  A S H S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 2 -0 6 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e .  E Z S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 2 -0 7 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  k a m e ro v ý  s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 2 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to . E Z S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  2 - 0 2 -0 2 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , ú p r a v y  s tá v a j íc íc h  D K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 2 -1 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , ú p r a v a  s tá v a jíc íc h  D K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 -0 2 -0 1 P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v y  s tá v a j íc íc h  D K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 2 -0 2 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p ra v a  s tá v a j íc íc h  D K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  6 -0 2 -0 1 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  H l.n ., D O K  a T K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  6 - 0 2 - 0 2 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  H l.n ., ú p r a v y  s lá v .  Z O K / D O K C D T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 - 0 2 -0 2 P ra h a  V r š o v ic e  -  P ra h a  K rč , P O K  a  T K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 - 0 2 - 0 3 P ra h a  V r š o v ic e  -  P ra h a  V y š e h r a d ,  P O K  a  T K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 2 -1 9 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , in fo rm a č n í  s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 2 - 0 9 Z a s t .  P ra h a  E d e n , in fo rm a č n í s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 2 -1 0 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  in fo rm a č n í s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  6 - 0 2 - 0 4 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  H l.n .. T R S  a  M R T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P S  3 - 0 2 -1 7 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 2 -0 7 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 2 -0 3 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  te le fo n n í z a p o jo v a č . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 2 -0 4 Ž S T  P r a h a  V r š o v ic e ,  p ře m ís tě n í A T Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 2 -0 8 Ž S T  P r a h a  V r š o v ic e ,  s d ě lo v a c í  z a ř íz e n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  6 -0 2 -0 3 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  H l.n ., p ř e n o s o v ý  s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 2 -0 2 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , s d ě lo v a c í  z a ř íz e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT ......................... .........................
P S  3 -0 6 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , D Ř T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 -0 6 -0 1 Z a s t .E d e n .  T S 2 2 k V  a  6 k V . D Ř T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 6 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  D Ř T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 6 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , D Ř T  a  v e l ln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 6 -0 2 T M  T ř e š ň o v k a ,  ú p r a v a  te c h n o lo q ie  T M  a  s tá v a jíc íh o  D Ř T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 -0 6 -0 1 E D  P ra h a , d o p ln ě n i D Ř T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PS 7-04-01 zaiišťule PRE ve vlastni režii
PS 7-04-02 zaiišťule PRE ve vlastni režJI
PS 7-04-02.1 zajišftrje PRE ve vlastni režii
PS 7-04-03 zajišťuje SŽDC ve spolupráci s PREdi

P S  7 -0 4 -0 4 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , t r a n s fo rm á to r y  1 1 0 /2 3  k V  -  te c h n o lo g ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 - 0 4 -0 5 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , ro z v o d n a  1 1 0  k V  -  s y s té m  k o n tr o ly  a  ř íz e n i, č á s t  S Ž D C .s .o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 - 0 4 -0 6 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , ro z v o d n a  2 2  k V  -  te c h n o lo q ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 4 -0 7 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , te c h n o lo q ie  3 k V -D C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 - 0 4 -0 8 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , te c h n o lo q ie  p ro  v la s tn í  s p o tře b u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 4 -0 9 T M  T ř e š ň o v k a ,  d e m o n tá ž  s i ln o p r o u d é  te c h n o lo q ie  s tá v a jíc í  T M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 -0 3 -0 1 Z S T  Z a h ra d n í  m ě s to . T S  2 2 /0 ,4  k V , te c h n o lo g ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 -0 3 -0 2 Ž S T  Z a h ra d n í  m ě s to , T S  2 2 /0 ,4  k V , te c h n o lo q ie  p ro  v la s tn i  s p o tře b u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 3 -0 3 Ž S T  Z a h ra d n í  m ě s to , T S  2 2 /0 ,4  k V , d e m o n tá ž  te c h n o lo g ie  T 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 3 -0 4 Ž S T  Z a h ra d n í  m ě s to , T S  2 2 /0 ,4  k V , d e m o n tá ž  te c h n o lo q ie  T 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 -0 3 -0 1 Z a s t .  E d e n , T S  2 2 /0 ,4  k V , te c h n o lo q ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 3 -0 2 Z a s t .  E d e n . T S  2 2 /0 ,4  k V . te c h n o lo q ie  p ro  v la s tn í  s p o tře b u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 3 -0 3 Z a s t .  E d e n , T S  2 2 /0 ,4  k V , d e m o n tá ž  te c h n o lo q ie  T 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 -0 3 -0 4 Z a s t .  E d e n , T S  2 2 /0 ,4  kV , d e m o n tá ž  te c h n o lo q ie  T 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 3 -0 1 Ž S T  V r š o v ic e ,  T S  2 2 /0 ,4  k V , te c h n o lo g ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 3 -0 2 Ž S T  V r š o v ic e ,  T S  2 2 /0 ,4  k V . te c h n o lo q ie  p r o  v la s tn i  s p o tře b u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 3 -0 3 Ž S T  V r š o v ic e ,  T S  2 2 /0 ,4  k V , d e m o n tá ž  te c h n o lo q ie  T 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  8 -0 3 -0 1 R e k o n s tr u k c e  r o z v a d ě č e  2 2 k V  v  T S  12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 - 0 3 -0 5 Ž S T  Z a h ra d n í  m ě s to , S T S  6  kV , 5 0  H z , te c h n o lo g ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  4 - 0 3 -0 5 Z a s t .  E d e n , S T S  6  k V . 5 0  H z , te c h n o lo g ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 -0 3 -0 4 Ž S T  V r š o v ic e ,  S T S  6  k V , 5 0  H z , te c h n o lo q ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  5 - 0 3 -0 5 Ž S T  V r š o v ic e ,  S T S  6  kV , 5 0  H z , d e m o n tá ž  s tá v a jíc í  te c h n o lo q ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 - 0 4 -1 0 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , N T S  6  kV , 5 0  H z , te c h n o lo g ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 4 -1 1 T M  T ř e š ň o v k a ,  N T S  6  k V , 5 0  H z , d e m o n tá ž  s tá v a jíc í  te c h n o lo g ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.4 Ostatní technologická zařízení ....................... ..... ....... ...........
P S  3 -0 5 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , s a m o o b s lu ž n á  z d v ih a c í  z a ř íz e n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  3 -0 5 -0 1 .1 Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í  M ě s to , e s k a lá to ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P S  7 -0 5 -0 1 T M  Z a h ra d n í  m ě s to , m o s to v ý  je řá b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



E . 1 . 1  Železniční svršek a spodek, E . 1 . 2  Nástupiště ............................ ... ....... ..................
S O  2 -1 0 -0 1 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s v r š e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -1 1 -0 1 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s p o d e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -1 0 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í  s v r š e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -1 0 -0 1 .1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s v r š e k ,  v le č k a  M ita s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -1 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , ž e le z n ič n í s p o d e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -1 1 -0 1 .1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , ž e le z n ič n í s p o d e k  -  s a n a c e  ž e l. m o s tu  v  e v . km  1 ,5 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -1 1 -0 1 .2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , ž e le z n ič n í  s p o d e k , v le č k a  M ita s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -1 0 -0 1 P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ž e le z n ič n í s v r š e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -1 0 -0 1 .1
P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ž e le z n ič n í s v r š e k ,  k o le je  Č D  a  s. - O N J  a 
D K V  P ra h a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -1 1 -0 1 P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ž e le z n ič n í s p o d e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  5 -1 0 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  ž e le z n ič n í s v rš e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -1 0 -0 1 .1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  ž e le z n ič n í s v r š e k  -  D K V  P ra h a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -1 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  ž e le z n ič n í s p o d e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -1 1 -0 1 .1  -  Ž e le z n ič n í s p o d e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -1 1 -0 1 .2  -  D E M O L IC E  -  O B J E K T  S K L A D U  +  O P L O C E N I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -1 1 - 0 1 .3  -  D E M O L IC E  -  O B J E K T  G A R Á Ž E  +  O P L O C E N Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -1 1 - 0 1 .4  - D E M O L IC E  -  O B J E K T  B U Ň K A . P Ř ÍS T Ř E Š E K  +  O P L O C E N Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  5 -1 1 -0 1 .1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  ž e le z n ič n í s p o d e k  -  D K V  P ra h a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  6 -1 5 -0 1 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  h l.n ., v ý s t r o i a  z n a č e n í  tra t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  6 -8 3 -0 1 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  h l.n ., k á c e n i a  n á h ra d n í v ý s a d b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  8 -1 0 -0 1 P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  -  P ra h a  Ž e le z n ý  m o s t,  s n e s e n í  s tá v a jíc í  tra t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  3 -1 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , n á s tu p iš tě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -1 4 -0 1 Z a s t .  P ra h a  E d e n , n á s tu p iš tě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -1 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  n á s tu p iš tě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  5 -1 4 -0 2 .1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  n á s tu p iš tě  u  V B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  5 -1 4 -0 2 .2 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  n á s tu p iš tě  u  V B , p lo c h a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  8 -1 4 -0 1 Z a s t .  P ra h a  S tra š n ic e , d e m o lic e  n á s tu p iš ť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  8 -1 4 -0 1 .1  -  Z a s t .  P ra h a  S t ra š n ic e , d e m o lic e  n á s tu p iš ť  -  p ř ís t ře š k y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  8 -1 4 - 0 1 .2  - Z a s t .  P ra h a  S t ra š n ic e , d e m o lic e  n á s tu p iš ť  -  lá v k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.1.4 Mosty, propustky a zdi ......................... .........................
S O  2 -2 0 -0 1 Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  1 7 7 ,8 5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -2 0 -0 2 Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  1 7 7 ,8 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 0 -0 2 Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  1 7 8 ,7 9 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 0 -0 2 .1  -  Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  1 7 8 ,7 9 8  -  m o s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 0 - 0 2 .2  -  Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  1 7 8 ,7 9 8  -  e le k tro in s ta la c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 0 -0 2 .1 Ž e le z n ič n í  m o s t v  e v . k m  1 7 8 ,7 9 8 , v ý ta h o v é  š a c h ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 2 0 -0 3 Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  8 ,2 9 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 0 -0 3 .1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , ú p r a v a  k o m u n ik a c e  v  u l. V  K o ry te c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 0 -0 4 Ž e le z n ič n í  m o s t  v  e v . k m  0 ,3 3 6  - z ru š e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 1 -0 1 P r o p u s te k  v  e v . k m  6 ,6 9 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -2 6 -0 1 N á v é s tn l k r a k o re c  v  k m  6 ,6 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -2 0 -0 1 Ž e le z n ič n í m o s t  v  k m  1 8 1 ,2 7 0  ( p o d c h o d  p ro  p ě š í) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 2 0 -0 2 Ž e le z n ič n í m o s t v  e v . k m  1 8 1 ,5 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -2 0 -0 2 .1 Z a s t .  E d e n , ú p r a v a  k o m u n ik a c e  p ro  p ě š í v  u l. U  V r š o v ic k é h o  h řb ito v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -2 1 -0 1 P r o p u s te k  v  e v . k m  8 ,6 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -2 6 -0 1 N á v é s tn l k r a k o rc e  v  k m  1 7 9 ,6 9 0  a  v  k m  8 ,4 7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 2 6 -0 2 N á v ě s tn í  k r a k o rc e  v  k m  1 8 0 ,1 7 5  a  v  k m  8 ,9 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 2 6 -0 4 L á v k a  p ro  k a b e ly  v  k m  1 8 1 ,6 9 5  -  z ru š e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 2 6 -0 5 N á v ě s tn í  lá v k a  v  km  1 8 2 ,2 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -2 0 -0 1 Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  1 8 2 ,7 4 1 ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -2 0 -0 1 .1
P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v a  k o m u n ik a c e  v  u l. B a r to š k o v a  a  P o d  

V in n ý m  p o to k e m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -2 0 -0 1 .2 O d v o d n ě n í  m o s tu  S O  5 2 0 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -2 0 -0 2 Ž e le z n ič n í  m o s t v  e v . k m  1 8 3 ,3 1 0  ( p o d c h o d  p ro  p ě š í) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 2 0 -0 3 Ž e le z n ič n í  m o s t  v  e v . k m  1 8 3 ,6 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 2 0 -0 4 Ž e le z n ič n í m o s t  v  e v . k m  1 8 3 ,7 9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -2 1 -0 1 P ro p u s te k  v  e v . k m  1 8 2 ,5 3 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  8 -2 0 -0 1 Ž e le z n ič n í  m o s t v  e v . k m  1 7 9 ,7 3 0  -  z r u š e n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty ....................... .......................
S O  3 -8 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , ú p r a v a  S la t in s k é h o  p o to k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 - 7 3 -0 3
P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to ,ú p r a v y  a  o c h r a n a  m e ta l.ro z v o d ů  

P R E d is t r ib u c e  a .s .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -7 3 -0 3 .0 1  -  P ře lo ž k a  v  ž k m  1 7 8 .0 3 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -7 3 -0 3 .0 2  -  V v s o o ik o v á n í  R S  7 5 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 3 -0 1
Ž s t.  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  m e ta l. ro z v o d ů  M K  a  D K  s p o l. 

T e le fó n ic a  0 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 3 -0 2 Ž s t.  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  o p t . r o z v o d ů  D O K  s p o l. T e le fó n ic a  0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 3 -0 3 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  m e ta l. ro z v o d ů  P R E d is tr ib u c e  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 3 -0 4 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  U P C .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 3 -0 5 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  D ia l T e le c o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 3 -0 6 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  S í le l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 3 -0 8 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  M T C A G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 3 -0 9 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  M V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 3 -1 0 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  G T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 3 -1 1 Ž s t .P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  P ra g o n e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -7 3 -0 1 P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h r a n a  m e ta l, ro z v o d ů  M K  a  D K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -7 3 -0 3 P ra h a  Z a h ra d n i m ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h ra n a  m e ta l.ro z v o d ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 7 3 -0 4 P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h r a n a  o p t.ro z v o d ů  D O K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -7 3 - 0 5 P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  Č E Z N e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -7 3 -0 1 Ž s t.  P ra h a  V rš o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h ra n a  m e ta l, r o z v o d ů  M K  a  D K  s p o l. T e le fó n ic a  0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 7 3 -0 3 Ž s t .P ra h a  V rš o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h ra n a  m e ta l. ro z v o d ů  P R E d is tr ib u c e  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -7 3 -0 3 .0 1  -  P ro v iz o rn í ú p r a v a  v  k m  1 8 2 ,7 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 7 3 -0 3 .0 2  -  D e f in it iv n í p ře lo ž k a  v  k m  1 8 2 ,7 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 7 3 -0 3 .0 3  -  O c h ra n a  v  k m  1 8 3 ,7 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 7 3 -0 4 Ž s t .P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h ra n a  o p t . r o z v o d ů  D O K  P R E d is tr ib u c e  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 7 3 -0 5 Ž s t .P ra h a  V rš o v ic e ,  ú p r a v y  a  o c h r a n a  k a b e lů  U P C .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) ..... ....... ........... ..... ....... ...........
S O  3 -7 0 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d e š ť o v á  k a n a liz a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 0 -0 1 .1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d e š ť o v á  k a n a liz a c e  -  r e te n č n í n á d r ž e  a  o d lu č o v a č e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 0 -0 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k a n a liz a c e  p ro  o d v o d n ě n í  P r ů b ě ž n é  u l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 0 -0 3 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k  p o z e m n ím  o b je k tů m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 0 -0 3 .1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k  p o z e m n ím  o b je k tů m  -  re te n č n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , v o d o v o d n í  p ř íp o jk y  k  p o z e m n ím  o b je k tů m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 1 - 0 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ře lo ž k y  v o d o v o d ů  P V S  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 1 -0 2 .1  - Ž S T  Z a h ra d n í M ě s to , P ře lo ž k y  v o d o v o d ů  P V S  a .s . -  D N  2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 1 - 0 2 .2  -  Ž S T  Z a h ra d n í  M ě s to . P ře lo ž k y  v o d o v o d ů  P V S  a .s  - 1 .e ta p a  D N  5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 1 - 0 2 .3  -  Ž S T  Z a h ra d n í  M ě s to . P ře lo ž k y  v o d o v o d ů  P V S  a .s  -  I I .e ta p a  D N  5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -7 2 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , p ře lo ž k a  p ly n o v o d u  S T L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 7 2 -0 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ře lo ž k a  p ly n o v o d u  N T L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -7 0 -0 1 Ž S T  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , d e š ť o v á  k a n a liz a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -7 0 -0 1 .1 Ž S T  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , d e š ť o v á  k a n a liz a c e  -  re te n č n í  n á d r ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 7 0 - 0 2 Ž S T  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k  p o z e m n ím  o b je k tů m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -7 1 -0 1 Ž S T  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , v o d o v o d n í  p ř íp o jk y  k  p o z e m n ím  o b je k tů m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -7 0 -0 1 Ž S T  V r š o v ic e ,  d e š ť o v á  k a n a liz a c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -7 0 -0 1 .1 Ž S T  V r š o v ic e ,  d e š ť o v á  k a n a liz a c e  -  re te n č n í n á d rž e  a  o d lu č o v a č e  le h k ý c h  k a p a lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -7 0 -0 2 Ž S T  V r š o v ic e ,  p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k  p o z e m n ím  o b je k tů m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -7 1 -0 1 Ž S T  V r š o v ic e ,  v o d o v o d n í  p ř íp o jk y  k  p o z e m n ím  o b je k tů m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -7 0 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , p ř íp o jk a  k a n a liz a c e  k  p ro v o z n ím u  o b je k tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -7 1 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , v o d o v o d n í  p ř íp o jk a  k  p ro v o z n ím u  o b je k tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.1.8 Pozemní komunikace ......................... .............. ...........
S O  3 -3 0 -0 1 .1 .1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  k o m u n ik a c e  v  u l. P rů b ě ž n á  (h l.m . P ra h a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 3 0 -0 1 .1 .1 1  -  K o m u n ik a c e  v  u l. P rů b ě ž n á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 3 0 - 0 1 .1 . 1 2 -  Z á r u b n l z e t i  v p r a v o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -3 0 -0 1 .1 .2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p r a v a  k o m u n ik a c e  v  u l. P rů b ě ž n á  (S Ž D C  s .o .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -3 0 -0 1 .2 N á h ra d n í  o p lo c e n i a re á lu  A Q U A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 3 0 -0 3 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ř ís tu p o v á  k o m u n ik a c e  k  te c h n o lo q ic k é m u  o b je k tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -3 3 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p r a v a  tra m v a jo v é  tra t i v  u l. P rů b ě ž n á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -3 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p r a v a  T V  T T  v  u l. P rů b ě ž n á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -3 5 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , S Z Z  p ře c h o d  v  u l. P rů b ě ž n á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -3 5 -0 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , S Z Z  P rů b ě ž n á  x  N a  P a d e s á té m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 3 5 -0 3 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , S Z Z  P rů b ě ž n á  x  Š v e h lo v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -3 0 -0 1 Z a s t .  E d e n , p ř ís tu p o v á  k o m u n ik a c e  k  tě c h . o b je k tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -3 0 -0 2 .1 Z a s t .  E d e n , p ř ís tu p o v é  k o m u n ik a c e  p ro  p ě š í (h l.m . P ra h a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -3 0 -0 2 .2 Z a s t .  E d e n , p ř ís tu p o v é  k o m u n ik a c e  p ro  p ě š í (S Ž D C  s .o .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -3 0 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  k o m u n ik a c e  a  z p e v n ě n é  p lo c h y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 3 0 -0 2 Ž S T  P r a h a  V rš o v ic e ,  p ř ís tu p  d o  p o d c h o d u  z  u l. B a r to š k o v y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 3 0 - 0 3 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , p ř ís tu p o v á  k o m u n ik a c e  k  te c h n o lo q ic k é m u  o b je k tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -3 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  ú p r a v a  T V  T T  v  u l. O ta k a ro v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -3 0 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , p ř ís tu p o v á  k o m u n ik a c e  a  k o m u n ik a c e  v  a re á lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  6 -8 4 -0 1 P r a h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  h l.n . ,  d o p r a v n í  o p a t ře n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.1.9 Kabelovody, kolektory ....................... ..... ....... ...........
S O  3 -4 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k a b e lo v o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -4 4 -0 1 Z a s t .  P ra h a  E d e n , k a b e lo v o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  k a b e lo v o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení 
pozemních stavebních objektů

......................... .........................

S O  3 -4 0 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , te c h n o lo q ic k á  b u d o v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 4 0 -0 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , o d b a v o v a c í  p r o s to r y  p ro  c e s tu jíc í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -4 2 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d r o b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -4 0 -0 1 Z a s t .  P ra h a  E d e n , te c h n o lo q ic k á  b u d o v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -4 2 -0 1 Z a s t .  P ra h a  E d e n , d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 0 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  te c h n o lo q ic k á  b u d o v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 2 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 2 -0 1 .1
Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  d ro b n á  a r c h ite k tu ra , o p lo c e n í -  O p lo c e n í  p o z e m k ů  p .č . 2 0 3 5 , 

2 0 3 9 /1  a  2 3 0 9 /2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 2 -0 1 .2
Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í -  N á h ra d n í o p lo c e n í  a re á lu  

P R O IM O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -4 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ř ís t ře š k y  p ro  c e s tu j íc l .z a s t ř e š e n i  v s tu p ů  d o  p o d c h o d u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -4 1 -0 1 Z a s t .  P ra h a  E d e n , p ř ís t ře š k y  p ro  c e s tu jíc l .z a s t ř e š e n i v s tu p ů  d o  p o d c h o d u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  p ř ís t ře š k y  p ro  c e s tu jíc í , z a s t ř e š e n í  v s tu p ů  d o  p o d c h o d u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -4 3 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , o r ie n ta č n í s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -4 3 -0 1 Z a s t .  P ra h a  E d e n , o r ie n ta č n í s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 3 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  o r ie n ta č n í s y s té m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -4 5 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d e m o lic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -4 5 -0 1 .1  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  m ě s to , d e m o lic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 4 5 - 0 1 .2  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , d e m o lic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -4 5 -0 1 Z a s t .  P ra h a  E d e n , d e m o lic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -4 5 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  d e m o lic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových 
konstrukcí

......................... .........................

S O  2 -6 0 -0 1 P r a h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  ú p ra v a  T V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -6 0 -0 1 .1 P r a h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p ra v a  T V  (Č D  a .s .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -6 0 - 0 1 .2 P r a h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v a  T V  -  " E d e n " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -6 0 -0 2 P r a h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v y  s tá v a jíc íh o  T V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 0 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v a  T V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 0 -0 1 .1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  ú p r a v a  T V  (Č D  a .s .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  6 -6 0 -0 1 P r a h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  p ř e v é š e n í o p t ic k é h o  k a b e lu  -  S Ž D C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  6 -6 0 -0 2 P r a h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  p ř e v é š e n í  o p t ic k é h o  k a b e lu  -  Č D  T e le m a tik a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -6 0 -0 1 P ř ip o je n í  n a p á je c íh o  v e d e n í  T M  Z a h ra d n í M ě s to  n a  T V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -6 0 -0 2 P ř ip o je n i z p ě tn é h o  v e d e n i  T M  Z a h ra d n í  M ě s to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -6 1 -0 1 P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  u k o le jn ě n í v o d iv ý c h  k o n s t r ru k c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 1 -0 1 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  u k o le jn ě n í v o d iv ý c h  k o n s t r ru k c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) -  stavební část ....................... ..... ....... ...........
S O  7 -4 0 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to ,p ro v o z n í b u d o v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -4 2 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , o p lo c e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -4 5 -0 1 T M  T ř e š ň o v k a ,  d e m o lic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a 
dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění

......................... .........................

S O  3 -6 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , e le k tr ic k ý  o h ř e v  v ý h y b e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -6 4 -0 1 P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  e le k tr ic k ý  o h ř e v  v ý h y b e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 4 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  e le k tr ic k ý  o h ř e v  v ý h y b e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 -6 2 -0 1
P ra h a  H o s t iv a ř  -  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k m 1 7 7 ,9 6 2  -  ú p r a v a  r o z v o d u  v n  2 2 k V  P R E  

d is t r ib u c e  a .s .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -6 2 -0 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to , v e n k o v n í o s v ě t le n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 -0 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , v e n k o v n í r o z v o d y  n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 - 0 3 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d á lk o v é  o v lá d á n i ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 -0 4 Z S T  P ra h a  Z a h ra d n i M ě s to , ú p ra v a  r o z v o d u  v n  2 2 k V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 - 0 6
Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u l ic e  P rů b ě ž n á  -  ú p r a v a  k a b e lů  D P  

T r a m v a je
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 - 0 7
Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t  v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u l ic e  P rů b ě ž n á  -  ú p r a v a  v e ř e jn é h o  
o s v ě t le n i  E L T O D O  a .s .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 - 0 9 Ž S T  P r a h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 8 .2 9 5 , u lic e  V  K o ry te c h  -  ú p r a v a  v e ře jn é h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 - 1 0 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k m 6 ,8 2 0  -  ú p ra v a  r o z v o d u  v n  2 2 k V  P R E  d is t r ib u c e  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -6 2 -1 1 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u lic e  P rů b ě ž n á  -  ú p r a v a  r o z v o d u  v n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 - 6 2 - 1 2 Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u lic e  P rů b ě ž n á  -  ú p ra v a  r o z v o d u  n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  3 -6 3 -0 1 Z S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  ro z v o d u  v n  6 k V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -6 2 -0 1 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , v e n k o v n i o s v ě t le n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 6 2 - 0 2 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , v e n k o v n i ro z v o d y  n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -6 2 - 0 3 P ra h a  V r š o v ic e  -  o b v o d  E d e n , d á lk o v é  o v lá d á n i ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 6 2 - 0 4 P ra h a  Z a h ra d n i M ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  ú p r a v a  r o z v o d u  v n  2 2 k V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -6 2 -0 5
P ra h a  Z a h ra d n i M ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e , d e m o n tá ž  r o z v o d u  n n  a  o s v ě t le n i 

z a s t .P r a h a  S t ra š n ic e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -6 2 - 0 6
P r a h a  Z a h ra d n í M ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  u lic e  U  S la v ie  -  ú p r a v a  k a b e lů  D P  
T r a m v a ie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 6 2 - 0 7
P r a h a  Z a h ra d n í  M ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  u lic e  U  S la v ie ,  N a d  S la v ií ,  P o d  A ltá n e m  -  

ú p r a v a  v e ř e jn é h o  o s v ě t le n í E L T O D O  a .s .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 6 2 - 0 8 P r a h a  Z a h ra d n i M ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  km  1 8 0 ,7 3 5  -  ú p r a v a  r o z v o d u  v n  2 2 k V  P R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 - 6 2 - 0 9 P r a h a  Z a h ra d n í  M ě s to  -  P ra h a  V r š o v ic e ,  u lic e  U  S la v ie .  N a d  S la v il  -  ú p ra v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  4 -6 3 -0 1 P ra h a  Z a h ra d n í  M ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e ,  ú p ra v a  r o z v o d u  v n  6 k V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 2 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , v e n k o v n í  o s v ě t le n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 2 -0 2 Ž S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  v e n k o v n í  ro z v o d y  nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 2 -0 3 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  d á lk o v é  o v lá d á n i ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 2 -0 4 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  D K V  -  ú p ra v a  v e n k o v n íh o  r o z v o d u  n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 6 2 - 0 5 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  D K V  -  d á lk o v é  o v lá d á n i ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 6 2 - 0 6
Z S T  P ra h a  V r š o v ic e ,  m o s t v  km  1 8 2 ,7 4 1 , u lic e  B a r to š k o v a , N a d  V in n ý m  p o to k e m  - 

ú p r a v a  v e ř e in é h o  o s v ě t le n i E L T O D O  a .s .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 6 2 -0 7
Z S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  m o s t v  k m  1 8 3 ,3 1 0 , u lic e  B a r to š k o v a , U k ra j in s k á  -  ú p ra v a  
v e ř e in é h o  o s v ě t le n i E L T O D O  a .s .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 6 2 -0 8
Z S T  P ra h a  V rš o v ic e , u lic e  V r š o v ic k á , P e ru c k á  -  ú p r a v a  v e ř e jn é h o  o s v ě t le n i 

E L T O D O  a .s .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 6 2 -0 9
Z S T  P ra h a  V rš o v ic e , m o s t v  k m 1 8 2 ,5 2 0 , u lic e  B a r to š k o v a , N a d  V in n ý m  p o to k e m  -  
ú p r a v a  r o z v o d u  v n  2 2 k V  P R E d is tr ib u c e  a .s .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 2 -0 9 .1  -  P Ř E L O Ž K A  -  P R O V IZ O R N Í S T A V  B Ě H E M  O P R A V Y  M O S T U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 6 2 - 0 9 .2  -  P Ř E L O Ž K A  -  D E F IN IT IV N Í S T A V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 - 6 2 -1 0
Z S T  P ra h a  V rš o v ic e ,  m o s t v  km  1 8 3 ,3 1 0 , u lic e  B a r to š k o v a  -  ú p r a v a  r o z v o d u  n n  
P R E d is t r ib u c e  a .s .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

S O  5 -6 3 -0 1 Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ú p r a v a  r o z v o d u  v n  6 k V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -6 2 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , ú p r a v a  o s v ě t le n í a re á lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 - 6 2 - 0 2 T M  Z a h ra d n í M ě s to , d á lk o v é  o v lá d á n i ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů  a  n á v ě s t  5 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 - 6 2 - 0 3
T M  T ř e š ň o v k a ,  p ro v iz o rn í ú p ra v a  d á lk o v é h o  o v lá d á n í  ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů  a 

n á v ě s t i  5 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  7 -6 5 -0 1 T M  Z a h ra d n í  M ě s to , v n ě jš í  u z e m n ě n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Všeobecné objekty ....................... ..... ....... ...........
S O  9 -8 9 -8 2 V š e o b e c n ý  o b je k t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  9 - 8 9 -9 2 P u b lic i ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dělení m ajetku:
SŽDC Budoucí m ajite l SŽDC [Kč] . . .... ........ ................... . . ...... . . ...... . . ...............

ČD Budoucí m ajite l ČD [Kč] .............................. ... ........ ...................

OSTATNÍ Budoucí m ajite l OSTATNÍ [Kč] ... ........ ................... ... . ....... . ..................

K ontro ln í součet [Kč] 3 487 289 135,14 3 487 289 120,12



Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací



Název úkolu

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. ILčást -  Praha Hostivař -  Praha 
hl.n.
' " RBftijZACÉ STAVBY "  " '

’* Přidání rtivenlitě, zahájení přeďpfipravnych prací
Zahájeni stavebních prací
Dokončeni stavebních prací (40 měsíců od zahájeni stavebních prací)

Celkové dokončeni díla - DSPS, posouzom interoperability, doklady (45 měsíců od zah. st. prací)
CbjoďiSÍI a výroba zab. zrf. pro ooa šavóbni úseky
LKúta pro piojódrtónT ncpfoírátýtíi výluk
Dokuněniaco skutečného provedeni, pocoiconí írtorcporablíy
GČóďóiíckú zamč/onl
*Př«J*kl5iůnÍ tochrvctoglckých postupů

............~ .............................  .......................
......líčpfá wvSíí raěteačfií čtokumeríiac©

Koordinace s jinými stavbami
Opílnttíizace traťového ůsoku Praha*Hoctívář -  Praha* hl. ríi *LčácT-Tsti Praha Hodívó? (ŠŽDC)

........Rókónanj^žxiróióni haly 2si Praha* *hi.n. (SÍDC) - *p/ěčpokbď utončonl IX / 2317
D02 PrahóXlh/inwec -Praha Vil.n—PrSiá Vyóo&any {SŽĎČ>
Cpíímaizaco irali Praho Smíchov (mimo) -čemo&co (mmo)
ETCS Praha ÚWInčvos -  Volico a ĚŤCŠ - 1. kondor úsek Kralupy n. vit. -  Praha -  Kotin (ŠŽÓC)
Praha 10-SlřaÍřěco, Moločic© pokládko kabelového voděni 11*6 kV f  R Jih. *Mů*nÍma Žáh radii mfcto, TR Maio&čo

____ pj^dattouco.as.) ......... ............... ......................................... .............................................
Praha 10 -  Siraimco. Mičiilo. Kájol ŇŇ -  Napojeni měnírny Zahradní město (**P*Ř£Qsínbuco, as.)
'koordinace ce stavbami v ochranném patrnu dráhy:

Výstavba ionaltznčnlho sb&ačo Foli manka (Pražská vodohospodářská spoiotňosi. a.s.)
ŘTT PrůbŽSta-Švehtova (Dopravní podnik hl. m. Prahy. a.s.)

................Pojýfjňkfoi areál* iPrůbúžňi (AQU A ŠPÓ*u"spčÍ.*šV.ói)*..........................................................................
p f KK 0.37ÓA5.yí5̂ 5.626? SK hí "mVPrahyj..............................................

’ "  Štovotnl ípravy ŠT*L plynovodu a přlpoják, úl. Bohďilockú. U VrfoJickóho hřbilova (Pražská piynáranckd 
____ Dtstrtou .̂.......

Bůlehraďcká*n okojí-daváfcol úpravy ŠTL a NŤLpIynčvodů, P2 (PtaižslS*ftynáraričfcá oSflbuco. a.c.)*

U Sořoditě, Pod Soulralim. Na Loub. Praho 10. č. okeo 999 661 (TSK hl m. Prahy) 
"Řekwitíňiíco*liám váiovblraii Vr£wňčtol"(’ÓÍákárava -  Kubánské nťměsli). (Dopravní poďúk hl. n 

Tochnlcká cprúrva komunikaci N. m. Prahy)
~Ň*a PoSosSSň7&* P 1 o"čVótao 2009.702s6^*{TŠK ři*mí Prahy)’ ................. .. .............
* Vestavba trasy 5 molra

Stavební postupy Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hL n. ILcast 
1. Stavební usek - traťový usek ŽST Praha Hostivař -ŽST Praha Vršovice

Předaní atavanlitá. zahájeni přadpřipravných prací

Předpřipravilo praco
a*wórSnlpřl*pravo
Výstavba Za/ízoni GtáiwniSó
Příprava pro demontáž žoi. svršku v mičiě mimo TV
Př*pravá pro železniční moct ŠÓ 3 I2 WQ p/os uíici V Kaytotíi
příprava pro průčó na TV
Dopracovaní roolizačnl, vyrct^íochřačko óákimonlDco

Zahájeni ttavebnlch praa

Ňopájocl slartco SO 7-40-01 včetně monlážo lochnolcgo

Pnpravno práce 2018
Ócpracovóni realizační, výrcbnWočSilčfcó ďčkimorilaco 
ŠiorvěSítm příprava
Ďonótco ždyinych stávóbňltíi cbjóVjů ŠO 3-4&OŠ 
Sneseni štávájlrich koleji a výhyboic v rozsahu Sním čtovčbňlm postupem 
Zemni práče v coío iiři budoucího zemníhoičioco mea uí. V Kcrýíoch a km 182.CCÓ 
Žoíozničnl močí (podchod) ŠO 420-01 pčxá kotojl n. č. 1Ó*1 , 102, 2Ói a 202

.........Ž óteňi čni" m oči* *Š6" 420-02pod koiójóml n.7 10 í  .*102," Ó6Y, *002 20 í*a 202............
ictazňtčnl most SÓ £ 26-62 přes lim FŤíbižriá 

....... léinnKímošt ŠÓÍ2Ó43 p te  ulici VKa^och
•: •

Dopra.t.f cwníCíř.W - Aiyvudiovy převez pod musfow i?0 oper/ íddú*
****** Daralr»*ómóžtúÍí*-"kýfcúčoň praičzpodraosíom ŠD 2-Žť̂ -tóaomoiicv *<>.'

DopniTh omozoft/ - povez pod matíam SV 3-2M3 opíry Va.*
......  DÍ^ravn/tirrezařv • tybvčzn provu* pod tiictfvtn Sů ttQ JX  nantui neentkú

Žoíozničnl močí SÓ 4̂ 20̂ 01 (póflčhotí)
....... *ŽěÍažňižni*móčísÓ 42CKG

Dopravní o»nezwv • v)ýcuóon převoz pec m ařen íO  -í-20-02 ree 22 • C*  39 
Doonivm omést-/í ■ vyfcuCon prawzf«5m olitan SO iží-ú?, r,o : -*C-í 3'J ,*>:«3
Dopravní or.escfl - i-yíroččn provoz po i mpsíon; ŠO 4  2 > fí. noc 22 - W 3ú M
*Pr*čpii*ciók*ŠÓ 4-2Í-ÓÍ.......
óstro-mí rúďupiiio Šb*4-lč-b*1

''W fls iT í^p iá fiso  ............................................................
íočhřologická budova ŠO 3404Í, S iraď ií MWo 
Žoíozničnl spoook pro kotoj n. č. i  02

270 drv 
60 dny 

Í5Í dny 
*"Í5Í*éhy 

ÍČ65diy 
” ÍÓ65ičřy
*‘í055* dny

1Z70dny
'TÍTÓdný'

60 dny
ŠÓčřý
60ďny
60dny
éódňy
60díy

**60ďný*

TCOdiy

153 dny 
** 1*53 dny 

3*1 dny
’ * čočííy 

TÓčhý 
ŠOcáSy* 
90 čity 

"W á y
1l5dný
ÍÓeány

***’idny*
5 dny 

" jd ň y
7 dny 
3 dny 

***90ďiy 
***ŠOChy 

Šďny
6 dny 
Šďny

” *90 Sty 
*40*Sy 
40 Sty 

**153 S*y 
Č5*Sy

2.5.18
*2.5.18

*".7.’ Í*S*

2.5.18
2.5. * ?8 

**23.*ÍÓ.*21* 
*23.ÍÓ.*2Í 
*** 2.5.T8

2.5, *18* 
2.5.18*

2.5.18
“ Z 5 .T Í

2.5.J8 
*25.18* 
**25.*i*8 
*‘ Í*5.*i*8* 
'*2.5.78' 
*25.78 
*25.78*

1.7.18

1.7.18 
'***17.78* 
*"*17.78* 
***‘ Í.7.*Í8 
*'*1.778* 

****Í.*8.*’1*B* 
'■*1.8.78* 

1 *8.18 
*íjÍ.*Í8*

“*217.78* 
“i 97 Tq 
*307*78*

*‘ ‘ 78*78* 
8.8*78* 

'*289 78* 
"*87.78* 
'* ’ 87.’ ?8*
"'iš j.T e  
"*288* 18* 
"23.9 18* 
* " í  8.7*8* 

*"20578 
*2057*8* 

i  7.7*8* 
*~Í55.*Í*8*

2210.21 | 
'*’ *22.3.*22‘ ;
****26.779*'

2210.21

“ a i í ř T

30.6.18 
*30.6.18*
“ 30578 
*3057*B* 
"30578 
*3*6578 
*56578

30.5.20

30.11.18
"*30.11*78 

317.7 8*
......9.8.78
......8578
' 29/í6.‘ Í8 

29.1*678*
"  29.1*678"
* 23.*i*i7a 
* 5 7 7 7 8
"*297**18* 

38*Í8* 
' ” **5878*' 
■"f28*78*| 
■‘*30*.9’ 78**| 
""57 67 8 | 
*"*5.7678 
"To. 718*1
"**29.78*'
"7*7*9*78*
* 29.70.78j
"*29.1*078* 
*29,1*078* 

■*30.7778 
29.7*678*

I. II. III. IV.
2021

VI. VII. Vlil. IX. X. XI. XII. . I.

^ - K Z Z Z
30.6.16 2-5^| □  30.6,

2 - i - t
u + Z
“ d :

.._________■■■ . - _______. ■ ■
3Í.3.Ti" 2 - Í4 ! ■ I- ■ ■■■ ■ -i ■ ..............■ - ■ • ■ - ~ ~ ~

3  26.1.

•Ví_________ ______________ i_____!__________________;_____i____ :_______ -____________ _____i_______________i__ ____! 30-S-

. 2 6 A *.' 2.9.
; : -L a 3 A /j 27.9. 

Í 4 - T  .. I 29.10.
20.su — h 2«j o .

).9 . i 4

4 —
15,9. - - -  <29.10.|

■ •' • • •_________;___________________ ;_______

22.10.

23.10.
23.10.

■ i.Y i j 31.3. 
] 31.3.

m • . -  | 31.3.

III. IV.

^  22.3.

L  á i  i  i

ř







ID Název úkolu Doba trváni Zahájonl Dokončeni

232 Žolozmdni jtxjsI SO 5-2001 v ul. Bartodkcva 8 dny 23.11.19 5.1119
233 Stavební postup i  2a i í  dny 28.11.19 8.1119
234 Snes oni kdo|iil6 DKV, koloio č. 97.93,91 kde| Sl3rá Ubortcká 2 dny 23.11.19 29.11.19
235 Žolozničnl spodek 4 dny 30.11.19 3.1119
236 Žoloznifcni svr-iók 3 dny 4.12.19 6.12.19
237 Žolozničnl mosi SO 51041 vul. B3rto£kova 11 drry 28.11.19 8.1119
238 Ónpr<iv»f '•.mezím - vy iu frn  prow? pctímo-.lcm SO 5-2C-0! 3 dny 30.11.19 11119
239 Prášó na TV lidný 23.11.19 8.1119
240 Aklrvaco zabezpečovacího zařízeni 2 dny 7.12.19 8.1119
241 Dokončovací práce 7 dny 9.12.19 15.1119
242 Technologická přectavka 2019 / 2020 76 dny 18.12.19 29.120
243 Žeteznčni most SÓ 53VÓÍ v ul. Bartoškova 75 ony 16.12.19 291.20
244 Přípravné práce 2020 31 dny Ú.20 31 í .  20
245 Stavební postup č. 2b 43 dny 1.4.20 10.5.20
246 Šňosonl výhybok á.č.66. 73 a ZA. 2(37/ 1.4.20 14.20
247 Žétešvč nl móctSÓ ŠSwSvút vSwckS 34 dny 3.4.20 6.5.20
248 Dopravní occzem -1yfyoivn rvovcrpotí mocío-i SO 5-20-03 i i  čhy 8.4.20 18.4.20
249 Mosl přos Boiič $0 5-2004 34 tfr/ 3.4.20 6.5.2C
250 Moct přoc uaiel Borťoíkova SO 5-2001 34c*y 3.4.20 65.20
251 Žoíozniinl spodek 34dty 3.4.20 6.5.20
252 Žoiozničnl svršok 2 dny 7.5.20 0.5.20
253 Práco ne TV 38ďiy 1.4.20 8.5.20
254 Áklivaco zabozpočevaelho zařízeni 2dny 9.5.20 10.5.20
255 Stavební postup c. 2c 113 dny 1.4.23 217.20
256 Sneseni koíojl a výhybek v rozsahu danom slavobnlm podupem 5 dny 1.4.20 5.4.20
257 Žolozmčnl most SO 5-200: 109 chy 3.4. 20 2C.7. 20
258 č rfr jv r i ommm • ýyioúícn orovc-i potí ctosfoffi SO 5-20-0 f - pokUtíM nosrî 2 dny 30.5.20 31 %  20
259 óčcnm  omozcm • vyícxcen provoz ped tnosUm SĎ 5-20-17! • řcícnúz 2 dny 13.6.2C 14.6.20
260 Želozničnl mod SO 5-2004 103 dny 3.4.20 14.7.20
261 2oiozni"6n'l cpcxJcK 21 dny 30.6.20 20.7.20
262 Žolozničnl svržek 7 drry 15.7.20 21.7.20
263 Pr^co na TV 1Í2 dny 1.4. 20 21.7.20
264 Aklvaco zábozpočovacího zařízeni í (fen 22.7.20 217.20
265 Stavební postup č. 3 22 dny 1.7.20 217.20
266 Šnosonl koio|i o výhybek v rczsaliú ďancm stovobnm pošlupom 2 dny 1.7.20 Z7. 20
267 Žolczňični spoóok Í2dny 3.7.20 14.7.20
268 Žcleznčni cvrček 6 dny 15.7.20 20.7.20
269 p/Óv«eol a roguláco TV SO 1-6001 20 dny 1.7.20 20.7.20
270 Aktivace zabezpečovacího zařízeni 2 dny 21.7.20 22.7.20
271 Stavební postup c. 4 140 dny 23.7.20 9/120
272 Pto/coml propojeni staniční k.č.1.2 a TK d. 2 sroůr hlavni rtódaZi Žďny 23.7.20 24.7.20
273 Sneconi kdoji v rozsahu dšnóm štovóbnm podupem 4 Chy 2S.7.20 29.7.20
274 Nový podchod propučí SO 5-2002 iišďny 29.7.20 20.11.20
275 U tiš lín i mSí S053ÓÍ8 v ul. Vrtovíáž 35dty 29.7.20 1.9.20
276 Ccrf-yyri cmezr-m - vyKučon c/ovcz pod mexor- CO 5-20-03 11 dny 28 7 20 7. 8. 2 0
277 Dcfr.»v«f omez on- - vyrevío.*? převez pod mctfam SO 5-20-0? 4 ony \2 víkendy! 4 dny 22.8.20 30.8 20
278 Žoíožmčnl mod ŠO 5-2044 v ul. Vršovická 91 dny 29.7.20 27.10.20
279 Ódrovní naďuprítú ŠO 5-1401 21 dny 7.11.20 27.11.20
280 KabolovodSO 5-444: pod n. k. č. 3 a Švmídócdrovniho násiuptítú 30 dny 23.10.20 21.11.20
281 Železniční spod* 31 dny 21.10.20 20.11.20
282 "Železniční švríok iiďny 15.11.20 28.11.20
283 Právce na TV 138 dny 23.7.20 7.1120
284 AJdrvaco zabezpečovacího zařízeni 2 dny 8.12.20 9.1120
285 Manti&pnď/ožku ŠÓďňy 21.10.20 9.1120
286 Dokončovací práce 7 dny 10.1Ž 20 16.1120
287 Technologická přestávka 2020 / 2021 74 dny 17.1120 282.21
288 Přípravné práce 2021 31 dny U.21 3U*2Í
289 Stavební postup č. 5 146 dny 1.4.21 24.8.2Í
290 Snošeni ďamínlch kdo-l a navazuilclch výhybek v rozsahu danom dovctnlm podupem Stíny 1.4.21 8.4.21
291 Ncvý podchod pro púil SO 5-2002 93 dny 1.4.21 17.21
292 Žefcšznčni mošt Šó MČWJÍ 139 dny 1.4.21 17.8.21
293 běcnm i cm itz tr,! ■ vyloučen průvoz petf .Torfň.n ŠO 5-20-01 - rráconí m rtiu 3tíny 3.4.21 5.4 21
294 Óoprwií ooKenl ■ vyfrucen /vowz pc*1 iwríern SO 3-20-01 5 dny 36 21 7.6 21
295 bačráwrt ómerom • irýťwoen provaz pčď mostem SÓ 5-20-0/ 2 dny 10. 7 21 11.7.21
296 Ždeznčni mošt ŠO 5-23-C4 105 dny 5.5.21 17.8.21
297 Žetožnčnl most SÓ 51343 v uL VrScrvska 60 dny 1.4.21 30.5.21
298 Duravr: yho:<-> > - v/kwcon převez potí mcifóm SO 5-20-Cj 15 dny 4 4 21 18.4 21
299 O ciijvfíióň tůzrr' - výtoócďftpřevezpetímcríem SÓ 5-2'J CJ -id rý ' 2 vlktva/j iéňy 15.9 21 23.5 21
300 Ostrovní náduptító č. 2 q 1 SO 5-14-01 31 dny 9.6.21 9.7.21
301 Kabdovod SO 5-44-01 pod rv k  č. i  a 2 31 dny 9.4.21 9.5.21
302 Žoiceňični spodek" 62dny 17.6.21 17.8.21
303 Žotozmčnl svrúok 31 dny 21.7.21 20.8.21
304 Pf istupcK'á komumkaco k techndogickemu ob|ek1u SO 5-CO-C3 14dny 7.8.21 20.8.2Í
305 Práco ňó fv 142 dny 1.4.21 20.8.21
306 Akiivaco Z3bozxičcrvaciho zařízeni 4 dny 21.8.21 24.8.21
307 Stavební postup č. 5o 4 dny 25.8.21 2S.3.21
308 bóřinilrvnl propójonl k. č. 101 á 1Ó3 šmčr Praha hJ. n. 2 dny 25.8.21 26.8.21
309 ProvéScnl o rogulaco TV S 01-60-01 1 don 27.8.21 27.8.21
310 AMrvace zabezpečwaclho zařízeni 1 den 28.0.21 28.8.21
311 Dokončovací prtce 50 dny 29.8.21 17.10.21





ID Názov úkolu Doba Irvánl Zahájeni Dokončení

390 Výluky 2ab. zař. 58 dny 118.21 8.10.21
391 ÁfctfV3co zob. zař. 2ŠŤ Praha Zahradil Místo {5*5-3 dny] 13Gny 1Z8.21 24.8.21
392 M tivxo zab. zaí. v přdoNých TŮ (3 x 2 diy) 6 dny 19.8.21 24.8.21
393 Aktwaco zab. zaf. ŽST Praha Eócn (4*5*6 dny) 14 ďiy 25.9.21 8.10.21
394 ÁWwaoožáb. zař. V pTiíohlýóh 7Ú 4 dnřy 5.10.21 3.10.21
395 Dokončovací prače 14 dny 9.10.21 2110.21
396 1. stavební lišek ŽŠT Vršovice 931 dny 1.4.19 17.10.21
397 Přípravně práce 103 dny 1.4.19 117.19
398 Nepřetržit# výluk#: 103 dny 1.4.19 117.19
399 Staniční kč. 5a. 13o. 13b. kusé B. 97.93.91 a *SlarO l:boň*6*. 103 chy 1.4.19 117.19
400 Výluka koleji smčr ONJ.ÓKV o Krč. pážom močlu SÓ 5204)1 á čáói íralivodu mea kole|cml no Krč a 

ONJ
2 dny 1.4.19 14.19

401 Výluko 7K č.i smér Hoslrvař, pažení SO 5-23C1 2drry 8.4.19 9.4.19
402 Výluko kótojl smúr ONJ.bkv a Krč. Gnosonl kro|r\i části modu SO 5-204)1 3 dny 3.4.19 5.4.19
403 Výluka 7X č. 2 smčr Hosiivař. pažonl pro dóžár TV Č. i 8 2 x 4h 2 dny 6.4.19 7.4.19
404 Vyloučena vločka Mdovlo (kdojo Fonlo 1 a 2). 103 dny 1.4.19 117.19
405 Výluko dort čni kcio|o č.1.2 paženi kabolwocu 1 don 10.4.19 10.4.19
406 Výluka kolo|i d.č.Z výďařvba kaockwodu 28Cby 11.4.19 8.5.19
407 Výluka kolci l d.č.3 a 5. pažonl kabolcvodu 1 don 9.5.19 9.5.19
408 Výluka kolejí st.č.i.3. výdavbá tobólovóďú 28chy 10.5.19 6.6.19
409 Výíuka koto|l d.č.5 a 7. vyda'/t3a kabolcvodu 28dřiý 7.6.19 4.7.19
410 Stavební postup č.1 138 dny 13.7.19 27.11.19
411 Nep/etráti výluka: 138 dny 117.19 27.11.19
412 Výluka kctejl ct. č. 5b.5c,7-33 138 dty 13.7.19 27.11.19
413 Výluka Vctoje Čič.íšá a vločky "f/éiovia. 138 dty 13.7.19 27.11.19
414 Výluka Kcíojo směr Smíchov. 138 dny 13.7.19 27.11.19
415 Výluko ketejo st. Č.5 smér Praho hlavni nádraží. 138 diy 13.7.19 27.11.19
416 Kctoj sl.č. 3.3c. pážom módu SÓ 52íkÓ4 (Botič), iralivodmozj Kč. 3.3c a 5 2 dny 13.7.19 14.7.19
417 Kole) sl.č. 3.3c. sneseni části výhybko 78/79 i den 13.7.19 13.7.19
418 Koloje směr ONJ. Krč, rčaizaco Iráiivodu u nové kdeje na hoslwařskům zhlavl 2 dny 13.7.19 14.7.19
419 KAS bóhom výsiavby pařoni podchodu 2<Jrry 13.7.19 14.7.19
420 Stavební poctup č.1 a 4 dny 24.11.19 27.11.19
421 Nepřetržitá výluka: 4 dny 24.11.19 27.11.19
422 Výluka líoíojó směr ONJ. 4 dny 24.11.19 27.11.19
423 Dálo pko v postupu &.I. 4 dny 24.11.19 27.11.19
424 Stavební poctup č2 a 2a 11 dny 28.11.19 8.1119
425 Stavební poctup č2 8 dny 28.11.19 5.1119
426 Nepřetržitá výluka: 8 dny 28.11.19 5.1119
427 Výluka kolejo smér Krč. DKV. k.č.7 a vlečky Pražska icptoronská 8tfry 28.11.19 5.1119
428 Současná výiuká vjožďóvo skupiny OŇ J a vločky Moiovtó při snášeni ocelové kondrukco moclu 

SO 5204)1 přes koíeio
3 dny 28.11.19 30.1t. 19

429 Dálo čfo podupu č. 2a. 8drry 28.11.19 5.1119
430 Stavební poctup L2a 11 dny 28.11.19 8.1119
431 Nopídržitá výluka i í  ďňy 29.11.19 0.12.19
432 Výluka'kelef ilú OKV lidný 28.11.19 8.1119
433 Dokončovací prače 7 dny 9.1119 15.1119
434 Technologická přestávka 75 dny T6.ÍÍ19 292.20
435 Boz norcfcu na výluky 76 dny 16.1119 292.20
436 Přípravné prače 31 dny 1.3.20 312.20
437 Stavební poctup č.2b a 2c 113 dny 1.4.20 217.20
438 40 dny 1.4.20 10.5.20
439 Nepřetržitá výluka: 40 dny 1.4.20 102.20
440 Vyloučena káleje d.č.3 cmér Praha hlavni nádrži 40tfiy 1.4.20 10.5.2C
441 *  'výluky dle podupu č. 2c a 3. 40 chy 1.4.20 10.5.20
442 Stavební poctup L2c 113 dny 1.4.20 217.20
443 Nepřebžlta výluka: 113 dny 1.4.20 217.20
444 Vyloučena kdejo d.č.3 šmór Praha hlavni nádraží 113 diy 1.4.20 217.20
445 Cca v polovině pedupu výluko staniční kóio|o cmúr krč. DKV. ONJ vločko Pražská tccláronska při 

pokládce nosníků modu SO 5-234)1
2 dny 31.5.20 1.6.20

446 V ctuhO polovině podupu výhjko doničnl koki|o sm6r Krč. DKV. ONJ vločka Pražská tópiorcrcka 
při bolcnažl nosno kenst. modu SO 5-20-01

2 dny 16.6.20 17.6.20

447 K.č.i. výdavta iralivóďu na žhlavi smór hl. nodáž: 2 dny 1.4.20 14.20
448 Stavební poctup č.4 140 dny 2X7.20 9.1120
449 Nepřetržit# výluka 140 dny 23.7.20 9.1120
450 Výluka ďaričnich koleji d.č.3.3b, 5. 138 dny 25.7.20 9.1120
451 Výluka Irafcvó koloje tí.č.1 cmůr Praha hl. a 138 dny 25.7.20 9.1120
452 Výluka k.č.1 při výslavbů paženi podthodu 2 chy 2 dny 23.7.20 24.7.20
4S3 Výluka st. k.č.í.2 na začátku podivu při pokládce provizorního propqcnl koleji d.č. 2 smír Praha hlavni 

nádraží, položení provizemi výhybky č. PXV2
2 dny 23.7.20 24.7.20

454 Dokončovací prače 9 dny 6.1120 14.1120
455 Technologlcki přestávka 75 dny 15.1120 272.21
456 Přípravné prače 31 dny 1.3.21 31.3.21
457 Stavební poctup i.5 146 dny 1.4.21 24.8.21
458 Nepřetržitá výluka 146 dny 1.4.21 24.8.21
459 Výluko staničních koío|i ď.č. i a 2 vŽŠT Vrčovico. 146 diy 1.4.21 24.8.21
460 Výluko irafcvá kd<>o smúr Praho hlavní nódražl č. 2. 146 dry 1.4.2*1 24.8.21
461 Výluka irařwých kdo|l vusoku Vriovico/óab. Zábč.Mco č.1 o 2. 146 dny í .4.21 24.0.21
462 Výlub TK Í2  Haďrvof/ZábÍNice. 146 dny 1.4.21 24.8.21
463 Výluka kolo|e n.č.922 při snéionl modu SO 5-2301 2 dny 1.4.21 14*. 21
464 Výluka zab. zař. Iden 24.8.21 24.8.21
465 Na konci postupu uzamčeni výtiytky Č.PXV3 1 den 24.8.21 24.8.21

lil. IV. V. VI. VII. Vlil. IX  X. • XI. XII. ■ I. II III. : iv .  I V. IVI. VII. Vlil. IX. X. XI. -XII. I. II. : II. i IV. I v in . I ix . i x . i x i. : x ii. ; i. i ii. ■ n i. iiv .T v T
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-432-► 27.11
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Í+Q 8.12.
li» í ]  15.12.

~ T  p.2. 
L i+ r n  3 1 *.

1-4- C D  'O S- 
1-4' F T T  io .s .
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— WJ ►(] 2  .8.

-2SJ 8.10. 
•O *] 8.10.

22-i a



Doba trváni Zahájoni Dokončoní 2010
III. IV. V. V . VI

4 dny 25.B.21 28.8.21
4 dny 25.B.21 28A 21
1 don 25.8.21 25.8.21
3 dny 25.8.21 27.8.21
2diíy 25.8.21 26.8.21
1 den 28.B.21 28.8.21
í don 28.8.21 28.8.21

50 dny 29.8.21 17.10.21
50 dny 29.8.21 17.10.21

i:

953 dny 1.3.19 8.10.21
953 dny 1.3.19 8.10.21
953 ctiy 1.3.19 8.10.21
953 dny 1.3.19 8.10.21
953 my 1^.19 8.10.21
953 dny 1.3.19 8.10.21
953 dny 1.3.19 8.10.21
953 my 1.3.19 8.10.21
953 my 1.3.19 8.10.21
940 dny 1.3.18 255.21
939 my 1.3.19 24.9.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
777 ony 13.7.19 27.8.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
939 ďňy 1.3.19 245.21
}Yf my 13.7.19 27.8.21
939 m.y 1.3.19 24.9.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
939drry 1.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 245.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
///dny 13.7.19 27.8.21
///dny 13.7.19 27.8.21
777 my 13.7.19 27,8.21
939 my 1.3.19 245.21
452 my 1.7.20 255.21
452 dny 1.7.20 25.9.21
452 dny 1.7.20 255.21
777 my 13.7.19 27.8.21
Š3Smy 1.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 245.21
7/7 dmi 13.7.19 27.8.21
771 my Í3.7.19 27.0.21
939 dny 1.3.1*9* 24.9.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
777 my 13.7.19 27.8.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 245.2*1
939 my í .3. *19 24.9.21
77/dry 13.7.19 27.0.21
777 dny 13.7.19 27.8.21
7/7 my 13.7.19 27.8.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 245.21
939 dny 1.3.19 245.21
S39my Í.3.19* 24.9.2*.
939 dny 1.3.19 24.9.21
939 dny 1.3.19 24.9.2Í
93*9 ďňy 1.3.19 24.9.21
939 my Í.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 245.21

.........939 my “ ’ÍÍ3.’ ÍV *2*4.9.*2Í
939 dny 1.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 24.9.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
939 dny 1.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 24.9.21
93*9 my 1.3.19 24.9.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 245.21
939 my 1.3.19 24.9.21
939 my U . 19 24.9.21

i III IV V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. i. ii. III. IV. v. v VI Vlil. IX. X. XI. XII. 1. II. III. IV. V. VI. VII. Vlil. IX. X. XI. XII.
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8.10.
1.3■> T — í r - ............ .  8-10- í
1.3L>: I ’1 8.10.
1.3 . i  . . . J " ■ ......... ; . . . ■I-.: 8.10.

1-3* ..* . . * .................... ; i . 24.9.
1-3+ 4 - A ! ! . ... 2“ .9-

13.7
iLi-k; i^ir..i|

T  ■ ' ■ 27.8.
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I - . '  - '» ■ ........ 24.9.
13.7■ k ! !i 1 _ j  27.8.
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1-3-+ T7T F 1 i 24.9.
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4 = n
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13.7 « u _ i
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1-3+ — - 24.9.
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13.7 l . . .. 27.8.
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r M ....... 1 •...........  ............. 24.9. :
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13.7
13.7
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1.: i  ■ I ř K ' - ! ™ • i r  - I 1 1=. |24.9. :
1.3+  _ i 1 | .......... !:• ' ■ ................... T T ] 24.9.
i j + i 1 : i . . . . .....3 T  *- * M  ***'*'■*'''*'' • ' - * i 24.9. :

1.3
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1
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1-3-K * p i 24.9.
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474

Stavební postup č.5a 
NepřetnÚti výiuk»

Valuto kckijo č. 103
.............  VýfukůkótejočJTÓÍ...................  ...............

....... Výluka kóiójlT 9 a ií*  mrncr.iáipfóveomlcKnášupčíf
výluka zab.iáŽ.

......... k t íó i ‘ira  ..................
Dokončovací prače

Moititt "p IWiDiků na ňáštupiitl č. l]
475

479

476 Harmonogram práci - objektová skladba
477 Ď.í Železniční zabezpečovací zařízeni

........P Š io i- i i *-* ŽSÍ Praha ŽVhroďňí M M . SŽZ.........................
P Š "sii i  3 i v  5s f  ‘přáha VŤŽ cřa I čó* SŽZ......

■“ ■pTŠoi® j* - * Ž s rP ^ ® m i» * r ^ V f5 W » r ’0 Í^ S Ž Z *
pjs'MÍ-14'-ŽST Přňřio hLřir úpravy SŽZ*..........
PS'Šj5í-í i  ” praKi 2ohřá^Í*M*^o - Prahá*Křér TZŽ*.......
PS_&<3Í-t2*- Krí - 'Prahóvřiov^čó' YŽŽ"
PS £oí-Í3 - Praha ÓŇJ v]ožď" Šk. - Praha Vriovico. TŽŽ 
PS 643U)Í - Praha Hostivař - PrahaVriovico. ĎÓŽZ 

D.2 Železniční sdéiorací zařízeni
T O M M I - Žsf Praha Zahradní mfcio. mičlni kábďizaco 

’ PS 4-02-jĎ2*-'Praha Vrjovico - cbvód Ěďen. míšní tebďcaco 
*PS S02-0Í - ŽSÍ Praha VrScvrce. míšní kábdexo

*PS C02̂ ÓB-"Žasi. Praha Eden. rozhlasová zničeni 
*pT & 0249" ŽsfPrařá VrSoví čš rcčďilasovo saTconí
**P*Š 34B-*Í3 - ŽSÍPraho Zahradní mftSóí IŤZ.......
PS 4-02-03 - Prahl VrScvIco - cbvód Éďón. ffŽ"

495
496

PS 34Í2-Í 4-’ ŽST Praha Zahradní méstóí AŠHS........................
* PS*3-02-15 - ŽSÍ Praha Zahradní můstái ĚŽS................................
"PŠ"Š02-Í6 - Žsf Praha Zahradní mýctó. kamorevý sýřit iim 
' 7% 44&M-Ptahik;V rióvxi"'ób^ ’ Eďwii AŠHS.........
' *re«M5-iPrařSv«5w«>-obwďTďmí E S ......................................
’ "re*402^C6 - Praha VrSovico - cávód Éďón, kánorový cydéřň
‘ FS 5ÍÓ2-05*- ŽŠf Prahlá VMomw/ÁŠHS.......
"PS S02456 - ŽSÍ Praha VUme* B S ...................................................

PS 5-02-07 - ŽSÍ Praha Vršovice, kam arový syčfóm
‘ *PS*WÍ2*0Í "TM*Žáíramř MtetoÍE2Š* ...................
"PS 2432-C2 - Pra řvi Hoši vař - Praha Žáh rádii Můšo. úpravy šávaílcich ĎK 
’ * PS 342^12"Žisf Praha Zahradní rnŽdói *ipwa ďůva|ícím *ÓK 
’*F^£<)2á5i- Praha ŽahřáďňVmitolô - Pni^”víiwTčó.’ î rařvy
' >s'S02Í2VŽSŤ‘přáha Vričwtčo, Cprarati&raílčřtíi DK.......
‘ * PS*ŠÍŤ2-Í55Í Vpralš HÓšrvir- HLa,"DOK a"TK..................................
'* *P*Š*W&02" Praha Hosti wíf*-* Prah ň H í.ři ,* úpravy* ctávi ZO K® OK*ČDT.........

PS 8-024)2 - Praha Vriovrco - Praha Krč. POK a TK
........PŠW8^03- PrataVréóv^ PÓK a TX..........
...... "*PS"3<)2-Í9ŽSÍ Praha Zahradní rnúšo. iníoňnačnl sýčími

P S P ra h a Ě ď ó n .in fo rm a č n íc ý č tů m  
PS 5-02-ÍÓ - ŽŠf Praha Vriovice, informační syšem

........PŠŠ-OŽÍW*-Praha'Hostivař*- Praho'HÍ.ríi T*re d* MRTŠ............

........PS 3-02-17*- ŽST Praha Zahradní mtóo. sdáovad žáhzoní

........Pé*4432-Ó7 - Prala'Vhíovice - obvod Eden, čďúlovael žaflzení

........PSŠ02Í03*- ŽŠf Praha VíícmicoÍ íóíofonní zapojovoí

........FS 542Í04-ŽSÍ "Prána Vríáreo’  pfomlšóňí AÍU...................

......PS 54*2438-ŽS7 Praha Vrůovrce. sdďóraď ža/ížoni

........*PŠ*64243*-* Praha Hostivař - Praha HÍ.n., pfeoosový óýštům

........PŠ 7-024)2-TM Zahradní Můclo, čdúlovocl záflžoni
Ď.3 silnoproudí tochnologio včotně DŘT

PŠ'ŠOW)Í "ŽST Praha Zahradní M W Í  DŘT ......................
PS*4j5&OÍ*-* ŽxáájEden." ÍS22W a®tV,*DŘf......  .......
re*54 64Í "Ž s f Praha Vriááčé! DŘT**

...... PS 74Š4Í "ŤhTŽáhradiíŇ^oiĎŘf ávďin.............................
PŠ 7-06C2-ŤM fíóčflwka, úprava ločřmólogio TM a tíáva|iclho DŘT 
*P*Š‘Š064Í*-’  ED*Přáhó7ďččÍňúnÍ DŘf *...................  ...........
PS 7-04-01 zoj&uio PRE vo vlastni roi)l 
PS 7-04-027 '̂ÚujO 'PRE vo vlošinlroíi ...... ..... .......

''K T -Ó tá 'ž a jiiiy e  m & v S S fíS  sPŘEdi.......
'"PS 74)4-04 *-ŤM Zahradní Můšio, Iranáícrmátory 1ÍÓÍ23 kV - íochnctogio 

PŠ*7-04Í05*- TM ZahractiiMůsíó,"iážvódna 11*5 kV- cyšiůřň kontroly a flžčňl. čóš ŠŽDČ.s
’ r e * ^ V ™ a S 5 ií iM fc to ’,*róžvodřa*Ž2kV -tóchnoio^á.......
" Ř  7Í04Í07-TM*Žáhradáí MÍšo*.‘ te*čh*náogíó*3kV-DC............ .....................
"re74M4»:ÍMZahradíf Můšó.’ tochňciógio pro vtotňl cpol’/šw
' *re*74)i<Ž" Ť M *f foiňo/to7ďorá ortáž siincproDdá'Té5iňšóflto’á55|Í5‘ ŤM................ ..
‘ > S  J 4 ^ " ř Š Ť ’Žhřáidnl m íšo ,lS 2^ .4  W .Tdctíňo^ ............... ......
’ *PS "3433̂ 02”  ŽŠf’Žáhřadřá"mWo,*ŤŠ*2Žb",4 kV.*1ocHnšijflio*"^ .......
* PŠ*34)353" Ž*Šf *Žářvá*dni"m Wo.*tŠ*Ž2ró*.4 kV,’ďéřnórt áž"taáiňčÍ^Íó T6
' ’  PS"ŠjÓ345Í"- ŽSŤ 2^vácď\i‘móčto."ŤS 22iXJ,4 kV/ďSnórtážYóíhňóiógió T7.......
' * PŠ*4j53Í0Í Zcěšr*áčton. f  Š" 2̂ 0*4 "kVÍ iótířřologo*



Doba trvání Zahájeni Dokončeni

546 PS 4-33-02 - Zas:. Edon. TS 22/0,4 KV, tochnolojjio pro vlastni spotřebu 939 dny 1.3.19 24.9.21
547 PS 4-03Ó3- Zast. Edon. TS 22/0,4 kV. ctomcriáž tochnclogio T10 939 dny 1.3.19 245.21
548 PS 4-03-04 - Žatí. Edon. TS 22/0,4 kV. demontáž techndogio T11 939 dny 1.3.19 24.9.21
549 PS Š5S5i - ŽSŤ vršwioó, TS 22ÍM kV, loehňóiógíó 777 dny 13.7.19 27.8.21
550 PS Š0SC2 - řsTvřšwtto, TŠ 22Á9.4 kV, fcd m i^p rov iá s iii čpaíttij Y77 ixiy 13.7.19 27.8.21
551 PS 503-03 - ŽST Vršcwico, TS 22/0.4 kV. demontáž tochnctogo T17 T77 dny 13.7.19 27.8.21
552 PS 8-03-OÍ - Řokontírúkco razraděčo ZŽkVv TS Í2 939 dny 1.3.19 24.9.21
553 PS 3Í3Ó5 - ŽST Zbřňdnl ňi&o, ŠTŠ 6 kV. ŠO iiž. iwímcičšio 939 dty 1.3.19 245.2Í
554 PS 44)3-05 - Žatí. Edon. STS 6 kV. 50 Hz. lochnofos* 939 dr/ 1.3.19 24.9.21
555 PS SÍKM  - ŽSTVíóvici. ŠÍŠ 6 kV. 50H2."iéčrffiol090 777 Cby 13.7.19 27.8.21
556 PS ŠCŠÓ5 - ŽST Vršovice. STS 6 W, 50 HŠ d a m ^á ž v ijle i IčBÍňiičgio rn  chy 13.7.19 27.8.21
557 PS 74)4.10 - TM Zahradní Mtóo. NTS 6 kV. 50 Hz. lochnologio 939 dr/ 1.3.19 24.9.21
558 PS 74)4-11 - TM Troíňovka. NTS 6 kV. 50 Hz. dcmonláž stír/ajicl tochnclo^o 939 dr/ 1.3.19 24.9.21
559 6.4 Ostatní technologická zařízeni 31 dny 1.10.10 31.10.10
560 PS 34)541i - ŽST Praha Zahradní Mtóo. samoobslužná žčŇihačl arLŽéňl 3idry 1.10.19 31.10.19
561 PS MŠÓi.í-ŽŠTProhó Žíralini MŽflo. tčiěiblorý 31 dhy 1.10.19 31.10.19
562 PŠ 7-054) í - TM Zahradní rritóó, moštový |ofúb 31 ďřty 1.10.19 3Í.1Ó. 19
563 E.1.1 Železniční svrsok a spodok. E Í.2  Nástupiště 1219 dny 1.7.18 31.10.21
564 SO 2-ÍÓ-ÓÍ - Praho Hostivař - Praha Zahradil Mtóo, žolaznlčnl cvrúok 384 dhy 23.7.20 10.8.21
565 ŠÓ 2-í M í - Praha Hotíivaf - Praho Žáhrachi Mtóo, žoiaznični cpodok 384 chy 23.7.20 105.21

567 šb i l i ó i . i  - ŽST Praho ŽahtachiMfcio. žolozmiňi svríok. vioďko itíx . lOdry 8.5.20 175.20
568 SÓ 3-114)1 - ŽST Praha Zahrodnl Mtóo. železniční cpodok e59dty 1.8.18 6.1Z20
569 ŠÓ 511451.1 - ŽST Praha Zahradní ř/étío. žolaznlčnl spodek - canaco žel mostu v ov. km í ,575 eS9chy 1.8.18 6.12.20
570 SO 3-114)1.2- ŽST Praho Zahradní Mtóo. železniční cpotíek. vločka Milas 10chy 8.5.20 175.20
S71 ŠÓ 4̂ 1501 - Praha Zahradil Mtóo- Praha Vršovrco. žctazrrčni svršek 1062 ďiy 155.18 115.21
572 ŠÓ 4-1501.1 - Praha Zahradní Mtóo - Praha Vršovico. žolccniční svršek. kolo|o CD as. - ONJ a DKV Praho 3 dny 24.11.19 26.11.19
573 ŠO 4-114)1 - Praha Zahradní Město - Praha Vrčovoe. žotaznčni cpodok 1063 chy 15.9.18 2.8.21
574 SÓ 515Č1 - ŽŠŤ Prába Vršovice, žolaznlčnl svršok 738 dhy 13.7.19 19.7.21*
575 SO 5*04)1.i  - ŽST Praho Vršovice, žotetčni svršek- DKV Praha 11 dny 28.11.19 8.1Z 19
576 ŠÓ 51 Í4 li - ŽŠŤ Praha Vršovice, žélozňični cpodok 738 chy 13.7.19 19.7.2Í
577 SÓ Š-íi-Ói.í - ŽST Praha Vrioviai, WozTiiii qpóďok-Ďiňí Piahá Uchy 23.11.19 8.1Z 19
578 SO 51501 - Praha Hotíivof - Praho hlA. vytírej 8 značeni Irali 1061chy 155.18 305.21
579 ŠÓ 5834)1 - Praha HotíivaT - Praho hl.n,, kácení a náhradil výsadba 1096 dny 1.11.18 31.10.21
580 SO 51501 - Praha Zahradní Mtóo- Praha Žokerrý most. snesení stávající Irali íičhy 1.4.21 14.4.21
581 ŠÓ ť i i ó i  - ŽSŤ Piqíg Zohradr/MSo. nááúptíSů 307 chy 22.4.19 22Z.20
582 SÓ 4-144)1 - Žatí. Praha Edoň. ntóupišlé 122 chy 205.18 19.7.19
583 ŠÓ 514ÓÍ -Ž s f Praho Vršcvico, náštupiilů 774drry 13.7.19 245.21
584 S b š liife i-Ž S Ť  Praha Vtiwlco, ntetiiflŠ  ů VB 146 dry 1.4.21 24.8.21
585 SÓ 514Ó2.2 - ŽST Praha VÍšovlco. nástupiště u VB. plocha 146 dny 1.4. 21 24.8.21
586 SO 514-01 - Žatí. Praha Slrainco. dcmolico nástupišť 61 dny 1.6.21 31.7.2*1
587 E.1.4 Mosty, propustky a zdi 1168 dny 21.7.18 30.9.21
588 ŠÓ 2-2ÓÓÍ -ždozničnl most v ov. km 177.855 120 dny 11.8.20 155.21
589 SÓ 2-204)2 - Železniční most v ov. km 177.891 219 dny 26.7.20 3.8.21
590 ŠO 12ÓÓ2 - Žoteníňi mxt v mi. kni ÍŤě.ŤŠě 302 dny 1.8.18 28.4.21
591 ŠO ilM Ž  i - Ž ó to i* ii m oávtŇ .im  176.796. vflčiýxó £čný 92 dny 1.6.19 31.8.19
592 SO 5204)3 - Žolaznlčnl most v ov. km 8,295 243 dny 21.7.18 24.8.19
593 ŠÓ 52Ó4J3.i - ŽŠŤ Praha Zohraďnl Mtóo, Cpravo kcmunkaco v uí. V Koyloch 61 dny 1.4.21 315.21
594 SÓ 52504 - Žolaznlčnl most v ov. km 0.336 - zrušeni 28 dny 15.4.21 12.5.21
595 SO 521-01 - Propustek v ov. krin 6.693 28 dny 26.7.20 29.4.21
596 SO 52501 - Návtónl krakorcc v km 6.640 14dný 15.4.21 28.4.21
597 ŠÓ 4̂ 2001 - Žolaznlčnl most v km 181270 (podchod pro píši) 159 dny 1.8.18 5.7.19
598 ŠO Í2WŤ2 - Zdaněni máš » «v. Km 1 Ši ,532 190 dny 1.8.18 55*. 19
599 ŠO 4-204)2.1 - Žasl. Ecton. úprava komunikace pro péči v úl. 0 Vršovického hibilcva 123 dny í .5.19 315.19
600 SO 4-214)1 - Prcpucíck v ov. km 8.623 90 dny 1.8.18 22.10.18
601 SO 4-2501 - Návtónl krakorco v km 179.690 a v km 8.478 60 dny 1.8.18 295.18
602 ŠO 4̂ 2602 - Návtónl krakorco v km 180.175 a v km 8.967 60 dny 15. Í8 30.10.18
603 ŠO 4-2504 - Lávka pro kabót/vkm 181.625-zrušeni 31 dny 1.5.19 31.5.19
604 SO 4-2505 - Návtónl lávka v km 18Z223 45 dny 5.5.19 18.6.19
605 ŠO Í2ÓÓ1 - ŽolCTiSii máš v ov. kňi 162.741 544 dny 3.4.19 175.21
606 SO 52001.1 - Praha Zahradní Mtóo - Praha Vršovice, úprava kcmurtfraco v ul Bartoškova a Pod Vinným polokcm 92 dny 1.7.21 305.21
607 SO 525012  - Odrochénl motíu SÓ 52031 61 dny 1.5.21 30.6.21
608 ŠÓ 52502 - žolaznlčnl mátí v w, km 183.310 (podchod pro púšl) 316 dny 3.8.19 27.21
609 ŠÓ ÍMWB - ŽolCTlini mna » ov. icn 183.652 189 dny 3.8.19 305.21
610 ŠÓ 5-‘2ÓÓi - ŽolcznlČni miS v m. ion 183.792 421 diy 3.8.19 17.8.21
611 SO 5214)1 - Propustek v ov. km 182.538 92 dny 5.5.19 4,8.19
612 ŠÓ 52001 - Železniční motí v ov. km 179.733 -rušoni 20 dhy 15.4.21 45.21
613 E.1.5 Ostatní inionýrskó objekty 939 dny 1.3.19 24.9.21
614 ŠO 58ÍÓÍ - ŽST Praha Žohroďňi Mtóo. úprmra Šlalinokéno potoka 92 dny 1.5.21 31.7.21
615 SO 2-7503 - Praha Hotírvaf- Praha Zahradil mtóo. úpravy o ochrana moialrozvodů PREditínbuco as. 335 ďny 1.5.20 31.3.21
616 SO 5734)1 - žš. Praha Žámadňl Ňitóo. úpravy a échraría meiál.rózvcdj MK a DK spál. Ťolofímica 02 S39cny 1.3.19 245.21
617 ŠO 57502 - Žtí. Praha Žáhrodní Ňítóo. úpravy a ochrana cpl.rczvódů DOK Gpcl. foioícntco 02 939 dny 1.5 19 245.21
618 ŠÓ 57503 - Žtí.Prahá Zahradní mtóo. ipravy 3 ochrana rrwld.rcevóďú PREditínbuco a.c. 939 dny i.3.19 2*45.21
619 ŠÓ 3-7304 - Žtí.Praha Zahradní mtóo. ipravy a ochrana kabolů UPČ 939 dr/ 1.3.19 245.21
620 SÓ 57505 - Žtí.Proha Zahradní mtóo. ipravy o ochrana kabelů Dral Telecom 939 chy 1.3.19 24.9.21
621 SÓ 5734)6 - Žtí.Praha Žohradnl mtóo. ioravy 3 ochrana kabelů Siloí 939 chy 1.3.19 245.21
622 SÓ 57308 - Žtí.Praha Zahradní mtóo. ůoravý 3 ochrana kabelů MTČAG 933 chy 1.3. Í9 245.21
623 SO 57309 - Žtí.Praha Zahradní mósío, ipravy 3 ochrara kabelů MV 939 drty 1.3.19 24.9.21
624 ŠÓ 57510 - Žtí.Praha Zahradní mtóo, úpravy a ochrana kabďů 6TŠ SQ9chy 1.3.19 245.21
625 SO 5751 i - Žtí.Praha Zahradní mésío. úpravy a ochrana kabdů Pragonot 939 dny 1.3.19 245.21

iv. ! v, | v i. v il, ivm .i ix . : x , ; x i. ix i i . i i. l ii. j  m. n v . i v.

28.1' *^Tj 8.12.

28.1 8.12.

29.10.

1 30.10.
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"724 9. 
j 24.9. 

24.9.

■ l , - U l , - . ! l M «y Z L V l
SO 4-734)1 - Praha Zahradní Módo- Praha Vriovico, úpravy a ochrana metal. rcevodi MK a DK cpol. Tolofůnlca 02 

"ŠO £73433*  ̂PrahaZa^čňYmóšfo-Praha vřSwičo. úpravy a" otíraná rnáalrožvoďú PREdiďVibúco o.š. 
*Šb*4Č734)4 - Praha Žáhráchi můďo- Praho VrůovKO. úpravy o ochrana óďlozvodj DOK PRĚddnbúčó a.c.
**S*Ó" 4404)5 - Pr*ahá záYračňTmóďo - Praha Vrčovico, úpravy o ochrana kábďú ČEŽŇót 
ŠO WS-oT-Žat! PrahaVrSČvTčór úpravy o "a h im á río iřo ^ ^M K  a ĎK cpol. fololónlca 02 
SO S-7ÍČQ - Žst.přaha Vršovice, úpravy a ochrana mólaUozvóČJú PŘĚďštrřbúce a.c.
ŠO 5^7304 - žst.Práíú Vttwlcó. úpravy a ochrana opi rozvodů DOK Př^ďďribuco a.c.
30 5̂ 73̂ 05 - ŽďÍPráha iášovico. úpravy a ochrana kábolú IIPC

6B0
669

E.1.6 Polmbnl vodění (voda, plyn, kanalizace)
........SO*‘3-7001*- ŽST Praia Zahradní Mfcío, 'áěčíóvá ičanatače.........

SO 3Č7Ďbl.í - žs f Praha Zohradni Móďo, dofiřwá kanalizace - rótoňčni náďižo a odučovačo lehkých kapalin
....... $03-75^2-ŽST Praha Zahradní Mósto, kaňátoco pro c d M M IP ř t tm  uL.........................................

SO*3̂ 7Ób3*- ŽST Praha Zahradní Mósto. přípojky kanátaaco k pozemním čfcjokíúm
....... Š03Č7Ó4331*- ŽSŤPrahaZahradní Méctói ptipcjty kariálizaso*k pozommm ofcjóktúm - rótoňčni nádrž
....... SO 3-7lbí -ŽŠt Praha Zahradní Móďo, vodovodní přípojky k pozemním objoklúm
........SO 3T ÍÍ2 - ' ŽsťPráha* Žařvádni MČóio, píótóty vodovod) PVS čúč.*.........................................................
....... SO 3Í72-Ó1”  ŽSŤ Praha Zaňřáďňi m So, pfókára pjýmwďuSTL.............................  ....................... .
.......ŠO Sfc02~ ŽSTPŤaha Zahráďňi Módo*. 'jďeikSa piýYovoďYYTL.......................................................
....... SoTŤÓbV- ŽŠtVréovtčá - čfcřvoď "Ěďón.ďěiřo vá konátočo........
....... korakačo - róieňčni nádrž ............................................................................................................

SO 4^7M2 • ŽST Vrioviro-’ oovóď Eden.'přípojky* káňalizaco k pozemním otáoMCrn
....... ŠO 415615 ŽŠŤ*Vr ióvi č©*-* ót>v óď Ě cíoffi, vódčě/otíói
....... *S0Š7Óbl*-* ŽŠTVW wičói 'ááďováliáráičro........
...... SO 5»7Ď4)ll*-*ŽST vřicvico. dtóí'ová kaňatace - rolóočni naážo a odufiw io lóhkých kapalin

....... ŠO 5-7MB*- ŽŠ tvričŇxéi pří pojky kaňáíraáe Vpózomnlm^joklům

......*SÓ 5-714)1 - ŽŠt vřiovcói vodovodní pópqky k pazomnim 'objektům
ŠÓ 7-70-61 - TM Zahradil Mfcio. pHpciká teinaitzncok provoznímu cb|óklu 
SO 7-7111 - ŤM Zahradní Móďo. vodovodní pflpo|*ké k provoznímu óó|óklu 

É.Í.B Pozemní komunikace
SOWOOYi .1 "ŽST Praha Zahradil Mfcío, úprava "kcmurakáce v či PrúĎůiňl (hlůn. Praha)
ŠÓ 3bÓ4)í.ri-ŽST Praha Žčňraďil Módo, úpravo komunikace v ui. Prúfcúiň) (SŽDC c.o.)
ŠÓ 3-334)1.2 - Náhradní oploconi areálu AQUA
SO 3-304X) - ŽST Praha Zahradní Módo, přístupová komunikxo k* točhnoiogickomu čójoičlu 
ŠO 333-01 -ŽŠt Praha Zahradní Móďo, úprava třamva/ovó trati v úd*. Prubíiňó 
ŠO 3044)1 - ŽSŤ Praha Zahradní Módo. úprava ŤV ŤT* v uí. Průbtóiíi
Sb*3^0 i*: ŽŠŤ*Řoha Zohradní * ř^o .S Ž “pTotíx>d7uL Piitožňa* ........
SÓ*3bŠb2*-‘  ŽSTPraha Zahradní Mtóó.*ŠZ2**P*iiÍóů2tó x*Ň*a* Poďóčdóm............
*SO*3b5Íá*- ŽsfPráho Zahradní Mtoó.SŽ P rtb fó i x^vortova.......... .. ...................  ........

....... SO 44304)1 - Žáď". Édon, pŤiďupora komunlkaco k íocK óbjóktu

....... sb*4b04ČiÍ- ŽitíVÉáón. pTiďupovó komunikoco pro páď (hlín. Praha)
SO zša.ÉdóKpnďúptwókomunikácoprop&T(S3)Csíó.*}’

" SO SbČÚOÍ - ŽŠt Praha Vriořico, komunikace a zpcrvnúné plochy 
ŠO*5b6b2- ŽŠT Práíó* Vrčo-rico. přídup čto podchodu z ui. BaňcOkovy 
SO SÓČÚ03 - ŽŠŤ Praha Vrčovico. přlďupórfi 'komunikace k íochnotofllckému ofcioklu
ŠO 5-344)1 - ŽŠt Praha Vrčovwe, úprava TV f f  v uL Olakarova 

*Šb*7-35bV:*TM Zahradní Módo. příďipová konurákace a komunikace v areálu 
’  ŠO*6Ú84bl”  Pra há Haďřvď" ú řňaháVd.n.. dčprovnl opatřeni

E.1.9 Kabolovodý, tolětóory ............................................... ............................................... .....
*Š0*3^44)i": ŽŠt Praha Zahradní *Mtóo. Váboióvód........................
**SÓ 4-444)1 - Žáci Praha Édon. tabókwóď 
ŠO 5ÍÁ4)í - ŽŠt Praha Vičovico. káběiovoď

E.2 Pozemní stavební objokty a technickó výňjaveni pozemních stavebníchi pbjeíďii
Šb*3-40-Ói*-ŽŠt PŤáhaŽahráďňl IŽécto. íochno^ďúibuďcva 

* ŠOWObŽ*: ŽŠťPráha Zahradní Múřďo. odbavovací prociory proóxďujicí 
ŠÓ 3-42-01 - ŽŠt Práhá Zahradní Mfelo, ďrátňá architektura, 'oploceni 
ŠO 4-404)1 - záď. Praho Eden, Íóčhncíogičká buááva 

*$b*4-Í2-Ói- ŽáďÍPraha drctirS archiieMiro, ofoceni 
ŠO ŠUóbl - ŽŠt Praha Vrůávóe. 1echíiótogiiAá*buďóva 
ŠO*5Í42-ÓV- ŽŠt*PŤa*ha Vrčovico, čročró arčhVeiďura. ápioconí

"SO'Š-42-Ólúi -*ŽŠt Praha Vriovicói árcóřó archiVokiura, cpíoconl - Cpioconl pozomkúi p.č. 2C35,2ÍX3&ŤÍ o 2309/2 
ŠÓ"5̂ 42-ÓÍ J2 - ŽŠŤ P/oho Vrúovico, drobná archickiura. cpioconl - Ňáhřa*ďil óplooonl orěálu PŘOIMO 
ŠÓ 3-41-01 - ŽŠt Praha Zahradní Mfclo, prštfočký pro codujlčl.zaďTtóeoí vstupů ďo podchodu 
S o i^ ib i  -*Ž’áď. Práno Edón, pfícl/o^y pro cěčtujlci^asřočonl vďipú ďó podchodů 

*ŠO*5Ú4ÍbV-* ŽŠtPráha Vršovice" "píI st řóčiKý pro ctxňujlcl.zaciřcůoni vďúpů áó páóčnodá 
SO 3-4301 - ŽŠt Praha Žáliračhí Můsto, cnóntáčnl šýďbm 

*Š0 4Í430Í - Žoď. Praha Édon. coonláiňi sýiáom 
’ Šb*543Či"-" ŽŠfPraho v iim ín . aiořiiačnl syďóm 
ŠO 3̂ 454)1 - ŽŠt Praha Zahradní M&šlo, (Smďico 

'"Šb*4Ú45bi"*záďí Praho Eden. demolico 
"ŠO5Ú45-0Í -ŽŠfpiaha Vriovico, oómoííco

69S E3.Í Trakční vedení, Ě3.7 [íkokijnini.^f>voy^h konjrtrukcí...................................................................
ŠÓ 2-60-01 - Praha Hoďivář- Pralia Vriovtco, úprava TV 

’ Šb*2^5i:i-*Fraha’ Hoď*ivař*: Praha'vřfiwnco. úprava fv*(b6 a.c.)
*ŠÓ*2^4)VÍ-* Praha Hostivař - Praha Vriovxra, úprava ŤV - 'Édon’
*ŠO*2Íé6b2 - Praha Hoďivář- Prara Vríovico, úpravy dávajícího TV 
ŠO 5-604)1 - ŽŠt Praíia Vriovico. úprava TV 

"ŠO*Šúéobiíí -* ŽŠfPraha Vridvico. úprava ŤV(ČO a.s.)
ŠO 6Í6301 - Praha Hosúvár-*Pralia Vršovico. pfevóíěni optického kabelu-*ŠŽDC 

*ŠO*6-6Ó-Ó2-Praíia Hostivař-Praíia Vrióvico. pfovóioni optického kabelu - ČÓ ťďomaíáa 
S O & tff l - Připojení nopájoclho vóďóní TlCÍ Zahradní Módi o na ŤV

939drry 
” *939 dny 
* **939 dny 

939 diy 
777 ďiý 
777 diy 
777 dny 
777 óriy 

1068 dny
"~3Š 5áý
**’ *á*5*dny
......60dny

335ořiy’ 
335dty 

"**335 čfy 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení ...........................

E-mail .........................

Telefon .................

■ ve věcech realizace stavby a ve věcech obchodních:

náměstek ředitele příslušné Stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení ............................

E-mail ...........................

Telefon .................

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení .............................

E-mail ...............................

Telefon .................

■ technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení ................................

E-mail ..............................

Telefon .................

■ ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení .................................................. ........

Adresa ............................... .......... . ...............

E-mail ...........................

Telefon .................

■ ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. 
Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení .............................

E-mail ............................

Telefon .................



■  Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, 
resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení .............................

E-mail ..........................................

Telefon .................

Číslo osvědčení .............................. ...................................

Za Zhotovitele:

■  ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení .........................

Adresa ...................................... ........... .. ........

E-mail ..........................................

Telefon . .......................

Fax .................

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ...................................... ........... .. ........

E-mail .............................................

Telefon .................

Fax .................

• stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ...................................... ........... .. ........

E-mail .............................................

Telefon .................

Fax .................

• zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací):

Jméno a příjmení .......................

Adresa .................................. ...........

E-mail .................................

Telefon .................



• specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení ....................

Adresa ............. ................... . . . ......... .

E-mail ....................................

Telefon .................

• specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení ............................

Adresa ................. ................... . . . ......... . ... ........

E-mail ...............................................

Telefon .................

• specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení .....................

Adresa ................. ................... . . . ......... . ... ........

E-mail ................................

Telefon .................

• specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení .....................

Adresa ............. ................... . . . ......... .

E-mail ......................................

Telefon .................

• specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení .................................

Adresa ................. ................... . . . ......... . ... ........

E-mail ..................................................

Telefon .................

• specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ..................................... .. . ..........

E-mail ...................... .....................

Telefon .................



Jméno a příjmení ........... ..............

Adresa ................ ............ .......................... . . . .......... . . . .........

E-mail ......................................

Telefon .................

• osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ................. ................... . . . ......... . ... ........

E-mail ..............................................

Telefon .................

• osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení .......................

Adresa ................. ................... . . . ......... . ... ........

E-mail ........................................

Telefon .................

• osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ................. ................... . . . ......... . ... ........

E-mail ..............................................

Telefon .................

• osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ................. ................... . . . ......... . ... ........

E-mail ..............................................

Telefon .................

• osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení ................................

Adresa ...................................... ............................ ..............

E-mail ......................................

Telefon .................



■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ..........................

Adresa ........................... ..........

E-mail ................................

Telefon .................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní název, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY

HODNOTA SUBDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY 

DÍLA

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. -  
organizační složka, Pražská tř. 49V$8, 
České Budějovice 3, 370 04 České 
Budějovice, IČO: 62502298

Zajištění strojního vybavení pro 
SO 2-10-01 Praha Hostivař-  

Praha Zahradní Město; SO 3-10- 
01.1 ŽST Praha Zahradní Město, 
železniční svršek, vlečka Mitas; 
SO 4-10-01.1 Praha Zahradní 

město -  Praha Vršovice, 
železniční svršek, koleje ČD a.s. -  
ONJ a DKV Praha; SO 3-10-01 ŽST 
Praha Zahradní město, železniční 

svršek.

2%

AŽD Praha s.r.o., Praha 10, 
Žirovnická 2/3146, PSČ 10617, 
IČO:48029483

Osoba odpovědná za projekt 
sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení. Práce na stavebních 

dílech D.l Železniční 
zabezpečovací zařízení; D.2 

Železniční sdělovací zařízení; D.3- 
DŘT; E.1.5 Ostatní inženýrské 
objekty; E.1.9 Kabelovody, 

kolektory.

19,50 %

CCE Praha, spol. s r.o., Praha 8, 
Koželužská 2246, PSČ 18000, 
IČO: 26134497

Provádění geodetických prací, 
úředně oprávněný zeměměřický 

inženýr.
0,10%

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 
-  Nusle, nám. Hrdinů 1693ř4a, PSČ 
14000, IČO: 47115921

Revize, prohlídky a zkoušky 
určených technických zařízení 

v provozu. Práce na stavebních 
dílech D.3 Silnoproudá 

technologie-vyjma DŘT; E.3.1. 
Trakční vedení; E.3.7 Ukolejnění 
kovových konstrukcí; E.3.4 Ohřev 

výměn; E.36 Rozvody vn, nn, 
osvětlení a dálkové ovládání 

odpojovačů; E.3.8 Vnější 
uzemnění.

18,30 %

DOSTA s.r.o., Cheb,
Pražská 169^35, PSČ 350 02, 
IČO: 46887261

Svářečské a navářečské práce. 0,01 %



4G Consite s.r.o., Praha 6 -  Šlikova 
406/29, PSČ 169 00, IČO: 27624218

Geotechnické práce a 
zkušebnictví. 0,10%

OK-BE spol. s r.o., Nový Knín, Nový 
Knín 102, PSČ 26203, IČO: 47548916

Zhotovení a montáž ocelových 
konstrukcí a nosníků.

0,27 %

Zakládání staveb, a.s., Praha 4, 
Dobronická č.p. 1371, IČO: 49241567

Založení mostů, pažení. 0,93 %

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2960/6, 
Praha 10, PSČ 106 00, IČO: 25103431

Geotechnické práce. 0,10%

OK Třebestovice, a.s., Tovární 164, 289 
12 Třebestovice, IČO: 03094251

Zhotovení a montáž ocelových 
konstrukcí a nosníků.

0,33 %

AQUASYS spol. s r.o., Ždár nad 
Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101, 
IČO: 25344447

Odpadové hospodářství. 2,29 %

TBG METROSTAV s.r.o., Praha 8 - Libeň, 
Koželužská 2246/5, PSČ 18000,
IČO: 63992990

Dodávka betonů. 1,86 %

CELKEM % 45,79 %



Příloha č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby
(vzor)

V souladu s ustanovením pod-článku 13.14 Obchodních podmínek -  OP/R/11/16 Smlouvy o dílo na 
zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hl. n., II. část -  Praha Hostivař 
-  Praha hl. n." žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: VLOŽÍ ZHOTOVITEL Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu svýše 
uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR -  MM/RR VYPLNÍ ZHOTOVITEL včetně.

Součástí této žádosti je:

aktuální TDS písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací 
předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle Harmonogramu postupu prací, do 
kterého je v souladu svýše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na 
krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí 
korespondovat s věcným plněním Díla.

- zálohová faktura č.... VYPLNÍ ZHOTOVITEL

V Praze dne

Zhotovitel
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