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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Tato Smlouva o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva o poskytování Služeb“)

byla uzavřena mezi

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem:  Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 463 47 275 

Zastoupené:  Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. ú.: 5501621/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost Společenství Správce stavby 

1. společník – zástupce společnosti: AP INVESTING, s.r.o.

Se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO:  607 12 121

DIČ:  CZ60712121

Zastoupený:  Ing. Stanislavem Jelínkem, jednatelem

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. ú.: 1096410227/0100

2. společník: Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 607 33 098

DIČ: CZ60733098

Zastoupený: společností AP INVESTING, s.r.o. na základě plné moci ze dne 20. srpna 2018

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 3892286023/0300
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3. společník: Garnets Consulting a.s.

Se sídlem: Teplice – Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 41501

IČO: 273 49 675

DIČ: CZ27349675

Zastoupený: společností AP INVESTING, s.r.o. na základě plné moci ze dne 20. srpna 2018

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.:1002713235/2700

4. společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zastoupený: společností AP INVESTING, s.r.o. na základě plné moci ze dne 20. srpna 2018

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-1583390227/0100

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s  názvem „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice – 

výběr týmu Správce stavby“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-021493 (dále také jen „Veřejná zakázka“) 

Objednatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž nejhodnější nabídkou je Nabídka Konzultanta.

Objednatel má zájem, aby pro něho Konzultant vykonal určité služby, a to výkon činnosti správce stavby dle standardů 

FIDIC WHITE BOOK, ale rovněž v souladu se standardy činnosti správce stavby dle FIDIC YELLOW BOOK (dále jen 

„Služby“), a v rozsahu dle Smlouvy a přijal nabídku Konzultanta na poskytnutí takovýchto Služeb.

Objednatel a Konzultant se dohodli na tomto znění Smlouvy o poskytování Služeb:

1. Slova a výrazy v této Smlouvě o poskytování Služeb mají význam jim defi novaný v  Pod-čl. 1.1 Obecných 

podmínek ve znění Zvláštních podmínek. 

2. Platí, že za součást Smlouvy o poskytování Služeb se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány 

tyto dokumenty: 

a) Zvláštní podmínky;

b) přílohy Zvláštních podmínek, a to:

i. Příloha 1: Rozsah služeb

ii. Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem

iii. Příloha 3: Odměna a platba

iv. Příloha 4: Harmonogram

c) Vzorová smlouva o poskytnutí Služeb mezi Objednatelem a Konzultantem (tj. Obecné podmínky);

d) Dopis o přijetí nabídky;

e) Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;

f) Dopis nabídky



  iii

3. Za platby, které Objednatel uhradí Konzultantovi podle Smlouvy, se Konzultant zavazuje Objednateli, že vykoná 

Služby v souladu s ustanoveními Smlouvy.

4. Za vykonání Služeb se Objednatel tímto zavazuje zaplatit Konzultantovi částky, které budou splatné podle 

ustanovení Smlouvy v termínech a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních 

vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal její akcionář SUEZ Groupe, 

a která je umístěna na internetových stránkách Objednatele www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického 

chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-env.com. 

6. Tato Smlouva o poskytování Služeb je vyhotovena elektronicky a rovněž v listinné podobě ve dvou (2) stej no-

pisech, z nichž jeden (1) obdrží Objednatel a jeden (1) obdrží Konzultant.

7. Tato Smlouva o poskytování Služeb podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Tuto Smlouvu o poskytování Služeb zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

8. Tato Smlouva o poskytování Služeb nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ TOHO strany uzavírají tuto Smlouvu o poskytování Služeb, která vstupuje v platnost výše uvedeného dne 

a roku v souladu s příslušným právem. 

Podpis(y) oprávněného zástupce Objednatele Podpis(y) oprávněného zástupce Konzultanta

Jméno Ing. Petr Hýbler, 
předseda představenstva

Jméno Ing. Stanislav Jelínek
jednatel

Podpis ___________________ Podpis ___________________
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VZOROVÁ SMLOUVA 
O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
mezi objednatelem a konzultantem

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy o poskytnutí slu-

žeb mezi objednatelem a konzultantem“, 4. vydání, 2006, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních 

inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 

Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, 

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php 

konkrétně http://cace.cz/order-form4-white.php).
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1Obecná ustanovení

1.1 

Defi nice

1.1.1 Pod-článek 1.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Smlouva“ pro účely tohoto dokumentu znamená souhrn veškeré smluvní dokumen-

tace, která má podle vůle Stran tvořit součást jejich smluvního ujednání, s náležitostmi 

podle občanského zákoníku. Součástí Smlouvy je Smlouva o poskytování Služeb, dále 

Obecné podmínky a Zvláštní podmínky, včetně Přílohy 1 [Rozsah služeb], Přílohy 2 

[Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem], Přílo-

hy 3 [Odměna a platba] a Přílohy 4 [Harmonogram služeb] a případně další související 

dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví Pod-čl. 1.2.3 Obecných podmínek ve znění 

těchto Zvláštních podmínek.“

1.1.2 Pod-článek 1.1.2 se upřesňuje následovně:

„Projektem je investiční akce s názvem „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ 

1.1.4 Pod-článek 1.1.4 se doplňuje následovně:

„Dílo zahrnuje výstavbu nové kalové linky ve stávajícím areálu Čistírny odpadních vod 

Brno – Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice. Dílo bude realizováno na základě 

smlouvy na zhotovení Díla uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla.“ 

1.1.8 Pod-článek 1.1.8 se upřesňuje následovně:

„Konzultant bude Objednateli poskytovat Služby prostřednictvím Správce stavby 

a jeho týmu. Označení „Správce stavby“ představuje osobu specifi kovanou v Příloze 1 

[Rozsah služeb] jako „Vedoucí týmu Správce stavby“. Označení „tým Správce stavby“ 

představuje realizační tým Konzultanta pro plnění Služeb dle této Smlouvy v souladu 

s Dopisem nabídky a Přílohou 1 [Rozsah služeb].“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 se upřesňuje následovně:

„Datum zahájení Služeb: viz Pod-článek 4.2.1 Zvláštních podmínek.“

1.1.11  Pod-článek 1.1.11 se upřesňuje následovně:

„Doba pro dokončení: viz Pod-článek 4.2.2 Zvláštních podmínek.“

1.1.15 Pod-článek 1.1.15 se nahrazuje novým zněním:

„Zadávací řízení“ znamená zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kalové 

hospodářství ČOV Brno – Modřice – výběr týmu Správce stavby“, kterou zadává Ob-

jednatel.

1.1.16 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.16, který zní následovně:

„Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

s názvem „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice – výběr týmu Správce stavby“, 

kterou zadává Objednatel.

1.1.17 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.17, který zní následovně:

„Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení Objednatele o výběru dodavatele ad-
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resované Konzultantovi, přičemž však Smlouva vznikne až podpisem dokumentu 

Smlouva o poskytování Služeb oběma Stranami.

1.1.18 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.18, který zní následovně:

„Dopis nabídky“ znamená nabídku podanou Konzultantem v rámci zadávacího řízení 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).“

1.1.19 Záměrně neobsazeno. 

1.1.20 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.20, který zní následovně:

„Přijatá smluvní částka“ znamená celková nabídková cena Konzultanta bez DPH, 

uvedená v Dopise nabídky.

1.1.21 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.21, který zní následovně: 

„Staveniště“ označuje pozemky specifi kované v podkladech předaných Objednate-

lem Konzultantovi dle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob po-

skytované Objednatelem] v území určeném k výstavbě Díla, na kterých Zhotovitel Díla 

zajišťuje provádění Díla a jakékoli další pozemky, na kterých Zhotovitel Díla zajišťuje 

činnosti související s prováděním Díla. 

1.1.22 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.22, který zní následovně: 

„Personál Konzultanta“ představuje Správce stavby a jeho tým složený dle požadav-

ků Objednatele v souladu s Dopisem nabídky a Přílohou 1 [Rozpis služeb] a veškeré 

další osoby, které se podílí na poskytování Služeb, a to včetně jeho subdodavatelů.

1.1.23 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.23, který zní následovně: 

„Vyšší moc“ je defi nována v Pod-článku 4.5 [Vyšší moc].

1.1.24 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.24, který zní následovně: 

„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy Konzul-

tantem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, vždy však v přímé souvislosti s poskytová-

ním Služeb, a to včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.25 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.25, který zní následovně:

„Zhotovitel Díla“ nebo též „Zhotovitel“ je právnická osoba, se kterou uzavře Objedna-

tel smlouvu na zhotovení Díla „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“.

„smlouva na zhotovení Díla“ je smlouva, kterou Objednatel uzavře na základě výsled-

ků veřejné zakázky s názvem „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“ se zhoto-

vitelem Díla. Smlouva na zhotovení Díla je uveřejněna na internetové adrese uvedené 

veřejné zakázky (tj. https://zakazky.bvk.cz/contract_display_52.html) dostupné z profi -

lu zadavatele. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření smlouvy na zhotovení 

díla poskytnout Konzultantovi kopii veškeré dokumentace tvořící smlouvu na zhotovení 

Díla.“

1.1.26 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.26, který zní následovně:

„Doba pro dokončení Díla“ je termín pro předání a převzetí Díla dle smlouvy na zho-

tovení Díla uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla.

1.1.27 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.27, který zní následovně:

„Registr smluv“ je informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášt-

ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).

1.1.28 Záměrně neobsazeno. 
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1.1.29 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.29, který zní následovně:

„Přípravná fáze“ je fáze činnosti Konzultanta, která zahrnuje poskytování Služeb spe-

cifi kovaných v čl. 3 Zadávací dokumentace.

1.1.30 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.30, který zní následovně:

„Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace Díla “ je fáze činnosti 

Konzultanta, která zahrnuje poskytování Služeb specifi kovaných v čl. 3 Zadávací do-

kumentace

1.1.31 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.31, který zní následovně:

„Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu Díla a dokončení služeb“ 

je fáze činnosti Konzultanta, která zahrnuje poskytování Služeb v rozsahu specifi kova-

ných v čl. 3 Zadávací dokumentace

 1.1.32 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.32, který zní následovně:

„Měsíční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 3.9.1 Zvláštních podmínek. 

1.1.33 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.33, který zní následovně:

„Roční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 3.9.2 Zvláštních podmínek.

1.1.34 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.34, který zní následovně:

„Závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 3.9.3 Zvláštních podmínek.

1.2

Výklad

1.2.1 Pod-článek 1.2.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Slova a nadpisy na okraji stránek mimo hlavní text smlouvy nesmí být při výkladu 

těchto Podmínek brány v potaz.

1.2.3 Pod-článek 1.2.3 se nahrazuje novým zněním:

„Níže uvedené dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňují-

cí. Jestliže je mezi těmito dokumenty rozpor, musí být tyto dokumenty vykládány podle 

následujícího pořadí závaznosti:

a) Smlouva o poskytování Služeb

b) Zvláštní podmínky, včetně Přílohy 1, 2, 3 a 4 

d) Obecné podmínky

e) Dopis o přijetí nabídky 

f) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy, včetně Zadávací dokumentace

g)  Dopis nabídky 

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost, rozpor nebo jiná nesrovnalost, platí 

ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.“ 

1.3

Komunikační prostředky

1.3.1 Pod-článek 1.3.1 se doplňuje následovně:

„Jazyk pro komunikaci je český jazyk“

1.3.2 Doplňuje se nový Pod-článek 1.3.2, který zní následovně:

„V případě, že některý ze členů týmu Správce stavby neovládá jazyk pro komunikaci, 

zajistí mu Konzultant na vlastní náklady a odpovědnost služby tlumočníka, a to po 

celou dobu trvání Smlouvy.“
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1.4

Právo a jazyk

1.4.1 Pod-článek 1.4.1 Právo a jazyk se upřesňuje následovně:

„Rozhodným jazykem je český jazyk.

Právo, kterým se řídí Smlouva je právní řád České republiky, zejména zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v  platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.“

1.6

Postoupení 
a subdodávky

1.6.1 Pod-článek 1.6.1 se ruší bez náhrady.

1.6.2 Pod-článek 1.6.2 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést nebo 

postoupit na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti nebo jakákoli práva vyplývající 

z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Objednatel je oprávněn převést na jakoukoli třetí 

osobu jakékoli práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.“

1.6.3 Pod-článek 1.6.3 se nahrazuje novým zněním:

„V případě, kdy Konzultant nebude poskytovat Služby vlastními kapacitami, je povinen 

Objednateli neprodleně oznámit své subdodavatele, jejich identifi kační údaje a rozsah 

plnění, které jejich prostřednictvím bude zajišťovat.“

1.6.4 Doplňuje se nový Pod-článek 1.6.4, který zní následovně:

„Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoli prostřednictvím subdo-

davatelů, minimálně rozsah Služeb odpovídající činnostem těchto členů týmu Správce 

stavby: 

(i) Vedoucí týmu Správce stavby,

(ii) Zástupce vedoucího týmu Správce stavby.“

1.7

Autorská práva

1.7.1 Pod-článek 1.7.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant poskytuje Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupi-

telnou, výhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití 

všech autorských děl připravených Konzultantem, včetně jejich případných změn, tj. 

zhotovování a užívání jejich modifi kací. Objednatel je oprávněn užívat autorská díla při-

pravená Konzultantem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným 

v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen 

„autorský zákon“), a to nejen pro účely Díla a pro účely, pro které jsou tyto autorská 

díla zamýšlena. Tato licence:

a) se uděluje na dobu určitou po dobu trvání licencovaného práva v souladu s pří-

slušnými ustanoveními autorského zákona; 

b) opravňuje kteroukoli osobu k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití autor-

ských děl, včetně jejich změn,“

c) v případě autorských děl, které jsou ve formě počítačových programů a jiného 

softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli místě podle potřeby; 
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d) opravňuje Objednatele k poskytnutí podlicence;

e) přechází při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

Odměna za licenci je zahrnuta v Přijaté smluvní částce.“

1.8

Oznámení

1.8.1 Pod-článek 1.8.1 se nahrazuje novým zněním:

„Oznámení podávaná podle Smlouvy musí být v písemné formě (nikoli v elektronické 

podobě, s výjimkou dokumentů doručovaných datovou schránkou). Doručení může 

být osobní, formou datové zprávy, nebo doporučeným dopisem. 

Adresa Objednatele: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

E-mail: bvk@bvk.cz

Datová schránka: c7rc8yf

Telefon:  +420 543 433 111

Adresa Konzultanta: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno

E-mail: stanislav.jelinek@apinvesting.cz

Datová schránka: mgymq28

Telefon: +420 605 204 430

1.9

Zveřejnění

1.9.1 Pod-článek 1.9.1 se nahrazuje novým zněním:
„Konzultant není oprávněn sám ani společně s někým jiným, zveřejnit jakékoli doku-

menty související se Službami bez předchozího písemného schválení Objednatelem.“

2Objednatel

2.2

Rozhodnutí

2.2.1 Pod-článek 2.2.1 se nahrazuje novým zněním.

„V případě, že Smlouva nebo smlouva na zhotovení Díla stanovuje Konzultantovi po-

vinnost předložit písemně Objednateli jakoukoli záležitost k posouzení nebo schválení, 

musí vydat Objednatel své písemné rozhodnutí ve lhůtě stanovené ve Smlouvě nebo 

smlouvě na zhotovení Díla, jinak v přiměřené době tak, aby nedošlo ke zpoždění Slu-

žeb.

2.3

Součinnost Článek 2.3 Součinnost se ruší bez náhrady.
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2.4

Zajištění fi nancování 
objednatelem Pod-článek 2.4 Zajištění fi nancování objednatelem se ruší bez náhrady

2.5

Vybavení a zázemí

2.5.1 Pod-článek 2.5.1 se nahrazuje novým zněním:

„S výjimkou uvedenou v čl. II. Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích 

osob poskytované objednatelem] Objednatel Konzultantovi na své náklady neposkyt-

ne pro poskytování Služeb žádné další dokumenty ani jiné vybavení či zařízení.“

2.6

Poskytnutí personálu Pod-článek 2.6 Poskytnutí personálu se ruší bez náhrady.

2.7

Zástupce objednatele

2.7.1 Na konec Pod-článku 2.7.1 se přidává následující text:

„Zástupce Objednatele je vedle Objednatele jedinou osobou oprávněnou jednat za 

Objednatele ve všech věcech týkajících se plnění Smlouvy. Tam, kde ve věcech týkají-

cích se plnění Smlouva hovoří o Objednateli, rozumí se tím též Zástupce Objednatele. 

Zástupce Objednatele však není oprávněn měnit Smlouvu“

2.7.2 Doplňuje se nový Pod-článek 2.7.2, který zní následovně:

„Osobu zástupce Objednatele sdělí Objednatel Konzultantovi nejpozději při uzavření 

Smlouvy.“

2.7.3 Doplňuje se nový Pod-článek 2.7.3, který zní následovně:

„Zástupce Objednatele je oprávněn provádět dozor nad poskytováním Služeb ze stra-

ny Konzultanta.“ 

2.8

Služby třetích osob

2.8.2 Doplňuje se nový Pod-článek 2.8.2, který zní následovně:

„Objednatel zajistí Konzultantovi v průběhu realizace Díla (tj. fáze výkonu činnosti 

správce stavby po dobu realizace Díla a fáze poskytování služeb po dobu zkušebního 

provozu Díla a dokončení služeb) prostřednictvím Zhotovitele Díla kanceláře v místě 

Staveniště dle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

objednatelem].“
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3Konzultant

3.1

Rozsah služeb

3.1.1 Pod-článek 3.1.1 se doplňuje následovně:

„Konzultant je povinen poskytovat Služby uvedené v Příloze 1 [Rozsah služeb] v sou-

ladu se Smlouvou a s řádnou a odbornou péčí.“

3.2

Běžné, dodatečné 
a výjimečné služby

3.2.1 Pod-článek 3.2.1 se doplňuje následovně:

„Pro vyloučení pochybností se sjednává, že služby poskytované v rámci vícesměnného 

provozu a ve dnech pracovního klidu jsou považovány za Běžné služby.“

3.3

Řádná péče 
a výkon pravomoci

3.3.1 Pod-článek 3.3.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant je povinen při výkonu práv a povinností podle Smlouvy jednat s řádnou 

a odbornou péčí; tím nejsou dotčena jiná ustanovení této Smlouvy nebo smlouvy na 

zhotovení Díla. Konzultant je povinen při poskytování Služeb postupovat v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, zejména právními předpisy v oblasti bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního prostředí atd.

Konzultant je dále povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. V přípa-

dě, že je pokyn Objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými 

normami, je Konzultant povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit.“

3.3.2 V Pod-článku 3.3.2 písm. (b) se za slova „svůj úsudek“ doplňuje následující text:
„,na nedostatky v činnosti třetí strany Konzultant upozorní neprodleně Objednatele;”

V Pod-článku 3.3.2 písm. (c) se slova „jakékoli změny, která může mít významný vliv na 

náklady nebo kvalitu nebo čas (s výjimkou naléhavých případů, kdy Konzultant musí 

informovat Objednatele co nejdříve, jak je to prakticky možné)“ ruší a nahrazují slovy „že 

tak smlouva na zhotovení Díla vyžaduje“. 

Na konec Pod-článku 3.3.2 se vkládají slova: 

„Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Konzultant je povinen získat souhlas Objed-

natele, než přistoupí ke krokům podle Pod-článku 3.1 pod-odstavců (a) až (c) smlouvy 

na zhotovení Díla.“

3.3.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.3, který zní následovně:
„Veškeré případné pokyny Konzultanta mohou být uplatněny pouze prostřednictvím 

Personálu Konzultanta, a to po schválení těchto pokynů Správcem stavby; to neplatí, 

jestliže na ně Správce stavby přenese pravomoc nebo je pověří plněním povinností. 

Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání přenesení pravomoci či pověření musí 

být písemné a nenabude účinnosti, dokud jej neobdrží Objednatel a Zhotovitel Díla.
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Jednotliví členové týmu Správce stavby (včetně Správce stavby) jsou povinni vyko-

návat činnosti, které jsou jim přiděleny v Příloze 1 [Rozsah služeb]. Přenést pravomoc 

k provádění činnosti, která byla svěřena výlučně danému členu týmu Správce stavby, 

lze na jiného člena Personálu Konzultanta pouze v odůvodněných případech, a po 

předchozím souhlasu Správce stavby. Přenesení pravomoci musí být písemně ozná-

meno Objednateli a Zhotoviteli Díla a nenabude účinnosti dříve, než jim bude prokaza-

telně doručeno. Objednatel je oprávněn s přenesením pravomoci vyjádřit svůj nesou-

hlas, který musí zdůvodnit. V případě nesouhlasu Objednatele je přenesení pravomoci 

neúčinné a danou činnost musí nadále vykonávat člen týmu Správce stavby, kterému 

byla přidělena v Příloze 1 [Rozsah služeb]. 

Každý člen Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl 

pověřen plněním povinností je oprávněn vydávat pokyny v rozsahu vymezeném přene-

sením pravomocí anebo pověřením. Sjednává se, že jakékoliv schválení, ověření, po-

tvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška 

nebo podobné jednání člena Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravo-

moci, nebo byl pověřen plněním povinností, má stejný účinek, jako kdyby šlo o jednání 

Správce stavby. V případě, že člen Personálu konzultanta nevydá schválení, ověření, 

potvrzení, souhlas, přezkoumání, pokyn, oznámení, návrh, požadavek nebo podobné 

jednání podle předchozí věty, nelze jeho nečinnost považovat za schválení jakékoli 

práce a není tak dotčeno právo Správce stavby práci odmítnout, nestanoví-li smlouva 

na zhotovení Díla jinak.

Jestliže Objednatel zpochybňuje pokyn člena Personálu Konzultanta, na kterého byly 

přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, může Objednatel postou-

pit záležitost Správci stavby, který musí takový pokyn okamžitě potvrdit, odvolat nebo 

změnit. 

V případě překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta je Objednatel opráv-

něn požadovat odvolání těchto konkrétních osob z  poskytování Služeb. Opakova-

né překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta je podstatným porušením 

Smlouvy, pro které může Objednatel požadovat odvolání konkrétních osob Personálu 

Konzultanta z poskytování Služeb nebo odstoupit od Smlouvy.“

3.3.4 Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.4, který zní následovně:

„Konzultant je povinen informovat Objednatele o průběhu poskytování Služeb, a to 

(i) ústně na pravidelných kontrolních dnech Díla a kontrolních dnech ohled-

ně poskytování Služeb svolávaných Objednatelem nebo Konzultantem, 

(ii) Měsíčními zprávami, 

(iii) Ročními zprávami, 

(iv) Závěrečnou zprávou a 

(v) dalšími způsoby popsanými ve Smlouvě.”

3.4

Majetek objednatele

3.4.1 Pod-článek 3.4.1 se doplňuje o následující text:

„Konzultant je povinen až do skončení poskytování Služeb řádně uchovávat doku-

menty od Objednatele, jakož i doklady, které má podle Smlouvy předat Objednateli. 

Konzultant je odpovědný za jejich případnou ztrátu či poškození, a je povinen tyto na 

své náklady nahradit novými, a to v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Tyto 

dokumenty musí být vráceny Objednateli při dokončení nebo předčasném ukončení 

poskytování Služeb.”
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3.5

Poskytnutí personálu

3.5.1 Pod-článek 3.5.1 se nahrazuje novým zněním:

„Personál určený Konzultantem k poskytování Služeb musí být způsobilý pro posky-

tování daných Služeb.”

3.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.2, který zní následovně:

„Veškerý trvale delegovaný Personál Konzultanta musí mít ve Fázi výkonu činnosti 

správce stavby po dobu realizace Díla na starosti pouze toto Dílo, tj. musí být plně k 

dispozici pro plnění této Smlouvy, nebude Konzultantem či jinou osobou pověřován 

jinými úkoly a bude po celou dobu plnění prokazatelně poskytovat Služby dle této 

Smlouvy. 

Trvale delegovaným Personálem Konzultanta se pro účely poskytování Služeb dle této 

Smlouvy rozumí personál na následujících pozicích:

(i)  Vedoucí týmu Správce stavby,

(ii)  Zástupce vedoucího týmu Správce stavby.“

3.5.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.3, který zní následovně:

„Konzultant je povinen poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro splnění uve-

řejňovacích povinností Objednatele stanovených v souvislosti s veřejnou zakázkou 

a/nebo Smlouvou a/nebo aktuálními právními předpisy (např. ZZVZ, zákonem o regis-

tru smluv, zákonem o svobodném přístupu k informacím apod.).“

3.5.4 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.4, který zní následovně:

„Konzultant je oprávněn měnit seznam subdodavatelů uvedených v Dopise nabídky, 

tuto změnu je však povinen do pěti (5) pracovních dnů oznámit Objednateli.“

3.6

Zástupci

3.6.1 Za Pod-článek 3.6.1 se přidává následující text:

„Zástupce Konzultanta pro správu Smlouvy je vedle Konzultanta jedinou osobou 

oprávněnou jednat za Konzultanta ve všech věcech týkajících se plnění Smlouvy. Tam, 

kde ve věcech týkajících se plnění Smlouva hovoří o Konzultantovi, rozumí se tím též 

zástupce Konzultanta pro správu Smlouvy. Zástupce Konzultanta pro správu Smlouvy 

však není oprávněn měnit Smlouvu.

Osobu zástupce Konzultanta sdělí Konzultant Objednateli nejpozději při uzavření 

Smlouvy.“

3.7

Změny v personálu

3.7.2 Pod-článek 3.7.2 písm. b. se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel musí nést náklady na náhradu, ledaže jako důvod pro provedení náhrady 

uvedl nepřístojné chování osoby, neuspokojivý výkon při plnění Smlouvy nebo jiný dů-

vod mající charakter porušení Smlouvy.“ 
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3.8

Tým Správce stavby

3.8.1 Doplňuje se nový článek 3.8 Tým Správce stavby, jehož Pod-článek 3.8.1 zní násle-

dovně:

„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifi kace 

v Zadávacím řízení, a osoby, které byly případně předmětem hodnocení, podílely na 

plnění Smlouvy v rozsahu a v termínech daných touto Smlouvou (tým Správce stavby). 

Pokud byla pro takové osoby v  Zadávacím řízení stanovena odborná způsobilost, 

musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. 

Tím není dotčeno oprávnění Objednatele požadovat výměnu personálu dle Pod-člán-

ku 3.7. V případě, že se na straně Konzultanta vyskytne potřeba takové změny v per-

sonálu, která představuje změnu v osobách týmu Správce stavby dokládaného Kon-

zultantem pro prokázání splnění kvalifi kace nebo pro hodnocení v Zadávacím řízení, je 

povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, nejpozději však do čtrnácti 

(14) dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením Konzultant Objednateli 

předloží profesní životopis a potřebné doklady náhradního člena týmu Správce stavby, 

které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci Zadávacího řízení 

(kvalifi kace) stanoveny pro takovou osobu, resp. minimálně stejných hodnocených pa-

rametrů, jako byly Konzultantem pro tuto osobu doloženy v rámci hodnocení nabídek. 

Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifi kaci nebo 

osobami hodnocenými a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu personálu 

a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, představuje 

podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta.“

3.9

Zprávy o postupu 
poskytování Služeb Doplňuje se nový článek 3.9 s názvem Zprávy o postupu poskytování Služeb.

3.9.1 Doplňuje se nový Pod-článek 3.9.1, který zní následovně:

„Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli Měsíční zprávy, které podávají Objed-

nateli informace o veškerých Službách poskytnutých v průběhu jednoho kalendářního 

měsíce. Měsíční zprávy musí obsahovat zejména:

a) detailní popis postupu poskytování Služeb ve vazbě na postup prací Zhotovite-

le Díla, a to včetně aktualizovaného harmonogramu v souladu s Pod-článkem 

4.10 (dojde-li ke změně); 

b) srovnání skutečného a plánovaného postupu poskytování Služeb ve vazbě na 

postup prací Zhotovitele Díla s uvedením podrobností o jakékoli události nebo 

okolnosti, která může ohrozit Dobu pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou 

a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění;

c) stav fi nancování Projektu, průběh čerpání fi nančních prostředků a přehled vyúč-

tování;

d) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných 

nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti;

e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a měření a certifi kátů 

materiálů;

f) fotografi e znázorňující stav realizace stavby Díla.

Měsíční zpráva musí obsahovat jako samostatnou přílohu detailní přehled (výkaz) Slu-

žeb poskytnutých Konzultantem ve sledovaném měsíčním období. 
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Konzultant je povinen připravit a předložit Objednateli Měsíční zprávu vždy do deseti 

(10) dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, k němuž se Měsíční zpráva 

vztahuje; první Měsíční zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního 

měsíce po Datu zahájení Služeb.

V  případě, že Měsíční zpráva neodpovídá požadavkům této Smlouvy, je Objedna-

tel oprávněn vyzvat Konzultanta k nápravě a Konzultant je povinen bez zbytečného 

odkladu předložit Objednateli přepracovanou Měsíční zprávu, která bude odpovídat 

požadavkům této Smlouvy. Objednatel není povinen k zaplacení jakýchkoli splatných 

faktur Konzultanta, dokud Konzultant nepředloží Objednateli přepracovanou Měsíční 

zprávu, která bude odpovídat požadavkům této Smlouvy. “

3.9.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.9.2, který zní následovně:

„Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli Roční zprávy, které musí obsahovat 

záznamy o poskytování Služeb v předcházejících dvanácti (12) měsících. Součástí 

Roční zprávy musí být monitorovací tabulky, jejichž struktura a obsah budou v před-

stihu dohodnuty s Objednatelem. Zpráva musí dále obsahovat digitální zpracování 

informací o postupu poskytování Služeb, fi nančním průběhu stavebních prací, pro-

vedených kontrolách a jejich výsledcích, plánu dalšího postupu poskytování Služeb 

a stavebních prací, včetně barevné fotodokumentace a audiovizuální prezentace. 

Konzultant je povinen připravit a předložit Objednateli Roční zprávu vždy do čtrnácti 

(14) dnů po skončení příslušného kalendářního roku, k němuž se Roční zpráva vzta-

huje.“ 

3.9.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.9.3, který zní následovně:

„Konzultant se zavazuje předložit Objednateli Závěrečnou zprávu, která musí obsaho-

vat informace a hodnocení přípravy a realizace celého Projektu. Závěrečnou zprávu 

Konzultant projednává s Objednatelem. Struktura a obsah Závěrečné zprávy budou 

v předstihu dohodnuty s Objednatelem.

V Závěrečné zprávě musí být stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, prezentován 

souhrn Projektu a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci ob-

dobných projektů v budoucím období, společně s kritickou studií případných větších 

problémů týkajících se např. plynulosti realizace Projektu a dodržování harmonogramů, 

financování Projektu a průběhu čerpání finančních prostředků apod., které se obje-

vily během plnění Smlouvy. Závěrečná zpráva musí rovněž obsahovat přinejmenším 

přehled o postupu realizace Projektu a celkovou fi nanční situaci Projektu po jeho do-

končení. Tato zpráva bude dále obsahovat doporučení pro řádné provozování a údržbu 

provedeného Díla, včetně posouzení závěrů kolaudačních řízení a případných dalších 

požadavků Objednatele.

Konzultant je povinen předat Objednateli Závěrečnou zprávu do devadesáti (90) dnů 

ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Úprava této 

lhůty je možná pouze po předchozím schválení Objednatelem.“ 

3.10

Vyhrazené plnění Doplňuje se nový článek 3.10 s názvem Vyhrazené plnění, který zní následovně:

„Objednatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil opci na poskytování dalších služeb 

Konzultanta v záruční době Díla spočívající zejména v poskytování technické podpory 

Objednatele v záruční době a organizaci kontrolních dnů v záruční době Díla (dále jen 

„Služby v záruční době Díla“).

Konzultant se v případě, že Objednatel rozhodne o zadání Služeb v záruční době Díla 

v jednacím řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 66 ZZVZ nebo jinak, zavazuje po-
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skytnout Objednateli tyto služby. Za tímto účelem se dále zavazuje (i) podat nabídku 

k poskytnutí Služeb v záruční době Díla (ii) poskytnout Objednateli další potřebou sou-

činnost za účelem naplnění požadavků ZZVZ a dalších právních předpisů. 

Konkrétní rozsah Služeb v  záruční době Díla bude stanoven Objednatelem. Práva 

a povinnosti Stran při poskytování těchto služeb se budou i nadále řídit Smlouvou. 

Odměna za poskytnutí těchto služeb Konzultantem bude stanovena způsobem uve-

deným v Příloze 3 [Odměna a platba].“

4Zahájení, dokončení, změny a ukončení

4.1

Účinnost smlouvy

4.1.1 Pod-článek 4.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v Registru smluv.“

4.1.2 Doplňuje se nový Pod-článek 4.1.2, který zní: 

„Objednatel je povinen uveřejnit Smlouvu o poskytování služeb v Registru smluv do 

pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího podpisu oběma Stranami; uveřejnění Smlouvy 

o poskytování služeb v Registru smluv je Objednatel povinen neprodleně, nejpozději 

však do 24 hodin, oznámit Konzultantovi.“

4.2

Zahájení a dokončení

4.2.1 Pod-článek 4.2.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

„Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb bezodkladně, nejpozději však do 

patnácti (15) kalendářních dnů od obdržení oznámení o uveřejnění Smlouvy v Registru 

smluv dle Pod-článku 4.1.2 a musí v poskytování Služeb řádně pokračovat v souladu 

s harmonogramem uvedeným v Příloze 4 [Harmonogram služeb] a též v souladu s har-

monogramem a skutečným postupem prací na straně Zhotovitele, a dokončit posky-

tování Služeb v Době pro dokončení s výhradou prodloužení v souladu se Smlouvou.“

4.2.2 Doplňuje se nový Pod-článek 4.2.2, který zní následovně:

„Dobou pro dokončení se se rozumí doba pro dokončení Díla stanovená v harmono-

gramu, který je uveden v Příloze 4 [Harmonogram], se všemi případnými prodlouženími 

v souladu s touto Smlouvou.

Služby budou dokončeny nejdříve řádným předáním Závěrečné zprávy podle Pod-

článku 3.9.3 Objednateli. Tím nejsou dotčeny případné další nároky, které by Stranám 

na základě Smlouvy vznikly.

Nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po dokončení Služeb a zároveň po vystavení 

poslední faktury za Služby poskytované po ukončení zkušebního provozu Díla ze stra-

ny Konzultanta, podle toho, co nastane později, je Konzultant povinen protokolárně 

předat Objednateli veškeré dokumenty, které v souvislosti s poskytováním Služeb pře-

vzal, tj. zejména následující dokumenty (pokud již nebyly Objednateli předány dříve): 

(i) přejímací protokoly;
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(ii) seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, Konzul-

tantem;

(iii) dokumentaci skutečného provedení (dokumentaci bude vyhotovovat 

Zhotovitel Díla nikoli Konzultant);

(iv) provozní řády, skutečné zaměření staveb, jakož i další řády a příručky 

vyžadované podle Smlouvy či Smlouvy na zhotovení díla; 

(v) závěrečnou zprávu a vyhodnocení o činnosti koordinátora BOZP a vy-

hodnocení Závěrečné zprávy a

(vi) případně další dokumenty požadované Objednatelem, které vzniknou při 

poskytování Služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování Služeb. 

Konzultant odpovídá za úplnost a správnost předávaných dokumentů. Dokumenty 

budou Konzultantem předány s detailním soupisem předávaných dokumentů. Není-li 

v Příloze 1 [Rozsah služeb] stanoveno jinak, musí být dokumenty předány vždy i v di-

gitální formě, umožňující jejich další využití Objednatelem.”

4.3

Změny

4.3.1 Pod-článek 4.3.1 se doplňuje následovně:

„Každá změna Smlouvy musí být provedena v souladu se ZZVZ.”

4.4

Zpoždění

4.4.1 Pod-článek 4.4.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Konzultant je oprávněn podat návrh na prodloužení Doby pro dokončení Služeb v pří-

padě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

a) změna povahy či rozsahu Služeb;

b) zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Zhotoviteli Díla nebo jiným třetím stranám; nebo

c) Vyšší moc.“

4.4.2 Doplňuje se nový Pod-článek 4.4.2, který zní:

„Každé prodloužení Doby pro dokončení musí být zohledněno v  harmonogramu 

v souladu s Pod-článkem 4.10.“

4.4.3 Doplňuje se nový Pod-článek 4.4.3, který zní:

„V případě, že z důvodu uvedeného v Pod-článku 4.4.1 písm. a) dojde ke zvýšení 

Nákladů Konzultanta, dohodly se Strany na platbě takových Nákladů a k platbě za 

Dodatečné služby v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba]. O skutečnosti, že nastaly 

důvody pro zvýšení Nákladů Konzultanta z důvodu prodloužení Doby pro dokončení, 

je Konzultant povinen bezodkladně vyrozumět Objednatele.“

4.5

Vyšší moc Název Pod-článku 4.5 se mění následovně: „Vyšší moc“.

4.5.1 Pod-článek 4.5.1 se nahrazuje novým zněním:

„Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

a) které nemůže dotčená Strana ovládat,

b) proti které tato Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,

c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat či 

odvrátit,
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d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol-

nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky a) až d):

(i) válka, konfl ikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství 

ze zahraničí,

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení 

moci, nebo občanská válka,

(iii) výtržnosti, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osoba-

mi, než je Personál Konzultanta a subdodavatelů,

(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioak-

tivitou, pokud nebyly způsobeny tím, že toto záření nebo radioaktivitu 

použil Konzultant,

(v) požár, povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vul-

kanická aktivita či jiná živelní událost a veškeré další procesy přírodních 

sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze důvodně očekávat, že 

proti nim zkušený Konzultant podnikne preventivní opatření.“

4.5.2 Pod-článek 4.5.2 se nahrazuje novým zněním:

„Jestliže je některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích zá-

vazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolnosti zakládající Vyšší 

moc oznámení druhé Straně a musí specifi kovat závazky, v jejichž plnění je bráněno. 

Oznámení musí být podáno do čtrnácti (14) dnů potom, co si tato Strana uvědomila 

nebo měla uvědomit příslušnou skutečnost, nebo okolnost zakládající Vyšší moc.“

4.5.3 Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.3, který zní:

„Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimali-

zování jakéhokoliv zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku Vyšší moci. 

Dotčená Strana musí dát druhé Straně oznámení, když přestane být Vyšší mocí ovliv-

ňována.“

4.5.4 Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.4, který zní:

„Jestliže je Konzultantovi Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoliv závazků podle 

Smlouvy, o kterých bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.5.2, a vznikne mu 

zpoždění anebo Náklady z důvodu této Vyšší moci, je Konzultant oprávněn k:

(a) prodloužení Doby pro dokončení za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení 

je (nebo bude) zpožděno a 

(b) platbě Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově odpovídá těm popsa-

ným v pod-odstavcích (i) až (iv) Pod-článku 4.5.1, a v případě pod-odstavců (ii) 

až (iv) Pod-článku 4.5.1, pokud k ní dojde v Zemi.“

4.5.5 Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.5, který zní:

„Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.5.2, brání pro-

vedení Služeb po nepřetržitou dobu osmdesáti čtyř (84) dnů nebo po více opakujících 

se období, které v součtu překročí dobu sto čtyřiceti (140) dnů kvůli jedné a té samé 

oznámené Vyšší moci, může každá ze Stran Smlouvu vypovědět. V tomto případě je 

výpověď účinná sedm (7) dnů po doručení výpovědi Smlouvy a Konzultant musí po-

stupovat následujícím způsobem: 

Poté, co dojde k doručení výpovědi Smlouvy podle Pod-článku 4.6.1 nebo Pod-člán-

ku 4.5.5, musí Konzultant neprodleně: 
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(a) ukončit poskytování Služeb mimo činností vykonávaných za účelem ochrany 

života, majetku nebo pro bezpečnost Díla, 

(b) předat veškeré dokumenty a podklady, za které obdržel platbu, nebo mu byly 

poskytnuty Objednatelem, 

(c) opustit Staveniště.“

4.5.6 Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.6, který zní:

„Po výpovědi Smlouvy dle Pod-článku 4.5.5 musí Konzultant určit hodnotu poskytnu-

tých Služeb podle Přílohy 3 [Odměna a platba].“

4.6

Neplnění povinností, 
přerušení a ukončení

4.6.1 Pod-článek 4.6.1 se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel je oprávněn kdykoliv přerušit všechny Služby nebo jejich část potom, co 

o tom dal nejméně dvacet osm (28) dnů předem Konzultantovi oznámení a Konzultant 

musí okamžitě zajistit zastavení Služeb a minimalizovat výdaje.

Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět dle vlastního uvážení oznámením 

takové výpovědi Konzultantovi. Výpověď nabude účinnosti dvacet osm (28) dnů poté, 

co Konzultant obdrží toto oznámení.

Po doručení výpovědi musí Konzultant okamžitě ukončit poskytování veškerých dal-

ších Služeb mimo činností, které nesnesou odkladu, ke kterým dal Objednatel písemný 

pokyn, nebo které jsou nezbytné za účelem ochrany života a majetku nebo pro bez-

pečnost Díla.“

4.6.2 Pod-článek 4.6.2 se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Konzultant bez řádného důvo-

du neplní své povinnosti podle Smlouvy. Objednatel může od Smlouvy odstoupit dle 

tohoto Pod-článku až poté, co dá Konzultantovi 14 dnů předem oznámení, ve kterém 

uvede důvody odstoupení a vyzve jej k nápravě.“

4.6.3 V Pod-článku 4.6.3 se v prvním odstavci slova „ukončit Smlouvu“ nahrazují slovy „od-

stoupit od Smlouvy“.

V Pod-článku 4.6.3 se za písm. b. doplňuje odstavec, který zní:

„Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě odstoupení od Smlouvy nenáleží 

Konzultantovi kompenzace Nákladů, ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné 

nároky peněžitého či jiného charakteru, vzniklé v souvislosti s ukončením Smlouvy.“

4.6.4 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.4, který zní: 

„Strany mohou v souladu s ust. § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku od Smlouvy 

odstoupit pouze v tom rozsahu, ve kterém nebyla ke dni odstoupení Smlouva řádně 

splněna.

Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny případné nároky na smluvní pokuty nebo 

náhradu škody, které vznikly v důsledku porušení povinností z této Smlouvy.“

4.7

Korupce a podvod

4.7.1 Pod-článek 4.7.1 se nahrazuje novým zněním:
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„Objednatel je oprávněn ihned odstoupit od Smlouvy, pokud bude prokázáno, že Kon-

zultant porušil povinnosti dle Pod-článku 1.10.“

4.9

Práva a povinnosti stran

4.9.2 V Pod-článku 4.9.2 se za slova „Pod-článku 6.3“ vkládají slova „a 6.6“.

4.10

Harmonogram Doplňuje se nový Pod-článek 4.10 s názvem „Harmonogram“, jehož jednotlivé Pod-

-články zní:

4.10.1 „Konzultant předloží Objednateli společně s Dopisem nabídky harmonogram dle Pří-

lohy 4 [Harmonogram]. Výchozím bodem harmonogramu (z hlediska času) je datum 

uzavření Smlouvy, od nějž se bude harmonogram odvíjet.“

4.10.2 „Každá verze harmonogramu musí obsahovat:

a) tabulku s  předpokládaným časovým rozsahem zapojení všech členů týmu 

Správce stavby při poskytování Služeb v jednotlivých měsících,

b) popis jednotlivých činností, které budou v  jednotlivých měsících vykonávány 

jednotlivými členy týmů Správce stavby,

c) časovou osu s významnými milníky při poskytování Služeb,

d) v  případě aktualizovaného harmonogramu přehledné vyznačení změn oproti 

předcházející verzi harmonogramu.“

4.10.3 „Kdykoli jakýkoli předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup po-

skytování Služeb nebo není jinak v souladu s povinnostmi Konzultanta, musí Konzul-

tant předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram, který přesně zobrazuje skuteč-

ný postup poskytování Služeb.

Konzultant je rovněž povinen aktualizovat svůj harmonogram v návaznosti na počá-

teční harmonogram předložený zhotovitelem Díla, který bude schválen v souladu se 

smlouvou na zhotovení Díla.

Kdykoli Objednatel Konzultantovi oznámí, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) 

neodpovídá Smlouvě nebo nezobrazuje skutečný postup poskytování Služeb nebo 

není jinak v souladu s povinnostmi Konzultanta, musí Konzultant předložit Objednateli 

do čtrnácti (14) dnů po obdržení tohoto oznámení Objednatele aktualizovaný harmo-

nogram v souladu s touto Smlouvou.

Jestliže Objednatel do čtrnácti (14) dnů po obdržení aktualizovaného harmonogramu 

nedoručí Konzultantovi oznámení, ve kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmono-

gram neodpovídá Smlouvě, musí Konzultant postupovat ve shodě s tímto harmono-

gramem a v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn 

se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat.“

4.10.4 „Strany se budou vzájemně informovat o všech aktuálních či možných budoucích 

okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění při poskytování Služeb nebo ke zvýše-

ní nákladů na jejich poskytování. Objednatel je oprávněn požadovat, aby Konzultant 

předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti na poskytová-

ní Služeb.“
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5Platba

5.1

Platba konzultantovi

5.1.1 Pod-článek 5.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel musí Konzultantovi zaplatit odměnu za Běžné Služby v souladu s Podmín-

kami a podrobnostmi stanovenými v Příloze 3 [Odměna a platba]. Hodinová sazba pro 

poskytování případných Dodatečných služeb nebo Výjimečných služeb je stanovena 

podle vzorce z hodinových sazeb nabídnutých Konzultantem v Dopise nabídky dle Pří-

lohy 3 [Odměna a platba]. Hodinové sazby za Služby dle Přílohy 3 [Odměna a platba] 

jsou závazné po celou dobu plnění.

5.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 5.1.4, který zní:

„Objednatel nebude Konzultantovi poskytovat zálohy. Smluvní strany výslovně vylučují 

použití § 2611 občanského zákoníku.“

5.2

Lhůta splatnosti

5.2.2 Pod-článek 5.2.2 se doplňuje následovně:

„Dohodnutou kompenzací za opožděnou platbu se rozumí úrok z prodlení ve výši sta-

novené obecně závaznými právními předpisy.“

5.2.4 Doplňuje se nový Pod-článek 5.2.4, který zní:

„Dodatečné služby a Výjimečné služby (odpracovaná doba) budou oceňovány hodino-

vou sazbou podle Přílohy 3 [Odměna a platba]. Odpracovanou dobu eviduje Konzul-

tant, přičemž tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení faktury 

a následně i součástí každé faktury Konzultanta.“

5.4

Poplatky konzultanta 
třetím stranám

5.4.1 Pod-článek 5.4.1 se nahrazuje novým zněním:

„Přijatá smluvní částka je sjednaná jako konečná a nepřekročitelná odměna za veš-

keré Služby. Přijatá smluvní částka pokrývá všechny smluvní povinnosti Konzultan-

ta a všechny náklady, které mu v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknou (režijní 

náklady, souvisící výdaje, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), ledaže 

Smlouva nebo právní předpisy stanoví jinak.“

5.5

Sporné faktury

5.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 5.5.2, který zní:

„Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti daňového dokladu podle 

platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny 

chybně, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Konzultantovi bez zaplacení. Konzultant 

je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. 

V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta splatnosti začne 

běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.“
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5.6

Nezávislý audit

5.6.2 V Pod-článku 5.6.2 se počet měsíců „12“ nahrazuje počtem „24“.

6Odpovědnosti

6.1

Odpovědnosti 
a kompenzace 
mezi stranami

6.1.1 Pod-článek 6.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí porušením povinností 

vyplývajících mu z této Smlouvy.“

6.1.2 Pod-článek 6.1.2 se nahrazuje novým zněním:

„Objednatel odpovídá Konzultantovi za škodu, kterou mu způsobí porušením povin-

ností vyplývajících mu z této Smlouvy.“

6.1.3 Pod-článek 6.1.3 se odstraňuje bez náhrady.

6.2

Trvání odpovědnosti Pod-článek 6.2 se odstraňuje bez náhrady

6.3

Omezení kompenzace

6.3.1 Pod-článek 6.3.1 se odstraňuje bez náhrady. 

6.3.2 Pod-článek 6.3.2 se odstraňuje bez náhrady. 

6.3.3 Pod-článek 6.3.3 se odstraňuje bez náhrady. 

6.4

Odškodnění Pod-článek 6.4 se odstraňuje bez náhrady. 

6.5

Výjimky Pod-článek 6.5 se odstraňuje bez náhrady. 

6.6

Odpovědnost za vady Doplňuje se nový Pod-článek 6.6 s názvem „Odpovědnost za vady“, jehož jednotlivé 

Pod-články zní:

6.6.1 „Konzultant odpovídá za vady, které mají výsledky poskytnutých Služeb v čase jejich 

odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později 

vzniklá vada, kterou Konzultant způsobil porušením své povinnosti.
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6.6.2 Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od Objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu Objednatelem, pokud 

Konzultant ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo 

pokud na jejich nevhodnost písemně upozornil Objednatele a ten na použití podkladů 

a informací nebo plnění svých pokynů trval.

6.6.3 Lhůta pro oznámení vad činí šedesát (60) dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil 

(nebo zjistit měl). 

6.6.4 Konzultant je povinen vady na své náklady odstranit.

6.6.5 Objednatel má ve vztahu k vadám nároky dle občanského zákoníku. V případě, že Ob-

jednatel uplatní nárok na odstranění vady, je Konzultant povinen nejpozději do patnácti 

(15) dnů od obdržení oznámení vad:

a) dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,

b) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstra-

nění vady nese Konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) 

rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) 

o převzetí.

6.6.6 Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li 

Konzultant k odstraňování vad v souladu s předchozím Pod-článkem, má Objednatel 

právo zadat odstranění vad na náklady Konzultanta jinému subjektu.

6.6.7 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) výsledků poskytnutých Služeb budou Strany 

takový spor řešit postupem dle Článku 8.“

6.7

Smluvní pokuty Doplňuje se nový Pod-článek 6.7 s názvem „Smluvní pokuty“, jehož jednotlivé 

Pod-články zní:

6.7.1 „Objednatel je oprávněn požadovat na Konzultantovi smluvní pokutu v následujících 

případech: 

a) v případě porušení kterékoliv z povinností Konzultanta uvedené v Pod-článku 

4.10 smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Přijaté smluvní částky za každý případ 

porušení povinnosti,

b) v případě nedodržení kteréhokoliv termínu poskytování některé ze Služeb dle 

harmonogramu, k němuž dojde z důvodů na straně Konzultanta, nebo pokud 

v důsledku prodlení Konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k pro-

dloužení Doby pro dokončení Díla, nebo doby pro uvedení Díla do provozu, 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den 

prodlení se splněním této povinnosti, 

c) v případě, že dojde k přenesení pravomoci vykonávat určitou činnost, která je 

v Příloze 1 [Rozsah služeb] přidělena konkrétnímu členu týmu Správce stavby, 

i přes nesouhlas Objednatele podle Pod-článku 3.3.3 nebo pokud přenesení 

pravomoci nebylo Objednateli oznámeno, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté 

smluvní částky za každý případ porušení povinnosti,

d) v případě, že Konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závazný-

mi právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení 

povinnosti,
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e) v případě, že Personál Konzultanta, delegovaný jako trvalý, bude v rozporu se 

Smlouvou pověřen jinými úkoly, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Přijaté smluvní 

částky za každý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně v případě nespl-

nění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem,

f) v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 3.8 smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení této 

povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním 

termínu stanoveném Objednatelem, 

g) v případě prodlení s odstraněním vad dle Pod-článku 6.6.5 smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení a kaž-

dou vadu,

h) v případě prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti nebo nepředlože-

ním nové bankovní záruky dle Pod-článku 6.10, smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení,

i) v případě prodlení s udržováním pojistné smlouvy v platnosti nebo nepředlo-

žením nové kopie pojistné smlouvy dle Pod-článku 7.1, smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení.“

6.7.2 „Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky vzniklé za Kon-

zultantem na základě Smlouvy z titulu smluvní pokuty či náhrady škody dle § 1982 

občanského zákoníku, a to z nejbližší Konzultantem vystavené faktury. Nebude-li pro-

vedení zápočtu možné, bude smluvní pokuta či částka odpovídající náhradě škody 

stržena Konzultantovi z bankovní záruky.“

6.8

Náhrada škody Doplňuje se nový Pod-článek 6.8 „Náhrada škody“, který zní následovně:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso-

bené porušením povinnosti Konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.“

6.9

Celková výše součtu 
smluvních pokut Doplňuje se nový Pod-článek 6.9 s názvem „Celková výše součtu smluvních pokut“, 

který zní následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 

uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté 

smluvní částky.“

6.10

Bankovní záruka Doplňuje se nový Pod-článek 6.10 s názvem „Bankovní záruka“, který zní následovně:

„Konzultant je povinen nejpozději před podpisem Smlouvy předložit Objednateli do-

klad o sjednání bankovní záruky za řádné poskytování Služeb, a to ve výši 5 % z Přijaté 

smluvní částky. 

Konzultant musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu po-

skytování Služeb. Bankovní záruka za řádné poskytování Služeb bude vystavena jako 

neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek 

či omezujících podmínek do pěti (5) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele. 

Tato záruka musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou 

vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) 

se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou 

(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 

práva volného pohybu služeb.
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Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat 

Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vy-

dala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky 

za řádné poskytování Služeb po stanovenou dobu v platnosti provede Konzultant na 

své náklady a riziko. 

Konzultant je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky 

za řádné poskytování Služeb částku až do výše 5 % z Přijaté smluvní částky zejména 

v případě, že: 

a) Služby nejsou poskytovány v souladu se Smlouvou či Konzultant nenapraví po-

rušení smluvní povinnosti ani do čtrnácti (14) dnů potom, co obdržel oznámení 

Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti,

b) Konzultant neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo

c) Konzultant neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v násle-

dujících odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 

částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 

Vystavení platné a účinné bankovní záruky za řádné poskytování Služeb doloží Kon-

zultant Objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Origi-

nál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že má platnost Konzul-

tantem předložené bankovní záruky skončit před shora stanovenou dobou platnosti, 

doloží Konzultant Objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to 

nejpozději do čtrnácti (14) dnů před skončením platnosti původní bankovní záruky.

Dojde-li k uplatnění práva na čerpání bankovní záruky podle pod-odstavce písm. c) 

výše, vrátí Objednatel Konzultantovi zbylou částku z bankovní záruky (bude-li taková) 

po odečtení všech nároků z bankovní záruky, které Objednateli vznikly, a to do 21 dní 

poté, co Konzultant předloží Objednateli Závěrečnou zprávu. Objednatel současně 

předloží Konzultantovi písemně přehled těchto nároků. 

V případě, že Objednatel uplatní právo na čerpání z bankovní záruky, je Konzultant 

povinen vždy neprodleně dorovnat bankovní záruku tak, aby dosahovala výše 5 % 

Přijaté smluvní částky.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Konzultant zavazuje 

neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel se zavazuje vrátit Konzultantovi příslušnou bankovní záruku bez zbytečné-

ho odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána 

platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku.

Porušení povinnosti Konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou ban-

kovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta.“
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7.1

Pojištění odpovědnosti

7.1.1 Pod-článek 7.1.1 se nahrazuje novým zněním:

„Konzultant je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 

a násl. občanského zákoníku, způsobenou třetí osobě při poskytování Služeb dle této 

Smlouvy, a to s minimální hranicí pojistného plnění pro každou škodnou událost mini-

málně 1.000.000,- Kč s celkovým limitem pojištění až do výše Přijaté smluvní částky.

Konzultant je povinen předložit kopii pojistné smlouvy nejpozději před podpisem 

Smlouvy. Pokud je Smlouva uzavřena s více subjekty (tzn.  Konzultant představuje 

sdružení subjektů), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí 

osobě kterýmkoli ze subjektů představujících Konzultanta. V případě předložení více 

pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto Pod-článku Smlouvy pro každou 

takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro 

předložení kopie pojistné smlouvy Objednateli, doba trvání pojištění, smluvní pokuta 

atd.). 

Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání poskytování 

Služeb této Smlouvy, a platné a účinné pojištění Objednateli kdykoliv na vyžádání v jím 

stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťov-

ny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplat-

ňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 

služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Konzultant povinen ne-

chat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

Jestliže Konzultant jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti pojistnou 

smlouvu, nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopii pojistné smlouvy v souladu s ujed-

náními tohoto Pod-článku, nebo neposkytne součinnost vedoucí k naplnění záměru 

dostatečné pojistné ochrany Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení věc-

ného rozsahu předložené pojistné smlouvy) dle tohoto Pod-článku, může Objednatel 

(podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít 

pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit patřičné pojistné napřímo. Kon-

zultant je v takovém případě povinen Objednateli uhradit příslušné částky v hodnotě 

tohoto pojistného a souvisejících poplatků zaplacených Objednatelem pojistiteli.“

7.1.2 Pod-článek 7.1.2 se nahrazuje novým zněním: 

„Veškeré náklady Konzultanta na pojištění jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce.“ 

7.1.3  Pod-článek 7.1.3 se vypouští bez náhrady.
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8.1

Smírné řešení sporů

8.1.1 Pod-článek 8.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor, sejdou se zástupci 

Stran do čtrnácti (14) dnů po písemném požadavku jedné ze Stran vzneseném na 

Stranu druhou. Nedojde-li na této schůzce k vyřešení sporu smírnou cestou, bude 

spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran obecnými soudy s tím, že rozhodování všech 

případných sporů vznikajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je dle dohody Stran 

v pravomoci soudů České republiky.”

8.2

Mediace Pod-článek 8.2 Mediace se vypouští bez náhrady.

8.3

Rozhodčí řízení Pod-článek 8.3 Rozhodčí řízení se vypouští bez náhrady.
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Příloha 1

ROZSAH SLUŽEB

Funkci Konzultanta vykonává společnost Společenství Správce stavby. Základní povinnosti a pravomoci Konzultanta 

jsou stanoveny ve Smlouvě, uzavřené dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem 

(tzv. FIDIC WHITE BOOK). 

Konzultant bude Objednateli poskytovat zejména služby při návrhu a výstavbě Díla dle smlouvy na zhotovení Díla.

Konzultant bude ve vztahu k Dílu provádět činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které jsou dále podrobně 

specifi kovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle Zadávací dokumentace, Smlouvy 

a smlouvy na zhotovení Díla, jakož i konkrétně v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů týmu Správce stavby.

Služby Konzultanta budou poskytovány v souladu se Smlouvou a se smlouvou na zhotovení Díla, v souladu se všemi 

obecně závaznými předpisy a normami upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů 

BOZP a obecně závazných předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI), in-

terních předpisů Objednatele a dle pokynů Objednatele. 

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního stan-

dardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet, přičemž je na Kon-

zultantovi, aby identifi koval další relevantní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy a smlouvy na 

zhotovení Díla.

Objednatel upozorňuje, že jednotliví členové týmu Správce stavby jsou povinni vykonávat činnosti, které jsou jim 

v této příloze přiděleny. Pověřit provedením činnosti, která byla přidělena danému členu týmu Správce stavby, lze 

jiného člena týmu Správce stavby pouze v odůvodněných případech, a po předchozím souhlasu Vedoucího týmu 

Správce stavby, přičemž tato skutečnost musí být písemně oznámena Objednateli a Zhotoviteli Díla. V podrobnos-

tech viz Pod-článek 3.3.3 zvláštních podmínek Smlouvy.

***

I. SPECIFIKACE OBECNĚ-KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ KONZULTANTA

Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen tým Správce stavby, není dotčena 

odpovědnost příslušných osob (odpovědných za poskytování podpory Zadavateli v zadávacím řízení na výběr 

Zhotovitele díla, odpovědných za vedení výstavby Díla, odpovědných za bezpečnost prací apod.).
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Konzultant je povinen zejména:

a. postupovat ve shodě se Zadávací dokumentací, Smlouvou a smlouvou na zhotovení Díla;

b. poskytovat součinnost při vysvětlení zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele Díla, 

c. poskytovat součinnost při hodnocení nabídek a jednání s účastníky, tj. zajistit účast potřebného počtu 

členů týmu v komisích v  zadávacím řízení na výběr Zhotovitele Díla (v rámci činnosti člena hodnotící 

komise provede kontrolu vhodnosti a vzájemné kompatibility návrhu technického řešení předloženého 

uchazeči, jakož i jejich kompletnost; dále kontrolu cenových nabídek z pohledu fi nanční realizovatelnosti 

a kontrolu dalších částí nabídky z odborného technického hlediska), tzn. zejména:

i. účast Správce stavby a případně rovněž zadavatelem vyžádaných dalších členů týmu Správce 

stavby v komisích, jako členů komise nebo jako přizvaných odborníků při otevírání obálek s před-

běžnými nabídkami;

ii. účast Správce stavby a případně rovněž zadavatelem vyžádaných dalších členů týmu Správce 

stavby v komisích, jako členů komise nebo jako přizvaných odborníků při posouzení a předběž-

ném hodnocení předběžných nabídek;

iii. účast Správce stavby a případně rovněž zadavatelem vybraných členů týmu Správce stavby v ko-

misích, jako členů komise nebo jako přizvaných odborníků při jednání o předběžných nabídkách 

v  rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla v  jednacím řízení s  uveřejněním ve smyslu 

ust. § 60 ZZVZ;

iv. účast Správce stavby a případně rovněž zadavatelem vyžádaných dalších členů týmu Správce 

stavby v komisi, jako členů komise nebo jako přizvaných odborníků pro otevírání fi nálních nabídek;

v. účast Správce stavby a případně rovněž zadavatelem vyžádaných dalších členů týmu Správce 

stavby v komisích, jako členů komise nebo přizvaných odborníků při posouzení a hodnocení na-

bídek;

d. poskytovat součinnost při změně nebo doplnění zadávacích podmínek v  rámci zadávacího řízení na 

výběr Zhotovitele Díla;

e. odsouhlasit připravenost harmonogramu provedení Díla předkládaného Zhotovitelem, v souladu se 

smlouvou na zhotovení Díla, poskytovat součinnost při jeho postupném prohlubování a upřesňování 

a při kontrole jeho plnění, případně dává pokyny k jeho aktualizaci;

f. posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, pří-

padně i projektovou dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí; 

g. posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat veškeré dokumenty Zhotovitele, které mu je Zhotovitel povinen 

předkládat a rozhodnout o jejich souladnosti s právními předpisy a smlouvou na zhotovení Díla; 

h. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat, dozorovat a schvalovat operace související s přípravou Staveniště, 

jeho protokolární předání k realizaci Díla, jeho vybavení a organizaci pro další průběh výstavby Díla, včet-

ně zeměměřičských činností; 

i. pořizovat fotodokumentaci stavu Staveniště, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době jejich 

předání Zhotoviteli;

j. kontrolovat vytýčení Staveniště Zhotovitele vlastním geodetem, včetně kontroly souladnosti prostorové-

ho umístění Díla dle vydaných povolení;
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k. dozorovat, připomínkovat, kontrolovat a prověřovat Zprávy o postupu prací předkládaných Zhotovitelem 

Díla;

l. dozorovat, připomínkovat, kontrolovat a prověřovat aktualizovaný Harmonogram předkládaný Zhotovite-

lem Díla;

m. sledovat vývoj a postup realizace Díla, jakož i kvalitu prováděných prací;

n. systematicky prověřovat a sledovat všechna časová a fi nanční rizika projektu Díla;

o. spolupracovat s Objednatelem a Zhotovitelem při řešení změn Díla (variací) a smluvních nároků (claimů) 

a provádět určení ve smyslu smlouvy na zhotovení Díla;

p. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u Zho-

tovitele Díla a jeho vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standar-

dy (normami) a v souladu s ujednáními ve smlouvě na zhotovení Díla;

q. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace prací na Staveništi (staveb-

ních či montážních) a souvisejících služeb a doložení dokladů o jejich jakosti, v souladu s příslušnými 

předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními ve smlouvě na zhotovení Díla;

r. kontrolovat, potvrzovat a dozorovat, zda zkoušky na Staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů, 

zkoušky během výstavby, výkonové zkoušky, přejímací zkoušky apod.) jsou prováděny v souladu s pří-

slušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv a zajistit, 

aby Zhotovitel Díla vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;

s. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat respektování předpisů, doporučených standardů (no-

rem) a ujednání v příslušné smlouvě na zhotovení Díla, pokud jde o bezpečnost a zdraví osob působících 

na Staveništi, včetně bezpečnosti práce;

t. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat respektování pokynů a interních předpisů Objednatele 

nezbytných k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu stávající čistírny odpadních vod v souladu se 

smlouvou na zhotovení Díla;

u. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prová-

děcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně ze strany Zhotovitele Díla;

v. účastnit se jednání a řízení vedených orgány veřejné správy v souvislosti s povolováním Díla;

w. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat dodržování 

systému řízení kvality a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany Zhotovitele Díla;

x. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat dodržování všech dalších relevantních předpisů, dopo-

ručených standardů (norem) ze strany Zhotovitele Díla;

y. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat provoz na Staveništi, včetně kvality skladování ve vyhra-

zených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;

z. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a montáž-

ních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k zápisům v nich provedeným a za-

pisovat další stanoviska z úrovně Objednatele (stavebníka);

aa. dohlížet na dodržování vydaných územních rozhodnutí, stavebních povolení a dalších povolení, stano-

visek, vyjádření aj. aktů vydaných orgány veřejné správy ve vztahu k Dílu (včetně závěrů z provedených 



32 Zvláštní podmínky 2018 

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

kontrol, příslušných technických podmínek (norem) a požadavků právních předpisů) a účastnit se přísluš-

ných řízení a jednání; 

bb. kontrolovat a odsouhlasovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk, odškodnění apod., za 

které je Zhotovitel dle podmínek smlouvy na zhotovení Díla povinen předkládat;

cc. provádět denní stavební dozor ve smyslu § 153 odst. 3 a 4 stavebního zákona;

dd. zjišťovat, odsouhlasovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu, která bude v souladu 

se smlouvou na zhotovení Díla uvedena ve vyúčtování a vydávat potvrzení průběžné platby; 

ee. upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a navrhovat, projednávat, přijímat ná-

pravná opatření a monitorovat plnění nápravných a preventivních opatření;

ff. doporučovat změny v projektu Zhotovitele Díla a v technických specifi kacích, které se mohou projevit 

jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla a žádat od Zhotovitele Díla přijmout opatření pro 

zkvalitnění stavebních prací;

gg. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat návrhy na změny, vyžadující provedení změnových řízení 

v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu či nákladů spojených 

s prováděním Díla a iniciativně předkládat takových návrhů a doporučení;

hh. kontrolovat, prověřovat, potvrzovat a dozorovat plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících ze 

smlouvy na zhotovení Díla, včetně kontroly oprávněnosti faktur předkládaných Zhotovitelem a jiných do-

kladů vztahujících se k plnění smluvních závazků účastníků výstavby a k plnění dalších úkolů vyplývajících 

ze zařazení technického dozoru do svého týmu;

ii. kontrolovat a prověřovat seznam podzhotovitelů předkládaný Zhotovitelem Díla, zejména ověřovat spl-

nění kvalifi kačních předpokladů podzhotovitele v souladu se smlouvou na zhotovení Díla;

jj. zajišťovat administrativní vedení Díla spočívající zejména ve sledování průběhu výstavby s  ukládáním 

video a foto dokumentace na elektronický nosič (CD/ DVD apod.). Součástí monitoringu je operativní 

chronologická archivace dokumentů, pořizovaných v průběhu realizace Díla, jako zejména: zápisů z pře-

jímacích řízení, technických prohlídek, stavebních deníků, záznamů o průběhu realizace Díla a dalších 

dokumentů předpokládaných Smlouvou, smlouvou na zhotovení Díla nebo dle požadavku Objednatele;

kk. provádět kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace Zhotovitele Díla, včetně platebních dokla-

dů a barevné fotodokumentace;

ll. kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem, zda jsou učiněna potřebná opatření u arche-

ologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních 

předpisů;

mm. kontrolovat a dozorovat průběh zkušebního provozu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

ve znění pozdějších předpisů;

nn. ověřovat, že Dílo v souladu se smlouvou na zhotovení Díla dosahuje garantovaných výkonnostních para-

metrů;

oo. účastnit se kolaudačního řízení a poskytovat Objednateli potřebou součinnost pro získání kolaudačního 

rozhodnutí k užívání Díla;

pp. kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování Díla;

qq. přejímat a kontrolovat úplnost a správnost související dokumentace a dokladů zpracovávaných Zhoto-
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vitelem (např. dokumentace skutečného provedení stavby, příručky pro provoz a údržbu, geodetická 

dokumentace, studie HAZOP apod.); 

rr. kontrolovat plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů, souvisejících s pře-

dáváním Díla do užívání či uvedením do běžného provozování; předávat Objednateli všechny zprávy, 

zápisy, potvrzení apod. vypracované Zhotovitelem;

ss. kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s  Objednatelem přípravu podkladů o průběhu a ukončení 

výstavby Díla, včetně závěrečného vyúčtování, podpůrných dokumentů a vydání potvrzení závěrečné 

platby Objednateli;

tt. řádně uchovávat a archivovat převzaté dokumenty Zhotovitele, jakož i další relevantní dokumenty a pod-

klady převzaté v souvislosti s poskytováním Služeb;

uu. předložit Objednateli v souladu se Smlouvou Závěrečnou zprávu;

vv. vykonávat další činnosti dle smlouvy na zhotovení Díla.

II. SPECIFIKACE ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Níže uvedené výčty specifikací jednotlivých členů týmu Správce stavby jsou pouze výčty demonstrativními – 

každý z členů týmu Správce stavby vykonává svoji činnost především v souladu podmínkami Smlouvy, jejím 

smyslem a účelem. 

1. Vedoucí týmu Správce stavby – trvale delegován v týmu Správce stavby

A. Obecné

a. je seznámen se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují k Dílu, i s obsahem smlouvy 

na zhotovení Díla, zejména s povinnostmi Zhotovitele, s podmínkami pro provádění Díla apod., včetně 

platebních podmínek a harmonogramu plateb;

b. uděluje nezbytné pokyny Zhotoviteli Díla v rámci smlouvy na zhotovení Díla; 

c. koordinuje činnost Zhotovitele Díla (a jeho podzhotovitelů) za účelem dodržení časových předpokladů dle 

Přílohy 4 [Harmonogram];

d. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti certifi kace (platby, zkoušky, převzetí, vzorky, splnění 

smlouvy apod.);

e. zajišťuje koordinaci a uděluje souhlasy se zahájením práce podzhotovitelů a schvaluje projektovou doku-

mentaci, předpokládá-li takovou činnost smlouva na zhotovení Díla;

f. v případě potřeby se podílí na interpretaci smlouvy na zhotovení Díla;

g. vznáší požadavky na Zhotovitele Díla (variace);

h. informuje Objednatele o variacích, případně je předkládá v souladu se smlouvou na zhotovení Díla k po-

souzení Objednateli;

i. odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti claimů – zejména mediace za účelem předcházení 

sporů a případné řádné a poctivé určování v případě neshody;
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j. odpovídá za dozor v oblasti kvality (kontroly) a případné odmítnutí dílčího plnění či zajištění jeho nápravy;

k. provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitele Díla se Smlouvou a smlouvou na zhotovení 

Díla;

l. odpovídá za činnosti týmu Správce stavby v oblasti nákladového dozoru; 

m. odpovídá za dozor nad rychlostí a postupem prací Zhotovitele Díla;

n. realizuje smluvní korespondenci a odpovídá za komunikaci se Zhotovitelem Díla i dalšími subjekty nave-

nek; 

o. vydává potřebná potvrzení, zejména: potvrzení průběžné platby (interim payment certifi cate) , potvrzení 

závěrečné platby (fi nal payment certifi cate), potvrzení o převzetí díla (taking-over certifi cate);

p. analyzuje identifi kovaná rizika a jejich řízení v čase (ve vazbě na harmonogram předložený Zhotovitelem 

Díla apod.);

q. průběžně identifi kuje rizika při realizaci Díla a zajišťuje jejich předcházení a řízení (stavebně-technologická, 

projekční, strategická, vnější apod.);

r. vypracovává, vede a aktualizuje registr rizik, ve kterém budou uvedena veškerá rizika identifi kovaná tý-

mem Správce stavby a rizika přednesená ze strany Zhotovitele nebo Objednatele;

B. Plnění Služeb týmu Správce stavby v přípravné fázi 

a. seznámí se s územním rozhodnutím, s vyjádřeními účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy; 

b. účast v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele Díla, zejména účast v komisích v zadávacím řízení na vý-

běr Zhotovitele Díla, poskytování podpory Objednateli, poskytování součinnosti při změně a doplňování 

zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele Díla; 

c. revize a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla;

C. Plnění kompletní činnosti Správce stavby dle standardů FIDIC při výstavbě Díla: 

a. seznámí se s obsahem smlouvy na zhotovení Díla i projektové dokumentace; 

b. odpovídá za kontrolu kompletnosti projektové dokumentace pro provádění stavby a její označení;

c. odpovídá za řádný provoz a údržbu vybavení používaného v souvislosti s činností svého týmu;

d. odpovídá za kontrolu řádného uskladnění materiálů na Staveništi, jakož i pořádku na Staveništi; 

e. odpovídá za řádnou archivaci dokumentace (operativní a chronologickou) pro povolení stavby, jakož 

i veškeré další dokumentace vzniklé v rámci jeho činnosti, předané Zhotovitelem Díla a Objednatelem;

f. sleduje vývoj a postup realizace Díla, jakož i kvalitu prováděných prací;

g. systematicky prověřuje a sleduje všechna časová a fi nanční rizika projektu Díla;

h. odpovídá za provádění denní kontroly Zhotovitele Díla při provádění prací;
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i. projednává a schvaluje plány kontrol a zkoušek Zhotovitele, včetně kontroly a evidence odebrané elek-

trické energie, vody a dalších médií Zhotovitelem při realizaci Díla; 

j. kontroluje a připomínkuje podrobné harmonogramy, technologické části a pracovní postupy Zhotovitele 

Díla;

k. kontroluje časový průběh provádění Díla, dodržování termínů stanovených ve smlouvě na zhotovení 

Díla, případně časového a fi nančního harmonogramu prováděných prací (včetně kontroly plnění milníků 

harmonogramu Zhotovitele Díla); v případě ohrožení dodržení termínů neprodleně vyrozumí Objednatele 

a předloží návrh řešení;

l. identifi kuje problémy z hlediska kvality a času plnění a informuje o nich neprodleně Objednatele;

m. podává vlastní návrhy směřující ke zhospodárnění budoucího provozu Díla a snížení ceny Díla;

n. odpovídá za výkon technického a stavebního dozoru, koordinátora BOZP atd. v průběhu realizace Díla;

o. posuzuje žádosti o průběžné platby v souladu se smlouvou na zhotovení Díla a odsouhlasuje průběh 

prací;

p. zajišťuje oznamovací povinnost v oblasti archeologie a vůči Archeologickému ústavu AV ČR;

q. svolává a řídí mimořádné porady členů svého týmu a Objednatele;

r. zúčastňuje se jednání Objednatele a porad organizovaných Zhotovitelem Díla; 

s. zajišťuje vyhotovení zápisů z jednání, která řídil;

t. účastní se kontrolních dnů i mimořádných porad na Staveništi;

u. iniciuje, organizuje a řídí pravidelné technické kontrolní dny v intervalu sedm (7) dní v mezidobí pravidel-

ných měsíčních kontrolních dnů (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny);

v. iniciuje, organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny v intervalu jednoho (1) měsíce;

w. upozorňuje Zhotovitele Díla na zjištěné nedostatky v prováděných pracích a dodávkách, požaduje zjed-

nání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit Zhotoviteli Díla zastavení prací;

x. neprodleně informuje Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu realizace 

Díla a souvisejících dodávek;

y. spolupracuje s Objednatelem při řešení změn Díla a smluvních nároků a dalších situací s potenciálním 

dopadem do smluvní ceny;

z. odpovídá za řádný průběh změnového řízení, pověřování a posuzování změny z hlediska věcného i ce-

nového, ve spolupráci s  Objednatelem, spolupracuje při schvalování změnových listů zpracovaných 

Zhotovitelem Díla;

aa. dozoruje průběhu zkušebního provozu Díla, zpracovává výsledky rozborů a analýz pořizovaných v prů-

běhu zkušebního provozování podle smlouvy na zhotovení Díla;

bb. zabezpečuje průběh předání a převzetí Díla; 

cc. odpovídá za kontrolu veškerých podkladů pro kolaudaci Díla, dokladů atd. a účastní se kolaudačního 

řízení;
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dd. kontroluje a odsouhlasuje správnost dokumentace skutečného provedení a zabezpečuje její případné 

doplnění a předání Objednateli;

ee. kontroluje a odsouhlasuje správnost příruček pro provoz a údržbu a zabezpečuje jejich případné doplně-

ní a předání Objednateli;

ff. zabezpečuje součinnost týmu při kolaudačním řízení a poskytuje nezbytnou podporu Objednatele pro 

získání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí k užívání Díla;

gg. kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla;

hh. kontroluje likvidaci a úklid Staveniště;

ii. provádění dozoru nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti 

Zhotovitele Díla za vady, včetně odpovědnosti za vady během lhůty pro oznámení vad;

jj. poskytování poradenství Objednateli při uplatňování těchto nároků tak, aby pro Objednatele byla volba 

mezi těmito nároky optimální;

kk. v případě sporů o těchto nárocích se dle pokynů Objednatele aktivně podílí na jejich řešení a poskytuje 

potřebnou součinnost a poradenství;

ll. organizuje (závěrečné) předání a převzetí provedeného Díla – připravuje podklady pro předání a převzetí 

Díla, připravuje soupis vad a nedodělků včetně stanovení způsobu a termínu jejich odstraňování;

mm. kontroluje procesy odstraňování veškerých vad a vydává Zhotoviteli Díla potvrzení o odstranění vad.

2. Zástupce vedoucího týmu Správce stavby – trvale delegován v týmu Správce stavby

Zástupce vedoucího týmu Správce stavby provádí zejména tyto činno sti: 

a. výkon činnosti technického, organizačního a ekonomického poradce při přípravě výstavby Díla i jeho 

realizaci;

b. je seznámen se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují k Dílu, i s obsahem smlouvy 

na zhotovení Díla, zejména s povinnostmi Zhotovitele, s podmínkami pro provádění Díla apod., včetně 

platebních podmínek a harmonogramu plateb;

c. zajišťuje časové řízení realizace Díla, zejména se podílí na přípravě harmonogramu realizace Díla; násled-

ně kontroluje detailní harmonogram realizace Díla zpracovaný Zhotovitelem Díla a jeho soulad se smlou-

vou na zhotovení Díla, včetně jeho průběžné kontroly a aktualizace, na které spolupracuje s Finančním 

expertem;

d. aktualizuje harmonogram poskytování služeb dle Smlouvy;

e. provádění denního stavebního dozoru;

f. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace a dalších dokumentů zhotovitele zpracovaných 

Zhotovitelem Díla, zejména zpracovává a kompletuje připomínky ostatních členů týmu Správce stavby 

do komplexní zprávy;

g. zpracovává podklady pro kontrolní dny a pravidelné zprávy;

h. zpracování technických podkladů pro účely správních řízení;
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i. dohled nad dodržováním veškerých povinností dle Smlouvy a smlouvy na zhotovení Díla;

j. spolupracuje při řešení claimů a variací, zejména z hlediska posuzování jejich časových dopadů;

k. organizuje závěrečnou kontrolní prohlídku Díla před převzetím Díla;

l. vede evidenci stížností a způsobu jejich řešení.

3. Smluvní expert

Smluvní expert provádí zejména tyto činnosti:

a. je seznámen s obsahem smlouvy na zhotovení Díla, zejména s povinnostmi Zhotovitele, s podmínkami 

pro provádění Díla apod., včetně platebních podmínek;

b. vytváří a zavádí systém řízení a dozorování fi nančních a časových aspektů projektu Díla;

c. posuzuje a schvaluje systém řízení kvality předkládaný Zhotovitelem dle smlouvy na zhotovení Díla a kon-

troluje jeho dodržování;

d. vykonává dohled nad vedením průběžných záznamů, reportování, kvantifi kace a posuzování změn 

a claimů;

e. vytváří a aktualizuje projektové analýzy a monitoruje systematické řízení smlouvy se Zhotovitelem Díla;

f. monitoruje dodržování smluvních ustanovení a jejich implementaci;

g. projednává a eviduje námitky Objednatele k návrhům na změny;

h. identifi kuje, dokumentuje a monitoruje dodatečné požadavky Zhotovitele Díla (změnová řízení);

i. v průběhu realizace Díla přezkoumává oznámení a claimy Zhotovitele Díla a navrhuje způsob jejich řešení; 

zároveň se podílí na identifi kaci a uplatňování nároků Objednatele v souladu se Smlouvou;

j. projednává změny (variace i změny ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek) Díla se Zhotovitelem 

Díla a Objednatelem.

4. Finanční expert

Finanční expert provádí zejména tyto činnosti: 

a. spolupracuje na přípravě harmonogramu plateb a jeho aktualizaci v průběhu realizace Díla;

b. provádí průběžnou kontrolu rozsahu a platnosti pojištění Zhotovitele Díla;

c. provádí průběžnou kontrolu rozsahu a platnosti požadovaných bankovních garancí Zhotovitele Díla;

d. odpovídá za průběh fi nancování, dohlíží na soulad fi nančních toků a harmonogramů;

e. kontroluje žádosti Zhotovitele Díla o dílčí platby a vyúčtování;

f. kontroluje oceňování změn;
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g. spolupracuje při řešení claimů z hlediska posuzování jejich fi nančních dopadů;

h. dle pokynů Vedoucího týmu Správce stavby projednává změny se Zhotovitelem Díla a Objednatelem;

i. provádí kontrolu, prověřování, potvrzování a dozor fi nančních částek účtovaných za provedené práce v 

průběhu výstavby – tj. sledování celkového rozpočtu stavby;

j. sleduje skutečně provedené práce a jejich proplácení; 

k. provádí kontrolu měsíčních soupisů provedených prací a dodávek uvedených ve vyúčtování;

l. vede evidenci odběru elektrické energie, vody a dalších médií Zhotovitelem při realizaci Díla;

m. připravuje a kontroluje účetní doklady v průběhu realizace Díla (vystavování, kontrola, evidence a archi-

vace faktur a dalších dokladů);

n. připravuje podklady pro vydávání osvědčení pro dílčí platby;

o. zajišťuje kontrolu a odsouhlasení schvalovacího protokolu pro schválení dílčích plateb Správcem stavby;

p. vypracovává zprávy o průběhu realizace Díla a tento průběh i vyhodnocuje;

q. poskytuje součinnosti při provádění kontrol a auditů;

r. průběžně připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování;

s. podílí se na projednání závěrečného vyúčtování s Objednatelem a Zhotovitelem Díla.

5. Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP provádí zejména tyto činnosti: 

a. zajišťuje výkon koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě Díla a  ve fázi jeho realizace dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracov-

něprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“).

b. přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zahrnuje zejména níže uve-

dené činnosti:

• zpracování „Plánu BOZP Díla“ před zahájením výstavby Díla;

• vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci Díla a informace 

o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

• zabezpečení, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, 

údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

• vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).

c. provádění činnosti koordinátora BOZP při výstavbě Díla dle zákona o BOZP zahrnuje zejména níže uve-

dené činnosti:
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• zajistit seznámení Zhotovitele Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;

• zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho dodržování a na to, 

aby Zhotovitel Díla realizoval potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

• kontrolovat informovanost Zhotovitele Díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla 

na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

• upozorňovat prokazatelným způsobem Zhotovitele Díla na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy 

a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření;

• prostřednictvím Vedoucího týmu Správce stavby oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování 

požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li Zhotovitelem Díla neprodleně přijata 

přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

• sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat 

na Zhotoviteli Díla jejich plnění, v  případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění 

sankčních opatření;

• účastnit se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny kontrolních dní k problematice 

BOZP, Plánu BOZP Díla apod. 

• projednávat součinnost Zhotovitele Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat ve-

dení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;

• vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných Zhotovitelem Díla a vést o tom zázna-

my;

• provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 

a postupem prací podle realizační dokumentace;

• provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

6. Expert na řízení environmentálních rizik

Expert na řízení environmentálních rizik provádí zejména tyto činnosti: 

a. provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých norem v oblasti ochrany životního prostředí při 

výstavbě částí Díla;

b. průběžně identifi kuje environmentální rizika při realizaci Díla a zajišťuje jejich předcházení a řízení;

c. provádí kontrolu uskladnění materiálu na Staveništi;

d. provádí kontrolu Zhotovitele Díla při nakládání s odpady a zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot 

a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech;

e. kontroluje, prověřuje, potvrzuje a dozoruje dodržování systému řízení z hlediska ochrany životního pro-

středí ze strany Zhotovitele Díla;

f. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;
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g. referuje o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření, dělá záznamy do stavebních deníků;

h. účastní se řešení nepředvídaných situací (např. sesuvy, zaplavení stavební jámy nebo rýhy podzemní 

vodou apod.);

i. zpracovává návrhy na zmírnění negativních dopadů nepředvídaných situací na životní prostředí.

7. Expert na strojní technologie

 Expert na strojní technologie provádí zejména níže uvedené činnosti: 

a. provádí kontrolu realizace Díla dle smlouvy na zhotovení Díla v oblasti technických zařízení (strojně-tech-

nologická zařízení); 

b. provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých norem a technických předpisů v oblasti měření 

a regulace při výstavbě Díla;

c. schvaluje záznamy Zhotovitele Díla ve stavebních a montážních denících;

d. účastní se při testech a zkouškách strojně-technologických zařízení; 

e. ověřuje správný a úplný průběh i dokončení technických (strojně-technologických) zařízení Díla pro zjiš-

ťovací protokol;

f. referuje o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření, dělá záznamy do stavebních deníků;

g. kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Díla, a neprodleně informuje Ve-

doucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozporů; 

h. aktivně se účastní předání a převzetí technických zařízení Díla v souladu se smlouvou na zhotovení Díla; 

i. připomínkuje návrhy Zhotovitele Díla na případné změny, jež věcně a funkčně spadají do jeho působ-
nosti;

j. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

k. podílí se na odsouhlasování plánu BOZP; eviduje a kontroluje nedostatky v oblasti své působnosti a od-

souhlasuje postupy pro jejich odstranění;

l. účastní se všech zkoušek technických zařízení a komplexních zkoušek jednotlivých částí Díla.

8. Expert na technologie odpadních vod

Expert na technologie odpadních vod provádí zejména níže uvedené činnosti: 

a. provádí kontrolu realizace Díla dle smlouvy na zhotovení Díla v oblasti technologií odvádění a čištění od-

padních vod; 

b. provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých norem a technických předpisů v oblasti odvádění 

a čištění odpadních vod při výstavbě Díla;

c. schvaluje záznamy Zhotovitele Díla ve stavebních a montážních denících;
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d. ověřuje správný a úplný průběh výstavby i dokončení části Díla určených k odvádění a čištění odpadních 

vod;

e. referuje o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření, dělá záznamy do stavebních deníků;

f. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

g. kontroluje, zda je práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Díla, a neprodleně informuje 

Vedoucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozporů; 

h. připomínkuje návrhy Zhotovitele Díla na případné změny, jež věcně a funkčně spadají do jeho působnos-

ti;

i. podílí se na odsouhlasování plánu BOZP;

j. eviduje a kontroluje nedostatky v  oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;

k. účastní se všech zkoušek technických zařízení a komplexních zkoušek jednotlivých částí Díla, zejména 

se účastní měření parametrů technologie čištění odpadních vod (měří teplotu aktivační směsi, stanovuje 

koncentraci sušiny, apod.).

9. Expert na elektrotechnická zařízení

Expert na elektrotechnická zařízení provádí zejména níže uvedené činnosti:

a. provádí kontrolu realizace Díla dle smlouvy na zhotovení Díla v oblasti elektrotechnických zařízení;

b. provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých norem a technických předpisů v oblasti elektro-

technických zařízení;

c. schvaluje záznamy Zhotovitele Díla ve stavebních a montážních denících;

d. ověřuje správný a úplný průběh výstavby i dokončení elektrotechnických částí Díla a montáže elektro-

technických zařízení;

e. referuje o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření, dělá záznamy do stavebních deníků;

f. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

g. kontroluje, zda je práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Díla, a neprodleně informuje 

Vedoucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozporů;

h. připomínkuje návrhy Zhotovitele Díla na případné změny, jež věcně a funkčně spadají do jeho působnos-

ti;

i. provádí dohled nad průběhem elektromontáží;

j. podílí se na odsouhlasování plánu BOZP;

k. eviduje a kontroluje nedostatky v  oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;
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l. účastní se všech montážních zkoušek, zkoušek elektro-technických zařízení a  komplexních zkoušek 

jednotlivých částí Díla.

10. Expert na zařízení SCADA

Expert na zařízení SCADA provádí zejména níže uvedené činnosti:

a. provádí kontrolu realizace Díla dle smlouvy na zhotovení Díla v oblasti zařízení SCADA; 

b. provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých norem a technických předpisů v oblasti SCADA při 

výstavbě technologických částí Díla;

c. provádí kontrolu a dozor nad záznamy Zhotovitele Díla ve stavebních a montážních denících;

d. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

e. kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Díla, a neprodleně informuje Ve-

doucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozporů; 

f. referuje o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření, dělá záznamy do stavebních deníků;

g. eviduje a kontroluje nedostatky v oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;

h. účastní se všech montážních zkoušek, zkoušek zařízení SCADA a komplexních zkoušek jednotlivých 

částí Díla.

11. Expert na řízení kvality

Expert na řízení kvality provádí zejména níže uvedené činnosti:

a. kontroluje kvalitu zhotovovacích prací; 

b. provádí kontrolu a dozor nad souladem Smlouvy a smlouvy na zhotovení Díla;

c. provádí kontrolu a dozor nad záznamy Zhotovitele Díla ve stavebních a montážních denících;

d. ověřuje správný a úplný průběh i dokončení dílčích části Díla;

e. provádí kontrolu a dozor nad protokoly o kontrolách a zkouškách kvality Zhotovitele Díla, které přejímá; 

f. referuje o zjištěných nedostatcích, provádí záznamy do stavebních deníků;

g. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

h. kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Díla, a neprodleně informuje Ve-

doucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozporů;

i. podává vyjádření experta k návrhům Zhotovitele Díla na změny technického řešení;

j. aktivně se účastní na průběhu předání a převzetí Díla v souladu se smlouvou na zhotovení Díla;
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k. podílí se na projednávání a odsouhlasování dokumentace pro provádění stavby zpracované Zhotovite-

lem Díla;

l. vede seznam dokumentace pro provádění stavby;

m. podílí se na odsouhlasování Plánu BOZP;

n. sleduje kvalitu provádění Díla jako celku i jeho jednotlivých částí;

o. účastní se všech montážních zkoušek, zkoušek technologických zařízení a komplexních zkoušek jednot-

livých částí Díla. 

12. Expert na stavební část

Expert na stavební část provádí zejména níže uvedené činnosti:

a. provádí kontrolu realizace Díla dle smlouvy na zhotovení Díla v oblasti stavební;

b. provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých stavebních a vodohospodářských norem a tech-

nických předpisů částí Díla;

c. schvaluje záznamy Zhotovitele Díla ve stavebních a montážních denících; 

d. provádí dohled nad průběhem výstavby stavebních částí Díla;

e. průběžně připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování stavby;

f. kontroluje provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k provádě-

nému dílu včetně pořízení protokolů);

g. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

h. kontroluje, je-li práce prováděna v  souladu s  projektovou dokumentací Díla, a neprodleně informuje 

Vedoucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozporů, 

odsouhlasuje postupy pro odstranění těchto rozporů;

i. provádí kontrolu souladu Díla s veřejnoprávními povoleními a rozhodnutími – soulad s podmínkami sta-

vebního povolení a dalších rozhodnutí;

j. podílí se na projednávání a odsouhlasování dokumentace pro provádění stavby zpracované Zhotovite-

lem Díla;

k. referuje o zjištěných nedostatcích, dělá záznamy do stavebních deníků;

l. účastní se převzetí staveniště Zhotovitelem Díla před zahájením Díla včetně provedení protokolárního 

zápisu;

m. aktivně se účastní na průběhu předání a převzetí Díla v souladu se smlouvou na zhotovení Díla;

n. provádí výkon stálého stavebního dozoru stavebníka ve smyslu § 153 odst. 3 a 4 stavebního zákona;

o. aktivně se účastní a řídí převzetí staveniště Zhotovitelem Díla před zahájením Díla včetně provedení pro-

tokolárního zápisu;
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p. provádí kontrolu souladu Díla s projektovou dokumentací Díla a s právními předpisy;

q. provádí kontrolu všech prací a dodávek Díla, a to zejména s důrazem na práce, které budou v dalším 

postupu prací zakryty nebo znepřístupněny; 

r. sleduje a dohlíží na řádné a úplné vedení stavebních deníků a řádnou archivaci kopií stavebních deníků;

s. provádí kontrolu podkladů pro fakturování v průběhu výstavby v souladu se smlouvou na zhotovení Díla;

t. připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování stavby;

u. kontroluje dodržování BOZP;

v. účastní se všech zkoušek stavebních částí Díla a komplexních zkoušek jednotlivých částí Díla.

13. Expert na geotechniku

Expert na geotechniku provádí zejména níže uvedené činnosti:

a. provádí kontrolu realizace Díla podle smlouvy na zhotovení Díla na úseku stavební geologie; 

b. posuzuje vhodnost navržené technologie zakládání staveb;

c. provádí supervizní činnost, dozor v průběhu pilotáží a stavebních prací;

d. provádí kontrolu a dozor nad záznamy Zhotovitele Díla ve stavebních a montážních denících; 

e. referuje o zjištěných nedostatcích, navrhuje nápravná opatření, provádí záznamy do stavebních deníků;

f. účastní se předání Staveniště;

g. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

m. kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací Díla a neprodleně informuje Ve-

doucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozporů; 

h. aktivně se účastní na průběhu předání a převzetí Díla v souladu se smlouvou na zhotovení Díla;

i. připomínkuje návrhy Zhotovitele Díla na případné změny, jež věcně a funkčně spadají do jeho působnos-

ti;

j. podílí se na odsouhlasování plánů kvality;

k. vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům Zhotovitele Díla;

l. eviduje a kontroluje nedostatky v  oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;

m. odpovídá za potvrzení souladu či nesouladu inženýrsko-geologických podmínek v průběhu realizace Díla 

předpokládaných inženýrsko-geologickým průzkumem;

n. zpracovává stanovisko k zjištěné změně inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek;
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o. účastní se řešení nepředvídaných situací (např. sesuvy, zaplavení stavební jámy nebo rýhy podzemní 

vodou apod.).

14. Expert na statiku a dynamiku

Expert na statiku a dynamiku provádí zejména níže uvedené činnosti:

a. provádí kontrolu realizace Díla podle smlouvy na zhotovení Díla na úseku statiky a dynamiky; 

b. provádí kontrolu a dozor nad záznamy ve stavebních a montážních denících;

c. referuje o zjištěných nedostatcích, provádí záznamy do stavebních deníků;

d. podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem Díla v oblasti své 

působnosti;

e. kontroluje, zda jsou práce prováděny v souladu s projektovou dokumentací stavby, a neprodleně infor-

muje Vedoucího týmu Správce stavby nebo Zástupce vedoucího týmu Správce stavby v případě rozpo-

rů;

f. podílí se na projednávání a odsouhlasování dokumentace pro provádění stavby;

g. připomínkuje návrhy Zhotovitele Díla na případné změny, jež věcně a funkčně spadají do jeho působnos-

ti;

h. podílí se na odsouhlasování plánů kvality;

i. vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům Zhotovitele Díla;

j. eviduje a kontroluje nedostatky oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;

k. kontroluje statiku zakládání staveb, stavebních a nosných konstrukcí Díla;

l. kontroluje projektovou dokumentaci Díla z pohledu statického a dynamického zatížení;

m. prověřuje projektovou dokumentaci zpracovanou Zhotovitelem z pohledu zatížení a stability;

n. provádí měření konstrukce, diagnostiku a další technické poradenství, přičemž případné nedostatky 

oznamuje Vedoucímu týmu Správce stavby nebo Zástupci vedoucího týmu Správce stavby;

o. kontroluje dodržení požadavků na statické parametry materiálů.

15. Expert geodetických prací

Expert geodetických prací provádí zejména níže uvedené činnosti:

a. provádí kontrolu a dozor v oblasti geodetické činnosti v průběhu realizace Díla a při závěrečném vyhod-

nocení Díla; 

b. odpovídá za všechny činnosti v oblasti geodetické činnosti v přípravné fázi a ve fázi výkonu činnosti 

správce stavby po dobu realizace Díla; 

c. ověřuje provádění stabilizace a zaměření polohové a výškové vytyčovací sítě dle projektu Díla;
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d. kontroluje vytyčení podzemního vedení a zařízení, zejména geodetické zaměření konstrukce Zhotovitele 

Díla před zásypem;

e. účastní se předání Staveniště, zajišťuje předání bodů vytyčovací sítě a obvodu Staveniště Zhotoviteli; 

f. provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických částí sta-

vebních objektů;

g. po geodetické stránce vyhodnocuje výsledky kontrolních měření;

h. od geodetů Zhotovitele přejímá geodetickou dokumentaci a kontroluje její správnost, úplnost; 

j. připravuje návrhy vkladů do katastru nemovitostí.



 Zvláštní podmínky 2018 47

Příloha 2

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB  
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1. Objednatel Konzultantovi neposkytne žádný personál, vybavení, ani zařízení, s výjimkou dokumentů uvedených 

v čl. II. této přílohy. Náklady na zajištění osob a věcí dle předchozí věty jsou v souladu s Pod-článkem 5.4.1 Zvlášt-

ních podmínek zahrnuty do Přijaté smluvní částky dle Nabídky předložené Konzultantem v  Zadávacím řízení. 

2. Podklady a vybavení od třetích osob budou Konzultantovi poskytnuty v souladu s čl. II. této přílohy.

I. Personál

A. Personál Objednatele

1.1 Objednatel neposkytne Konzultantovi žádný personál.

II. Podklady, vybavení a zařízení

A. Dokumentace poskytnutá Objednatelem

2.1 Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti, případně během jeho čin-

nosti, následující dokumentaci:

i) Dokumentaci k územnímu řízení;

ii) Kopie pravomocného územního rozhodnutí;

iii) Kopie veškerých vyjádření úřadů a související vyjádření;

iv) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na uzavření smlouvy se Zhotovitelem Díla.
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B. Vybavení a zařízení poskytnutá Objednatelem

2.4 Objednatel Konzultantovi pro poskytování Služeb v průběhu přípravné fáze (viz odstavec 3.9.1 Zadáva-

cí dokumentace) nebude na své náklady poskytovat kanceláře, ani jiné vybavení či zařízení.

C. Vybavení poskytnuté od třetích osob

2.5 Objednatel zajistí Konzultantovi v průběhu fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace Díla 

(viz odstavec 3.9.2 Zadávací dokumentace) a fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu 

Díla a dokončení služeb (viz odstavec 3.9.3 Zadávací dokumentace) kanceláře a zasedací místnost 

v prostoru Staveniště. Kanceláře i zasedací místnost budou zajištěny Zhotovitelem Díla. 

2.6 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí pro výhradní použití Konzultanta na Staveništi jed-

nu (1) kancelář pro Vedoucího týmu Správce stavby o ploše 16 m2, jednu (1) kancelář pro Zástupce 

vedoucího týmu Správce stavby o ploše 16 m2 a tři (3) kanceláře o ploše 20 m2 určené vždy pro dvě 

osoby. 

2.7 Všechny kanceláře budou vybaveny pracovními stoly s židlemi, skříněmi s dostatečným úložným pro-

storem, stolními lampami, odpadkovými koši, tabulemi a dalším kancelářským vybavením. Kanceláře 

budou napojeny na zdroj vody, elektrické energie, kanalizaci a budou vytápěny. Kanceláře budou vyba-

veny přístupem k vysokorychlostnímu internetu a dostatečným počtem elektrických zásuvek. 

2.8 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí Konzultantovi na Staveništi zřízení zasedací místnost 

o ploše 24m2 pro alespoň 12 osob s velkou zobrazovací LCD jednotkou umožňující propojení s PC, 

multifunkční laserovou barevnou kopírkou se skenerem a tiskárnou pro formát do A3.

2.9 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí Konzultantovi na Staveništi zřízení archivu o ploše 

20m2.

2.10 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí Konzultantovi na Staveništi kuchyň s jídelním koutem, 

která bude vybavena chladničkou, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a kávovarem. Jídelní kout 

musí umožnit současné stolování minimálně 8 osob, přičemž zasedací místnost nenahrazuje jídelní 

kout.

2.11 Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí Konzultantovi na Staveništi zřízení šatny o velikosti 

minimálně 10 m2. Dále Objednatel prostřednictvím Zhotovitele Díla zajistí zřízení sociálního zařízení se 

dvěma toaletami a umývárnou se sprchou, vč. přívodu teplé a studené vody. Zhotovitel Díla bude zajiš-

ťovat úklid a údržbu po celou dobu trvání smlouvy na zhotovení Díla.
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Příloha 3

ODMĚNA A PLATBA

1. Za poskytování Běžných služeb náleží Konzultantovi paušální odměna ve výši Přijaté smluvní částky dle Zvlášt-

ních podmínek. K odměně bude připočtena DPH v zákonné výši. Odměna bude hrazena v českých korunách. 

2. Objednatel bude Konzultantovi hradit odměnu za Běžné služby průběžně na základě skutečně poskyt-
nutých služeb oceněných hodinovými sazbami jednotlivých členů týmu Správce stavby, které Kon-
zultant uvedl v této příloze, přičemž celková odměna za Běžné služby nemůže přesáhnout Přijatou smluvní 

částku.

3. V případě poskytnutí Dodatečných služeb, Výjimečných služeb nebo Služeb v záruční době Díla bude hodi-

nová sazba za poskytnutí těchto Dodatečných služeb, Výjimečných služeb nebo Služeb v záruční době Díla 

určena jako aritmetický průměr hodinových sazeb jednotlivých členů týmu Správce stavby uvedených v odst. 

12.11.12, písm. a) až o) Zadávací dokumentace, tedy členů týmu Správce stavby uvedených v čl. II., pod-čl. 

1. až 15. Přílohy 1 [Rozsah služeb], kteří představují minimální požadavky Objednatele na složení týmu Správce 

stavby.

4. Úprava cen v důsledku změny ceny vstupních nákladů (např. infl ace) nebude prováděna.

PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚNY

5. Objednatel bude Konzultantovi hradit odměnu za Běžné služby na základě faktur – daňových dokladů s náleži-

tostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, které je Konzultant povinen vystavit vždy do pěti 

(5) dnů po ukončení každého kalendářního měsíce. 

6. Každá faktura bude obsahovat detailní přehled služeb poskytnutých jednotlivými členy týmu Správce stavby 

(výkazy) a jejich časovou dotaci v hodinách. 

7. Splatnost každé faktury je dvacet osm (28) dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

8. Celková fi nanční částka čerpaná Konzultantem za Běžné služby nesmí překročit výši Přijaté smluvní částky.
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9. V rámci jednotlivých fází poskytování Služeb, tj. v přípravné fázi podle odstavce 3.9.1 Zadávací dokumentace, 

ve fázi výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace Díla podle odstavce 3.9.2 Zadávací dokumen-

tace a ve fázi poskytování služeb po dobu zkušebního provozu Díla a dokončení služeb podle odstavce 

3.9.3 Zadávací dokumentace, nesmí být Konzultantovi za Běžné služby uhrazena částka větší než částka, 

kterou pro danou fázi Konzultant uvedl v Dopise nabídky (tabulka „Nabídková cena a její struktura“, která byla 

součástí přílohy č. 6 Zadávací dokumentace, a kterou Konzultant předložil společně s Dopisem nabídky).

10. V případě, že ke dni ukončení poskytování Služeb nebude celková fi nanční částka čerpaná Konzultantem za 

Běžné služby dosahovat výše Přijaté smluvní částky, nebude Konzultantovi zbývající část Přijaté smluvní částky 

uhrazena, neboť v tomto rozsahu nebyly Běžné služby Konzultantem poskytnuty.

11. V případě poskytnutí Dodatečných služeb, Výjimečných služeb nebo Služeb v záruční době Díla je Konzultant 

povinen za tyto služby vystavit samostatnou fakturu, a to stejným způsobem a se stejnými náležitostmi, jako 

v případě faktury za Běžné služby.

HODINOVÉ SAZBY ČLENŮ TÝMU SPRÁVCE STAVBY

12. Konzultant je povinen do níže uvedené tabulky doplnit hodinové sazby jednotlivých členů týmu Správce stavby 

ve shodné výši, jakou uvedl ve vyplněném „Vzoru nabídkové ceny“, který je přílohou č. 6 Zadávací dokumenta-

ce, a který Konzultant předložil společně s Dopisem nabídky.

Člen týmu
Hodinová sazba 
(v Kč bez DPH)

1. Vedoucí týmu Správce stavby 1 150,- Kč

2. Zástupce vedoucího týmu Správce stavby 1 150,- Kč

3. Smluvní expert 1 150,- Kč

4. Finanční expert 1 150,- Kč

5. Koordinátor BOZP 1 150,- Kč

6. Expert na řízení environmentálních rizik 1 150,- Kč

7. Expert na strojní technologie 1 150,- Kč

8. Expert na technologie odpadních vod 1 150,- Kč

9. Expert na elektrotechnická zařízení 1 150,- Kč

10. Expert na zařízení SCADA 1 150,- Kč

11. Expert na řízení kvality 1 150,- Kč

12. Expert na stavební část 1 150,- Kč

13. Expert na geotechniku 1 150,- Kč

14. Expert na statiku a dynamiku 1 150,- Kč

15. Expert geodetických prací 1 150,- Kč

16. Technická asistence a administrativa 1 150,- Kč

17. Expert na technologii tepelných částí 1 150,- Kč

18. Zástupce vedoucího týmu Správce stavby II 1 150,- Kč

19. Zástupce experta na stavební část 1 150,- Kč

20. Expert na vodohospodářské stavby 1 150,- Kč

Aritmetický průměr hodinových sazeb výše uvedených členů týmu 1 150,- Kč
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Příloha 4

HARMONOGRAM

Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
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Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

1 Vedoucí týmu Správce stavby 20 60 40 50 60 60 60 60 60 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 5 340

seznámí se s ÚR,a vydanými s vyjádřeními

účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla

revize a schvalování projektové dokumentace

seznámí se smlouvou na zhotovení díla a PD

kontrola kompletnosti DPS a její označení

kontrola provozu a údržby vybavení správce stavby

kontrola řádného uskladnění materiálů na staveništi

archivace veškeré dokumentace 

prověření a sledování časových a fi nančních rizik projektu

denní kontrola zhotovitele díla při provádění prací

projednání a schválení plánů kontrol a zkoušek zhotovitele

kontrola HMG a pracovních postupů zhotovitele

kontrola časového průběhu provádění díla

vedení TDI a koordinátora BOZP atd. v průběhu realizace

posouzení žádostí o průběžné platby

zajištění oznámení v oblasti archeologie AÚAV ČR

svolání a řízení mimořádných porad

účast na poradách zhotovitel - objednatel

vyhotovení zápisů z jednání, která řídil
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Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

U
za

vř
en

í s
m

lo
uv

y

U
za

vř
en

í s
m

lo
uv

y 
na

 z
ho

to
ve

ní
 d

íla

Z
ís

ká
ní

  p
ra

v.
 s

ta
ve

b
ní

ho
 p

o
vo

le
ní

D
o

ko
nč

en
í d

ílč
íh

o
 

vy
zk

uš
en

í
D

o
ko

nč
en

í k
o

m
p

le
xn

íh
o

 
vy

zk
o

uš
en

í

Z
ah

áj
en

í z
ku

še
b

ní
ho

 
p

ro
vo

zu

D
o

ko
nč

en
í d

íla

Z
ah

áj
en

í t
rv

al
éh

o
 

p
ro

vo
zu

Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

účast na KD a mimořádných poradách

iniciace, organizace a řízení pravidelných technických KD

řešení změn díla a smluvních nároků

komplexní administrace změnového řízení

schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem

dozor zkuš. provozu, zpracování výsledků rozborů a analýz

zabezpečení průběhu předání a převzetí díla

kontrola podkladů pro kolaudaci díla, účast na kolaudaci

kontroluje a odsouhlasuje správnost DSPS

kontrola správnosti příruček pro provoz a údržbu

zajištění součinnosti týmu při kolaudačním řízení

kontrola odstraňování vad a nedodělků

kontrolae likvidaci a úklid staveniště

kontrola splnění podmínek odpovědnosti za vady

řešení sporů odpovědnosti za vady

kontrola procesů odstraňování vad vč. potvrzení odstranění

organizace závěrečného předání a převzetí díla

vedení soupisu vad a nedodělk, způsob a termín odstranění

2 Zástupce vedoucího týmu Správce stavby 20 120 80 80 120 120 120 120 120 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 60 60 60 6 220

kompletní poradenství při přípravě akce

seznámení se všemi vydanými správními rozhodnutími

seznámení s obsahem smlouvy na zhotovení díla

časové řízení realizace díla vč. harmonogramu

aktualizace harmonogramu poskytování služeb

součinnost při vysvětlení zadávací dokumentace

součinnost při hodnocení nabídek účastníků VŘ

příprava a protokolární předání staveniště k realizaci díla

provádění denního stavebního dozoru

schvalování projektové dokumentace a dokumentů

kompletuje připomínky ostatních členů týmu

podklady pro kontrolní dny a pravidelné zprávy

zpracování technických podkladů

dohled nad dodržováním veškerých povinností dle SOD

spolupracuje při řešení claimů a variací

organizuje závěrečnou kontrolní prohlídku díla

vedení evidence stížností a způsobu jejich řešení

kontrolovat a dozorovat průběh zkušebního provozu

ověřování výkonnostních parametrů projektu

účast a součinnost na kolaudačním řízení



53 Zvláštní podmínky 2018 

Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
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Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

3 Smluvní expert 8 8 8 8 8 20 20 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 260

seznámení s obsahem smlouvy na zhotovení díla

vytvoření a zavedení fi nančního systému řízení

dohled nad dodržováním veškerých povinností dle SOD

dohled nad vedením průběžných záznamů

kvantifi kace a posuzování změn a claimů

projektové analýzy a systematické řízení SOD

monitoring dodržování smluvních ustanovení

projednání a evidence námitek ke změnám

identifi kace a monitoring dodatečných požadavků

přezkoumání oznámení a claimů zhotovitele díla

identifi kace a uplatňování nároků objednatele

projednává změny

4 Finanční expert 8 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 728

příprava a aktualizace harmonogramu plateb

kontrola rozsahu a platnosti pojištění zhotovitele díla

kontrola rozsahu a platnosti bankovních garancí

dohled nad souladem fi nančních toků a HMG

kontrola žádostí o dílčí platby a vyúčtování

kontrola oceňování změn

řešení claimů z hlediska jejich fi nančních dopadů

projednává změny se zhotovitelem a objednatelem

sledování celkového rozpočtu stavby

sledování skutečně provedených prací

kontrola měsíčních soupisů provedených prací

evidenci odběru médií zhotovitelem při realizaci díla

příprava a kontrola účetních dokladů

příprava podkladů pro vydávání osvědčení pro dílčí platby

odsouhlasení schvalovacího protokolu dílčích plateb

vypracování zpráv o průběhu realizace díla

součinnost při provádění kontrol a auditů

příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování

projednání závěrečnéhofi nančního vyúčtování

5 Koordinátor BOZP 8 40 40 40 40 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 24 24 24 3 160

zpracování plánu BOZP dle zák. 309/2006 Sb.

vypracování, aktualizace přehledu obecně závazných předpisů  

vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na OIP

zajištění seznámení zhotovitele díla s plánem BOZP

pravidelná aktualizace plánu BOZP
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Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
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Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

účast na kontrolních dnech stavby

kontrola zabezpečení staveniště včetně vstupu a vjezdů

kontrola dodržování plánu BOZP, přijímání opatření

kontrola odstraňování nedostatků

provádění veškerých ostatních činností dle zák. 309/2006 Sb.

6 Expert na řízení environmentálních rizik 8 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 20 20 20 20 8 8 8 8 8 8 8 8 20 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 384

dozor nad dodržováním norem v oblasti ochrany ŽP

identifi kace envt. rizik, jejich předcházení a řízení

kontrola uskladnění materiálu na staveništi

kontrola zhotovitele při nakládání s odpady

dozor nad dodržování systému řízení ochrany ŽP

revize a schvalování projektové dokumentace

zmírnění dopadů nepředvídaných situací na ŽP

7 Expert na strojní technologie 8 30 30 30 30 16 16 16 16 16 16 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 146 146 146 146 146 146 146 146 120 100 100 92 60 60 60 40 40 24 16 16 16 16 16 16 9 8 8 2 809

kontrola realizace díla v oblasti technických zařízení

kontrola a dozor nad dodržováním veškerých norem a TP

schvalování záznamů ve stavebních a montážních denících

účast při testech a zkouškách strojně-technologických zařízení

kontrola provádění prací v souladu s PD

účast na předání a převzetí technických zařízení díla

připomínkování návrhů zhotovitele na změny

revize a schvalování PD zpracované zhotovitelem

odsouhlasování plánu BOZP

účast u všech zkoušek technických zařízení

8 Expert na technologie odpadních vod 8 8 8 8 8 24 24 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 34 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 5 2 201

kontrola realizace díla 

dozor nad dodržováním norem a technických předpisů

schvalování záznamů ve stavebních denících

ověřování průběhu výstavby i dokončení prací

návrh nápravných opatření, vč. záznamů do SD

revize a schvalování projektové dokumentace 

kontrola souladu prací s projektovou dokumentací

připomínkování návrhů na případné změny

podílí se na odsouhlasování plánu BOZP

evidence a kontrola nedostatků

odsouhlasení postupů pro odstranění nedostatků

účast u všech zkoušek zařízení a komplexních zkoušek 

kontrola měření parametrů technologie čištění OV
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Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
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Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

9 Expert na elektrotechnická zařízení 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 24 24 24 24 24 24 24 40 40 40 40 40 60 60 60 60 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 60 60 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 2 748

kontrola realizace elektrotechnických zařízení

dozor nad dodržováním norem a technických předpisů

schvalování záznamů ve stavebních denících

ověřování průběhu výstavby i dokončení prací

návrh nápravných opatření, vč. záznamů do SD

revize a schvalování projektové dokumentace 

kontrola souladu prací s projektovou dokumentací

připomínkování návrhů na případné změny

dohled nad průběhem elektromontáží

podílí se na odsouhlasování plánu BOZP

evidence a kontrola nedostatků

odsouhlasení postupů pro odstranění nedostatků

účast u všech zkoušek zařízení a komplexních zkoušek 

10 Expert na zařízení SCADA 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 16 16 16 16 16 16 1 520

kontrola realizace díla v oblasti zařízení SCADA

součinnost při vysvětlení zadávací dokumentace

kontrola a dozor nad dodržováním veškerých norem a TP

kontrola a dozor záznamů ve stavebních a montážních denících

revize a schvalování projektové dokumentace

kontrola provádění prací v souladu s PD

referuje o nedostatcích, navrhuje nápravná opatření

odsouhlasení  tech. postupů , záznamy do stavebních deníků

účast na všech montážních zkouškách, zkouškách SCADA

11 Expert na řízení kvality 8 16 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 8 8 840

kontrola kvality zhotovovacích prací

vyjádření k návrhům zhotovitele na změny

kontrola a dozor nad záznamy v SD a montážních denících

ověřování správnosti a úplnosti průběhu i dokončení části díla

dozor nad protokoly o kontrolách a zkouškách kvality

revize a schvalování projektové dokumentace

kontrola provádění prací v souladu s PD

účast na průběhu předání a převzetí díla

projednávání a odsouhlasování DPS zpracované zhotovitelem

vedení seznamu dokumentace pro provádění stavby

podílí se na odsouhlasování Plánu BOZP

účast u všech zkoušek zařízení a komplexních zkoušek 
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Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
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Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

12 Expert na stavební část 8 16 16 16 16 16 24 24 24 24 40 40 40 40 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 24 24 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 8 8 8 3 720

kontrola realizace díla  v oblasti stavební

dozor dodržování veškerých norem a technických předpisů

kontrola a dozor nad záznamy v SD a montážních denících

dohled nad průběhem výstavby stavebních částí díla

příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby

kontrola provedení všech zkoušek včetně pořízení protokolů

revize a schvalování projektové dokumentace

kontrola provádění prací v souladu s PD

kontrola souladu díla se všemi povoleními a rozhodnutími

projednávání a odsouhlasování DPS

referuje o nedostatcích, navrhuje nápravná opatření

účast na převzetí staveniště včetně provedení zápisu

účast na průběhu předání a převzetí díla

výkon stálého stavebního dozoru stavebníka

řízení převzetí staveniště včetně provedení zápisu

kontrola souladu díla s PD a právními předpisy

kontrola všech prací a dodávek díla

dohled nad vedením SD a archivace kopií SD

kontrola podkladů pro fakturování v průběhu výstavby

příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby

kontrola dodržování BOZP

účast u všech zkoušek zařízení a komplexních zkoušek 

13 Expert na geotechniku 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 456

kontrola realizace díla na úseku stavební geologie

posuzování vhodnosti navržené technologie zakládání staveb

supervizní činnost, dozor v průběhu pilotáží a stavebních prací

kontrola a dozor nad záznamy zhotovitele díla v SD

referuje o nedostatcích, navrhuje nápravná opatření

účast na předání staveniště

revize a schvalování projektové dokumentace

kontrola provádění prací v souladu s PD

účast na předání a převzetí díla

připomínkování návrhů na případné změny

odsouhlasování plánů kvality

vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům

eviduje a kontroluje nedostatky a odsouhlasuje odstranění

kontrola souladu IG podmínek v průběhu realizace díla

stanoviska ke změnám IGH podmínek

řešení nepředvídaných situací
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Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
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Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

14 Expert na statiku a dynamiku 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 456

kontrola realizace díla na úseku statiky a dynamiky

kontrola a dozor nad záznamy v SD a montážních denících

referuje o nedostatcích, navrhuje nápravná opatření

revize a schvalování projektové dokumentace

kontrola provádění prací v souladu s PD

projednávání a odsouhlasování DPS

připomínkování návrhů na případné změny

podílí se na odsouhlasování plánů kvality

vydává stanoviska k pracovním a technologickým postupům

eviduje a kontroluje nedostatky a odsouhlasuje odstranění

kontrola statiky zakládání staveb, stavebních a nosných kcí

kontrola projektové dokumentace díla

prověření PD zpracované zhotovitelem z pohledu statiky

měření konstrukce, diagnostika a další technické poradenství

kontrola dodržení požadavků na statické parametry materiálů

15 Expert geodetických prací 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 578

kontrola a dozor v oblasti geodetické činnosti vč. ZVA

činnosti v oblasti geodetické činnosti

stabilizace, zaměření, polohové a výškové vytyčovací sítě

kontrola vytyčení podzemního vedení a zařízení

předání bodů vytyčovací sítě a obvodu staveniště

kontrola měření SO, polohy a výšky všech částí SO

vyhodnocení výsledků geodetických kontrolních měření

kontrola správnosti a úplnosti geodetické dokumentace

příprava návrhů vkladů do katastru nemovitostí

16 Technická asistence  a administrativa 24 24 24 24 24 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 98 100 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 80 80 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4 116

řízení a archivace dokumentů

administrativní podpora vedení týmu Správce stavby

evidence provedených prací, kontrola fakturace a plateb

kontrola kvality a postupu prací, evidence změněných prací

evidence dokumentace a základních listin stavby

evidence ukončených prací a dodávek

17 Expert na technologii tepelných částí  8 24 24 24 16 24 24 24 24 24 16 24 24 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 16 16 16 16 16 16 16 16 15 967

kontrola realizace díla v oblasti tepelných zařízení

kontrola a dozor nad dodržováním veškerých norem a TP

schvalování záznamů ve stavebních a montážních denících

účast při testech a zkouškách tepelných zařízení

kontrola provádění prací v souladu s PD

účast na předání a převzetí tepelných zařízení díla
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Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

U
za

vř
en

í s
m

lo
uv

y

U
za

vř
en

í s
m

lo
uv

y 
na

 z
ho

to
ve

ní
 d

íla

Z
ís

ká
ní

  p
ra

v.
 s

ta
ve

b
ní

ho
 p

o
vo

le
ní

D
o

ko
nč

en
í d

ílč
íh

o
 

vy
zk

uš
en

í
D

o
ko

nč
en

í k
o

m
p

le
xn

íh
o

 
vy

zk
o

uš
en

í

Z
ah

áj
en

í z
ku

še
b

ní
ho

 
p

ro
vo

zu

D
o

ko
nč

en
í d

íla

Z
ah

áj
en

í t
rv

al
éh

o
 

p
ro

vo
zu

Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

připomínkování návrhů zhotovitele na změny

revize a schvalování PD zpracované zhotovitelem

účast u všech zkoušek tepelných zařízení

18 Zástupce vedoucího týmu Správce stavby II 8 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 40 40 40 40 40 24 24 24 24 24 24 24 40 34 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 162

kompletní poradenství při přípravě akce

seznámení se všemi vydanými správními rozhodnutími

seznámení s obsahem smlouvy na zhotovení díla

časové řízení realizace díla vč. harmonogramu

aktualizace harmonogramu poskytování služeb

součinnost při vysvětlení zadávací dokumentace

součinnost při hodnocení nabídek účastníků VŘ

příprava a protokolární předání staveniště k realizaci díla

provádění denního stavebního dozoru

schvalování projektové dokumentace a dokumentů

kompletuje připomínky ostatních členů týmu

podklady pro kontrolní dny a pravidelné zprávy

zpracování technických podkladů

dohled nad dodržováním veškerých povinností dle SOD

spolupracuje při řešení claimů a variací

organizuje závěrečnou kontrolní prohlídku díla

vedení evidence stížností a způsobu jejich řešení

kontrolovat a dozorovat průběh zkušebního provozu

ověřování výkonnostních parametrů projektu

účast a součinnost na kolaudačním řízení

19 Zástupce experta na stavební část 8 12 12 12 12 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 24 24 24 24 10 8 8 2 338

kontrola realizace díla v oblasti stavebních prací

kontrola a dozor nad dodržováním veškerých norem a TP

schvalování záznamů ve stavebních denících

účast při kontrolách zakrytých částí

kontrola provádění prací v souladu s PD

účast na předání a převzetí stavebních částí díla

připomínkování návrhů zhotovitele na změny

revize a schvalování PD zpracované zhotovitelem

účast u všech kontrol stavebních částí díla
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Přípravná fáze 
(odst. 3.9.1 Zadávací dokumentace)

Fáze výkonu činnosti správce stavby po dobu realizace díla
 (odst. 3.9.2 Zadávací dokumentace)

Fáze poskytování služeb po dobu zkušebního provozu díla a dokončení 
služeb

(odst. 3.9.3 Zadávací dokumentace)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 počet 
hodinČlenové týmu Společenství Správce stavby 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
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Časová osa s významnými milníky ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

20 Expert na voddohospodářské stavby 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 45 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 1 663

kontrola realizace díla v oblasti vodohospodářských staveb

kontrola a dozor nad dodržováním veškerých norem a TP

schvalování záznamů ve stavebních denících

účast u všech kontrol vodohospodářských částí díla

kontrola provádění prací v souladu s PD

účast na předání a převzetí vodohospodářských částí díla

připomínkování návrhů zhotovitele na změny

revize a schvalování PD zpracované zhotovitelem

Součet hodin předpokládaného zapojení členů týmu 41 666
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