
                                                                                               Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

„Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“
I. 
Smluvní strany

Objednatel:



Centrum sociálních služeb Poruba, 

                                                     příspěvková organizace
Sídlo:




Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupení:



Ing. Simona Malinová, ředitelka
IČ:
           



71216642

DIČ:




CZ71216642

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka: Pr 959/KSOS


Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k

jednání ve věcech

technických a organizačních: (osoby budou uvedeny ve stavebním deníku)

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:



Ricka Karel s. r. o.



Sídlo:




Na Včelínku 626/3,
748 01 Hlučín



Zastoupení:



Ing. Tomáš Ricka


 
IČ:




64087379




DIČ:




CZ64087379

Bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxx



Číslo účtu:



xxxxxxxxxxxxxxxxx



Tel.:




xxxxxxxxxxxxxxxxxx




Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
 Ing. Tomáš Ricka

 
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018, dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 24. 10. 2018, jejímž předmětem je realizace díla „Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“.
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
2. Práce související s půdou jednopodlažní části objektu, kdy bylo po demontáži krovu zjištěno, že půdní nadezdívka je nesoudržná a je potřeba ji vybourat. Stávající římsa byla vyložená z břidlicových bloků a byla přitížena půdní nadezdívkou a krovem. Po demontáži půdní nadezdívky bylo nutno vybourat i kamennou římsu kvůli její nestabilitě. Dále bylo z důvodu hnilobou poškozeného záklopu stropu nad 1.NP rozhodnuto, že bude odstraněno veškeré souvrství až k nosným trámům, tj. cihelná podlaha, násyp, záklop. Celá plocha bude vyčištěna a připravena pro další posouzení statikem a mykologem, kteří určí další postup prací na stropní konstrukci. Bylo nutné obnažit zhlaví stropních trámů a obalit je lepenkou. Bude proveden nový železobetonový věnec a půdní nadezdívka bude provedena jako monolitická z prostého betonu. Zateplení nového ŽB věnce a betonové půdní nadezdívky bude po celé výšce z vnější strany provedeno fasádním polystyrénem o tl. 100. Z důvodu vybourání nestabilní cihelné podezdívky je nutné její nové provedení. Na očištěný strop nad 1.NP byla provedena provizorní podlaha z desek, aby bylo možno bezpečně pokračovat ve stavebních pracích na krovu objektu. Celý objekt bylo nutné provizorně zabezpečit proti zatečení. Tyto změny jsou klasifikovány jako více práce v hodnotě 




+203 892,86 Kč bez DPH

3. Práce související s aktualizovaným požárně bezpečnostním řešením. Montáž a demontáž protipožárních dveří a oplechování parapetů. Tyto změny jsou klasifikovány jako více práce v hodnotě 

  +20 511,32 Kč bez DPH

4. Na základě výše uvedeného dojde ke změně ceny díla a smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v přílohách č. 1 a 2. tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.
S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí 6 291 342,88 Kč bez DPH.
5. Uvedené změny jsou obsaženy v přílohách č. 1. a 2. dodatku – rozpočtech změn.
6. Zadavatel v souladu s čl. IV bod. 4) smlouvy přerušuje provádění prací u části předmětu plnění – izolace stropu nad 1NP (montáž a dodávka), dokud neproběhne sanace stropu. S vazbou na sanaci stropu z důvodů rizika užívání nové kanceláře (místnost č. 106) byly zastaveny práce ve stávající kanceláři (místnost č. 119). Tato bude přestěhována po dokončení sanace stropu nad 1NP a stavebně dokončena následně.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 2. 11. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018, dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 24. 10. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen popis a rozsah změn více prací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018, dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 24. 10. 2018 zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 -  Rozpočet VCP – půda jednopodlažního objektu

č. 2 – Rozpočet VCP – nové PBŘ

V Ostravě dne: 4. 12. 2018
…………………………………….




……………………………

Ing. Simona Malinová





Ing. Tomáš Ricka
ředitelka







jednatel
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