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Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo  

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 

č. smlouvy zhotovitele:  024/200/Ro/18/00 
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1678/2018 

s názvem 

„Revizní oprava (REV) MVTV2.1-029“ 

 

Smluvní strany  

 

1.1. Objednatel: 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

zastoupená: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
bankovní spojení:  xxx 
č. účtu:             xxx 

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních: 

 Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno  

b) ve věcech technických: 

xxx 
 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů) 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26, 
611 43 Brno 
  
(dále jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 
 

Pars nova a.s. 
se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk 78701, 

IČO: 25860038 

DIČ: CZ25860038 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 2350 
Zastoupena Ing. Tomášem Ignačákem,MBA, předsedou představenstva a Ing. Alešem Měrkou, 
členem představenstva 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
 

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních:     xxx       

b) ve věcech technických:  xxx     

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 

 
 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento 
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Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
 

Smluvní strany konstatují, že z důvodu  neočekávaných víceprací a s tím související dočasné 
nedostupnosti materiálu ze strany jejich dodavatelů dochází k prodloužení termínu realizace díla do 
20.12.2018. 
 

 
Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo  
 

Článek č. III  – Termín plnění, bod 1. ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 
                                                                         
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a stává se platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle této smlouvy 
nejpozději do dne 20.12.2018.. 

 
 
  
V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn. 

 

Tento  dodatek č.1  je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží  dvě vyhotovení. 

 

 

 

V Brně dne 29.11. 2018                V Šumperku  dne 27.11.2018 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

………………………..………..         ……………………………………    

 Ing. Lubomír Křivánek        Ing. Tomáš Ignačák MBA   

 ředitel Oblastního ředitelství Brno                               předseda představenstva 

            společnosti Pars nova a.s.   

 
 
 
 
 
 
                     …………………………………  
             Ing. Aleš Měrka 
             člen představenstva 
              společnosti  Pars nova, a.s.    
       

 


