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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: TP003065 Bystřany, Na Hradčanech -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu
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Dodatek č. 1

k CES1660/18/PEBE Smlouvě ze dne 16.7.2018 

číslo zhotovitele 1ZHS180048

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo:

zastoupena:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

...... ..........................................................................

490 99 469

CZ 490 99 469

..... .............. .. ...............................

2. Zhotovitel:
SMP CZ, a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654 

sídlo: Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva 

zástupce pro věci technické: I............ ............................ .........

............................................................ 

.............. ............................................................................. 

27195147 

CZ27195147

........................... ...... . .. ................................ 

.............................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ............. 

.............................................................................. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění 

stavby je ..........................

IC:

DIČ:

bankovní spojení: 

telefon:

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1660/18/PEBE ze dne 16. 7. 2018 (dále jen „smlouva"). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže 

uvedeným způsobem.

Verze 1.0
Dodatek (ORI) ................



Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. Předmět plnění, III. Čas plnění a IV. Cena 

za dílo.

2. Odůvodnění změny: Zvýšený objem zemních prací dle odborných posudků geologa a provedených 

zkoušek odběrem zeminy je prokázána nevhodnost výkopových zemin pro zpětné zásypy proti 

předpokladu dle PD. Trubní vedení -  doplňující práce -  propojení domovních přípojek. Z důvodu 

klimatických podmínek nebude proveden provizorní vodovod, ale jen provizorní přepojení stávajícího 

vodovodu v místě napojení na potrubí L T 125, kdy bude využito odbočky (T kus) pro podzemní hydrant na 

kterou bude dočasně napojen stávající řad. Kanalizační šachty je nutné doplnit o vložky do šachtových 

den z důvodu napojení potrubí. Dále je nutné vyřešit propojení domovních přípojek (není projektem 

řešeno) v místě spoje mezi novým potrubím a stávajícím bude použita převlečná manžeta. Ta slouží 

k vyrovnání rozdílu průměrů potrubí nového a starého, tak aby byl spoj vodotěsný. Všechny výše uvedené 

vícepráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.

3. Odst. 3.2.Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.4.2019.

4. Cena díla dle SOD 5 701 996,27 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - změnový list č. 1________________984 545,39 Kč bez DPH

Cena díla celkem 6 686 541,66 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 090 715,41 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezí smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 

tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 

smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 

IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Verze 1.0
Dodatek (ORI) ................



Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

. . .

Ing.Martin u)oksanský 
předseda představenstva 

SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

....................................................................
..................................................... 

. . . . .................. . . ...........................

Ing. Bronislav'Spicák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

3 0  - 11-  2018

. . . . . . . . . . . . . ................... .
......................
.....................................................
..... ...................... ................. . . . ...............
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F 115 a _ Z m ě n o vý  lis t

NÁVRH ZMĚNY číslo : 01/2018
Zhotovitel: SMP CZ a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 13.11.2018

Název akce: TP003065 Bystřany, Na Hradčanech -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně x

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

geologický posudek zemin ve výkopu vodovodu 
geologický posudek zemin ve výkopu kanalizace

Ano -  viz.příloha -  soupis více a méněprací

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce
Zvýšený objem zemních prací dle odborných posudků geologa a provedených zkoušek odběrem zeminy je 
prokázána nevhodnost výkopových zemin pro zpětné zásypy proti předpokladu dle PD .
Trubní vedení -  doplňující práce -  propojení domovních přípojek, vložky do šachtového dna.

Vícepráce vodovod
•  Výměna zásypového materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,2675 km.

•  Trubní vedení-provizorní napojení na stávající vodovod -  jedná se o provizorní přepojení stávajícího 

vodovodu v místě napojení na potrubí LT125, kdy bude využito odbočky (T kus) pro podzemní 
hydrant na kterou bude dočasně napojen stávající řad.

Vícepráce stoka A2-1
•  Výměna zásypového materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,2788 km

• Trubní vedení-doplňující práce:
Položka č .l -  jedná se o propojení domovních přípojek. V místě spoje mezi novým potrubím a stávajícím je 

potřeba použít převlečnou manžetu. Ta slouží k vyrovnání rozdílu průměrů potrubí nového a starého, tak 

aby byl spoj vodotěsný.

Položka č.2 -  pro propojení stávajícího potrubí DN 250 (U Kostela) je zapotřebí zkrácené trouby, v místě 

vzniknou dva spoje (jeden mezi potrubím KT-PVC a druhý mezi PVC-PVC) oba spoje budou provedeny 

převlečnou manžetou.

Ve VV jsou uvedena šachtová dna bez vložek. Vložky do šachet jsou nutné pro napojení potrubí do 

šachtového dna -  doplněno.

Vícepráce stoka A2-1-2
•  Výměna zásypového materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,0129 km
•  Trubní vedení-doplňující práce:

Ve VV jsou uvedena šachtová dna bez vložek. Vložky do šachet jsou nutné pro napojení potrubí do 

šachtového dna -  doplněno. Ve VV u šachty ŠS1 chybí zkrácená trouba (GZ kus)



Vícepráce stoka A2-1-3
•  Výměna zásypového materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,0060 km 

Vícepráce stoka A2-1-4
•  Výměna zásypového materiálu v rozsahu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,0345 km

•  Trubní vedení-doplňující práce:
Ve VV jsou uvedena šachtová dna bez vložek. Vložky do šachet jsou nutné pro napojení potrubí do 

šachtového dna -  doplněno.

Méněpráce

Méněpráce vodovod
Odpočet provizorního vodovodu -  nerealizace provizorního vodovodu

Změna navržené lhůty dokončení díla
Zvýšený objem zemních prací dle odborných posudků geologa proti předpokladu dle PD.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem + 984 545,39 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

6 686 541,66 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla: 
Nejpozději do 30.4.2019

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 984 545,39 - Kč bez 
DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.112.988,46 Kč bez DPH, tj. 19,52 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 128 443,07 Kč bez DPH, tj. 2,25 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 1.112.988,46 Kč bez DPH, tj.19,52 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 128 443,07 Kč bez DPH, tj. 2,25 % nabídkové ceny.________________________
Počet připojených listu specifikací (změnový rozpočet): 12
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a ................... . . . .....chny uvedené 
údaje jsou pravdivé..............................................................................................................
______............................_______________________Podpis ..............................um ... ^9)P



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřeností:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 77V7)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ) -  Ne nepřesáhne

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny
______ .............................__________________Podpis
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

1 1 .

______..................__________________Podpi. . .........................Datum __________
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

...................................................................Podpi.

...................................................................Podpis .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


