Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1046/2018


Název díla: 

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově     v ul. Luční u č.p. 540

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel: 	RRR spol. s r.o. 	
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov 
IČO:	254 10 946	
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Vlastimil Rindoš, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Rindoš
zástupce ve věcech technických:	
[bookmark: _Hlk505182399]
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu znemožnění včasného zahájení prací vlivem administrace při uzavírání smlouvy o dílo ze strany objednatele. Nový termín je volen s ohledem na blížící se zimní období.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se bod 2.: Termín provedení díla 	
Ukončení díla:			původně 	nejpozději do 30.11.2018 								nově 		15.07.2019

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 05.12.2018			V Chomutově dne 26.11.2018 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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