
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Název akce: Rekonstrukce TZB (částečná v sídle ZZS KHK. Hradecká 1690/2A) 

Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o. 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje LZS  

Změnový list vystavil: Ing. Pavel Chobotský 

Datum:                                                 21.9.2018 

 
  Předmět změny:  

Náhrada materiálů a práce prováděné nad rámec projektu. 

Popis a zdůvodnění změny:  

Vzhledem k provádění díla za provozu objektu bylo zhotovitelem nabídnuto nahradit 

teplovodní potrubí topení jinou technologií tj. trubkami s lisovanými spoji namísto svařovaných. 

(bezpečnost práce zaměstnanců, ochránění elektroinstalací, konstrukce podhledů apod.) Po 

konzultaci nabídky se zpracovatelem projektu byla tato změna objednatelem akceptována.  

Při provádění díla bylo zároveň zjištěno, že projekt neobsahuje některé práce, které je 

v některých případech nezbytné a v jiných logické provést zároveň s předmětem díla. 

 

  Přílohy změnového listu:  
   

Cena méněprací bez DPH:  
 

18.321,20  Kč 

Cena víceprací bez DPH:  
 

149.922,20  Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 

131.601,- Kč 
 

 
Předmětem změny nebude dotčena lhůta 
stanovená pro dokončení díla.  

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Ing. Vlastimil Nakládal podpis 

 
 
 
Datum: 21.9.2018 

 
Dušan Krejcar podpis 

 
 

Datum: 21.9.2018 

 
Za autorský dozor: 
 
Tomáš Javůrek  podpis 
 
 

 
Za technický dozor stavebníka: 
 
Tomáš Javůrek  podpis 
 
Ing. Pavel Chobotský  podpis 
 
 

 
 
Datum: 21.9.2018 

 
 
Datum: 21.9.2018 



 


