
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Název akce: Rekonstrukce TZB (částečná v sídle ZZS KHK. Hradecká 1690/2A) 

Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o. 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje LZS  

Změnový list vystavil: Ing. Pavel Chobotský 

Datum:                                                  5.11.2018 

 
  Předmět změny:  

Svítidla včetně montáže 

Popis a zdůvodnění změny:  

Vzhledem k provádění díla za provozu objektu bylo nutné z hlediska zabezpečení provozu  

lékárny a ordinací v 1.patře vést potrubí pod stropem chodby v panelu a návazně tento upravit 

o  svítidla LED panel. 

Po konzultaci nabídky se zpracovatelem projektu byla tato změna  objednatelem akceptována.  

 

  Přílohy změnového listu: rozpočet 
   

Cena méněprací bez DPH:  
 

 Kč 

Cena víceprací bez DPH:  
 

7.276,-  Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 

7.276,- Kč 
 

 
Předmětem změny nebude dotčena lhůta 
stanovená pro dokončení díla.  

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Ing. Vlastimil Nakládal podpis 

 
 
 
Datum: 5.11.2018 

 
Dušan Krejcar podpis 

 
 
 

Datum: 5.11.2018 

 
Za autorský dozor: 
 
Tomáš Javůrek podpis 
 

 
Za technický dozor stavebníka: 
 
Tomáš Javůrek podpis 
 
Ing. Pavel Chobotský podpis 
 

 
 
Datum: 5.11.2018 

 
 
Datum:5.11.2018 


