
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 

Název akce: Rekonstrukce TZB (částečná v sídle ZZS KHK. Hradecká 1690/2A) 

Zhotovitel: TECHPROFI HK, s.r.o. 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje LZS  

Změnový list vystavil: Ing. Pavel Chobotský 

Datum:                                                  23.11.2018 

 
  Předmět změny:  

Stavební práce – oprava rozvodů. 

Popis a zdůvodnění změny:  

Vzhledem k provádění díla za provozu objektu bylo při stavebních úpravách nezbytné řešit 

prostupy veškerých instalací  mezi suterénem a nadzemním podlažím vrtanými prostupy, které 

měly vliv na změny položek ve výkazu výměr. 

Po konzultaci nabídky se zpracovatelem projektu byla tato změna objednatelem akceptována.  

 

  Přílohy změnového listu: rozpočet 
   

Cena méněprací bez DPH: 
 

31.531,08  Kč 

Cena víceprací bez DPH:  
 

14.250,-  Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 

- 17.281,08  Kč 
 

 
Předmětem změny nebude dotčena lhůta 
stanovená pro dokončení díla.  

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Ing. Vlastimil Nakládal 

 
 
 
Datum: 23.11.2018 

 
Dušan Krejcar 

 
 
 

Datum: 23.11.2018 

 
Za autorský dozor: 
 
Tomáš Javůrek  
 

 
Za technický dozor stavebníka: 
 
Tomáš Javůrek  
 
Ing. Pavel Chobotský 
 

 
 
Datum:  23.11.2018 

 
 
Datum: 23.11.2018 


