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Dodatek č. 1 ke 
 

S M L O U V Ě   O   D Í L O  
              č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2018 
 
 

Název díla: 

 
„ III/26029 Lužec, oprava opěrné zdi v km 1,460-1,590“ 

 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. 
 Dubí 3, Ruská 260 
IČO: 000 80 837 
DIČ:  
zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 
zástupce ve věcech smluvních:  
 
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 
 
 
 
Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. 
 Spořická 4965, 430 01 Chomutov  
IČO: 477 85 977 
DIČ: CZ47785977 
zastoupený: Eduardem Malinou, jednatelem společnosti 
zástupce ve věcech smluvních: 
 
zástupce ve věcech technických:  výrobní ředitel 
stavbyvedoucí: Eduard Malina 
manažer stavby: 

  

 

 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.  
 
Jedná se o:  
a) změnu termínu plnění díla 
prodloužení termínu dokončení z důvodu ( V daném úseku byly prováděny práce v souběhu 
s dalšími zhotoviteli na sousedních stavbách SÚS, tím docházelo k nechtěným blokacím a 
zdržení zejména při přepravách manipulacích. Při prováděných zemních pracích, při výkopech 
podélných drenáží a při pracích, které jsou spojené při stabilizaci svahu docházelo k sesuvům 
neúnosné části svahu. Při vrtání otvorů pro KARI sítě musely být vrtací práce mnohokrát 
opakovány a opravovány. Níže uvedený termín vychází i z předpokladu, že blížící se 
klimatické podmínky nedovolí provádět některé stavební práce a znemožní stavební procesy.). 
 
 
Mění se: 
a) Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
původně: 
Ukončení díla:      do 30.11.2018 
 
nově: 
Ukončení díla (předání a převzetí díla)        do 31.5.2019 
 
 
Ostatní ujednání Čl.IV a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné 
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
 
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento 
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení 
dodatku ke smlouvě nenabude později. 
 
 
 
 
V Chomutově dne         V Chomutově dne
 
oprávněný zástupce objednatele   oprávněný zástupce zhotovitele 
       na základě plné moci ze dne 11.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Tačner, ředitel     
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.   ředitel společnosti 
        TRANS-REGION-STAV s.r.o. 




