
PŘEZKOUMAL

iiir ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ii&JC

3 " 12-  20®

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DILO

LK Drobná stavební údržba

č. objednatele: 09EU-003286 

č. zhotovitele: 118032/SaM/CL/2018

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 

statutární zástupce:

ZHOTOVITEL:

Název: SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká lípa 

zastoupena:

zastoupeno:

ICO: 659 93 390 ICO: 25018094

DIC: CZ65993390 DIC: CZ25018094

zastoupený ve věcech: zastoupený ve věcech:

Bankovní spojení: ČNB Bankovní spojení:

Číslo účtu: Číslo účtu:!

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako ^mluvnísírany")



Z důvodu :

Menšího rozsahu potřeb na opravy drobných lokálních oprav objednatele.

1.1.9 Doba pro dokončení

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat Objednateli do: 30.11.2019

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo a přílohy Smluvních podmínek zůstávají beze 
změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní 
strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne 30.11.2018 V České Lípě ďn\ 30.11.2018

Za Objednatele: Za Zhotovitel
/TV-

Podpis oprávn^xéjfsoby Podpis oprávněné osoby


