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Dodatek č. 1

k CES 1849/18 Smlouvě ze dne 15.8.2018 
Číslo zhotovitele: 18063 

Číslo EASY Archívu: 2018.02813

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické:............................................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: .....................................................

a

2. Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 T eplice
zastoupen: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické: ...................................................................
IČ: 49099451
DIČ: CZ 49099451
bankovní spojení: .......................................................................
telefon: ....................

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1849/18 ze dne 15.8.2018 (dále jen „smlouva"). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 (SOD č. zhotovitele 18132), kterým 
se mění smlouva níže uvedeným způsobem.
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Č l.l

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění ČI.IV Cena za dílo.

IVI. Cena za dílo

Rekapitulace ceny díla :
a) cena dle základní SoD: 3 679 990,38 Kč
b) dodatek č.1 - 710 849,43 Kč

Cena celkem včetně dodatku č,1: 2 969 140,95 Kč (bez DPH)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

• Změna ceny díla. Po posouzení stavby geologem byla provedena změna zatřídění hornin 
z třídy 5 až 7 na horninu tř. 4.

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany sí jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čí. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinností.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list č.01/2018

V Teplicích dne .................................. V Teplicích dne ..............................................

O b j e d n a t e l :

...................................................

.........................................
.. . . . . .. . . . . . . . . ...... . . .......... .

........................
0 A M Ž -  20®

Ing. Bronislav Špičák ! v 
generální ředitel j

Severočeská vodárenská společnošt a.s.

ody a kanaiijace, a.s 
.................................................. 
................................................. 

......

Ing. Milan Hruša 
ředitel rozvoje a investic 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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NÁVRH ZM ĚNY č ís lo : 01/2018
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 20.11. 2018

Název akce: UL 015 036 Libouchec, Knínice -  rekonstrukce vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem-
20.11.2018

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:
ze dne 20.11.2018

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku TDI stavby Ing. Musila bylo provedeno upřesnění zatřídění těžených zemin na stavbě. 
Posouzení provedl geolog a projektant stavby provedl změnu zatřídění z těžených hornin třídy 5 až 7 na horniny 
třídy4. Z  tohoto důvodu došlo ke změně zatřídění a změně rozpočtu stavby.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:
Méněpráce 
Vícepráce 
Dodatek č.1

1 146 219,47Kč bez DPH 
435 370,04Kč bez DPH 

-710 849,43Kč bez DPH

Cena dle SoD  3 679 990,38 Kč bez DPH 
Dodatek č.1 - 710 849,43 Kč bez DPH
Nová cena díla 2 969 140,95 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: - 710 849,43 Kč bez DPH. 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 435 370,04 Kč bez DPH.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -1 146 219,47 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

.................... Pod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . um fy



PŘIJETI ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře... 
k přijetí / zamítnutí změny

........................

vesto rovi

Podpis .................Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá i 
k přijetí / zamítnutí-změny..............................................

.................... Podpis ..../.

lestorovi

Datum
I k A . 7 ^

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

Ing. ................ 

Ing. ................

Podpis . 

Podpis ,

Datum If.'//:. !L
Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


