Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 05/04/2018
č. smlouvy objednatele: 437/2018


Název díla: 

Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5	  
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČO:                                                         27449416                                     	 
DIČ:                                                       	CZ27449416                                 
zastoupený:                                          	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
	Martinem Jirkovským, jednatelem
	(každý jedná samostatně)	                
zástupce ve věcech smluvních:          	Vlastimil Antonovič, jednatel 
	Martin Jirkovský, jednatel  
zástupce ve věcech technických:       	 
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:				
       	
bankovní spojení:                                 	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 	změnu výše prostavěnosti k postupovému termínu
Vzhledem ke zdržení se zajištěním přístupu přes pozemek cizího vlastníka, a tím pozdějšímu předání staveniště ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na změně výše prostavěnosti k 30.11.2018.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se v bodě 2.:		
Původní znění:	Prostavěnost min. 80% z SO 01 – Opevnění
Nové znění:		Prostavěnost min. 2 000 000,00 Kč

	 
Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 05.12.2018			V Kadani dne 03.12.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Antonovič
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				Bauvant s.r.o.		  		
						



Martin Jirkovský 
jednatel 
Bauvant s.r.o.	
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