
Dodatek č.2 smlouvy o dílo 
s názvem 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 

č. smlouvy zhotovitele:  42/2018 
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1138/2018 

s názvem 

Oprava mostu v km 187,590 tratě Retz - Kolín 

 

Čl. 1. Smluvní strany  

 
1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen:   Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:  xxx 
č. účtu:     xxx 
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
Zastoupení ve věcech technických: 

  xxx 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, 
PSČ 611 43  

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00 
 
na straně jedné (dále  jen „objednatel“) 
 
 

1.2. Zhotovitel: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   
sídlo:    Mlýnská 68, 602 00 Brno   
IČO:     25317628 
DIČ:    CZ25317628 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144    
zastoupen:     Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva   
bankovní spojení:  xxx., č. ú.: xxx    
xx, č. účtu:     xxx 

Zastoupení ve věcech technických: 
xxx 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
xxx 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 



Strana 2 (celkem 2) 

 
 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento 
 

Dodatek č.2 smlouvy o dílo 
 

 

Čl. 2. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odstavce 4.1.2. Smlouvy o dílo, upravující termín dokončení 
díla a to takto, čl. 4.1.2. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2018 
 

 
K posunutí termínu dochází z technicko - organizačních důvodů a nedostatku výlukových časů na 
železniční dopravní cestě.  
 

 

Čl. 3. Závěrečná ustanovení 

 
   Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou výtiscích. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. 

 

 
 

V Brně dne 30.07.2018 V Brně dne 27.07.2018 
  

 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
  
  
  
 
 

 

  
................................................................ .............................................................. 
Ing. Lubomír Křivánek Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
ředitel Oblastního ředitelství Brno FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

 


