
ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova ll, Ostrava-Zábřeh

Smlouva o dílo č. S/O9lO/201 8/0811 ze dne 5.9.2018

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-J ih

Zhotovitel : lng. Miroslav Pytel. Slavníkovců 470/13A. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

IČO: 18110592

Projektant : Lenka Jerakasová, Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba,

IČO: 63307111

Technický dozor : STAVINS s.r.o.. Teslova 1129/2b. 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 26847141

Práce nad rámec PD

      

   

  

Cena dle smlouvy o dílo: bez DPH 779 597,89 Kč

vč. DPH 943 313,45 Kč

Odečet — méněpráce: bez DPH - 28 117,61 Kc

vč. DPH - 34 022.31 Kč

Přípočet — vicepráce: bez DPI-l 359 343,75 Kč

vč. DPH 434 805,94 Kč

Konečná cena: bez DPH l 110 824,03 Kč

vč. DPH 1 344 097,08 Kč

Objednatel: lng. Blanka Jaloviccová - vedoucí odboru b 'tového a ostat

Holková Marie - technik odbo u BH

Zhotovitel: Ing. Miroslav Pytel

Projektant: Lenka Jerakasová

Technický dozor: Ing. Karel Adamčík, STAVINS s.r.

V Ostravě dne: 19.11.2018



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: JERA1807(1)

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava — Zábřeh -

MENEPRACE

JKSO: 801
CC-CZ: 1

Místo: Ostrava-Zábřeh
Datum: 17.11.2018

CZ-CPV: 50000000-5
CZ-CPA: 41

Objednatel:
IČ: 00345451

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih
DIČ: C200845451

Zhotovitel:
IČ: 18110592

01c”: C25610211376

Projektant:
IČ:

Jorgos Jerakas
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci “Cenová soustava“ označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů
-28 117,61

Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH

-28 117,61

DPH základní 21.00% Ze -28 117,61
-5 904,70

snížená 15,00% ze 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK
-34 022,31

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Zhotovite

 

Dat
Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód

REKAPlTULACE OBJEKTÚ STAVBY

JERA1807(1)

Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,05trava — Zábřeh -

MÉNĚPRÁCE

Ostrava-Zábřeh

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

D.1.1

D.1.4.

D.1.4.3

Oprava sklepních prostor - Architektonicko-

stavebni řešení

Oprava sklepních prostor — Zdravotechnícké

instalace

Oprava sklepních prostor - Silnoproudá

elektrotechnika

2) Ostatm’ náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

17.11.2018

Jorgos Jerakas

Cena s DPH [CZK]

—28 117,61

-14 938,24

-10 615,25

-2 564,12

0,00

-28117,61

-34 022,31

-18 075,27

-12 844,45

-3102,59

0,00

-34 022,31



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - MÉNĚPRÁCE

Objekt: D.1.1 - Oprava sklepních prostor - Architektonicko-stavební řešení -

Mini-1:12AM:
JKSO: 801

CC-CZ:
Místo: Ostrava-Zábřeh

Datum: 17.11.2018

Objednatel:
IČ: 00845451

Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih
DIČ: C200845451

Zhotovitel:
IČ: 18110592

ch': CZ5610211376

Projektant:

IČ:

Jorgos Jerakas
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
-14 938,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-14 938,24

DPH základní 21.00% ze -14 938,24
3 137,03

snížená 15,00% ze 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK
-18 075,27

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel  Zhotovite
Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,05trava - Zábřeh - MÉNĚPRÁCE

Objekt' D.1.1 - Oprava sklepních prostor - Architektonicko-stavební řešení -

' MENEPRACE

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum: 17.11.2018

Objednatel: Statuta’rmésto Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant: Jorgos Jerakas

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
-14 938,24

PSV - Práce a dodávky PSV
-14 938,24

771 - Podlahy z dlaždic
-7 573,24

773 - Podlahy Z litého teraca
-7 365,00

2) Ostatni náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
-14 938,24
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - MÉNĚPRÁCE

D.1.1 - Oprava sklepních prostor - Architektonicko-stavební řešení -

MÉNĚPRÁCE

Ostrava-Zábřeh

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant:

Popis

Náklady z rozpočtu

27

68

69

70

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

K 771551810
Demontáž podlah z dlaždic teracových

_kladených do malty

773 - Podlahy z litého teraca

K 773200940

K 773500910

K 773901112

Opravy obkladů schodišť z litého teraca

poškozených hran stupňů nebo schodnic

Opravy litých teracových podlah tl. do 30 mm

_vysekanýchpásů šířky do 150 mm

Opravy podlah z litého teraca strojní broušení

_ povrchu
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Zpracovatel:

MJ Množství

m2 -64,180

kus 5.000

m2 -1 ,800

m2 ' -1,800

Datum: 17.11.2018

Jorgos Jerakas

J.cena [CZK]

118,00

987,00

894, 00

456,00

Cena celkem [CZK]

-14 938,24

-14 938,24

-7 573,24

-7 573,24

-7 365,00

—4 935,00

>1 609,20

~820,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - MÉNĚPRÁCE

Objekt: D.1.4. - Oprava sklepních prostor - Zdravotechnické instalace -

MĚNČPRÁCF
JKSO: 801

CC-CZ:

Misto: Ostrava-Zábřeh
Datum: 17.11.2018

Objednatel:
|č; 00845451

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih DIČ: C200845451

Zhotovitel:
IČ: 18110592

DIČ: C25610211376

Projektant:
IČ: 63307111

Lenka Jerakasová
DIČ: C26760101040

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
-10 615,25

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
-10 615,25

DPH základní 21,00% ze -10 615,25 -2 229,20

snížená 15,00% ze 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK ~12 844,45

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

To

  Datum
atum a po pls: am o

 



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,05trava - Zábřeh — MÉNĚPRÁCE

. _ D.1.4. - Oprava sklepních prostor - Zdravotechnické instalace -Objekt. , „

MENEPRÁCE

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum: 17.11.2018

Objednatel: Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant: Lenka Jerakasová

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
-10 615,25

PSV - Práce a dodávky PSV
-10 615,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
-8 235,25

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
-2 380,00

2) Ostatni náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
-10 615,25
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - MÉNĚPRÁCE

D.1.4. - Oprava sklepních prostor - Zdravotechnické instalace -

MÉNĚPRÁCE

Ostrava-Zábřeh
Datum:

Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

24

26

31

33

35

39'

47

51'

52

56

63

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

K 722130802

K 722131934

K 722174026

K 722181251

K 722181253

K 722182015

K 722232046

K 5722260812

K 722260922

K 998722102

Demontáž potrubí z ocelových trubek

pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 — m 35.000

150m dle SOD- 15m nově) _

Opravy vodovodního potrubí : ocelových trubek

pozinkovaných závitových propojeni kus -1,000

dosavadního potrubí D_N 32

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu

(PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 m 8,000

_x 8,4

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z

pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných

a podélných spojích, tlouštky izolace přes 20 do

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m -28,000

“Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z

pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných

a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do m “8.000

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do

.63 mm
. . .

Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m -8,000

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42

do 185 'c přímé vnitřní závit 6 5/4 kus '1'000

‘Demont'éi vodoměrů závitových G 3/4 ' kus . -1,000‘

Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů

závitových do potrubí 2 trubek ocelových G 3/4 kus .1'000

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

! 0,125

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

M 55231363 Vdvojdr'ez velkokapacitní dl 1400 mm kus ' -1,ooo
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17.11.2018

Lenka Jerakasová

J.cena [CZK]

12,00

473,00

441,00

48,00

69,00

143,00

287,00

60,00

256,00

1 370,00

2 380.001

Cena celkem [CZK]

-10 615,25

-10 615,25

-8 235,25

-420,00

-473,00

-3 528,00

-1 344,00

-552,00

-1 144,00

-287,00

-6o,oo'

-256,00

~171,25

-2 380,00

-2 380.00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - MÉNĚPRÁCE

Objekt: D.1.4.3 - Oprava sklepních prostor - Silnoproudá elektrotechnika -

MĚNČPRÁCF
JKSO: 801

CCvCZ:

Místo: Ostrava-Zábřeh
Datum: 17.11.2018

Objednatel:
Kč; 00845451

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih DIČ: (100845451

Zhotovitel:
|c': 18110592

DIČ: C25610211376

Projektant:
IČ: 63307111

Lenka Jerakasová
DIČ: C26760101040

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
-2 564,12

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
-2 564,12

DPH základní 21,00% ze —2 564,12 538,47

snížená 15,00% ze 0,00
0,00

Cena s DPH V CZK
-3 102,59

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Dat

 

Zhotovitel

    atum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

17.11.2018

Lenka Jerakasová

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - MÉNĚPRÁCE

Objekt' D.1.4.3 - Oprava sklepních prostor - Silnoproudá elektrotechnika -

' MENEPRÁCE

Místo: Ostrava—Zábřeh

Objednatel: Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

-2 564,12

-2 564,12

-2 564,12

0,00

-2 564,12



ROZPOČET

17.11.2018

Lenka Jerakasová

J.cena [CZK]

2181,20

332,64

0,00

0,00

Cena celkem [CZK]

-2 564,12

-2 564,12

-2 564,12

-21a1,20

332,64

0,00

0,00

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh — MÉNĚPRÁCE

Objekt“ D.1.4.3 - Oprava sklepních prostor - Silnoproudá elektrotechnika -

MENEPRACE

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum:

Objednatel: Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

7_41 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741310001 vMýošiišaz elektoinstalace celkem - viz samostany kus _1 1000

2 . M 05811077 “Dodávka elktroinetočniho materiálu celkem - kus _ 4,000-

_ , _vrz sqmostatny vypis _

3 K 7413100011 Montaz elektoínstalace -rozvodmc - v12 kus 1,000

. _ ,samostany vyp15 _ _

4 M 358110771 Dodávka elktroinftdčního materiálu -razvodníc - kus 1,000

_ _ _wz samostqtny vypis .

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a

5 K 741810001 zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní kus _1 000

zprávy pro objem montážních prací do 100 tis.

Kč
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pořadové_ měrná název _ vyméra cena _ celkem _ cena _ celkem
čislo _ jednotka '

_ _ _ matenál _ materiál

13 _ m _Sekání kabelových_t_ras vózapravem' j .25 _' 76,00_ -2 125.oo_' 11 _ -3oa.00
_CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE _ _ _ -2 181,20_
_Kgr'gpletační činnost + 2,5% _ 2.5 -21.28_ -53„20_

_CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE _ _ j j _' -332,s4
_Přesun + 3%

3 _ _ _ -3._08_ ~9.24
_Prořez + 2% _ 2 _ _ _ -3_08_ 45.16
_Pogrmateriál + 3% 3 -3,oa_ 0,24
_Svitidla jsou ceněna vč el.předřadníkú.závésú,zdrojú a poplvza likvidači zdrojů a svítidel

1 _ ks iqigtič B 151/1 j 0 _ 180.00_ 9.00: 132.00_ 0.00
_CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC _ . 0,00
_Kompletační činnost + 4,5% _ 4,5_ 0,00_ 0.00‘

_CELKEM _- MATERIÁL Rozvoomc _' _ _ _' _ 0.00
Pře_s_un + 3%

_ 3 _ _ _0,00_ 0
_Pro_ř_e_z + 2% _ 2 _ _ o,oo_ 0
Podrmaten‘a’l + 3% 3 ' 0.00 0
  



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: JERA1807(1)

Stavba: Oprava sklepnich prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh -

VÍCEPRÁCE

JKSO: 801 cc-cz: 1

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum: 17.11.2018

cz-cpv: sooooooo-s CZ-CPA: 41

Objednatel:
IČ: 00845451

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih DIČ: C200845451

Zhotovitel:
1Č: 18110592

DIČ: C25610211376

Projektant:
lČ:

Jorgos Jerakas DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v

soupisu pracil jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky,

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,0096 ze 359 343,75

snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK

lPFoÉG't _ _ _ * lŽp—r'áčóvatéí

l

l 1

l

Baum a P0_d9í_5í __ „, Razíšlg 9.811101 a pqdpis:

fab—janata _ _ — Žíořčíitel

\

:Qatu Datum _a podpi

14 

359 343,75

0,00

359 343,75

75 462,19

0,00

434781Ě,š4-

&azítko , *

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: JERA1807(1)

Stavba: ,

VICEPRÁCE

Místo: Ostrava-Zábřeh

Objednatel: Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel:

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů

0.1.1 Oprava sklepních prostor - Architektonicko-

stavební řešení

D.1.4. Oprava sklepních prostor - Zdravotechnické

instalace

D.1.4.3 Oprava sklepních prostor - Silnoproudá

elektrotechnika

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Cena bez DPH [CZK]

359 343,75

254 236,09

91 103,84

14 003,82

0,00

359 343,75

Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh -

17.11.2018

Jorgos Jerakas

Cena s DPH [CZK]

434 805,94

307 625,67

110 235,65

16 944,62

0,00

434 805,94



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

Objekt: D.1.1 - Oprava sklepních prostor - Architektonicko-stavební řešení -

VÍCFPRÁCF

JKSO: 801 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum: 17.11.2018

Objednatel: IČ: 00845451

Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih DIČ: C200845451

Zhotovitel: IČ: 18110592

DIČ: C25610211376

Projektant: IČ:

Jorgos Jerakas DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

254 236,09

 

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 254 236,09

DPH základní 21,00% ze 254 236,09 53 389,53

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 307 625,67

TFTrojěkiáíť' \ (Žpracovaíelk “

* 1

. 1
l
.

l

l

1 l

w :

Daga? a_adpjsz „ Bagíakg. , lDatum a_99d9i5=

;Objednáíniěí _“ " " íŽííó't'óvitél

Penam ,a pod9i§s
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Datum:

Stavba:

Ob 'ekt: ,

J VICEPRÁCE

Místo: Ostrava—Zábřeh

Objednatel: Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 — Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatm’ náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Zpracovatel:

Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

17.11.2018

Jorgos Jerakas

D.1.1 - Oprava sklepních prostor - Architektonicko-stavební řešení -

Cena celkem [CZK]

254 236,09

202 708,47

133 904,18

65 891,50

411,51

2 501,28

51 527,62

11 874,00

5 421,62

19 125,64

8 600,36

4 400,00

2 106,00

0,00

254 236,09



ROZPOČET

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt‘jevova 11,0strava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

Objekt' D.1.1 - Oprava sklepních prostor - Architektonicko-stavebni řešení -

' VÍCEPRACE

Místo: Ostrava—Zábřeh Datum: 17.11.2018

Objednatel: Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava—J Projektant: Jorgos Jerakas

Zhotovitel:
Zpracovatel:

1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [7CZK]

rNáklady z ozpočtu
254 236,09

HSV - Práce a dodávky HSV
202 708,47

76- Úpra_vy_povrchů,podlahy a osazování výp_lní _ , 131_3 904,718
' _; Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem I I ‘I 1N K 611471411

m2 71,200I 193,60 13 784,32Itl. 2- 3 mm m. č. 001--006,008,009 (210,50- 1 I _1
, I IPenetrace podkladu stěn a stropů jednonásobná I

‘ 52 K I734181101 základní v místnostech výšky do 3,80 m- stěny m2 535.800 32,00 17 145,60,
__7'77 _1 7777______ 47117_m27 +stropy 12_4 _177r7n72- p79l_.___dl797 SOD 7 _ _ _ _ _ _ _ __ 7 __ _ _ 7 777:

I I‘Monta'i výztužné sítě (perlinky) do stěrky- I I I

, 3N 1 K '611481211 Ivnit.stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového kUS 124,100 270,00 33 507.007

L ,. I , ,;me10_-, m.č._o,o,1 7.701701292570157- 8%1_ „ , _ I I I
.--____-

. _ „ , .1.., . _ _ __
I II 7Montéi výztužné sítě (perlinky) do stěrky- I

 

Í ' , , . „ . . . . , - „ . I 7 ‘I 4N I K ‘612481211 ,vnit.steny, vcetne vyztuzne sue a sterkoveho _ 328,200‘ 2097307 68 692,26

I tmelu 411,7 m2 - obklady 83,5 m2 (227,50 Kc 7
‘

,_,____ _ „,- _,820__ _ b_ I ., _,_ _ ., „ _ __ ,
7'Osazeni ocelovýchzáru nídodatečně do2, 5 m2I ,5NI K :642944121

I kus 10, 00 77,50 775,00„ fu. _ I(10_06 K_č_- 78%77=79257, 50mínus 848 K_c' d7le SOD) _ _ 7 O 77 7 _ 7 _‘

9- Ostatní konstrukcía place, bo_ur_ání , _ 7 . _ 77 , 7 , 6589150
, I Reprofilace lice kleneb a podhledů I I

Í 8N ‘ K I935311Z12 cementovými sanačnimi maltami do tl. 20 mm- m2 15,870 1 996,00 31 676,52,

m. c'7.00777_+010:572, 9 m2'_3_0_%=15,8]_mZ 7(2170 K76 _ 7 _ 7 _ _ _ 7 _7
, Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi I I I

9N , K ,985321111 stěn lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm — ‘ m2 15,8701 2031001 3 2211611
I I 7I2217Kc'7- 8%— I

I
ISpojovaci můstek reprofilovaného bet—onuna 1

  

I1 N 9 23111
2 15, 7OI 311,00 49 ,57=o___L_ 8753 7 $sztl_1 mm- 37378Kč- 8_% 77__ m I 8 7 _ 77 __ ___ 3:_

Omytí omítek tlakovou vodou před provedením I I712NI K 783801503
2 2,900 54,10 2 861,89___ 77 7 _7 ínágěru _m_c'._Q7+ 010_(_5_a_80ch-778%) 7 __Í' _ 7 757' 77 7 7777 7 _

IOdseka’ni tenkovrstvé omítky odsekáním v I
10N K 1978035123

I 2 327,700, 39,20 12 845,84I ___, _ IFOZiěhLLíQJQ9B-4217O„KŠ76% _ _ I '“ . __ _ 1 _ __ , , __ „
I

,

, Dodatečné osazení ocelových komínových
712NI K 7767646401 IdVI'Fek vel. do 1000 mmm (166Kč _ 8%) ks 7 3,000 152,70 458,10

. . ,_L_, , __.._l_, , .__,1 , ___ I ,_ _ , _,____ ___, -_
I I Vybouráníko—vových rámůoken s křídly, I I I 'I

I I

. 71 I K 968072455 ,dVEřmÉh Zárč'tf'“ Vfat' SFén' “těm nebo m2 1,035 228,00 235,98;I 1 _ obkladu dvemích zarubm, plochy do 2 m2
.

I ___ 7_7I 77 _ 7 7 (0_9‘1_1757)- Z1 _ 7 _ 7_I _ _ __
‘I , , íZazdívka otvorů o plošepřes 1 m2 v příčkách I I

: I
I I

72N7 K 340239212 nebo stěnách cihlami pálenými tlouštky1100 7 17255 681,70 855,53

I 7 mm - 21 + stupínek sprcha 0,1 m2 + 2 kommava I 7
'

I , ,_1. , , , , , ,Jdvfr'kq012m21741 116_0211 , ,- , .;. I ,. , _, , , ,
73NI K I90101 7D+M opláštění SDK stupaček ZTI do 0,6 m rn 2,500I 686,00I 1 715,00

_. __ , I ,_____„„ _ __ _, , ,_,_„ , .. ,_, _„_. , _j. __ „ __ -,'I
ILe§eni lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m - 1

.774N K 941955004
2 4 , I 161,40 7 5,46777__I 7 jnle._ogL+;010 (17757,_50_Kč 8%)7 __ m _1_ 3790077 7 7 __ [7’8]

9_97- Přesun sutě , _ , _ _ , „ _ 4117,51
I Vnítrostaveništní doprava sutia vybouraných

I hmot vodorovné do 50 m svisle ručně (nošením I
'

7 57 , K 1997013211 po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m - t ‘ 0,330I 256,00I 84,48

’ Í (327,7-30%-a,02'1,a=3,54) - I

: 77 1L4_18700725-2,o=32_1)_
'—"*r

I

I 14 _ K 997013501,Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

I , meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
,-__„ ___. . _,_ _____, , _ , , , ., . _ __„ . .. , _ l __,__
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* PČ Typ Kód Popis

TOdí/oz širší a vybouřaríých míša sklad—ku nebo “

meziskládku se složením, na vzdálenost

Příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km 1

.ořeslkm.

Poplatek za uložení stavebního odpaduna

- _ [image (skládkovngsměsného ,

1

, 15 K 1997013509

. : 1

16‘ K 1997013831

_9_98- Přesunh_m_ot

1 !Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, \

‘1 ‘bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou

17 1 K 1998011002 konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

budovy výšky přes 6 do 12 m 1

 

‘ k V * V ' Přesun hmotpro budovy občanské výstavby,

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou

\ 18 - K ‘998011014 gkonstrukcí zděnou z c1‘hel, tvárnic nebo kamene 1

1 fPf‘iplatek k cenám za zvětšený přesun přes

L » vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 ‘

- .m

PSV - Práce a dodávky PSV

766- K_onstrukc_e truhlářské
 

 

 

 

“ 19M, K 7 1

_ _ 6600_ WC a fabkový včetně úpr_avy dveří __

121N5 M 1611001 Dodání fabkového za'mku včetně vložky se 3
——+——— „__ „,____„ --

21116 M ,611002 íD—odániwc zámku 1

22—111 K ‘766002 Montáž dveřního kování i

' 23N M ,61 1003 1D_c1ddn—istandardního a'v—eřmho kovam klika-

___,_ , „ 1k!rkL____ „_____ „_____,_ .

1

23Nal M 611004 ?Dodáni standardního dveřního WC kování 1

711 - Izolace proti vodě

“ 1 ' THýcír'oiz'oía'ě'm" Bo—viák" nátěr He—íšo stěrka 7" ' i
26N1 K 711212002

, 1 _‘spr_c_ha (462, 50 Kč-Qé)__ 1

27N K í711212601 :Těsnicí pás do spoje podlaha-stěna(126 Kč-

1, _ -_--1 - _ 18%) ,_ __, __ ,_ _

„. _771 ' MGM?dlšždic __ _ , _ _

i ‘ 1 Broušení stávajících betonových podlah úběr do
60 K 1965046111 13 mm po, dle 500

= “"“—"" ___PT. ,. Í — . 1
, ' Penetracm nater betonovych podlah hladkých (z,

1 28 K 1783933151 pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky

1 , apod.) - pal. dle SOD

_ _ 781 -Do_kon_čovací práce- obklady

1 K 7814941111 Plastové profily rohové lepené flexibilním
1 N

1,38 leigdlem- (1301_(_č-_8%)

|39N K {17814941111

1lep1'0lem_-(9_3,_90Kc'-8%)___ _____

Příplatek k montáži obkladů vnitřních za

spárování silikonem- svislé a vodorovné vnitřní

i 1

‘41N- K 781419197

' - Roby-(29.20896)... , _L , ___
_— __

_ _783- Dokoncovac1prace_nátěry

‘65N K 783001 Nátěr ocelových zárubnírsyntetícký dvojnásobný

784_- Dokončovací práce- malby_a tapety

A Škrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m

50 , K 784121001 ‘(452,3 327,7'0, 3 otluč. om.- 295,5 dle SOD)-

? __ . „ ‘p-ql.d1e_s_oo

,Výměna dveřníhoz—ámku dozického za zámek 1

1Plastové profily koncové lepenfiéifiSilnim _ 1

m2

Cena celkem [CZK]

 

MJ Množství J.cena [CZK]

6,270 15,00, 94,05

t 0,301 460,001 151,80

, 2291128
1

1

t 3,860 564,00 2 177,04

! \ 1

3,8601 84,00 324,24;

51 527,62

_ , _ __. 11- 374190,

kpl 8,0001 192,00 1 536,00:
_ l __________

___..

kus 1 6,000; 485,001 2 910,00

kus 2,000 1 267,00 1 534,00

kpl 9,0001 186,00 1 674,001

kpl , 7,000 1 580, 001 4 060,00 \
-____-- „_ _ __ ,___ ___,

kpl 2,0001 580,00 1 160,00 f

_ , _ 5 112-1-162-

m2 9,800 425,50 4 169,90

kus 1 10,8001 115,901 1 251,725

, _ _ 19 125,64
1 1 fl _Ai 7‘1

m2 1 64,180: 254,00 16 301,72,

m2 1 64,180‘ 44,001 2 823,921

_8_6_00,36,.. , __ _ , , _

m 150001 119,601 1794,00

m 28,000 86,40 2 419,20,
_ _ ,_ _ _ 1 _ , _ , *.

m 163,7001 26,80 4 387,16

„ , _ (4500109,

ks ‘ 10,000‘1 440,00 4400,00

2 106,00
1 , __

58,500 36,00 2 106,00

Strana 6 z 14



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11 ,Ostrava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

Objekt: D.1.4. - Oprava sklepních prostor - Zdravotechnické instalace -

VÍCFPRÁCF

JKSO: 801 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum: 17.11.2018

Objednatel: IČ: 00845451

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih DIČ: czooa45451

Zhotovitel: IČ: 18110592

DIČ: C25610211376

Projektant: IČ: 63307111

Lenka Jerakasova’ mč: CZó760101040

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 91 103,84

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH 91 103,84

DPH základní 21,0096 ze 91 103,84 19131,81

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 110 235,65]

'Přóje—ktaňí— _“ "* _ * _ „ 'ipracóEřé-T ' _

“ 1

1
1

1
1

1
.

1

l 1

1 1 *
1 . , 1 . ,
_Daym a podpls; Ramtko _ ‘ !Qatýqm a po_dplsi ,, Ra21tk9 ,

íóíjě'dnaýatel

 

Ěótýóvitei

*Datum a podp

7214

 



REKAPITULACE ROZPOČTU

17.11.2018

Lenka Jerakasová

Stavba: _ Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

Objekt' D. 1 .4. - Oprava sklepních prostor - Zdravotechnické instalace -

' VÍCEPRÁCE

Místo: Ostrava—Zábřeh

Objednatel: Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant:

Zhotovitel:

Kód — Popis

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 8 z 14

Cena celkem [CZK]

91 103,84

6 114,00

492,96

492,96

84 496,88

236,00

65 263,08

18 997,80

0,00

91 103,84



ROZPOČET

17.11.2018

Lenka Jerakasová

J.cena [CZK]

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

Objekt“ D.1.4. - Oprava sklepních prostor - Zdravotechnické instalace -

' VICEPRÁCE

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum:

Objednatel: Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava—J Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9-_Qstatní konstrukce a práce, bourání

\ Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu „

1 K :974031142 *vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 m 3,0001

I 77Imma5IrLydo70mm 7

* Vysekání rýh ve zdivu cihelném na_ma—ltu

 

2 Í

 

 

K 974031144 vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 \ m ‘ 5,000

Í 777______7 ________7_77Imm7a šířky do7150 mr7n77 _____ 7 \ ___ í 77 ‘7 7

' 2N K €722001 jProvéF0véni a mapování tras stávajících hod * 14_000\

I I Irozvodu ZTI I

HSV - Práce a dodávky HSV

_6___-_Úpravypovrchů, podlahya osazovánívýplní_____ __ _ __

\ TK612135101 \Hr_ub_á výplň rýh maltou ja—kékoli šířky rýhy ve I m2 0,780í

,_ _ __ „stěnách , , , ,_ ,i

PSV -1Práce a dodávky PSV

. _ _Z_dr_avot_ech_r_i_ika_- vnitřní kagalgacey _ _

* Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné l

1 [2121210 1 * k 1,

. , Ě Z , ,8 3 IkamgnInxgmm_-_Ls_9;88 _“s.. 0033
I 2 ‘. K \721220801 \gžmontáž uzávěrek zápachových DN 70-9—7,50- kus 1,000\

I l . _ _._.___, „ , ,.,.. . ._ __ „__ ,

_ ___722- Z_dra\_/_o_tech_nik_a_- vnitrni y99_oygcj___ __ ___ _

* ‘ Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové
4N K 7221 lm 5,000

I3 _ _30ř?i__ _ldoDN 675- 870 50- 87% 7777777 77

I ‘ lDemontáž potrubí ocelové pozinkované závitové
6N K |72213080 18,000

I3 I 5 ____ d—oDNgg— 973,470- 8% ___ _ . 7_‘7_‘77

60H? K;722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkovám kus I 1 OOO

_ I 77 77 __ __yývo_d_u-55 70-8% „ _7___

l Potrubí pozinkované zéVItovépřeřezání—ocelové*I

S3N K I722130916 k s 6,000

___;7__7I _trubky_d_o DN so- 34,70- 8% u I

.56N K__\722130919 Potrubí pozinkované závitové přeřezání oce—lovév‘rI kus \ 1,000

7 itrubky do DN 717070- 64,_39-_8% I „, _ „__—__,

Potrubí pozinkované závitové vsazeniodbočky soub
:59N‘ K 722131914 1,000

_ I ___d_po_trubí DN 32- 777- 5% ___, _ prvi __ __ 7 .‘

* ' *Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek ‘

\ l pozinkovaných závitových propojeni \ 9 000:

l

25 * K 172213193“ dosavadního potrubí DN 15- (14 ks nově- 5ks \ kus

I _ IOpravy vodovodníhopotrubízocelových trubek \

126NI K 722131933 \pozinkovaných závitových propojeni kus \ 3.000

dosavad7n1hopotrubí DN 25- 345- _8%__ 77 7 __

„ I Opravy vodovodmho potrubi z ocelových trubek I

I 27 K 722131935 pozinkovaných závitových propojení \ kUS I
I

1,000

E, _ ; 7 7 7_ d7qs7ay7adniho potrutzi7D7N7740__- (_2_ksnové- 1 ks7 í ]_

I IOpravy vodovodniho potrubí z ocelových trubek I I

127N= K 722131936 pozinkovaných závitových propojeni I kus 1.000

. __ L _A . 7 __ld_o_s_a.1a_d_n,íh,o potrubí DN SO,;JSQ; B*,L . , , ,A _

„ 38Nl K 722170801 \Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 - m 40oooI

52N: K ‘722173981 IPotrubI plastove SPO) elektrotvarovka D do 16 kus 19,000

I. _ _ , : „mm. zál.-391_1396 . .“
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\

„_dlesop) .‘ * l_ 7 _ __ I7

\

632,00,

74,10

 

85,9o;

50,60

31, 90

59,20

714, 80\

326,00

l

317,40I

519,00

Cena celkem [CZK] ,

91 103,84

611606

204,00

590,001

5 320,00‘

492,96

84 496,88

236,00

146,30

89,70;

66 263,96

370,50

1 546,20

50,603

191,40

59,20

714,80Í

625,60;

\

_65_6,óo'l

1 18370



\ PČ Typ Kód

\\28 K Í722174022

‘ 29 K 1722174023

30 1 K 1722174024

1 \ 1

31N1 K 722174025

131N_ K 1722181222

1

128N1 K 1722181232

1 1

1

2761 K 722181233

1 ‘ 1

Popis MJ Množství

\Potrubí z plastových trubek z polypropylenu \

(PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 \ m

xii,-4 Q4mnp_vé_-_28mdleSQQ)_ _ ,__\ , __

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu \\

\(PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 1m 1110001

\x 42- (33 r_n_r_10v_ě__ 22J_m_dle s_om_ \

\Potrubí z plastových trubek z polypropylenu ]

\(PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 \ m \ 11,500

); 5.4- (13_m__n_a\;é_- 1.5 m dle.,S_.0_DJ, l .\ , :

\Potrubí z plastových trubek z polypropylenu 1

1(PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 m

>_<__67- _479; 8% ______

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými \

\termoizolačními trubicemi 2 PE tl do 9 mm DN m

66,0001

_1d_025,5, mmgjlzzfliflL- ,1,__, c , . .\

10chrana vodovodního potrubí přilepenými

termoizolačními trubicemi 2 PE tl do 13 mm DN1m \ 41,000

do 45 mm_7_7__5Q_ 8% __ _ _Í _

\Ochrana vodovodního potrubí přilepenýmí \

\termoizolačními trubicemi 2 PE tl do 13 mm DN m \ 19,000

g_q_6_3_mm- 88.40- 8% \ \

Ochrana vodovodního potrubípřiletí—enými \

 

 

\ 32 K 1722181241 termoizolačními trubicemi 2 PE tl do 20 mm DN m 48.000‘

__„, _ _,___,__ \do_22—mm_-(9_4_m nově-_46_m_ dle_SOQL _ _\ _ _

. \ . Ochrana vodovodního potrubí přilepenými \

\\ 34 K \722181252 \termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN \ m 3.500\

. __ ., _,\dp_45„mm - (27 rn nqzé.;23,.5 m dl_e_ 5,00) _, _; _ \
* Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 - (30 1\ |

\\ 36 \ K 1722182011 \-mnově 28mdle SOD) \ m \ 2,000

\__-\ \ \ _ __ _ \Pod ůrí'íláb * ro otrubí růměru D25 (27 \ _ \\\ \ P V P P P

37 \ K 1722182012 1m nové- 22 m dle SOD) 5'0001

\ ,__-.„,„_— _____ __ ** —- \ , —
1 1 K1 Podpůrný žlab pro potrubí průměru—D32- (13 \ \
\ 381K1722182013 \mnově- 15mdle SOD) \ m 11,500\

, ___—_.- „___u „ _ _ \
\

39N1K1722182014 \Pcšgápůrnýžla—b pro—potrůbí průměru 0 40-42—,10 m 190001

______ „ „ __. \ _
40\1 K 1722190401 Zřízení přípojekna potrubívyvedení a upevnění\\kus 2000\

1 _. _vyp_u,5,tek dQRN_22___,_ „__„ 1 , ,
1 \ \Opravy ostatní uzavření nebo otevření \

1 ‘ . 1vodovodn1'ho potrubí při opravách včetně \

41 \ K 1722190901 \vypuštění a napuštění - (4 ks nově - 2 ks dle 1 kus \ 2’000

1 vSOD) \ \\ _. „„„„ , __.,_ . , , , ,
\ 42 K 722220111 Armaturysjedním závitem nástěnky pro kus 2\000\

\ _________ okový vem§1_{2._ _ , , , , __.
\Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C kus\ 1,0001

1\9N K 722232044

\48\K 722232061

\41 N\\ K \\722232062

151N K \722260811

144111 K \722262212

145N K 722262213

\53

1"\ \í

\ 54_ K 1722290226

272270101

1 55 K 1722290234

56 K 998722102

1

1_, ___,

\

 

vnitřní závit- 314- 8% \ __ _

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 \ 1

1110 185 C přímé vnitřní závit s vypouštěním G kus 14,000

__\_1_/__2_-(17 ks_ r_íově_3_LG_dle 500)__ __

1Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185' C

\vnitrni zav1t_ _s__vypoustemm 417- 8%

'Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 -

8196

\\Vodoměr závitový—jednovtokovýs—uchoběžnýdo \ .

‘40 C G 1/2 x 110 mm Qn 15 m3/h horizontální kus \

859 826 , , .1 . „ \. .
Vodoměr závitový jednovtokovýsuchobež—ný do \ \

\40' C G 3/4 x 130 mm Qn1, 5 m3/h horizontální ‘ kus

.LIZOOL8%___ ,__ _ \ ,_

\Vodoměrové sestavy závitové G 3/4 soub

Zkoušky, proplacha desinfekce vodovodního „_

\potnubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí m

_\\_závito_véh_o_d_o_DN 50-J(165 rn_n_o_vě- J59, 5__m _

\Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního \

potrubí proplach a desinfekce vodovodního m \ 105.500

p__o_trubí_d_o_DN 80 _ _

\Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z

1hmotnosti přesunovaného maten'álu vodorovná

1dopravn1' vzdálenost do 50 m v objektech výšky t \ 0.164

\přes 6 do 12 m - (0,289 1’ nové - 0,125 tdle 1

:SOD)_.,_ ,. , , _, , .. ,_._

\ kus 1 1,0001

. 1* _ ' ' '

19'50 kus 1,0001

 

 

 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Strana 10 z 14

J.cena [CZK]

269,00

312,00

354,00

440,701

58,10

71,30

114,00\

38,701

113,00

60,00

94,00

288,90

192,001

383,60

17,901

790,30

1 104,001

1 370,001

Cena celkem [CZK]

17 754,001

3 432,00

4 071,00

9 695,40\

224,68\

18 9923.89



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cenacelkem[CZK]

----- ;Ěójďřýez velŘokabácitní 1200x000017m s

\
63 \ M 15523136 jvaničkami 400x400 mm : chemické nerezové \ kus \ 1,000 17 800,00 1 17 800,00

‘. , ; __ _, ___chlLAezinfekčnípmsíqqlg , „ . - , . , __ ;
24N, K „725869218 \Montáž zápachových uzávěrek U—sifonů- 121- kus * 2,ooo‘ 111,30‘ 222,60.

"zá/ví M F's-50571035 \u—závérkí: zápachová pro pisoáry DN 32 530- \ kus ; 2,000 487,601 975.20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 
 

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,05trava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

Objekt: D.1.4.3 - Oprava sklepních prostor - Silnoproudá elektrotechnika -

vícrprulcr
JKSO: 801

CC-CZ:

Místo: Ostrava-Zábřeh Datum: 17.11.2018

Objednatel:
IČ: 00845451

Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih DIČ: C200845451

Zhotovitel:
IČ: 18110592

DIČ: C25610211376

Projektant:
|C: 63307111

Lenka Jerakasová
DIČ: C26760101040

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
14 003,82

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
14 003,82

DPH základní 21,009; ze 14 003,82 2 940,80

snížená 15,00% ze 0,00
0,00

1Cena s DPH v CZK 16 944,62

Iiirajéita—ntw 1ipré€07atel _ __
1

!

1

,
, !

ÍQŠEUT" a 9091155 , _ RĚZFĚ'SQ , patqm ŠPOQRLSĚ. „ VRĚZÍFBO _

'Čí'ednavateí _ _Žhotovi't—él '   



REKAPITULACE ROZPOČTU

17.11.2018

Lenka Jerakasová

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,05trava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

Objekt' D. 1 .4.3 - Oprava sklepních prostor - Silnoproudá elektrotechnika -

' VICEPRÁCE

Místo: Ostrava-Zábřeh

Objednatel: Statutárměsto Ostrava,Městský obvod Ostrava—J Projektant:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

14 003,82

14 003,82

14 003,82

0,00

14 003,82



ROZPOČET

 

Stavba: Oprava sklepních prostor v objektu Gurt'jevova 11,0strava - Zábřeh - VÍCEPRÁCE

. _ D. 1 .4.3 - Oprava sklepních prostor - Silnoproudá elektrotechnika -

Objekt.

VÍCEPRÁCE

Místo: Ostrava—Zábřeh Datum: 17.11.2018

Objednatel: Statutár.město Ostrava,Městský obvod Ostrava-J Projektant: Lenka Jerakasová

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N 'k z roz očtu
a lady P 14 003,82

PSV - Práce a dodávky PSV 14 003,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 003,82
'T"_—' "ř'řn'ř' '7’... 777,7-" . ' . ' ' ' * "* ‘7' '— '—_"—' _‘ ' " ' ' fl *?

1 \ K 741310001 y;;šaz elektomnstalace celkem - v12 samostany kus 1,000} 7 301.08} 7 301,08

_ 2 \ M \35811077 Dodávka elktroinstočniho materiálu celkem- kus 1,0003 6428,16} 6428,16

i „__„__ _ ___. _. __ ..Wyxwpu , __._ , ._. ., . __ , , . .‘ , , ____‘

3 K 17413100011 Montaz elektornstalace -rozvodmc - vu kus 1,000 0,001 0,00;

;., _. __ l,“ „„ -MQSŠÉ'LVVYP'S, , , „,-, ,. „,.„,. ___,_ _, , . , , .?

4 M 1 358110771 _Dodávka elktroinstočního materiálu —rozvodnic - kus 1,000 3 0,00 3 0’00 ;

i . , , , iY'Z SQMQHLKHPLSW .._,. ,.,._„„, , j , __, , , 1

j : ; leoušky a prohlídky elektrických rozvodů a *

3 5 K 1741810001 lzaří'zení celková prohlídkaavyhotovení revizní \ kus \ 1.000 274,58 274,58!

: izpravy pro objem montazmch pracu do 100 tis. \ \ i

„, lKč, _ _ , , . l '. __ ..,.,
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pořadové _ měrná

číslo _ jednotka *

ks

ks

ks

m

m

m

m

ks

m

ks

hod

_JEQnopóíový spínač - 2x u schodiště + pod schodištěm _ 3 _ 68,00 204.00

_Sporáková přípojka — pm přemístěny EO (pouze práce) _ 1 _ 83,00 09.90

_Krabicg přístrojová KP 3 _ 33,00 99.00

_Kabel CYKY 3x1.5 -J - další svítidla + ovládáni _ 22 _ 2800 016,00

_Kabel CYKY 3x2,5 -J - prp přemístěny EO _ 21 _ 28.00 5_8__8_.00_

_Vodič CYA _1_6 zelenožlutý - pro přemistěný EO _ 6 18,00 108,00

_Sekání kabelových tras vč zapravení _ 12 _ 7600 912,00

.Sekáníkapes + průrazy v .5 „ 63-99. 315-00.
_Lišta vkládací LV - 60/40 HD bílá _vč_ montáže _ 28 _ 24.00 672.00.
_Svítidlp c_- LED 100mm, 13,5w. IP54 - schodfipod sch, _ 2 _ 243.00» 486.00
_Prověřování rozsahu stávajících elektro rozvodů _ 8 _ 380,00 3 040,00

_CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE _ _ _ 7 301.00

_Kompletační činnost + 2,5% _ 2.5 _ 71.23_ 178.08_

_CELKEM E_MATERIÁL ELEKTROINSTALACE _

_Přesun + 3% _ 3

_Pfořez + „2% _ 2
_Podrmateriál + 3% 3

název _ Vyměra _ cena _ celkem

_Svítidla jsou ceněna včkel.předřadníkúzávésúzdrojů a poplza likvidači zdrojů a svítidel

ks _Jistič {3 16/1 _ _ _ _ o _ 180.00: 0.00:

_CELKEM - MONTAZ Rozvoomc _ _ _ 0.00

_Komp[_et_ační činnost + 4,5% _ 4.5_ 0.00_ 0.00.

:CELKEM - MATERIAL Rózvoomc

_Přesun + 3%
w

Prořez + 2% : 2

'Podrmate—riél + 3% 3

cena

_ materiál _

112.00

0.00

28.00

21.00

24.00

4200'

11.

82.00:

943.00

59.52:

59.52

59.52:

132.00:

0.00:

0.00

0.00

c_elkem

materiál

336.00

0.00

84.00

462.00

504.00

252.00

132.00

0.00

2296.00

1686.00

0.00

6428.16

178.56

119.04

178.56

0.00

0.00

 
 


