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D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2018/23/ORM 

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení : 

ve věcech technických                   :   

telefon  : 

e-mail           :     

 

 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  PB SCOM s.r.o. 

sídlo  :  Radniční 28,  753 01 Hranice 

právní forma  :   společnost s ručením omezeným 

IČ  :  25397087 

DIČ  :  CZ25397087 

zápis v OR :  oddíl C vložka 18505 zapsán u Krajského soudu v Ostravě  

jednající :  Jiří Pavlištík, jednatel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních : Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec   

ve věcech technických :    

 
bankovní spojení  :

č. účtu  :  

telefon :

e-mail :   
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II. 
Předmět smlouvy 

 
 
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ:  2018/23/ORM  je změna článku III. 

Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo 
plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 
změny. 

 
III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 
 

       Smlouva o dílo 
Cena bez DPH: 929 688,60 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  195 235,-Kč   
Cena včetně DPH: 1 124 924,-Kč 
[slovy:  devětsetdvacetdevěttisícšestsetosmdesátosm korun českých šedesát 
haléřů] 

 
       Méně práce 

Cena dle bez DPH: 98 598,50 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  20 705,69 Kč   
Cena včetně DPH: 119 304,19 Kč 
[slovy: stodevatenácttisíctřistačtyři korun českých a devatenáct haléřů včetně 
DPH] 
 

       Více práce 
Cena dle bez DPH: 172 525,14 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  36 230,28 Kč   
Cena včetně DPH: 208 755,42 Kč 
[slovy: dvěsteosmtisícsedmsetpadesátpět korun českých a čtyřicetdva haléřů 
včetně DPH] 
 

       Smlouva o dílo včetně méně a více prací 
Cena dle bez DPH: 1 003 615,24 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  210 759,20 Kč   
Cena včetně DPH: 1 214 374,44Kč 
[slovy: jedenmiliondvěstěčtrnácttisítřistasedmdesátčtyři korun českých a 
čtyřicetčtyři haléřů včetně DPH] 
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DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek 

odpovídat ceně uvedené v ceníku URS. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny 

náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště 

náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel 

zajistí pro úspěšný průběh díla. 
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Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:    neprodleně po uzavření této smlouvy  

b) Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy 

c) Termín dokončení plnění díla:  Do 16. 12. 2018  

d) Termín předání a převzetí díla: do týdne od dokončení plnění díla  

e) Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od dokončení díla 

 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 
dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 19/18/RM1 ze dne 12. 11. 
2018 

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis méně a více prací včetně krycího listu 

 
V Novém Boru, dne 5.12.2018               V Hranicích dne 28.11.2018 
 

 
 

………………………………………                        …………..……………………..…… 
objednatel    zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák,                                                                  Ing. Lukáš Soviar 
starosta                                           zmocněnec 
                          



Stavba: Demolice objektu Nemocniční Nový Bor

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: Soviar

Místo: Datum: 2.11.2018

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

1180121-
1 Demolice objektu Nemocniční Nový Bor   _VCP 172 525,14 0,00 36 230,28 208 755,42

01 Demolice objektu Nemocniční Nový Bor   _MPC -98 598,50 0,00 -20 705,69 -119 304,19

Celkem dodatek č. 1 73 926,64 0,00 15 524,59 89 451,23

SOD2018/23/ORM 929 688,60 0,00 195 234,61 1 124 923,21
SOD 2018/23/ORM vč. dodatku č. 1 1 003 615,24 0,00 210 759,20 1 214 374,44

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   Demolice objektu Nemocniční Nový Bor

Objekt:   VCP - odpad

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   2.11.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   172 525,14

96 Bourání konstrukcí   92 671,74

1 96.99R

Třídění komunálního odpadu a suti s nakládkou na dopravní 

prostředek - jedná o 50% objemu třídění, tj. dle SOD 895,49t 

+ předpoklad komunálu z 1.PP a 1. NP 40 t = 487,746 t   t 487,746

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   79 853,40

2

979990210R0

0 Poplatek za skládku - komunální odpad, vč odvozu   t 39,240

Celkem   172 525,14

ROZPOČET  
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Stavba:   Demolice objektu Nemocniční Nový Bor

Objekt:    méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   2.11.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -78 798,50

5 Komunikace   -31 938,50

6 5.01 Úprava terénu pro zhotovení sjezdu na pozemek   ks 1,000

4

564251111R0

0 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm   m2 21,000

5

584121111R0

0 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm   m2 21,000

7 59381134R Panel silniční IZD 300/100/15   kus 7,000

94 Lešení a stavební výtahy   -33 000,00

8

941941032R0

0 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m   m2 600,000

9

941941192R0

0 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032   m2 600,000

10

941941832R0

0 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m   m2 600,000

96 Bourání konstrukcí   -13 860,00

11 96.01

Vyklizení komunálního odpadu, vč. naložení na dopravní 

prostředek   hod 70,000

M21 Elektromontáže   -5 500,00

12 M21.02 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN   ks 1,000

ON Ostatní náklady   -14 300,00

13 005211030R Dočasná dopravní opatření   

Soub

or 1,000

14 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství   

Soub

or 1,000

Celkem   -98 598,50

ROZPOČET  
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