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Číslo smlouvy objednatele: 739/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1266/2018

Číslo smlouvy zhotovitele    

Ev. číslo: Z2017-016410

DODATEK Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 

„II/374 BRNO ČERNOVICKÁ , MOSTY 374-048

 B.1, B.2“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO: 60838744
zapsaná u Krajského soudu v Praze sp. zn. B 7634
zastoupený 

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze dne 23. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Zdůvodnění

 Úprava  křižovatky. Po  zahájení  stavby  se  v  dolní  desce  vnitřních  nosníků  objevily  neopravitelné  poruchy
a poškozené nosníky byly odstraněny. Se všemi dotčenými orgány bylo dohodnuto, že se tyto nosníky nebudou
nahrazovat a na mostě zůstane zrcadlo š. 2 m. Jízdní prostor se tím pádem posune o cca 1 m na úkor chodníku.
Tím dochází ke zvětšení délky úpravy v obou směrech a zejména je nutné upravit křižovatku u AAA Auto.

 Přepracování RDS mostu. Změna RDS vyvolaná odstraněním vnitřních nosníků.
 Přeložka VO ve středním dělícím pruhu. Pro provádění druhé etapy rekonstrukce mostu bylo nutno prodloužit

provizorní  přejezd  SDP.  Díky  tomu  musel  být  dočasně  odstraněn  jeden  stožár  VO  a  provedeno  provizorní
propojení. Dále bylo na požadavek TSB a.s. provedeno náhradní osvětlení v dotčeném úseku.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 26.960.585,42 KČ

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 5.12.2018 V Brně, dne 5. 12. 2018

STRABAG a.s. Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

STRABAG a.s.
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PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍSLENÉ  VÍCEPRÁCE

___________________________________________________________________________________________________
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