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TPO006070 Dubi, Bystficka, pod Skolou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

CES___/

Cislo stavby
SMLOUVA O DiLO
Cislo objednatele:CES.............. (ES27 4 1 /17

Cislo zhotovitele...............

uzaviena podle § 2586 a nasl. ve spojeni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

I. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Severoteska vodarenska spoleénost a.s.

se sidlem . Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice

zapsana u Krajského soudu: v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 466
zastoupena : Ing. Bronislav Spi¢ak, generalni feditel
zastupce pro véci technicke : | G
IC : 49099469

DIC : CZ49099469

bankovni spojeni - I

Objednatel zmocfiuje zastupce Severoteskych vodovod( a kanalizaci, a.s. |
1 - - OV ani invesstorsko-

inZenyrské ¢innosti, k provadéni technického dozoru investora, odevzdani stavenist, piejimani
provedenych praci a k dalSim ukondm dle této smlouvy (dale jen zastupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Severoceska stavebni, a.s.

se sidlem : Velka Hradebni 231/17, 400 01 Usti nad Labem
zapsana u Krajského soudu: v Usti nad Labem - oddil B, vlozka 1460
zastoupena : Vitézslav Chalupecky, pfedseda predstavenstva

zastupce pro veci technicke I
IC : 25458426

DIC : CZ25458426

bankovni spojeni 4 ]
telefon : I

fax :

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, je zmocnén

I Odpovédnym zastupcem zhotovitele pro provadéni stavby je
I technik staveb.

Il. Predmét pinéni
2.1 Identifikaéni tudaje stavby

Nazev stavby: TP006070 Dubi, Bystficka, pod $kolou - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu

Misto stavby: Dubi

Okres: Teplice, Ustecky kraj

Generalni projektant: Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Stavebni Grad: Magistrat mésta Teplice

Provozovatel: Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s ob&anskym zakonikem a v8emi souvisejicimi predpisy pravniho
fadu Ceské republiky provést na sviij naklad a na své nebezpeéi pro objednatele kompletni dilo -
dodavku stavby, v€etné vyzkouSeni a uvedeni do provozu a objednatel se zavazuje dilo pievzit a
zaplatit cenu.

2.3 Dilo bude provedeno:

» za podminek uvedenych v této smlouvé

> dle projektové dokumentace stavby zpracované Severoteskymi vodovody a kanalizacemi,
a.s.

» dle vyjadieni dotéenych organizaci, vefejnopravnich organ(i a stavebniho povoleni
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> dle platnych pfedpis0, obecné platnych norem CSN EN vztahuijicich se k realizaci dila
» dle uplné nabidky zhotovitele ze dne 10.11.2017

2.4 Pfedmétem dila je:

25

3.1
3.2

3.3

34

3.5

a) provedeni stavebnich praci dle pfilozené projektové dokumentace zpracované firmou

SeveroGeské vodovody a kanalizace, a.s. a pozadavki této dokumentace.

b) vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, kterd bude zachycovat kone¢ny stav
stavby, a to v rozsahu vyzadovaném zejména stavebnim zakonem a nalezitostech
stanovenych pfilohou €. 3 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dale jen DSPS)

c) geodetické zaméreni dokonéeného dila

Struény technicky popis:
Predmétem vefejné zakazky je provedeni stavebnich praci spoéivajicich v rekonstrukci kanalizace
a vodovodu v ulici Bystficka ve mésté Dubi. V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajici
jednotné kanalizaéni stoky za nové z trub KTH 300 v celkové délce 337 m, v¢. pfepojeni 14+6 ks
kanaliza¢nich pfipojek. Dale bude probihat vyména stavajicich vodovodnich fadl za nové z LTH
100 v celkové délce 453 m, v&. pfepojeni 12 ks pfipojek. Zafizeni jsou uloZzena pfevazné v
asfaltovych komunikacich.
Kapacity:
{0 01 Rekonstrukce kanalizace

KTH DN300- 337m,

prepojeni pfipojek vé .UV 1446 ks
10 02 Rekonstrukce vodovodu

LTH100 - 453 m

pfepojeni pfipojek 12ks

K predani a prevzeti staveni$té u této akce mize dojit nejdfive 01. tnora 2018. Zhotovitel Dilo
provede a prfeda Objednateli maximalné do 7 mésicl od predani staveniste.

Predmét dila bude proveden v rozsahu a zplsobem, ktery je presné definovan projektovou
dokumentaci a soupisem stavebnich praci zpracovanych Severoceskymi vodovody a
kanalizacemi, a.s.a dle GpIné nabidky zhotovitele ze dne 10.11.2017, kterou podal zhotovitel
objednateli a ktera je nedilnou pfilohou této smlouvy o dilo.

Souéasti pfedmétu pInéni jsou ostatni nalezitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dale
povinnosti zhotovitele uvedené v PD.

ll. Cas pInéni

Zahajeni stavby: nejdfive 01. unora 2018
Dokonéeni stavby do: maximalné7 meésicl od predani stavenisté

Dokoné&enim stavby se rozumi den podpisu protokolu o pfedanf a prevzeti dila, ktery neobsahuje
vady branici uzivani dila k zamyslenému ucelu, objednatelem.

Objednatel se zavazuje, Ze UpIiné dokon&ené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

Pokud zhotovitel dokon¢i dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast pred sjednanym terminem, zavazuje se
objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. Zhotoviteli z toho neplynou zadné
finanéni ani jiné naroky.

V pfipadé, Ze se vyskytnou prekazky branici zapoceti nebo provadéni dila nelezici na strané
zhotovitele, a budou to prfekazky, které nemohl zkuseny zhotovitel pfedpokladat, budou prace
pferuseny na nezbytné nutnou dobu a toto preruseni bude zapsano do stavebniho deniku.
Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni dila a souvisejicich dilgich termind.
Prodlouzeni terminu musi byt provedeno dodatkem smlouvy.
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IV. Cena za dilo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu, sjednanou v souladu se zakonem &.
526/1990 Sb. a vyhlasky ¢. 450/2009 Sb. oboji v platném znéni, na zakladé nabidky zhotovitele a
podminek uvedenych v této smlouveé, jejiz vy$e je stanovena ¢astkou:

cena celkem 5.883.818,57,- KE (bez DPH)
DPH 21%. Cena pfedmétu plnéni s DPH ¢&ini celkem 7.119.420,47 K¢

4.2 Cena dila je cena smluvni, nejvySe pfipustna, Cena dila je nejvyse pfipustna i v piipadé, Ze by dle
ust.§ 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku nastala zcela mimofadna nepredvidatelna okolnost, ktera
dokonceni dila podstatné ztézuje, pficemz zhotovitel se v tomto pfipadé zavazuje, Zze piebira
nebezpedi takovéto zmény okolnosti. Zhotovitel v8ak muize zadat objednatele o navySeni ceny
dila v pfipadé rozSifeni vicepracemi pfedmétu dila nad ramec této smlouvy, pfiCemz takovéto
pfipadné viceprace musi byt zadany zhotoviteli objednatelem v souladu s pravnimi piedpisy
Ceské republiky, jakoz i v souladu s &l. IV. odst. 4.5 této smlouvy.

4.3 Cena zahrnuje rovnéz provedeni v8ech zkousek a testl prokazujicich dodrzeni pfedepsanych
parametr a kvality dila pfedepsanych zadanim, projektovou dokumentaci, podle které byla
zpracovana nabidka, touto smlouvou a normami vztahujicimi se k dilu. Sou&asti ceny je zajisténi
oznaceni stavby (dle €l 8.10) v8ech dokladl, které zhotovitel zajisti pro Uspésny priibéh
pfejimaciho fizeni. Cena dila kryje veSkeré prace sméfujici ke zhotoveni kompletniho dila
vymezené pfedmétem dila a dodacimi podminkami pfi dodrzeni kvalitativnich podminek (v&etné
ceny za Vymezené Cinnosti, jak je tento pojem definovan v ¢l. 9.23 této smlouvy). Cena dila
zahrnuje také Ostatni naklady dle odst. 4.8 této Smiouvy.

4.4 K cené bude pfipoétena DPH dle predpistl platnych v dobé vystaveni faktury.

4.5 Cena muize byt dale upravena po vzajemné dohodé smiuvnich stran o hodnotu v8ech vicepraci a
meénépraci, které vzniknou z titulu zmény feSeni odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musi byt
provedena pisemné pfedem (pfed realizaci) jako dodatek smlouvy, na zékladé zhotovitelem
ocenéného soupisu zmén, doplikl nebo rozsifeni. Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v
mnozstvi nebo kvalité provadénych praci zpracovat zménovy list. V pfipadé vicepraci slouzi tento
zménovy list a ostatni nize uvedené doklady jako podklad pro zadani vicepraci.

Podklady pro zménu ceny jsou nasleduijici:

- zménovy list

- revize projektové dokumentace, nové rfeseni

- ocenény rozdilovy soupis praci (pouze pfipocty)
- vyjadfeni projektanta (AD)

- vyjadfeni technického dozoru

- zapis ve stavebnim deniku

Bez takto zdokumentované zmény nepovoli technicky dozor pokratovani praci v dot¢eném Useku.
Bude-li zména ceny vyvolana zménou technického fe$eni dila iniciovaného zhotovitelem, je
povinnosti zhotovitele zajistit zménu stavebniho povoleni, pfipadné Gzemniho rozhodnuti a
veSkerych potfebnych podkladdl k t¢mto rozhodnutim (bude-li to nutné). Navrh zmény ceny
(zménovy list) musi byt objednatelem do 10 dnli odsouhlasen nebo s odivodné&nim zamitnut!

4.6Pro ocenovani pfipadnych vicepraci bude pouzito jednotkovych cen uvedenych v nabidce
zhotovitele, v pfipadé, Ze nejsou jednotkové ceny pro nékteré polozky v nabidce obsazeny, budou
pouzity jednotkové ceny podle ceniku URS platného pro dany rok. U&tovat &astky za viceprace je
mozné az po uzavieni dodatku k SoD!

4.7Cena za dilo se v8ak vztahuje pouze k rozsahu dila dle soupisu praci, ktery pfedloZil objednatel
jako sou&ast zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni. Jestlize se v prlibéhu provadéni dila
zjisti, Ze soupis praci nezahrnuje jakoukoliv ¢ast dila, ktera v8ak byla obsaZena v jiné Casti
zadavaci dokumentace, bude cena této ¢asti dila stanovena die pravidel pro viceprace.

4.8 V ramci ceny dila dale uhradi objednatel zhotoviteli poplatky, které zhotovitel uhradi v souvislosti
se zhotovovanim dila za zabory, zvla$tni uzivani a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafrizeni
staveni$té a pfipadné dalSi obdobné poplatky nezbytné pro provedeni stavebnich praci (déle jen
,Ostatni naklady"). Ostatni naklady v polozce ,OST 006 - Naklady na najemné" dle pfilohy &. 1
této smlouvy objednatel zhotoviteli proplati dle skute¢ného pinéni, maximainé v8ak do vy$e ceny
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Ostatnich nakladl v polozce ,OST 006 - Naklady na najemné" stanovené zhotovitelem, pficemz
zhotovitel je povinen objednateli skute€nou vySi pinéni prokazat.

4.9 Dodatek mlze byt uzavien pouze v pribéhu provadéni praci a na zakladé pozadavku vzneseného
jednou ze stran nejpozdé&ji 30 dni pfed uplynutim terminu pro dokon&eni stavby. Dodatek nesmi
meénit soutézni podminky platné v dobé udéleni zakazky ani znamenat podstatné zmény plvodni
smlouvy o dilo.

V. Financovani a placeni

5.1 Zhotovitel vystavi kone¢né vyuctovani — zavére¢nou fakturu do 15 kalendarnich dnti od ukong&eni
prejimaciho fizeni — podpis protokolu o predani a prevzeti. Pokud bude protokol o predani a
prevzeti stavby obsahovat drobné vady a nedodélky nebranici provozu, bude z kone¢ného
vyuctovani pozastavena ¢astka 10% z ceny stavby do doby jejich odstranéni.

5.2 Pozastavena Castka
Pozastavena ¢astka bude uvolnéna do 14 dnl po predloZzeni dokladu o provedeni nedodélkd a
odstranéni vad potvrzeného zastupcem objednatele pro véci technické (dale zastupce
objednatele) a po vyklizeni stavenisté.

5.3 Lhita splatnosti v8ech platebnich dokladl ¢ini 30 dnl od prokazatelného doruéeni objednateli.

5.4 Platebni doklady budou adresovany a doru€ovany (mozno i osobné do podatelny) na
Severoceskou vodarenskou spolecnost a.s. se sidlem Pritkovska 1689, 415 50 Teplice a budou
mit nalezitosti podle pfisludnych predpist (zakon ¢&. 235/2004 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist),

oznadeni faktury a jeji €islo
» ndzev a sidlo zhotovitele a objednatele
» bankovni spojeni zhotovitele a objednatele
> IC a DIC zhotovitele a objednatele
> predmét smlouvy (nazev a €. stavby) a €islo smlouvy (objednatele)
» cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy,
event.
udaj o pfeneseni danoveé povinnosti
» datum zdanitelného pinéni a datum splatnosti
» stanovisko a podpis zastupce objednatele, v&etné odsouhlaseného zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci za fakturaéni obdobi (u kone¢né faktury i pfedavaci protokol)
> razitko a podpis zhotovitele

Nebude-li mit platebni doklad pfislusné nalezitosti, je objednatel opravnén doklad vratit, aniz by
bézela Ihita splatnosti.

5.5 Do 14 dnl od predani staveni§té predlozi zhotovitel objednateli podrobny platebni kalendar a
harmonogram praci véetné termind dil¢iho plnéni realizace stavby.

5.6 Dilci faktury:

Zhotovitel je opravnén mésiéné vystavovat k prvnimu dni nasledujiciho mésice diléi faktury. Dilci
fakturu vystavi zhotovitel na zakladé zmocnéncem objednatele odsouhlaseného soupisu praci
provedenych v pfislusném obdobi, ktery bude nedilnou souéasti diléi faktury. Pro odsouhlaseni
soupisu provedenych praci dohodly smiuvni strany IhGtu tfi pracovni dny od jeho predloZeni.

Soucet dil¢ich faktur, které budou proplaceny v jednotlivych mésicich, bude do vySe 90%
dohodnuté ceny stavby. Koneénych 10% dohodnuté ceny stavby bude uvolnénoaz po fadném
predani dila bez vad a nedodélk(.. Takto proplacené prace se prohlasuji za dil¢i zdanitelna pInéni
vzdy k poslednimu dni v mésici. Jejich Uhrada neznamena piedani a prevzeti ani za¢atek zaruéni
doby. Smiuvni strany se dohodly, Zze faktura bude zhotovitelem vystavena jen v pfipadé, Zze cena
praci provedenych v pfislusném obdobi pfesahne 50.000,- K.

VL. Vlastnictvi k dilu, pojiSténi stavby
6.1 Zhotovitel nese nebezpedi 3kody na zhotovovaném dile az do pfedani a pfevzeti kompletné
dokoné&eného dila objednatelem, ledaze by ke Skodé doslo i jinak.

6.2 Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost (obecna odpovédnost i zvlastni odpovédnosti) za pfipadné
poskozeni a zni¢eni materidll, zafizeni, mechanismi a pomiicek, $kody zplsobené objednateli,
provozovateli a tfetim osobam, jakozZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila.
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6.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze je pro tento obchodni pfipad dostate¢né pojistén. Kopie pojistné smiouvy
bude objednateli pfedloZzena do 10 dni od podpisu této smlouvy. Objednatel poZaduje, aby
pojistna smlouva obsahovala hodnotu pinéni min. 100% ceny dila. V pfipadé, Ze predioZzena
pojistna smlouva neni pro dilo uvedeného rozsahu dostate¢na, zajisti zhotovitel jeji rozsireni.

6.4 Zhotovitel pfedlozi do 10 dnl po podpisu smlouvy original smlouvy na Stavebné montazni
pojisténi, na ¢astku 1 785 900,00 K¢ s dobou platnosti po celou dobu vystavby.

VII. Projektova dokumentace

7.1 Projektova dokumentace bude zhotoviteli pfedana ve dvou vyhotovenich pfi predani stavenisté
(toto vyhotoveni mulze byt i v elektronické podob& na pfislusném nosi¢i). Vyjadreni
vefejnopravnich organli a spravni rozhodnuti souvisejici s provadénim dila budou predana
v jednom vyhotoveni.

VIIl. Staveniste

8.1 Zhotovitel se zavazuje prevzit staveni$té nejpozdéji do 14 dnl od vyzvy objednatele k pievzeti
stavenisté, aviak nejdrive pfeda zastupce objednatelestavenisté v terminu uvedeném v ¢l. 111. této
smlouvy. Zhotovitel je pfi pfejimce staveni§t&é povinen provéfit, zda toto nema zjevné prekazky
nebo vady branici provedeni dila.

8.2 Stavenisté bude predano zapisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatné po dobu plnéni
uvedenou v CL1IL této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$t&, deponie v rozsahu potfebném pro realizaci
stavby na pozemcich k tomu uréenych. Zhotovitel je povinen si zafidit pfipadné spravni rozhodnuti
potfebna ke zbudovani zafizeni staveni$t&¢ nebo deponii. Naklady na povoleni, vybudovani,
provoz a odstranéni zafizeni stavenisté, vcetné uvedeni pozemkll do plvodniho stavu jsou
zahrnuty v cené dila.

8.4 Zhotovitel zahrnul do ceny v8echny poplatky za uloZeni vzniklych odpadt.

8.5 Pfipadny zdroj vody, elektrické energie a dalsi si zhotovitel smluvné zajisti u provozovatell téchto
zafizeni.

8.6 Zhotovitel provede takova opatreni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znegistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty. Zhotovitel nesmi v prib&hu vystavby prerusit dodavky elektrického
proudu a telekomunikaéniho spojeni k nemovitostem nachazejicim se podél realizované stavby.
Veskeré naklady a sankce vyplyvajicim z poskozeni a jejich obnovy nese zhotovitel.

8.7 Zhotovitel je povinen uzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejim uzivanim Skody, odpovida za né zhotovitel.

8.8 Stavenisté bude vyklizeno v&etné vSech souéasti zafizeni stavenisté a likvidace viech odpadu
vzniklych pfi stavbé do 15-ti dnil po pfedani a prevzeti stavby.

8.9 Zhotovitel zajisti povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podle
zakona 13/1997Sb., pokud je to k provedeni stavby nutné, a vytyCeni stavajicich podzemnich
zafizeni na misté. Tyto naklady jsou obsazeny v cené dila.

IX. Podminky pro provedeni dila

9.1 Prfed zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozné dodate¢né zjistit jejich rozsah nebo kvalitu,
je zhotovitel povinen vyzvat tfi dny pfedem zastupce objednatele k provedeni kontroly a vydani
pisemného souhlasu s pokracovanim praci. Zastupce objednatele soucasné provéfi zameéreni
skutegného provedeni zakryvanych €asti dila, bez jeho existence nevyda souhlas s pokra¢ovanim
praci. V opacném pfipadé je zhotovitel povinen na zadost zastupce objednatele zakryté prace na
vlastni naklad odkryt. O kontrole bude vzdy proveden zapis ve stavebnim deniku. Tyto prace
budou vzdy s dostatecnym predstihem specifikovany zastupcem objednatele.

9.2 Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky, nebo odporuji smiouvé, musi zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnymi. Vznikla-li by nahrazovanim objednateli §koda, hradi zhotovitel i ji.
Pokud zhotovitel ve Ihité stanovené objednatelem vady neodstrani, mlze objednatel odstoupit od
smlouvy.

9.3 Zhotovite! je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v piné mife zajisti opatieni
k zajisténi protipozarni ochrany, ochrany zdravi a bezpecnosti prace opravnénych osob
(zaméstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta povéreného autorskym
dozorem) v prostoru stavenis$té a zabezpeci vybaveni svych pracovnikli ochrannymi pracovnimi
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pomlckami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni zakona

€. 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace a ochrané zdravi véetné nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., na

ochranu zdravi osob na stavenisti. Opravnéné osoby (zaméstnanci zhotovitele, objednatele,
provozovatele a projektanta povéreného autorskym dozorem), které maji pfistup na stavenisté,

musi respektovat veskera opatieni zhotovitele k zajisténi protipozarni ochrany, ochrany zdravi a

bezpe&nosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpecit kazdé predané

staveniSté tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tfetich osob. Zhotovitel dale odpovida za
zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti prace. V pfipadé, Ze neni uréen koordinator BOZP
odpovida zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, die podminek platné legislativy.

Zhotovitel je dale povinen neprodlené informovat objednatele o vSech zménach tykajicich se

provadéni stavby, které by mohli vést ke stanoveni pozadavku na zaji§téni ¢innosti koordinatora

BOZP. Pii nesplnéni této povinnosti odpovida za v8echny $kody, které vzniknou objednateli a je

povinen uhradit vzniklou $kodu. V pfipadé zjisténi, Ze zhotovitel nezajistil opatieni k zajisténi

ochrany zdravi a bezpecnosti prace je objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, nez bude
sjednana naprava. Po tuto dobu nevznika zhotoviteli pravo na prodlouzeni terminu dokonceni dila

a souvisejicich dil€ich terming.

9.4 Zhotovitel zajisti na vliastni naklady, které jsou zahrnuty v cené dila:

» oznaceni stavby vsouladu s pozadavky zak.¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, a dal$ich

predpis(;

» oznaceni stavby informaénimi cedulemi dle pozadavku Objednatele, a to nejpozdéji v den
zahajeni stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odoiného materialu dle prfedepsaného
vzoru, ktery je ke stazeni na www.svs.cz/

> povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podle zakona
13/1997 Sb., pokud je to k provedeni stavby nutné, povoleni k zasahim do verejného
prostranstvi, uzavirek, umisténi a Gdrzbu dopravnich znacek a provede nutna opatfeni, ktera
pfislusny ufad naridi;

> zavazuje se k Uzké spolupraci s provozovatelem pfi realizaci stavby;

» vstupy na pozemky a nemovitosti, véetné jejich zpétného piedani zpét jejich viastnikiim;

» pfi realizaci stavby bude minimalizovana prasnost — plocha a pfijezdové komunikace budou
¢istény, v pfipadé dlouhodobého sucha kropeny;

» geodetické zaméfeni stavby dle skute¢ného provedeni vE. digitalni podoby;
> vyty€eni podzemnich inZzenyrskych siti vCetn& ochrannych pasem nadzemnich vedeni,
uvedenych v

projektové dokumentaci a dodrzeni podminek spravcl siti. Za jejich pfipadné poskozeni nese
zhotovitel plnou zodpovédnost;
» vytyCeni prostorové polohy stavby vsouladu s pfedanou projektovou dokumentaci
opravnénym

geodetem (pfed zahajenim stavby);
» zpracovani projektu skutecného provedeni stavby

> tlakové zkousky potrubi

> barevnou fotodokumentaci staveniSté pfed zahajenim praci a pribéhu stavby (v rozsahu
minimalné 10 fotografii za tyden)
9.5 V8echny zkamenéliny, vykopavky a jiné pfedméty geologického &i archeologického vyznamu
nalezena na misté stavby jsou viastnictvim ¢eského statu. V pfipadé nalezu téchto pfedmétd bude
zhotovitel bezodkladné informovat zastupce investora a pracovniky archeologickych sluzeb.

9.6 Zhotovitel se zavazuje uc¢inné spolupracovat se vSemi dalSimi u€astniky vystavby s cilem vytvofit
co nejlepsi podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

9.7 Objednatel si vyhrazuje pravo i v priib&hu vystavby provadét zmény v technickém feseni.

9.8 Zastupce objednatele organizuje v pravidelnych, maximainé mési¢nich intervalech kontrolni dny
stavby za UCasti zastupcli objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V ptipadg, Ze
doslo ke skutec¢nostem, které ovliviiuji postup praci, pfediozi zhotovitel na kontrolnim dnu
aktualizované terminy pinéni. Nasmlouvané terminy pinéni mohou byt aktualizovany pouze ze
zavaznych nepfedvidatelnych divodl. Objednatel s ndvrhem nemusi souhlasit a mlze trvat na
ptvodnich terminech danych smlouvou se véemi dlsledky z toho vyplyvajicimi.

9.9 Zastupce objednatele nebo koordinator BOZP ma pravo dat pracovnikim zhotovitele prikaz
pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpeénost
provadéného dila, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné $kody.

9.10 Pii realizaci velkych kanaliza¢nich fad(li nebo kanalizaénich a vodarenskych objektll zastupce
objednatele (prostfednictvim provozovatele) zajisti nejpozdé&ji pfi predani pracovisté nebo
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nejpozdéji pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci seznameni odpovédného pracovnika
zhotovitele s riziky vyskytujicimi se na daném pracovisti za provozu rekonstruovaného zarizeni
a ucini o tom zéznam.

9.11 S odpadem vzniklym pfi stavbé bude nalozeno dle ustanoveni zakona ¢&. 185/2001 Sh. o
odpadech v platném znéni a vyhlasky MZP & 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni.

9.12 Vznikne-li pfi provadéni dila situace, Ze na stavbé zaénou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele, je smluvni povinnosti zhotovitele prfedem o této skute¢nosti informovat objednatele
(i zmocnéného zastupce, TDI).

9.13 Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvani objednatele pred zahajenim stavby (neuvedl-li tak jiz ve
vybérovém fFizeni) pfeda objednateli Eestné prohlaSeni o tom, jaky objem praci bude zadan
subdodavateliim. Kazdy subdodavatel (nazev, sidlo, IC, spisova znagka v obchodnim rejstiku),
specifikace ¢asti stavby jim zajistovand a objem praci v korunach bude v gestném prohlaseni
uveden jednotlivé. Tyto hodnoty vyuzije objednavatel jako vychozi Udaje k posouzeni spinéni
maximaliniho povoleného podilu subdodavatelli na realizaci stavby. Dojde-li v prlibéhu realizace
stavby ke zméné udajli uvedenych v Cestném prohlaseni, je zhotovitel povinen bezodkladné
¢estné prohlaseni aktualizovat. Zhotovitel ruc¢i objednateli za pravdivost poskytnutych udajd a za
to, ze objem praci zadanych subdodavatelim nebude prevy$ovat limit, uvedeny v nabidce
vybérového Fizeni této stavby. Dale si objednatel vyhrazuje pravo odsouhlasovat zhotoviteli jeho
subdodavatele, ktefi se budou podilet na dile vice jak 10% objemu praci. Bez tohoto souhlasu
objednatele se nemohou vy$e uvedeni subdodavatelé na pracich podilet.

9.14 Zhotovitel nesmi povéfit jiné osoby zhotovenim celého dila - je opravnén povéfit je provadénim
¢asti dila, a to pouze jako své subdodavatele. Konkrétni procento poddodavek je uvedeno
v nabidce zhotovitele (uchazece). Zhotovitel je povinen jim stanovené procento poddodavek
dodrzet a dodrzeni této povinnosti je zaji$téno zarukou za fadné provedeni dila. V pripadé
nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy jiz bez dalsiho
z divodl poruseni smlouvy podstatnym zplsobem.

9.15 Zhotovitel je povinen pfedlozit na vyzvu objednatele vesSkeré smlouvy se vdemi subdodavateli, ve
znéni v8ech dodatkll. Zhotovitel ve smlouvach se subdodavateli nesjedna takové ustanoveni,
které by splnéni této povinnosti branilo.

9.16 Objednatel je opravnén pozadovat odvolani osoby zaméstnané zhotovitelem zejména v téchto
pfipadech:

- osoba si trvale nespravné pocina nebo je nedbala

- osoba plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale

- osoba neplini néktera ustanoveni smlouvy o dilo

- osoba se trvale chova tak, ze ohrozuje bezpeénost, zdravi nebo ochranu zivotniho prostiedi

9.17Zastupce zhotovitele povéreny vedenim stavby musi mit opravnéni k vedeni realizace staveb
podle zviastnich predpist (§ 158 a 160 stavebniho zakona) a plynné ovladat komunikaéni jazyk
definovany ve vyzvé k pfedloZeni nabidky na pInéni podlimitni sektorové verejné zakazky, resp.,
Cesky jazyk, neni-li ve vyzvé jiny komunikaéni jazyk vyslovné specifikovan. Jestlize plynné tento
jazyk neovlada, zhotovitel zajisti, aby byl po celou pracovni dobu k dispozici kvalifikovany
tlumocnik.

V pfipadé, Ze bude nutné osoby povéfené vedenim stavby vyménit, musi nahradnici splfiovat
veSkeré pozadavky uvedené ve vyzvé k prediozeni nabidky na plnéni podlimitni sektorové
vefejné zakazky.

Tyto zmény ve vedeni stavby musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem objednatele!

9.18 Zhotovitel doda veskera technologicka zafizeni nova, ktera maji zaruéni i pozaruéni servis u
organizaci registrovanych v CR.

9.19 V pfipadé, Zze provozovatel vodohospodarské infrastruktury objednatele, spole¢nost Severoceské
vodovody a kanalizace, a.s., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pritkovska 1689, PSC 41550 (dale
jen ,SCVK"), popta od zhotovitele mimo rezim této smlouvy provedeni stavebnich praci na
pfipojkéach, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou objednatele, na niz jsou timto
zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smiouvy (dale téz ,Pfipojka"), zavazuje se
zhotovitel dat viigi SCVK do 7 pracovnich dnii nabidku na provedeni takovych praci, a to za
cenovych podminek, které nebudou hor$i, nez podminky uvedené v této smlouvé. SCVK bude na
pfedioZenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnl od jejiho predloZeni zhotovitelem. V ramci
poptani stavebnich praci na Pfipojce od zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto ustanoveni
smlouvy SCVK v den predani staveni§té (mezi objednatelem a zhotovitelem) informuje
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zhotovitele o pfedpokiadaném rozsahu opravy Pfipojek véetné& jejich predpokladaného uréeni
(identifikace).

9.20 V piipadé, ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni dila dle
této smlouvy, tzn., Ze nebude objektivhé mozné realizovat prace na Pripojce a souasné dalsi
prace na dile, dohodnou se strany této smlouvy na posunu terminu provedeni dila oproti
harmonogramu dila stanovenému v této smlouvé. K takovému posunu terminu provedeni dila
muize dojit oboustranné odsouhlasenym zapisem do stavebniho deniku dle ¢l 13 této smlouvy a
naslednym uzavienim dodatku k této smlouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem
ve stavebnim deniku takovy posun terminu provedeni dila je zastupce pro véci technické
objednatele uvedeny v zahlavi (hlaviéce) této smlouvy.

9.21 V pfipadé, Zze zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci (dila) Pripojku, ktera
plivodné nebyla SCVK oznalena k opravé, je povinen sdélit tuto skuteénost neprodlené
objednateli a sou¢asné SCVK. SCVK se vyjadfi nejpozdsji do druhého dne ve vztahu k dotéené
Pfipojce (zda bude prepojena &i opravena) ve formé zapisu do stavebniho deniku, pfigemz SCVK
je nasledné opravnéna poZadovat po zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté Pripojce
za podminek dle odst. 9.19 a odst. 9.20 této smlouvy. Po dokon&eni praci na Pripojce potvrdi
SCVK zépisem do stavebniho deniku, Ze prace na Pfipojce byly provedeny v pofadku.

9.22 Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedenim

stavebnich praci na Pripojkach je I

..

e

9.23 K provedeni vybranych ¢innosti uvedenych v pfiloze ¢. 1 této smlouvy (dale jen ,Vymezené
ginnosti*) je zhotovitel povinen vyuzit SCVK. Konkrétni pevné ceny za provedeni Vymezenych
¢innosti zhotovitelem jsou zavazné uvedeny v pfiloze & 1 této smlouvy a zhotovitel neni
opravnén objednateli fakturovat ceny vy$si. Uvedené ceny Vymezenych €innosti jsou sou¢asné
shodné s cenami, za které budou Vymezené &innosti poskytnuty zhotoviteli ze strany SCVK.

9.24 Kontaktni osobou na strané SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innostillilill

B = manaZer provozu  vodovodd,  tel I

9.25 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti a v souvislosti s provadénim
stavebnich praci na Pripojkach povinen poskytnout pfipravenost a soucinnost v rozsahu
specifikovaném v piiloze &. 3 této smlouvy.

9.26 Veskeré vzniklé uznatelné viceprace musi byt odsouhlaseny objednatelem v souladu s odst. 4.5
této Smlouvy.

X. Pfedani a prevzeti dila

10.1 Kpfedani a pievzeti dokoneného dila pisemné vyzve zhotovitel zastupce objednatele
minimalné pét pracovnich dni pfed navrhovanym terminem. Pfedani a pfevzeti bude provedeno
pisemné protokolem o predani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme pouze dilo, které nebude
vykazovat vady a nedodélky branici fadnému uzivani. V protokolu o piedani a prevzeti budou
uvedeny vady a nedodélky véetné termint jejich odstranéni.

10.2 Kfizeni o predani a prevzeti dokon&ené stavby pfedlozi zhotovitel nasledujici doklady ve 3
vyhotovenich,
pokud dale v textu neni po¢et dokument(i upraven jinak:

» Oplna technicka dokumentace opravena dle skute¢ného provedeni stavby opatfena razitkem a
podpisem odpovédného zastupce zhotovitele,

» protokol o vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

» zameéfeni tras budovanych inzenyrskych siti, véetné objektl na siti do souradnic podle pfilohy
Vyzvy k podani nabidky, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objektl do
katastralni mapy a 6 vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna bfemena,

» zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

» prohlaseni o shodé, atesty dodanych materialli a zafizeni na stavbu,

» doklad o uloZeni odpad( dle zakona o odpadech,

» 2x barevna fotodokumentace pofizena pred zahajenim, v prib&hu a po dokonéeni stavby
(fotodokumentace bude prfedana na CD v rozsahu minimainé 10 fotografii stavby za tyden),

» zapisy o provedenych individuainich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby
(zkousky pfidrznosti apod.),

> zapisy o tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti kanalizaci, zkouskach celistvosti zemniciho

pasku, zkouskach o priichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o nezavadnosti pitné vody
v potrubi (del daného typu stavby)
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doklad z prib&zného hutnéni zasypl ryh v komunikacich a chodnicich,

prohlaseni zhotovitele stavby o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby

pfi dokonceni, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,

zapisy o Uspé&sném predani dotéenych pozemki vlastnikim (uZivatelim) véetné dot&enych

komunikaci, chodnikd a vefejnych prostranstvi,

1x original stavebniho deniku,

prohlaseni o jakosti a kompletnosti dila,

dalsi doklady, vyzadané zastupcem objednatele s patficnym predstihem.

10.3 Dilo bude predavano a pfejimano jako celek, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel mize navrhnout predani jakékoli ¢asti dila samostatné, ale pokud na to objednatel
nepfistoupi, plati prvni véta.

VVV V VYV

Xl. Zaruéni podminky

11.1 Zhotovitel piebird zaruku za jakost po dobu 60 mésicl stavebni prace, 36 mésicli komunikace,
24 mésich technologieod piedani a prevzeti dila objednatelem. Po tuto dobu zodpovida zhotovitel
za to, Ze dilo bude mit viastnosti pfedpokladané obecné zavaznymi normami a projektem.
Zhotovitel je vazan k bezplatnému odstranéni vad, nebo poskytnuti pfiméfené slevy. K odstranéni
vady zhotovitele bez zbyte€ného odkladu pisemné vyzve zastupce objednatele, pfipadné
provozovatel pfevzatého dila se souhlasem zastupce objednatele. V pfipadé, Ze by bylo
odstranéni vady spojeno s neimeérnymi naklady, méa objednatel narok pouze na slevu.

11.2 Pisemné oznameni vzniku vad v priibéhu zaruéni doby bude obsahovat piiméfené terminy pro
jejich odstranéni, pokud nebude termin obsahovat, ma se za to, ze je to 30 dnll. U zavad, které
nesnesou odkladu se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranéni vady do 24 hodin! Charakter

zavady, zda snese, &i nesnese odkladu, uréi objednatel. Odstranéni téchto vad bude pisemné
pfedano mezi zhotovitelem a zastupcem objednatele, pfip. provozovatelem. Smluvni strany se

dohodly, Ze na neplnéni terminl pro odstranéni zaru¢nich vad se vztahuji ustanoveni ¢lanku XIl.
Jestlize zhotovitel v dohodnuté IhGté vady neodstrani, je zastupce objednatele opravnén dat vady
na jeho naklad odstranit.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznava, Ze za vadu odpovida. Ve
spornych pfipadech nese zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci.

11.4 Zaruéni doba dle bodu 11.1 na reklamovanou ¢ast stavby se prodiuzuje o dobu od uplatnéni
reklamace do odstranéni vady.

11.5 Provozovatel bude uZivat dilo v dobé& zaruky die provozniho fadu, véetné fadné uUdrzby
veskerého zafizeni. Zhotovitel neru€i za vady vznikié v disledku nedodrzeni predepsané Udrzby,
nebo pokyni pro uzivani, které zhotovitel objednateli prokazatelné ptedal.

11.6 Ustanoveni o vadach a nedodélcich plati pfimérené i pro vady a nedodélky se kterymi bylo dilo
prevzato.

XIil. Sankce

12.1 Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z ceny dila za kazdy zapocaty tyden
prodleni terminu dokoné&eni stavby uvedeného v ¢lanku lll. z divodl leZicich na jeho strané.

12.2 Jednotlivé vady a nedodélky, nebude-li dohodnuto jinak, odstrani zhotovitel do 10 pracovnich
dnl od prevzeti dila objednatelem pod smluvni pokutou 1000,-K& za kazdy den prodleni pro
kazdou vadu nebo nedodélek. Jedna se o vady/nedodélky zjisténé pfi predani stavby objednateli
uvedené v pfedavacim protokolu.

12.3 Odstranéni skrytych vad v zaruéni dobé je terminové dohodnuto v kaZdém jednotlivém pfipadu
(viz. €l. 11.2) pod smluvni pokutou 1000,- K& za kazdy den prodleni po sjednaném terminu.

12.4 Za vSechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni praci tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou $kodu. To se tyka
i 8kod vzniklych z diivodu neuvedeni stavenisté do plvodniho, nebo projektovaného stavu.

12.5 Objednatel ma pravo na nahradu skody, ktera mu vznikla z neopravnéného pouziti licenci a
patentll zhotovitelem.

12.6 Objednatel v pfipadé prodleni s Uhradou penéznich zavazkl zaplati zhotoviteli trok z prodieni ve
vy$i 0,5% z dluzné &astky za kazdy zapocaty tyden prodieni.

12.7. V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v &l. IX bodu 9.13 této smlouvy sjednava se smluvni
pokuta ve vySi 30.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni. Dale je zhotovitel povinen uhradit
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finanéni ztraty (napf. odejmuté dotace) zpusobené prekroCenim uréeného maximalni limitu
objemu praci zadanych subdodavatelim, uvedeného v nabidce vybérového fizeni této stavby.

12.8. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni nikterak dotéeno pravo smluvnich
stran na nahradu $kody vzniklé v souvislosti s pinénim této smiouvy.

12.9 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v &l. IX bodu 9.3 této smlouvy sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 3.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

12.10 Smluvni pokuta za nevyklizeni staveni$t€ v pfedepsaném, nebo sjednaném terminu se
sjednava na ¢astku 1 000,- K& za kazdy den prodieni.

12.11 Smluvni pokuta za nezahajeni stavebnich praci v pfedepsaném, nebo sjednaném terminu se
sjednava na ¢astku 1 000,- K& za kazdy den prodieni.

XIll. Stavebni denik

13.1 O prubéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik, ktery musi byt béhem pracovni doby
trvale pfistupny. Denni zaznamy citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce.
V deniku nesmi byt vynechavana prazdna mista.

13.2 Povinnost vést stavebni denik za€ind dnem pifedani a prevzeti prvni Casti stavenisté a konci
zhotoviteli dnem odstranéni posledni vady nebo provedenim posledniho nedodélku dle zapisu o
predani a pfevzeti.

13.3 Mimo stavbyvedouciho mlze provadét potfebné zaznamy v deniku:

» pracovnik projektanta, poverfeny vykonem autorského dozoru,
» organy statniho stavebniho dohledu,

> pfislusné organy statni spravy,

» zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

13.4 Jestlize zastupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé strany ve stavebnim
deniku, je povinen do tfi pracovnich dnl se k zapisu vyjadfit. Jinak se ma za to, Zze s obsahem
zapisu souhlasi. Pokud ma objednatel na stavbé obcasny stavebni dozor, prodiuzuje se termin k
vyjadreni na pét dnl, s tim Ze zhotovitel je povinen zaslat pripis stavebniho deniku, v pfipadé
potieby vyjadreni k zapisu, v den provedeni zapisu emailem nebo faxem objednateli a zastupci
objednatele.

13.5 Zastupci objednatele je v pribéhu realizace stavby pfedavan original stavebniho deniku. Original
archivuje objednatel po dobu deseti let ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti stavby. Prvni a
druhy prapis bude zhotovitel ukladat oddélené od originalu, aby byl k dispozici v pfipadé zni¢eni
nebo ztraty originalu.

13.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky
smiouvy o dilo.

XIV. Postupné upresnéni smlouvy

14.1 Smlouva mize byt upfesnéna pouze dodatkem v pfipadé zmén pozadavkl na ¢asovy a vécny
postup, rozsah praci nebo Upravu ceny. Jestlize si strany nevymini jinak v dodatku, rusi jeho
znéni ustanoveni plivodni smlouvy.

14.2 Navrh na Gpravu smlouvy je opravnéna predlozit kterakoliv ze smluvnich stran.

14.3 Odpovéd na navrh dodatku k této smlouvé je druha strana povinna dorucit nejpozdéji do patnacti
dnll ode dne, kdy navrh obdrzela.

XV. Uginnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona &. 340/2015, o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smiuv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smiuv®)
se smiuvni strany dohodly, Ze objednatel zasle v souladu s § 5 zakona o registru smiuv nejpozdé;ji
do 30 dni od podpisu této smiouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smiuv k uverejnéni.
Zhotovitel mbze smlouvu zvefejnit za predpokladu, Zze objednatel umozni pinéni prav a povinnosti
dle nasledujiciho odstavce.

15.2 Smiuvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smiuv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist
upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Gidaje a obchodniho tajemstvi. Tyto
Udaje budou pfi zverejnéni smlouvy podléhat anonymizaci.
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15.3 Smiouva je G¢inna dnem zverejnéni v registru smiuv.

15.4 V pfipadé zmény, dopinéni & zruseni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v &l. 16.1
plati povinnosti uvedené v tomto €lanku pro zverejnéni takového dodatku obdobné.

15.5 Kustanoveni tohoto &lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nespliuje nutné podminky pro
uvelejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. V takovém pfipadé nabyva smiouva
ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

XVI. Zavérecna ustanoveni

16.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé& o obsahu vsech ¢&lankd této smlouvy. Pripadné
zmény a dopliky této smlouvy budou sjednany formou pisemného dodatku k této smiouvé.

16.2 Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu. Kazda smiuvni strana obdrzi
dva stejnopisy.

16.3 Odstoupeni od smlouvy se Fidi zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

16.4 Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu. Totéz plati pro objednatele.

16.5 Smluvni strany se dohodly, Ze informace ziskané v souvislosti s timto obchodnim pfipadem jsou
davérné a takto s nimi bude nakladano.

16.6 Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za plnéni smluvnich zavazk(, jestlize se tak stalo
v disledku vy88i moci. Vy88i moci se rozumi okolnosti, které mohou vzniknout po uzavfeni této
smlouvy v disledku stranami nepiedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy a
majici bezprostifedni vliv na pInéni dila. Smluvni strana, ktera se odvolava na plsobeni vyssi
moci, musi o0 vzniku a skonéeni udalosti informovat pisemné druhou smluvni stranu nejpozdéji do
péti dni a ucinit maximalni opatfeni pro omezeni dusledkd téchto udalosti. Strana, ktera se
odvolava na pusobeni vy§§i moci, musi podrobné dokladovat jeji plsobeni na pinéni pfislusnych
ustanoveni smlouvy.

16.7VS8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s koneénou
platnosti u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodarské komore Ceské republiky a Agrarni komoie Ceskeé
republiky podle jeho fadu tfemi rozhodci.

16.8 Prilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:
1. ocenény soupis praci v&. rekapitulace nabidkové ceny dila

2. nabidka zhotovitele (dodavatele)

3. pozadavky na soucinnost a pfipravenost

Pfiloha 1 a pfiloha 3 jsou ke smlouvé pfipojeny. Pfiloha 2 je ve stejném znéni uloZzena u obou
smluvnich stran, ob& smiuvni strany se podrobné seznamily s jejim obsahem a bez vyhrad s nim
souhlasi.

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Bronislav Spitak
generalni feditel

SeveroCeska vodarenska spoleénost a.s.
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Pfiloha ¢. 3

Pozadavky na soucinnost a pripravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout souéinnost a pfipravenost viigéi SCVK pii provadéni Vymezenich
¢innosti a stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:

1/ zaji$téni oznameni o planovanych odstavkach

- ve |hité 20 dni pred zahajenim stavby resp. pfed planovanou odstavkou Zhotovitel preda
SCVK navrh planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b)
stanovuje |hGtu 15 dni pro informovani odbératell pred odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni
predlozeného planu s ohledem na provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

- ve |lhaté 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelll o
planované odstavce

2 / manipulace, proplach a dezinfekce pfi napojeni provizorniho fadu a provizorniho pfepojeni
pfipojek

- ve |lhaté 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované
odstavce

- ve |haté 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelll o
planované odstavce

- ve |h(té 3 pracovnich dni pred ohlaSenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
potiebnou k napojeni provizorniho vodovodu a pfepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci,
pokladky potrubi provizorniho vodovodu a dodavky potfebného materialu

- vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného prepojeni
provizorniho vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad piepojenim
zhotovitele, dezinfekci, proplach, pfipadné odbér vzorkl (na rozhodnuti mistra a na naklady
SCVK) a prepojeni jednotlivych pfipojek na provizorni vodovod véetné dodavky pomocného
spojovaciho materidlu. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodd mohou byt
pfipojky napojovany Zhotovitelem avéak pouze za dohledu SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu

- ve |hGt& 20 dni pred planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované
odstavce

- ve Ihaté 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératell o
planované odstavce

- ve |lhité 7 dni pfed dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém
Fadu (provadi SCVK) sougasné véak 7 dni pfed planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK
k provedeni uvedenych &innosti
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ve |hGté minimalné 3 pracovnich dnl pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou
piipravenost zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni vodovodu

v terminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovujici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK
samotné prepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad pfepojenim
Zhotovitele véetné prepojeni pfipojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodl
mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avéak pouze za dohledu SCVK.

4 / napojeni vodovodnich pfipojek na novy iad (termin realizace je totoZny jako v bodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)

ve Ihté 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované
odstavce

ve |hGté¢ 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératell o
planované odstavce

v terminu 7 dni pfed odstavkou probiha ,vzorkovani nového fadu” viz. bod 2

ve |haté minimainé 3 pracovnich dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou
piipravenost zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni pfipojek na novy fad

v terminu odstavky (totozny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a prepojeni
pfipojek na novy fad. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodl mohou byt pripojky
napojovany Zhotovitelem av$ak pouze za dohledu SCVK.

5 / ostatni a obecné informace

kontaktni osobou za SCVK je osoba uvedena shora v téle této Provadéci smlouvy

vedkeré €innosti provozu budou zaviset na stavebni a materialové pfipravenosti zhotovitele
stavby, v pfipadé nepfiipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku
zrusit a informovat o tomto odbératele

SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané &innosti zajistit dostatedny pocet potfebnych
pracovnikll a samotné techniky k provedeni praci

s provozem bude projednan zpisob napojeni, terminy ohlaseni, tlakové zkousky, provéfeni
signalizaniho vodice apod.

tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pfed proplachem a pred dezinfekci
provadéni odstavek se z divodl provoznich doporuéuje planovat v terminu utery - &tvrtek
termin pro vyhodnoceni dodanych vzorli vody je 2 pracovni dny

v pifipadé potrubi s cementovou vystélkou, jakoz pfi nadmérné znecisténém potrubi
(prokazano fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na
naklady Zhotovitele a to az do okamziku vyhovujicich rozbor(

veskere €innosti a postupy budou zapisovany do SD

v pfipadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad rdmec praci spojenych s rekonstrukci fadu,
bude pro VP veden samostatny denik, kde bude vedena ve$kera evidence praci na
jednotlivych VP.
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Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitini cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitini cementaci

T(Z’r’:;')" Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.D
-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
:1? Vyhodnoceni planu odstavky (v¢. vypousténi pouzité vody)
-16
-15 Informace odbératellim o planované odstavce
14 Vyzva k provedeni proplach(, desinfekce a odbéru
vzork(
-13
-12
-11 | Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodi&e, pfip.
-10 | vlastni proplachy
-9
-8
-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorku, v&. pfip. opakovani: 8.4.2
-6 - do DN 150 5x objem nového fadu
-5 Souginnost s provozovatelem (SCVK) - nad DN 150 vé€. 3x objem nového radu
4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik
} Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkl min. 3 dny pfedem
Nejzazsi termin odbéru
-3 vzorkil 8.4.1
) Pripravenost na odstavku (stavebni, materidlova, ...) (zvyseni davky chloru, kde je to mozné)
X Posledni rozbory
" . Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad pfepojenim fadu a
0* fggg\','géf;i,?é;‘é}’:\fé\',ﬂtiﬁ&j(eiCVK)' prepojent pfipojek (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodu), proplach celych 8.4.1
odstavenych Usekl, nasledny odbér vzorkl a kontrola kvality vody na siti
; Rozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodu doporucuje planovat v terminu utery - étvrtek
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Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 véetné

T(Z'r’:y)” Zhotovitel Provozovatel (SCVK) S.06.20.D
-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18
-17 Vyhodnoceni planu odstavky (v&. vypousténi pouZité vody)
16 Vyzvao k provedeni proplachtl, desinfekce a odbéru
vzorkd
-15 Informace odbératellim o planované odstavce
-14
-13 | Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodice
-12
-11
-10 8.4.2
-9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorkd, v&. pfip. opakovani 8.4.21
-8 - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obmé&néna po stagnaci min. 24
-€75 Soucimnost s provozovatelem (SCVIQ) I'102dli)hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
-5 Informace pro laboratoi (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkdl min. 3 dny pfedem
-4
-3 8.4.1
-2 Pripravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) ] (zvyéenivdé]vky chioru, kde
p Posledni rozbory je to mozné)
| Soutinnost s provozovatelem (SCVIC, piepolovani | o e mazora provosu vedovodd), proplach seljeh - |8.4.1
Pfipojek odstavenych useku, nasledny odbér vzorkd a kontrola kvality vody na siti
1
2 Rozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodd doporucuje planovat v terminu atery - étvrtek
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Harmonogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

Termin
(dny)

Zhotovitel

Provozovatel (SCVK)

$.06.20.D

-20

Oznameni terminu a planu odstavek

-19

-18

-17

-16

-15

14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

Tlakova zkouska

Vyhodnoceni planu odstavky (v&. vypousténi pouzité vody)

Informace odbératellim o planované odstavce

-3

-2

-1

Pripravenost na odstavku (stavebni,
materialova, ...)

Informace pro laboratoi (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkdl min. 3 dny pfedem
(dle rozhodnuti manazera provozu)

0*

Souginnost s provozovatelem (SCVK),
prepojovani piipojek

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mgl/l, proplach 2-3
nasobkem objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a
ptipojek (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodu), nasledny odbér vzorkd a kontrola
kvality vody na siti

8.5

1

2

Rozbory vody

* Provadéni odstavek se z provoznich divodu doporucuje planovat v terminu atery - étvrtek
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