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&  Aspe Firma: HOCHTIEF CZ a.s.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/l5/12-D 35 ČASY - OSTROV, KM 
27,910-31,500, ZEM N Í PRÁ CE PRO  A RCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEM NÍ PRÁCE PRO 
A RCH EO LO G ICK Ý  V Ý ZK U M  KM  27,910 - 31,500________________________

Strany sm louvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen  Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
Zhotovitel: H OCH TIEF CZ a.s.

Popis Změny:

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
106/003

Číslo ZBV: 

3.3

Jde o zm ěny týkající se neprovedení sejmutí ornice v lokalitách dočasného záboru v předpokládaném  m nožství dle změny č.2. Toto 
upřesnění skutečně provedených skrývek je  adm inistrováno dle Sm ěrnice G Ř ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1 ve skupině 3, je likož  jednou 
bylo navrženo ve skupině 3.
Jedná se o zm ěnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice G Ř ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, je likož tyto zm ěny vznikly na základě 
zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nem ění celkovou povahu veřejné zakázky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-3 021 994,44 0,00 -3 021 994,44

P o d p is  v y j a d ř u j e  s o u h la s  s e  Z m ě n o u :

Projektant (autorský dozor) jméno datum0  !  12. 2018

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v 
mci organizační struktury Věcně 

příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
jméno datum

0  4. 1 2 . 2018

jméno datum podpis

Správce stavby jméno datumQ 4, 12. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohptí 
Změnového listu nejsou zlepšením dle Cl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele 
dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017) jméno d a tu m H  'Z .  2018

Zhotovitel jméno d , , ™  0  4. 1 2 . 2018 ^
Čísl
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&  Aspe Firma: HOCHTIEF CZ a.s.

Změnový list

N ázev a evidenční číslo Stavby :257/15/12-D35 ČASY - OSTROV, KM 
27,910-31,500, ZEM N Í PR Á C E PRO ARCHEOLOG ICK Ý  VÝZKUM

N ázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEM NÍ PRÁCE PRO 
A RCH EO LO G ICK Ý  V Ý ZK U M  KM 27,910 - 31,500_______________________

Strany sm louvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen  Smlouva): 
O bjednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
Zhotovitel: H OCH TIEF CZ a.s.

Popis Změny:

S ohledem  na brzké započetí výstavby stavby D35 bylo rozhodnuto o neprovedení plošného hydroosevu záboru stavby, protože budou 
vzápětí provedeny skrývky v rám ci výstavby plánované stavby a nestihlo by tak travní semeno vzrůst, aniž by byla opožděna 
navazující zakázka. Tento požadavek a rozhodnutí o neprovedení je  ekonom ickou úsporou nezbytnou pro dokončení stavby.
Jedná se o zm ěnu nezbytnou pro dokončení dle §11 Směrnice G Ř ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, je likož tyto zm ěny vznikly na základě 
zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nem ění celkovou povahu veřejné zakázky.

Číslo SO/PS / 
číslo Zm ěny SO/PS: 
106/003

Číslo ZBV: 

3.4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-2 916 931,24 0,00 -2 916 931,24

P o d p is  v y j a d ř u j e  s o u h la s  s e  Z m ě n o u :

Projektant (autorský dozor) jméno d „ ™ 0 i .  1 2 .  2 0 1 8  ,
cunkce zaměstnance RSD ČR určeného v 

.mci organizační struktury Věcně 
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno datum

0  i ,  1 2 ,  2 0 1 8

jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 0  4, 12. 20 l8 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ogtattiím 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele
dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017) jméno

0  4, 1 2 .  2 0 1 8
datum

Zhotovitel jméno datum 0  t  1 2 .  2 0 «
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Změnový list

N ázev a evidenční číslo Stavby :257/l5/12-D 35 ČASY - OSTROV, KM 
27,910-31,500, ZEM NÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOG ICK Ý  VÝZKUM

N ázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEM NÍ PRÁCE PRO 
A RCHEOLOG ICK Ý  V ÝZKU M  KM 27,910 - 31,500

Číslo SO/PS / 
číslo Zm ěny SO/PS: 
106/003

Číslo ZBV: 

3.5

Strany sm louvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen  Smlouva): 
O bjednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
Zhotovitel: HOCH TIEF CZ a.s.

Popis Změny:

Zm ěna způsobu provádění zem ních prací pro archeologický výzkum  byla vyvolána na popud vedoucího týmu ZAV, který po 
částečném  provedení pro úsporu času navrhl záměnu technologie s ohledem na dosavadní průběh a nálezy. Jelikož tato zm ěna byla 
vyvolána až v průběhu prací nem ohl j í  objednatel ani zhotovitel s náležitou péčí předvídat.
Jedná se o zm ěnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Sm ěrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, je likož tyto zm ěny vznikly na základě 
zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nem ění celkovou povahu veřejné zakázky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-819 991,89 311 036,80 -508 955,09

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum'0  ’+■ ] L im
nunkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v

mci organizační struktury Věcně jméno datum
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

0 L  12. 2018

jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 0  4, 12. 2 0 18 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ 
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V o státním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle fil. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele
dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017) jméno

Zhotovitel jméno

datum 0 L  12. Jpodpi

datum 0 í  12,. podpi

Číslo


