[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce podlahy garáží, izolace zdivá, výměna vrat cestmistrovství Havlíčkův Brod"
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-49-2018
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech
smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
technických: I
 (
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen 
objednatel)
) (
Komerční banka, a.s.
000 90 450 CZ00090450
) (
Kraj Vysočina
)Technický dozor stavebníka:
a
Zhotovitel:
Ladislav Adamec
se sídlem:	Petrkov 66, 580 01 Lípa
zastoupený:	Ladislavem Adamcem
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	I
technických:
I
Korespondenční adresa: U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO:	76227243
DIČ:	CZ7605102989
Telefon:
E-mail:	5
(dále jen zhotovitel)

Článek 2
Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 2. 10. 2018, spočívající ve stanovení dodatečných stavebních prací, které byly nezbytné pro řádné ukončení díla a tím i neprovedených prací, včetně stanovení konečné ceny za dílo tak, jak je ujednáno v tomto Dodatku č. 1.
Předmětem změn prací na původním díle je provedení dalších prací spojených s opravou kanálu mycí rampy, opravy rozvodu vody, provedení nátěru klempířských a zámečnických konstrukcí na fasádě a malby stěn a stropů. Na stavbě nebude osazen výtokový stojan, dále viz příloha dodatku.
Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a neprovedené práce (dále méněpráce) tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku.
3.2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:
 (
1 668 798,10 Kč +
280 658,00 Kč
22 347,51 Kč
927 108,59 Kč 404 692,80 Kč
331 801,39 Kč
)Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Konečná cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH (21 %)
Konečná cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 5
5.1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5.3.  Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 včetně oceněných víceprací a méněprací.
5.4.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv
5.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5.6. Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
5.7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoručními podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 (
V Jihlavě dne „
~ B -12" 2018
Objednatel:
)V Havlíčkově Brodě dne ZJZ.Á'1- 2-0^^ Zhotovitel:
, Ladislav ADAMEC
 (
Ladislav Adamec podnikatel
)Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace
Krajská správa a údržba [išfel silníc Vysočiny
příspěvkc á organizace Kosovská V! 22/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450, tel: 567 117 111
 (
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	ZMĚNOVÝ LIST
- A Strana: 1 / 2 C. 1

	Předkladatel:
	Ladislav Adamec Petrkov 66,580 01 Lípa

	Název zakázky:
	Rekonstrukce podlahy garáží, izolace zdivá, výměna vrat cestmistrovství Havlíčkův Brod

	Číslo SOD:
	ZMR-ST-49-2018

	Název změny:
	Vícepráce a méněpráce nastalé v průběhu stavby

	Forma předložení změny:
	Soupis prací zhotovitele

	Dopad na cenu dodávky:
	Cena zvýšena o* 258 310,49 Kč

	Vliv na termín realizace (harmonoaram postUDu vvstavbvl: Objekt realizace změny:
	ne
Areál cestmostrovství Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod 581 53, objekt garáži

	Odpočet:
	Cena snížena o -22 347,51 Kč

	Přípočet:
	Cena zvýšena o 280 658,00 Kč

	Změnu realizuje:
	zhotovitel

	i/Iiv na záruku:
	není

	Přílohy:
	ekapitulace oprava kanálu, VCP oprava kanálu ekapitulace instalatérské práce, VCP instalatérské práce ekapitulace natěračské práce, VCP natěračské práce ekapitulace malířské práce, VCP malířské práce ] soupis méněprací

	/ypracova! a za zhotovitele předal:
	




Vyjádření objednatele;


	
	PŘÍLOHA
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	ZMĚNOVÉHO LISTU č.1
	




[bookmark: bookmark2]Technicky popis - zdůvodnění:
1) část stávajícího kanálu mycí rampy je v havarijním stavu.
2) Nutno provést úpravy stávajícího rozvodu vody z důvodu zajištění dostatečného množství vody.
3) Stávající nátěr klempířských a zámečnických konstrukcí na fasádě je nevyhovující, nátěr je místy poškozený.
4) Stávající malby stěn a stropů jsou nevyhovující, na nově provedených omítkách malba zcela chybí.
5) Nebude osazen výtokový stojan, má již připraveno objednatel.
[bookmark: bookmark3] (
Vypracoval:
) (
Ladislav Adamec
) (
Podpis:
Razítko:
) (
Datum:
) (
/
)Finanční propočet:
	PŘÍPOČET
	množství
	jednotková cena
	cena celkem

	Oprava části kanálu
	1,00
	195 272,00 Kč
	195 272,00 Kč

	Úprava připojení vody z vrtu, pro solanku
	1,00
	8 288,00 Kč
	8 288,00 Kč

	Natěračské práce na garážích
	1,00
	18 940,00 Kč
	18 940,00 Kč

	Malířské práce na garážích
	1,00
	58 158,00 Kč
	58 158,00 Kč

	Přípočty celkem:
	
	
	280 658,00 Kč

	ODPOČET
	množství
	jednotková cena
	cena celkem

	Odpočet položek z rozpočtu
	1
	-22 347,51 Kč
	-22 347,51 Kč

	Odpočty celkem:
	
	
	-22 347,51 Kč

	REKAPITULACE: Přípočty
	
	
	280 658,00 Kč

	Odpočty
	
	
	-22 347,51 Kč


Navýšení/snížení ceny	258 310,49 Kč



SOUPIS VÍCEPRACÍ - OPRAVA ČÁSTI KANÁLU
	Oprava části kanálu betonového - SÚS Havl. Brod
	195 272 Kč

	Celkem za práce
	195 272 Kč

	Celková cena bez DPH
	195 272 Kč

	DPH 21,0%
	41 007 Kč

	Celková cena včetně DPH 21%
	236 279 Kč





[bookmark: bookmark4]SOUPIS VÍCEPRACÍ
Oprava kanálu v areálu SÚS Havlíčkův Brod Areál firmy SÚS - Havlíčkův Brod
Rozpočet:
	popis
	MJ
	množství
	Kč/IVIJ
	celkem Kč

	Řezání asfaltu - vyříznutí prostoru okolo kanálu
	m
	15,00
	125,00
	1 875,00 Kč

	Řezání betonu - vyříznutí prostoru okolo kanálu
	m
	15,00
	267,00
	4 005,00 Kč

	Odstranění asfaltového povrchu
	m2
	8,00
	164,00
	1 312,00 Kč

	Vykopávky - vybourání betonové zdi v kanálu pomocí bouracího kladiva
	m3
	19,11
	1384,00
	26 448,24 Kč

	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	43,95
	210,00
	9 229,50 Kč

	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	175,80
	9,00
	1 582,20 Kč

	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
	t
	43,95
	600,00
	26 370,00 Kč

	Podepření traverz stávajících - zajištění stability konstrukce - dodávka a montáž
	kpl
	1,00
	9800,00
	9 800,00 Kč

	Provedení systémového bednění pro nové betonové zdi včetně montáže a demontáže a půjčeni systémového bednění a jeho komponent - bednění a odbednění
	m2
	21,00
	1180,00
	24 780,00 Kč

	Výztuž betonové zdi kari sítí
	t
	0,28
	26400,00
	7 392,00 Kč

	Pomocná výztuž roxory včetně sváření a propojení kari sítí
	t
	0,12
	27500,00
	3 300,00 Kč

	Provedení betonové zdi z betonu B20 opěrné na místo vybourané
	m3
	17,81
	2960,00
	52 717,60 Kč

	Odřezání ocelového schodiště včetně ocelových prvků v prostoru bourané části kanálu
	kpl
	1,00
	1500,00
	1 500,00 Kč

	Provedení šachty pro napojení od kanálků a kanálu a pro napojení do prostor betonového kanálu - šachta včetně dna, deklu a obbetonování - dodávka a montáž a práce
	kpl
	1,00
	10000,00
	10 000,00 Kč

	Vytvoření lemu okolo kanálu
	m
	5,00
	488, ÓOl
	2 440,00 Kč

	Doštěrkování pod budoucí asfalt včetně hutnění
	m2
	8,00
	176,00
	1 408,00 Kč

	Přesun hmot na stavbu
	t
	44,45
	250,00
	11 112,50 Kč


Celkem bez DPH :	195 272,04 Kč


[bookmark: bookmark5]Poznámka:
Případné doasfaltování u kanálu provede objednatel sám.
	SOUPIS VÍCEPRACÍ - Úprava připojení vodv z vrtu. pro

	solanku
	

	Úprava připojení vody z vrtu, pro solanku - SÚS Havl. Brod
	8 288 Kč

	Celkem za práce
	8 288 Kč

	Celková cena bez DPH
	8 288 Kč

	DPH 21,0%
	1 740 Kč

	Celková cena včetně DPH 21%
	10 028 Kč





Ladislav Adamec
 (
IČ: 76227243 DIČ: 7605102989 TEL: 775 116 314
)Petrkov 66, 580 01 Lípa
provozovna: U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod
SOUPIS VÍCEPRACÍ
Název stavby	Úprava připojení vody z vrtu, pro solanku
SUS HB
	č.pol. popis položky
	jedn.
	prov.mn.
	jednotková cena
	cena celkem

	1 ZTl

	dmontáž stáv. potrubí
	m
	1
	56
	56

	napojení na stáv. rozvod
	ks
	3
	350
	1050

	potrubí PPh d 32
	m
	4
	294
	1176

	d 40
	m
	1
	400
	400

	zástrik PPh d 32-40
	ks
	3
	190
	570

	kul. ventil Glacomini 5/4"
	ks
	3
	660
	1980

	kul. ventil v vypouštěním 1"
	ks
	1
	456
	456

	zahradní kohout 1/2"
	ks
	1
	216
	216

	sroubení mos. 5/4"
	ks
	2
	180
	360

	mos. fitinky 1/2"
	ks
	1
	77
	77

	mos. fitinky 1"-5/4"
	ks
	7
	126
	882

	objímka Gabal
	ks
	8
	63
	504

	tlaková zkouška
	ks
	1
	320
	320

	přesun hmot 3%
	%
	0,03
	8047
	241




 (
SOUPIS VÍCEPRACÍ - NATĚRAČSKÉ PRÁCE NA
GARÁŽÍCH
)
 (
SOUPIS VÍCEPRACÍ - NATĚRAČSKÉ PRÁCE NA
GARÁŽÍCH
)
VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH	8288 Kč
 (
Vypracoval:
Stránka 1
)
	Natěračské práce na garážích - SÚS Havl. Brod
	18 940 Kč

	Celkem za práce
	18 940 Kč

	Celková cena bez DPH
	18 940 Kč

	DPH 21,0%
	3 977 Kč

	Celková cena včetně DPH 21%
	22 917 Kč





krycí list rozpočtu
	Stavba:
	Natěračské práce na garážích SÚS HB
	

	JKSO:
	
	CC-CZ:

	Místo:
	Havlíčkův Brod
	Datum:

	Objednatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Projektant:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Poznámka:
	
	




Náklady z rozpočtu	18 940,00
	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	18 940,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	18 940,00
	3 977,40

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	0,00

	Icená s DPH
	
	v CZK
	
	22 917,40




	Projektant
	
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	

	
	
	
	
	

	Objednavatel
	
	
	Zhotovitel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	




[bookmark: bookmark6]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:	Natěračské práce na garážích SÚS HB
	Místo: Havlíčkův Brod
	Datum:

	Objednatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:

	Kód - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	18 940,00

	PSV - Práce a dodávky PSV 783 • Dokončovací práce - nátěry
	18 940,00 18 940,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	18 940,00
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[bookmark: bookmark7]ROZPOČET
 (
1
K
783334201
Antikorozní jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí (základní včetně kryciho nátěru)
18,600
196,00
2
K
783444201
Antikorozní jednonásobný nátěr klempířských konstrukci (základní včetně krycího nátěru)
i
96,800
158,00
)Stavba:	Natěračské práce na garážích SÚS HB
	Místo: Havlíčkův Brod
Objednatel: 0 Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	0
0
	

	PČ Typ Kód Popis
	MJ Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	18 940,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	18 940,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	18 940,00





	Malířské práce na garážích - SÚS Havl. Brod
	58 158 Kč

	Celkem za práce
	58 158 Kč

	Celková cena bez DPH
	58 158 Kč

	DPH 21,0%
	12 213 Kč

	Celková cena včetně DPH 21%
	70 371 Kč




 (
SOUPIS VÍCEPRACÍ - MALÍŘSKÉ PRÁCE NA
GARÁŽÍCH
)
 (
SOUPIS VÍCEPRACÍ - MALÍŘSKÉ PRÁCE NA
GARÁŽÍCH
)



[bookmark: bookmark8]SOUPIS VÍCEPRACÍ
Malby v garážích opravovaných v areálu SÚS Havlíčkův Brod Areál firmy SÚS - Havlíčkův Brod
Rozpočet:
	popis
	
	množství
	| Kč/MJ
	| celkem Kč

	Ometeni stropu stávajícího
	m2
	484,00
	6,00
	2 904,00 Kč

	Penetrace stávajících stropů
	m2
	484,00
	16,00
	7 744,00 Kč

	Malba stropů disperzní primalex
	m2
	484,00
	37,00
	17 908,00 Kč

	Ometení stěn stávajících
	m2
	466,00
	4,00
	1 864,00 Kč

	Penetrace stávajících stěn
	m2
	466,00
	12,00
	5 592,00 Kč

	Malba stěn disperzní primalex
	m2
	466,00
	31,00
	14 446,00 Kč

	Montáž, demontáž a nájem pojízdného věžového lešení
	kpl
	1,00
	2800,00
	2 800,00 Kč

	Zakrývání ploch a vrat foliemi při provádění maleb
	kpl
	1,00
	4300,00
	4 300,00 Kč

	Přesun hmot na stavbu
	kpl
	1,00
	600,00
	600,00 Kč


Celkem bez DPH :	58 158,00 Kč





 (
Stavba: Rekonstrukce podlahy gazáží, izolace zdivá, výměna vrat cestmistrovství Havlíčkův Brod 
Soup
is méněprací
 
 ____
_
) (
4
K
133201101
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
m3
3,375
-885,00
-2 986,88
5
K
133201109
Poplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
m3
3,375
-128,00
-432,00
6
K
162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
m3
3,375
-140,00
-472,50
8
K
171201201
Uložení sypaniny na skládky
m3
3,375
-15,00
-50,63
9
K
171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
t
3,375
-180,00
-607,50
42
K
893811161
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,2 m
kus
1,000
-748,00
-748,00
43
M
56230551
šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,211,2 m
kus
1,000
-12 850,00
-12 850,00
46
K
89190NP
Vyhřívaný výtokový stojan u mycí plochy včetně topného kabelu izolace v tubusu
kus
J
1,000
-4 200,00
_
-4 200,00
. i
) (
Cena celkem 
Výše DPH 21%
Cena celkem s 21% DPH
) (
-22 347,51 
-4692,977 
-27 040,49
)



















