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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2016 

 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb, občanský zákoník 

 
na akci: 

„MENDELU – Silážní žlaby Žabčice“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Pracoviště objednatele:    Školní zemědělský podnik Žabčice 
Sídlo:     Zemědělská 53, 664 63 Žabčice 
 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor, jako příkazce operace 

Ing. Radomil Měřínský, ředitel školního lesního podniku Žabčice 
jako správce rozpočtu, e-mail: xxxxxxxxxx     
tel.:  +xxxxxx 

V technických záležitostech:           xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx  

tel.:+ xxxxxxxxxx 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               Komerční banka Židlochovice 
Číslo účtu:                         xxxxxxxxx 
 
 
 
2. Zhotovitel:                                   SPH stavby s.r.o. 
     Průmyslová 1414 
     593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
                                                            
Statutární orgán:          Ing. arch. Petr Horáček, jednatel 
     Ing. Radek Pospíšil, jednatel                                             
Ke smluvnímu jednání oprávněn:     Ing. arch. Petr Horáček, jednatel 
     Ing. Radek Pospíšil, jednatel   
V technických záležitostech:            Ing. arch. Petr Horáček, jednatel 
IČO:                                                  26230470 
DIČ:                                                  CZ26230470 
Bankovní spojení:                            Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:                                         xxxxxxxxxx 
     
 

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku 
tento dodatek č. 1 
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1. Účel a předmět dodatku 

 Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2016 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení stavby 
„MENDELU – Silážní žlaby Žabčice". 

 S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2016, zejména ustanovení článků 7.5 a 8.2, a 

na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytně nutné pro 

řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínů plnění díla. 

 

Článek  VI. Termín plnění díla, odst. 6.3 se mění tak, že nově zní:  

   
Termín ukončení předmětu plnění:  31. 8. 2016  

 

         Smluvní strany se dnešního dne také dohodly na základě nutnosti realizovat dodatečné stavební 

práce, které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat, a proto se Článek VII. Cena díla a platební podmínky, odst. 7.2 mění 

tak, že se doplňuje následovně: 

 

 Cena sjednaných dodatečných stavebních prací, váznoucích ke změnovým listům č. 1 a č. 2 se v 

souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo je oceněna v souladu s výsledkem jednacího řízení 

bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů na částku 

2 382 183,32 Kč bez DPH. 

 

 Hodnota méněprací dle změnových listů č. č. 1 a č. 2 odsouhlasených oprávněnou osobou 

objednatele, činí souhrnně částku  644 638,55 Kč bez DPH Kč. O tuto částku bude celková cena díla 

ponížena. 

 

Původní nabídková cena bez DPH ……….. 10 957 053,00  Kč bez DPH  

Cena víceprací bez DPH      ………..        2 382 183,32  Kč bez DPH   

Cena méněprací bez DPH             ………..    –  644 638,55 Kč bez DPH 

Celková cena díla bez DPH          ………..  12 694 597,77 Kč bez DPH 

 

 

2.  Ostatní ujednání 

 

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2016 zůstávají v platnosti a nemění se. 

 

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, 

učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele 

učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony 

provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou 

v plném rozsahu účinné a platné. 
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Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 

jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh 

společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem 

k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním 

smlouvy v Informačním systému registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním 

systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel. 

 

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich 

pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních 

stran. 
 
Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 1 – VCP, MNP 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 2 – VCP, MNP 
 
Aktualizovaný harmonogram prací 
 
 
 
V Brně dne ……………. 2016                        V Bystřici nad Pernštejnem dne 29. 7. 2016                
  
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
  
 
 
  
………………………………………………  ………………………………………………….. 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.                         Ing. Radek Pospíšil 
rektor         jednatel 
    

Správce rozpočtu:  

 

 

……………………………………….… 
Ing. Radomil Měřínský 
Ředitel ŠZP Žabčice 


