
ZL č. 1

Komu : Datum : 26.9.2016

poštou poslem faxem osobně      
XXX

Týká se :

Odkazy : na specifikaci :

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

 Počet výkresů :

Datum : 26.9.2016

poštou poslem faxem osobně      
XXX

Přípočet - celkem 8 675,54 Kč
Odpočet - celkem 0,00 Kč

Cenový rozdíl 8 675,54 Kč

DPH 21% 1 821,86   Kč

Cenový rozdíl vč DPH 10 497,40 Kč

Datum: 26.9.2016 Datum:  

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

ZMĚNOVÝ LIST
Ing. Markéta Kohoutová

Odesláno / Předáno

Přeložka vody a podlahového topení v pozici nového sloupu

Změna spočívá v přeložce vody a podlahového topení v pozici nového 
sloupu. Práce nebyly součástí projektové dokumentace, neboť nebyly při 
tvorbě projektu zřejmé.

Počet připojených listů specifikací :                        

Oznámení vydává :

(za objednatele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Ing. Markéta Kohoutová

Odesláno / Předáno

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Počet listů příloh :       
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

Ing. Pavel Tišer Ing. Vladimír Maxa (TDI)
Ing. arch. Boris Šonský (AD)

XXX XXX

(bez DPH)

Předal a odsouhlasil : Odsouhlasil :

Ing. Josef Čihák



ZL č. 1

Rozdíl

č.pol. kód Specifikace m.j. množství j. cena Celkem č.pol. kód Specifikace m.j. množství j.cena Celkem Celkem

722131933 Potrubí vodovodní -  propojení potrubí DN 25 kus 6,000 301,00 1 806,00

722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 4,000 14,40 57,60

722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm

m 4,000 294,00 1 176,00

722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 4,000 20,00 80,00

722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 3,000 57,80 173,40

722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 4,000 36,00 144,00

722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 4,000 31,60 126,40

71341JK005 Montáž izolace potrubí návleky  DN 25 - 50 m 4,000 58,60 234,40

28377JK228 Izolace návleková TUBOLIT 28 x 9 mm m 4,000 28,06 112,24

998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 39,100 1,50 58,65

286160010 trubka topenářská REHAU Rautherm S 20 x 2,0 m 2,000 56,60 113,20

286160410 oblouk fixační REHAU - systém HAS 90° 20 kus 2,000 39,20 78,40

286161590 spojka REHAU - systém HAS, RFBH 20/20 kus 2,000 99,30 198,60

286161910 koleno 90° REHAU -  20/20 mm kus 4,000 143,00 572,00

286161210
objímka násuvná REHAU - systém HAS, RFBH 20 
mm

kus 12,000 20,10 241,20

733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 2,000 11,40 22,80

733392943
Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené 
lisováním D 20x2 mm kus 2,000 288,00 576,00

73339JK100 Montážní práce ÚT hod 5,000 350,00 1 750,00

998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 35,522 3,20 113,67

091003000R Přípomoce, technické zajištění kpl 1,000 620,00 620,00

zařízení staveniště % 0,000 1,15 0,00 zařízení staveniště % 82,546 1,15 94,93

územní vlivy % 0,000 1,15 0,00 územní vlivy % 82,546 1,15 94,93

provozní vlivy % 0,000 1,20 0,00 provozní vlivy % 82,546 1,20 99,05

mimostaveništní doprava % 0,000 1,60 0,00 mimostaveništní doprava % 82,546 1,60 132,07

Celkem 0,00 Celkem 8 675,54 8 675,54

Návrh změny Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

Odpočet Přípočet


