
ZL č. 5

Komu : Datum : 25.10.2016

poštou poslem faxem osobně      
XXX

Týká se :

Odkazy : na specifikaci :

na výkresy :

na rozp. podklady :

na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

 Počet výkresů :

Datum : 25.10.2016

poštou poslem faxem osobně      
XXX

Přípočet - celkem 80 859,08 Kč
Odpočet - celkem 102 886,91 Kč

Cenový rozdíl -22 027,83 Kč

DPH 21% -4 625,84   Kč

Cenový rozdíl vč DPH -26 653,67 Kč

Datum: 25.10.2016 Datum:  

Ing. Pavel Tišer Ing. Vladimír Maxa (TDI)
Ing. arch. Boris Šonský (AD)

XXX XXX

(bez DPH)

Předal a odsouhlasil : Odsouhlasil :

Ing. Josef Čihák Ing. Markéta Kohoutová

Odesláno / Předáno

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Počet listů příloh :       
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

Počet připojených listů specifikací :                        

Oznámení vydává :

(za objednatele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Z důvodu požadavku na odstranění dveří ve ztužující stěně a také z 
důvodu zachování stávající finální nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny 
(rozpěry oboustranného bednění pro monolitickou ztužující stěnu by 
musely být kotveny do podlahy) byla po konzultaci s projektantem statiky 

provedena ztužující stěna z prolévaných tvárnic ztraceného bednění.

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

ZMĚNOVÝ LIST
Ing. Markéta Kohoutová

Odesláno / Předáno

Ztužující stěna v tělocvičně



ZL č. 5

Rozdíl

č.pol. kód Specifikace m.j. množství j. cena Celkem č.pol. kód Specifikace m.j. množství j.cena Celkem Celkem

Ztužující stěna v tělocvičně dle PD Ztužující stěna v tělocvičně

38 311351105
Zřízení oboustranného bednění zdí nosných_žb ztuž 
stěna m2 64,380 620,00 39 915,60 311113133

Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 32,190 992,20 31 938,92

39 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 64,380 160,00 10 300,80 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,501 36 319,34 18 210,94

40 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC1 bez výztuže m3 7,598 2 890,00 21 958,22

Úprava tvárnic ztraceného bednění u nosného trámu 
(seříznutí stěn každé tvárnice 12cm na výšku a 3 cm 
na šířku)

ks 10,500 720,00 7 560,00

42 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,599 36 319,34 21 755,28 Vyklínování vrcholu ztužující stěny pod stropem m 5,550 190,00 1 054,50

242 998014121
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z 
dílců se zděným pláštěm t 19,339 205,00 3 964,39

Doplnění zdiva pod stropem tl 250 mm, zdění na 
rozpínací maltu MC m 5,550 685,00 3 801,75

149 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 64,380 164,00 10 558,32

242 998014121
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z 
dílců se zděným pláštěm t 18,590 205,00 3 810,95

zařízení staveniště % 978,943 1,15 1 125,78 zařízení staveniště % 769,354 1,15 884,76

územní vlivy % 978,943 1,15 1 125,78 územní vlivy % 769,354 1,15 884,76

provozní vlivy % 978,943 1,20 1 174,73 provozní vlivy % 769,354 1,20 923,22

mimostaveništní doprava % 978,943 1,60 1 566,31 mimostaveništní doprava % 769,354 1,60 1 230,97

Celkem 102 886,91 Celkem 80 859,08 -22 027,83

Návrh změny Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

Odpočet Přípočet


