
ZL č. 7

Komu : Datum : 15.11.2016

poštou poslem faxem osobně      
XXX

Týká se :

Odkazy : na specifikaci :

na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :

ZMĚNA :

 Počet výkresů :

Datum : 15.11.2016

poštou poslem faxem osobně      
XXX

Přípočet - celkem 21 368,45 Kč
Odpočet - celkem 19 059,13 Kč

Cenový rozdíl 2 309,31 Kč

DPH 21% 484,96   Kč

Cenový rozdíl vč DPH 2 794,27 Kč

Datum: 15.11.2016 Datum:  

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

ZMĚNOVÝ LIST
Ing. Markéta Kohoutová

Odesláno / Předáno

Úpravy místnosti 2.14

Mezi místnostmi č.2.14 a č. 2.18 nebude na žádost objednatele provedena 
sádrokartonová příčka. Stávající dveře mezi místností č. 2.14 a č. 2.12 
zůstanou na žádost objednatele na původním místě, nebudou se posouvat 
ani měnit. V místnosti č. 2.14 bude osazeno nové umyvadlo s baterií. 
Teplá a studená voda a kanalizační potrubí k umyvadlu budou přivedeny z 
místnosti č. 2.12.

Počet připojených listů specifikací :                        

Oznámení vydává :

(za objednatele)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Ing. Markéta Kohoutová

Odesláno / Předáno

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Počet listů příloh :       
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :

Ing. Pavel Tišer Ing. Vladimír Maxa (TDI)
Ing. arch. Boris Šonský (AD)

XXX XXX

(bez DPH)
Předal a odsouhlasil : Odsouhlasil :

Ing. Josef Čihák



ZL č. 7

Rozdíl

č.pol. kód Specifikace m.j. množství j. cena Celkem č.pol. kód Specifikace m.j. množství j.cena Celkem Celkem

SDK příčka tl 100 mm mezi místnostmi č. 2.18 a č. 
2.14 nebude realizována Osazení umyvadla v místnosti č. 2.14

284 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB

m2 4,500 656,00 2 952,00 5 potrubí PE svař.připojovací-DN50 m 4,200 219,00 919,80

6 vyvedení výpustek 50 ks 1,000 50,00 50,00

demontáž stáv potrubí DN50 a znovu montáž a 
propojení se stáv.odpadem kpl 1,000 310,00 310,00

přesun hmot výšky do 12-24m % 0,018 1 279,80 23,55

Dveře mezi místnostmi č. 2.12 a 2.14 nebudou 
měněny a zůstanou v původní pozici 8 stud.voda-potrubí PPR PN20-20x3,4 s izolací  tl.15mm m 4,200 160,00 672,00

36 311231127
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 
SMS 10 MPa

m3 0,966 4 063,69 3 925,52 12
tep.voda - potrubí PPR PN20  -   20 x 3,4  s izolací 
tl.30mm

m 4,200 225,00 945,00

335 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových vč 
kliky,zámku š přes 0,8 m do ocelové zárubně ks 1,000 560,00 560,00

demontáž stáv potrubí DN20 a znovu montáž a 
propojení se stáv.potrubím: 2x2potr. kpl 1,000 420,00 420,00

337 611000-13 kompl dle spec výpisu dveří vč pozn-13 ks 1,000 4 627,00 4 627,00 23 zkoušky těsnosti potrubí do DN50 m 4,200 20,00 84,00

48 130107460 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm,Z110 t 0,083 30 000,00 2 490,00 24 proplach a desinfekce potrubí do DN80 m 4,200 22,00 92,40

222
971033651.n

p

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC tl do 600 mm_1+2.np

m3 1,386 853,00 1 182,26 přesun hmot výšky do 12-24m % 0,011 2 213,40 24,79

234 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2,495 97,00 242,00 3 U-keramické úmývadlo  -š.550 mm,s nerezovým 
sifonem 

kpl 1,000 1 860,00 1 860,00

235 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace t 2,495 267,00 666,11 5

baterie stojánková pák.  nerezová lesklá s keramickou 
kartuší , bez výpusti,s roh.ventily-2ks -pro U kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

236 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,495 227,00 566,32 přesun hmot výšky do 12-24m % 150,00

237 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 64,865 5,00 324,32

pomocné a zednické práce, prostupy potrubí stáv.zdí- 
bude fakturováno dle skutečnosti hod 16,000 200,00 3 200,00

241 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 2,495 240,00 598,75

rozebrání a zpětná montáž části stávajícího stupínku 
pro vedení vodovodního a kanalizačního potrubí k 
umyvadlu (rozříznutí PVC, vyříznutí části 
dřevoštěpkové desky, zpětná montáž dřevoštěpkové 
desky, nalepení linolea zpět, zavaření spár 

kpl 1,000 6 380,00 6 380,00

zařízení staveniště % 181,343 1,15 208,54 zařízení staveniště % 203,315 1,15 233,81

územní vlivy % 181,343 1,15 208,54 územní vlivy % 203,315 1,15 233,81

provozní vlivy % 181,343 1,20 217,61 provozní vlivy % 203,315 1,20 243,98

mimostaveništní doprava % 181,343 1,60 290,15 mimostaveništní doprava % 203,315 1,60 325,30

Celkem 19 059,13 Celkem 21 368,45 2 309,31

Návrh změny Dostavba ZŠ Praha - Nebušice

Odpočet Přípočet


