
III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK
Číslo smlouvy objednatele: 338/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 347/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 787/2016

                         Číslo smlouvy zhotovitele :   

DODATEK  Č .2 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO  

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

„Šakvice mosty – Firesta + D.I.S.“
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno 

zastoupená 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.      (jako vedoucí společník)
sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno IČO 25317628
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B , vložka 2144
zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

a

D.I.S., spol. s r.o.    (jako společník)
Se sídlem Brno - Královo Pole, Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00 IČO 46975616
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 7650
zastoupena Milan Halouzka, prokurista

(dále jen společně jako zhotovitel)

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne
27.10.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli  na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění
Navýšení plochy výhyben.

II.
Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 98 714 673,00 KČ

III.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
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Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V   Brně, dne  V Brně, dne

Ing. Pavel Borek Ing. Jan Zouhar

člen představenstva ředitel

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Milan Halouzka,

prokurista 

D.I.S., spol. s r.o.
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Příloha č.1 – Vyčíslené vícepráce
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