
čísío smlouvy zhotovitele: K18021 /dod- 3

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Uničov
Masarykovo náměstí 1, 783 91 
IČ: 00299634

incour, starosta městaastoupeny

dále v textu též jako zadavatel

a

Zhotovitel:
KARETA s.r.o. - správce společnosti 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČ 62360213 
DIČ CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072 
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Pověřen k jednáni ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc 
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Tomáš Král, hlavní stavbyvedoucí oblasti Olomouc
Martin Kubín, projektový manažer

RI-STAV s.r.o. - společník 
Tři Dvory 49, 784 01 Litovel 
IČ 253 50 366 
DIČ CZ 253 50 366
Zápis u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9405 
Zastoupena Radanem Vitoulem. jednatelem společ

jako společníci společnosti s názvem „UNIČOV - KARETA, RI-STAV" na základě smlouvy 
o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. § 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Dále v textu též jako dodavatel.
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Výše uvedená Smlouva o dílo K18021 („Smlouva o dílo"), Dodatek č. 1 a č.2 k SOD se na 
základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje z důvodu provádění prací nad rámec 
smlouvy o dílo.

Jedná se o tento předmět plnění VCP / MNP:

Změny Horní Sukolom: SO01 - 4x šoupě DN80 změna dle kladečského listu ( na 
šoupěti DN80

SO03 - navíc 1x ČS + technologie pro č.p. 37
- navíc 1x ČS bez technologie pro hřiště
- zahloubení ČS o 0,5m, z důvodu malého spádu na 
gravitační části přípojky a křížení stávajících sítí. ( 
HR - 6ks, ND-5ks)

SO03.1- Navíc přípojky d40 - 17,61m dle geod. zaměření 
SO05 - Úprava ovládání ČS o zpožděné starty

- Chybějící rozvaděče RS v rozpočtu - 2ks
- 1x komplet rozvaděč RS pro č.p.37
- 1x prázdný rozvaděč RS pro hřiště
- 2x prázdný rozvaděč pro propojení elektro
- rozvodů

Změny Nová Dědina: SO 01 - 2x šoupě DN100 změna dle kladečského listu 
SO 02 - protlak AŠ 2 - AŠ 3 dle GEO 15 metrů 
SO03.1 - Navíc přípojky d40 - 46,67m dle geod. zaměření

- Navíc protlaky pro přípojky d90 - 56,4 dle 
geod. Zaměření

- Navíc protlaky pro eletro a dat. Kabel d90 - 
314,1m

- Navíc výkop pro elektro a dat. Kabel 
SO07 - Dodávka elektro a dat. Kabelu

- 1x prázdný rozvaděč pro propojení elektro 
Rozvodů

Změny Dolní Sukolom: SO 02.1 - Prodloužení přípojky P 37 o 32 m
- Přípojka P36 k P57 - doplnění el. kabelů 105 m, 

prodloužení přípojky 3 m
- Přípojka PITR - nová 25 m

SO 02 - Čerpací stanice pro přípojky VCP2, VCP3, 
VCP4, VCP5, Siřinek Milan

- Čerpací stanice Penzion pro seniory - změna 
plastové šachty za betonovu

SO 01 - protlaky AŠ 1 - AŠ 2 - AŠ 3 v délce 85,3 m
- protlak u Hasičské zbrojnice
- Potrubí tlakové kanalizace D90 neprovedeno 

38,61 m dle geodetického zaměření
SO 04 - Úprava ovládání ČS o zpožděné starty

Přesná kalkulace je dána přílohou tohoto dodatku k SOD - výkazy výměr.

„Tlaková splašková kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina, 
Dolní a Horní Sukolom"
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Původní zněni:

IV. Cena plnění smlouvy

Název dílčího rozpočtu veřejné 
zakázkyP.č. Cena bez DPH Sazba DPH v % Cena včetně DPH

Soubor nákladů místní část 
Nová Dědina1 8 166 426,-Kč 21 9 881 375,- Kč

Soubor nákladů místní část 
Dolní Sukolom2 10 098 695,-Kč 21 12 219 421,- Kč

Soubor nákladů místní část 
Horní Sukolom3 8 624 879,- Kč 21 10 436 104,- Kč

26 890 000,- Kč 32 536 900,- KčI Celková nabídková cena 21

Nové znění:

IV. Cena plnění smlouvy

Název dílčího rozpočtu veřejné 
zakázkyP.č. Cena bez DPH Sazba DPH v % Cena včetně DPH

Méněpráce - 803 408,- Kč 21 -972 124 Kč

Vícepráce 2 625 656,- Kč 21 3 177 044 Kč

28 712 248,- Kč 34 741 820,- KčI Celková nabídková cena 21

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 k SOD 

zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven ve 4 paré, z nichž po 2 obdrží zhotovitel a po 2 
objednatel.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Přílohy:
1) Oceněné výkazy výměr VCP a MNP

Objednatel: Zhotovitel:

V Uničově dne: V Bruntále dne:
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