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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

jKSO:
Místo:

600800030-212
POS Kostelec nad Orlicí - Změny

Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

1Č·
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

15. 11. 2018

Objednatel:
Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

Zhotovitel:

Projektant:
ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

!Cena s DPH v CZK

64255727
CZ64255727

16 906,00
0,00

16 906,00

16 906,00 3 550,30
0,00 0,00

20 456,30'

,Projektant

jDatum a podpis:

Objednavatel

Razítko

i jzpracovatel :

.. ,) jDat_um a podpis: Razítko __ _____)

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi.s_:_ _____ _._ _._ , Razítko ____ ,_,__ ___,.., _,
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
600800030-212

POS Kostelec nad Orlicí - Změny

Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

Kód objekt

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

15. 11. 2018

ApA VAMBERK s.r.o., Smetan(

Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů
:::2810200 POS Kostelec nad Orlicí Změny

151118- Ý
3 SO 01 - zmeny k 15.11.2018

151118-3 SO 01 - změny k 15.11.2018

so 01 . so 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnostČ.122 a Č.123 - Stavební část - vícepráce a122 a 123 , , ,
meneprace

so 01 - vs so 01 Hospodářský a ubytovací objekt -
- SO 01 Venkovní schodiště - vícepráce a méněpráce

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

16 906,00 20 456,30

0,00 0,00

16 906,00 20 456,30
0,00 0,00

5 440,00 6 582,40

11 466,00 13 873,90

0,00 0,00

16 906,00 20 456,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:
část:

jKSO:
Místo:

POS Kostelec nad Orlicí - Změny

151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

so 01 - 122 a 123 - so 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost
ř.177 a ř.17? - SMvobní čáet - vícpnráce a ménčnráce

CC-CZ:
Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 15. 11. 2018

Objednatel:
Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

Zhotovitel:

Projektant:
ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Poznámka:

1Č·
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ: 64255727
DIČ: CZ64255727

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

5 281,24
159,00

Cena bez DPH 5 440,00

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 5 440,00
ze 0,00

V CZK

1 142,40
0,00

6 582,40j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_ _ __ _ Razítko .

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: , _ . _ Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

POS Kostelec nad Orlicí - Změny

151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

so 01 - 122 a 123 - so 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost
Č.122 a Č.123 - Stavební část - vícepráce a méněpráce
Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 15. 11. 2018

Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prí Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 Přesun sutě

PSY - Práce a dodávky PSY

751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
784 - DokonČovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

5 281,24

673,55
461,00
212,55

4 607,69
2 709,97
1 836,67

61,05

159,00
106,00

53,00

5 440,00
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

[
PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

POS Kostelec nad Orlicí - Změny

151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

so 01 - 122 a 123 - so 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost
Č.122 a Č.123 - Stavební část - vícepráce a méněpráce
Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 15. 11. 2018

Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prí Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 281,24

HSV - Práce a dodávky HSV 673,55

_
9 Ostatní konstrukce_a_práce, bourání,

, . ,.. .. . . 461,00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pI do
1 K 971033261 kus 1,000 230,00 230,000,0225 m2 na MVC nebo MV ti do 600 mm

" " " ""\/y6ourání otvorů ve zdivu cih"einěmi)i áo"Ô,Ó9 "" " ' """"'" ' " '""""" "
2 K 971033351 kus 1,000 231,00 231,00m2 na MVC nebo MV ti do 450 mm

997 - Přesun sutě 212,55
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

3 K 997013214 Ý t 0,090 1 570,00 141,30hmot pro budovy v do 15 m ručne
i """" Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
l 4 K 997013501 . . - , t 0,090 215,00 19,35

meziskladku do 1 km se slozenim
" " " Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

l 5 K 997013509 . . t 3,600 9,35 33,66
, skladku ZKD 1 km pres 1 km" Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
l 6 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 t 0,016 1 140,00 18,24

904

PSY - Práce a dodávky PSY
751 - Vzduchotechnika

Montáž potruĚjí"ÄĹ flexo kruh D do 400 mm """ """ " """ " """" """ "
7 K 751511141R1 V V m 4,000včetne tvarovek
8 M 75151M1 VZT AL flexo potrubí pr. 150mm m 4,000

" """ " VZT tvarovky pr."1"50mm (koleno, odbočka, """" " " šoub " """" "" '"" """"'
9 M 75151M2 i' J 1,000ob imka, spo'ka±)_ __ __ _ or __ _____ _ _ _

"""" "" "" " " Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200
10 K 751398012 kus 1,000

mm"'" "" Větrací mřížka a "napojeni na potrubĹ kruhové" " šoub" " "" " " " ""
11 M 75151M3 1,000

__ __
pr. 150mm se sit'kou a zaluzn, bila . _ ._or.,. . ,. ....

. ,. ..
12 K 998751203 " Přesun hmot procentní pro vzduchotecňniku" v "" % 26,930objektech v do 36 m

763 - Konstrukce suché výstavby

13 k 763111721 " "" "Sdk plastový úhelník k ochraně rohů SDK "" " " " " """ """ " i. m 4,000'kastlik
"" "" " " Montáž desek ti. 12,5 mm SDK podhled "šok

14 K 763131621 . m2 2,400kastlik
15 M 59030027 deska sdk protipožární OF ti 12,5mm m2 2,640

"" " " S0K"podhled napojení na obvodovéŘonsĹrukce "" """"" " ' "" " " """""
16 K 763131713 . m 9,200._ _ profilem .. .. _ __ ___ . _

17 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr - strop m2 2,400

18 K 763131761 " ' " " Řň'platek k sdk poahledu za plochu do 3 m2 " " """ "" " ""
) jednotlivě - čelo SDK podhl.edu m2 2,400
i 19 K 998763403 " Přesun hmot procentní pro sádrokartonové" " % 18,074

konstrukce v objektech v do 24 m

784 - DokonČovací práce - malby a tapety

4 607,69
2 709,97

305,00 1 220,00

161,00 644,00

300,00 300,00

274,00 274,00

255,00 255,00

0,63 16,97

1 836,67
42,10 168,40

70,50 169,20

89,80 237,07

115,00 1 058,00

25,50 61,20

47,30 113,52

1,62 29,28j

61,05
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i : 'ovojnäso6né bílé maibý ze směsí za"mokra " " " i l
20 ' K 784211121 středně otěruvzdorných v místnostech výšky do m2 1,040| 58,70' 61,05

i 3,80 m l ,
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:
část:

jKSO:
Místo:

POS Kostelec nad Orlicí - Změny

151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

so 01 - vs - so 01 - so 01 Hospodářský a ubytovací objekt - Venkovní
echndičtě - víc>nráce a máněnráce
Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Objednatel:
Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

Zhotovitel:

Projektant:
ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2018

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ: 64255727
DIČ: CZ64255727

lČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

11132,29
334,00

Cena bez DPH 11 466,00

DPH základní
snížená

lCena s DPH

21,00% ze
15,00% ze

V CZK

11 466,00 2 407,90
0,00 0,00

13 873,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis_:_ __, _ _ __.,.._ Razítko_ ___ __

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko_____ ,_ , Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

POS Kostelec nad Orlicí - Změny

151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

so 01 - vs - so 01 - so 01 Hospodářský a ubytovací objekt - Venkovní
schodiště - vícepráce a méněpráce
Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 15. 11. 2018

Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prí Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

PSY - Práce a dodávky PSY
767 - Konstrukce zámeČnické

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

11132,29

4 030,02
4 030,02

7 102,27
7 102,27

334,00
223,00
111,00

11 466,00
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

l PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

POS Kostelec nad Orlicí - Změny

151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

so 01 - vs - so 01 - so 01 Hospodářský a ubytovací objekt - Venkovní
schodiště - vícepráce a méněpráce
Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 15. 11. 2018

Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prí Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11132,29

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

! 1 K 181111134
!Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až

" , "2 26,340jj4 nerovnosti do 200 mm ve svahu pres 1:1

PSY - Práce a dodávky PSY
767 - Konstrukce zámečnické

2 K 767220110R1 D+M madla délky 2m z nerezové leštěné oceli m 2,000
Přesun hmot procentní pro zámečnické

3 K 998767203 . % 69,760konstrukce v objektech v do 24 m

4 030,02
4 030,02

l
153,00j 4 030,02'

7 102,27
7 102,27

3 488,00| 6 976,00

1,81j 126,27
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