
Smlouva o dílo - dodatek č. 4
č. j. 0205/2017/01/1050

Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou 
čističkou - Biotop Kyje

mezi;

'Jázev: Městská část Praha 14
Sídlo; Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
3IČ: CZ00231312
^rávní forma; 801 - Obec
Zastoupen; Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

Mázev; Terén Design, s.r.o.
Sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
ČO; 25449001
DIČ; CZ25449001
=^rávní forma; Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR; OR vedený u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 18846
Zastoupen; jednatelem
Bankovní spojení; Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu; 177522664/0300

(„zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana")



Projekční práce - Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje

Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, zejména 
s ohledem na požadavky na úpravu dokumentace pro Územní řízení nad rámec stanovený uzavřenou 
smlouvou, vzniknou vícepráce, o které bude navýšena cena uvedená včl. 5.1 Smlouvy. Za tyto 
vícepráce Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu ve výši:

Změna čl. 5.1 - Cena a platební podmínky
Cena víceprací bez DPH 242.000,00 Kč
DPH 21 % 50.820,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH 292.820,00 Kč

Změna čl. 9. - Závěrečná ustanovení 
doplňuje se odstavce:

9.19 Uzavření dodatku č. 4 schválila dne 26.11. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 706/RMČ/2018.
9.20 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0205/2017/01/1050 ze dne 16.5.2017, dod. č. 1, dod. č. 2 

a dod. č. 3 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: ” 3* ^2. 2018

za zhotovitele



příloha č. 2

Terén Design, s.r.o.
Dr, Vrbenského 2874/f 
415 01 Teplice 
Atelier Teplice

Terén

D e s i g n, T,o>

Úřad městské části Praha 14
Odbor investiční
pan Petr Brych, vedoucí Ol
Bří Venclíků 1073
198 21 Praha 9

Teplíce, 2.11. 2018

Věc: Podklad pro objednávku - návrh změn a více prací pro „Biotop Kyje" - Bistro, v celkových souvislostech

Předkládáme Vám přehled nezbytných prací s návrhem ceny a předběžné době plnění, jako podkladu pro 
dodatek k smlouvě. Dodatečné změny a více práce byly vyžádány a budou provedeny za účelem úpravy a změny 
typu bistra.

A. SPECIFIKACE ZMĚN A VÍCEPRACÍ
A.1 - STAVEBNÍ ČÁST-základní návrh, nové kótování, výpisy místností, změna části dispozice, WC; změna části 
pohledů, včetně celkového (bez kiosku).
A,2 - STATIKA - převážně v zastropení, provedení otvorů a jejich vyarmování pro vzduchotechniku ...
A.3 - ELEKTRO - nové provedení vzhledem k úpravě místnosti, změn osvětlení, nové výpočty...
A.4 - TOPENÍ / VZDUCHOTECHNIKA - nové provedení.
A.5 - HASIČ - změna ploch místností, takže nově.
A.6 - VODA, KANALIZACE, LAPOL - nové provedení (dvě větve: tuková a splašková), nové propojení...
A. 7 - Úprava situací „C" a celkových situací „D".

B. CENA ZMĚN A VÍCEPRACÍ. FAKTURACE. SPLATNOST
ad A.l - STAVEBNÍ ČÁST = 80 000 Kč, bez DPH
ad A.2 - STATIKA = 8 000 Kč, bez DPH
ad A.3 - ELEKTRO = 35 000 Kč, bez DPH
ad A.4 - TOPENÍA^ZDUCHOTECHNIKA = 70 000 Kč, bez DPH
ad A.5 - HASIČ = 8 000 Kč, bez DPH
ad A.6 - VODA, KANALIZACE a LAPOL = 35 000 Kč, bez DPH
ad A.7 - ÚPRAVA SITUAČNÍCH VÝKRESŮ „C" a „D". = 6 000 Kč, bez DPH

B.l Celková cena; = 242 000,- Kč plus DPH
B.2 Dílčí platba, po profesní rozpracovanosti, předání nové situace = 40 %
B.3 Splatnost předané faktury = dílčí platba do 10 dnů, konečná platba do 21 dnů

C TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ 
Zahájení prací: - bezprostředně po podpisu dodatku
Ukončení prací, předání: - předběžně do tří měsíců, bude upřesněno po společném jednání, ev.

Za Terén Design s.r.o.:

růběhu řešení

Jesign, s.r.o. 
"'Dr. Vrbenského 2874/'' 

415 01 Teplice 
1

Zapsaný v odd.C, vložce č. 18646 obchod, rejstříku ved. Krajským soudem v Ústi n/L 
Bankovní spojení: ČSOB Teplice IČ: 25 44 90 01
e.ú.: 177622664/0300 DIČ: C225449001 e


