
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 74/2018
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
	
	

	
	Smluvní strany

	1.1. Objednatel:
	Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

	Sídlo:
	Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

	Statutární orgán Osoby oprávněné jednat:
	Ing. Bronislav Fuksa, ředitel školy

	a) ve věcech smluvních:
	Ing. Bronislav Fuksa

	b) ve věcech technických:
	Bc. Mojmír Mrázek

	IČ:
	00568945

	DIČ:
	CZ00568945

	Bankovní ústav:
	

	Číslo účtu:
	

	Tel./ Fax
	

	E-mail:
(dále jen „objednatel“)
	copt@coptkm.cz

	1.2. Zhotovitel:
	TEMINI STAV s.r.o.

	Sídlo:
	Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž

	Zastoupený:
	Michal Dohorák, jednatel

	Zapsaný v obchodním rejstříku Osoby oprávněné jednat
	vedeného u Krajského soudu, oddíl C, vložka 87647

	a) ve věcech smluvních
	Michal Dohorák

	b) ve věcech technických
	Bohdan Kopecký

	IČ:
	03987752

	DIČ:
	CZ03987752

	Bankovní ústav:
	

	Číslo účtu:
	

	Tel./ Fax:
	

	E-mail:
(dále jen „zhotovitel“)
	dohorak@teministav.cz

	Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany

	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.10.2018 , jejiž předmětem je zhotovení stavby „SŠ COPT KROMĚŘÍŽ - výměna oken v podkroví“.


[bookmark: bookmark0]S ohledem na skutečné datum ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy o dílo a předání staveniště se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace díla v souladu se zněním zadávacích podmínek.
[bookmark: bookmark1]Odstavec 3 se nahrazuje tímto novým zněním.
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[bookmark: bookmark2]3. Termíny a místo plnění
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): nejpozději 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: nejpozději 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.
3.3. Dílčí termíny:
3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 12.12.2018
3.3.2. Dokončení stavebních prací: 12.12.2018
3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 14.12.2018
3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
[bookmark: bookmark3]Ostatní ujednání
a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
b) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
d) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.





V Kroměříži 29.11.2018						V Kroměříži 29.11.2018
Ing. Bronislav Fuksa
ředitel školy
objednatel
Michal Dohorák
jednatel společnosti
zhotovitel
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