DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo  č. 2018/12 o provedení restaurátorských prací
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa:

Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí
IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475
bankovní spojení:
Česká spořitelna Trutnov
číslo účtu:

27-1303702389/0800
1.2.

Zhotovitel:

MgA. Hana Nováková


sídlo:


Ohrazenice 239, 511 01 Turnov
zastoupený ve věcech smluvních:    MgA. Hana Nováková
zastoupený ve věcech technických: MgA. Hana Nováková

telefon: 775 022 062,
e-mail: noleda@seznam.cz
IČO:


72563621






bankovní spojení:
MBank
číslo účtu:

670100-2203050381/6210
Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu: 
Čl. 1
Účel dodatku

V průběhu realizace díla dle shora uvedené smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho řádné provedení jsou nezbytné dodatečné restaurátorské práce vzniklé z objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních restaurátorských prací (vícepráce).

Objektivně nepředvídanou okolností bylo v daném případě zjištění učiněné zhotovitelem, ze kterého vyplynulo, že rozšířeným restaurátorským průzkumem předpokládaná obnova stávajícího vrcholového kříže nemohla být provedena z důvodu zjištěného velmi špatného stavu železného plechu poškozeného korozí. Poškození bylo zjištěno v tak velkém rozsahu, že bylo nutno vyrobit repliku kříže z plechu měděného opatřeného nátěrem.  
V souvislosti s touto skutečností došlo zároveň k tomu, že některé části díla, uvedené v nabídce zhotovitele týkající se obnovy původního vrcholového kříže, nebyly realizovány (méněpráce). 
Čl. 2
Dodatečné práce a méněpráce
Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy dodatečné práce, jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to za celkovou cenu: 







                            24 940,00 Kč 
a zároveň nebude realizovat práce za celkovou cenu: 

       












       8 000,00 Kč

Čl. 3
Cena díla

Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se  započtením dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo





        
     203 300,00 Kč
dodatečné práce






       24 940,00 Kč

méněpráce 







       - 8 000,00 Kč

Cena celkem







     220 240,00 Kč   
Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení

1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.
2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne:




     V Ohrazenicích dne: 
Za objednatele:   Město Vrchlabí

        
  Za zhotovitele:  MgA. Hana Nováková,
    Ing. Jan SOBOTKA


                ak. sochařka a restaurátorka
    

    starosta města Vrchlabí



    Ohrazenice 239 
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