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vODĂRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová Spelečnost

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené odle 2586 a násiedu'icíoh Zákona č. 89/2012 Sb. občanského Zákoníku v platném znění

Č. Smlouvy vedené u objednatele: P-392l17-D1
Č. Smlouvy vedené u Zhotovitele: SP - 061'2017
Č. zakázky: 20100117

I. Smluvní Strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.S..
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 Zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na Základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických:

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. Spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.S.

se sídlem Křížová 472/47, 150 00 Praha 5, Zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
č.2382

Zastoupená:
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČ ~ 60193689 DIČ: 0260193689Bax'ık. Spojení:

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

II.. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je Změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Dolni Liběchovka - prameniště vrty a vod. řady

Ve smyslu čiánkuXIl., bodu 5 výše uvedené Smlouvy se Smluvní strany dohodly na Zméné -
níže uvedených Článků smlouvy o dílo Ze dne 7. 4. 2017.
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VODÄRNY KLADNO - MĚLNÍK Dolni Liběohovka - prameniště vrty a vod. řady

akciová společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany, na Základě vyšší náročnosti projednání Záležitostí spojených
s inženýrskou ćinností, se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku VI. Doba plnění, ve
kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR: 31. 5. 2018
2. Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: 31. 8. 2018
3. Geodetické práce: 30. 8. 2018
4. Čerpací zkoušky: 31. 5. 2018
5. IČ k Zajištění SOSBVB: 31. T. 2018
6. Předání dokumentace DSP/DPS: 30. 9. 2018
7. Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 31. 12. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body vtomto dodatku nahrazují původní Znění uvedené ve smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené Zůstávají v platnosti dle původního
znění ve smlouvě o dílo, nebo dle Znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkazjejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své popisy.

V Kladně dne: Š '7. Í“ af; ř? V Praze dne: fi? ,51.1--1 If?
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