
DODATEK č. 3

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace'

číslo smlouvy objednatele: 935/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 072014

Smluvní strany

lilii
MKOLP00255RV

Objednatel
Sídlo
Zastoupené
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

00235440
CZ00235440

IČ
DIČ

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn je
ve věcech smluvních
ve věcech technických

ov architekti, s.r.o.
C171881

IČ

DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014 ze dne 22.08.2017
(dále jen „dodatek č. 3“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž
obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1. Doba plnění a dokončení díla následovně:

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva") nejpozději do 22.05.2018



1
v průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek zapracovat nové podněty a zpřesnit 
stávající uspořádání dispozice ze strany objednatele, které nebyly součástí odsouhlasené studie. 
Důvodem je komplexní řešení celého objektu, včetně návaznosti úprav přilehlých prostor. Tyto projekční 
práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 22.05.2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace 
(dále jen „dodatek č. 1“) nejpozději do 27.09.2018

3. S ohledem na finanční náročnost celé akce bylo rozhodnuto, že se projekt tréninkové sportovní haly 
v Borkách bude ucházet o dotační zdroje dle podmínek OPŽP. Ke zpracování podmínek žádosti 
a podkladů pro úpravu projektu byl přizván externí zpracovatel, společnost PORSENNA o.p.s., 
která vyhotovila energetickou optimalizaci projektu, kterou generální projektant následně zapracuje 
do dokumentace ke zhotovení stavby. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín zahájení prací 
na DPS + DZS na 30. září 2018 a termín dokončení a předání projektové dokumentace na 31. ledna 
2019 (16 týdnů dle původní smlouvy bod IV.).

4. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 27.09.2018 dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění a doplňuje navazující dodatek č. 1.

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace 
(dále jen „dodatek č. 2“) nejpozději do 31.01.2019

Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž 
obsahem bylo mimo jiné závazek v článku Vlil. odst. č. 1. Cena díla následovně:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1 900 000,- Kč 
399 000,- Kč

2 299 000,- Kč

1. S ohledem na časovou náročnost úpravy projektu a změn souvisejících s úpravou projektu 
dle podmínek dotačního titulu OPŽP vznikly vícepráce. Změna závazku v rozsahu stanoveném 
v bodě II je realizována dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).

Odůvodněné vícepráce, které je nutné zapracovat do projektové dokumentace:
Zpracování tepelně-technického posouzení všech detailů včetně výstupů
Zpracování detailů a předpisu pro zhotovení parotěsných detailů
Změna z obyčejné elektroinstalace na inteligentní
Úprava zdravotně technických instalací s využitím srážkové vody
Úprava systému vzduchotechniky
Úprava systému vytápění s ohledem na termické kolektory
Projekt fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci
Zapracování všech výše uvedených změn do projektu pro provedení stavby, stavební část



III.

Smluvní strany z důvodu uvedeného volánku II. odst. č. 1. tohoto dodatku č. 3 smlouvy mění článek
Vlil. Cena díla smlouvy následovně:

IV.

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši v článku IV. odst. č. 1. takto:

1. Smluvní strany se na základě vzniklých víceprací dohodly na úpravě celkové ceny:
Cena projektové dokumentace
Vícepráce - úprava projektové dokumentace
Cena celkem bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1 900 000,- Kč
275 000,- Kč

2 175 000,-Kč
456 750,- Kč

2 631 750,- Kč

V.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. 935/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností
originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

1.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 935/2017 o dílo ze dne 22.08.2017 zůstávají v platnosti beze
změn.

Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, nedílný celek.3.

Tento dodatek č. 3 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek
k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

4.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12.11.2018, usnesení
č. 7/1/RM/2018.

V Kolíně dne V Praze dne21 11. 2018

za objednatele: za zhotovitele:

starosta města

■ n


