[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
č. 0366/F5005/14  - pro II. etapu
                          0367/F5006/14 – pro III. etapu (objednatele)
ze dne 8.12.2015

na provedení Stavebních prací
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“
a
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa“

(dále jen „Smlouva o dílo“) 
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČO: 	256 56 112
DIČ: 	CZ25656112
se sídlem:	Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná:		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:		dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
Energie – stavební a báňská a.s.
IČO: 	451 46 802
DIČ: 	CZ45146802
se sídlem: 	Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
zapsaná		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
zastoupena: 	
(dále jen „Zhotovitel“)

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).


PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 6. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a stavební práce neprovedené v II. a III. etapě.

II. etapa
· Opěrná zeď pod ochozem + poklop VN šachta
V důsledku změny trasy kabelů VN PRE, koordinace etap a stavby NVL a nutnosti zachování krytí kabelů. Palisáda pod ochozem po jejím zásypu umožňuje požadovanou výšku zásypů kabelů.
· Změny elektro II. etapa (SO1.32, S.33, SO1.02 EL)
Změny v kabeláži, úprava typu a tras kabelů dle dispozic PRE, příp. dle vybraných dodavatelů zařízení a úpravy ve vystrojení rozvaděčů.  
· SO 1.30.1 Kabelový kanál ÚČOV
Nerealizováno v koordinaci s NVL.

· Nadzemní hydrant + odkanalizování ploch
Vybudování nadzemního hydrantu u jímacího objektu pro oplach technologie a odkanalizování ploch pro umístění vytažených čerpadel a dalších technologických zařízení.	
· Čerpací studny
Snížení počtu monitorovacích studní u HČS o 1 ks, změna typu poklopu na zbývajících 5 ČS.
· Přípojka NN k jímacímu objektu
V průběhu realizace bylo rozhodnuto, že nedojde k plánovanému zrušení jímacího objektu a objekt bude využit jako zdroj oplachové vody pro HČS. Původní napojení elektro nebylo možné obnovit (křížení s NVL SO 30), objekt byl napojen z HČS.
· Kompozitové poklopy 
Doplnění 3 vstupů ve stropě jímek HČS.

· SO 1.02  POPL
Nerealizováno zabezpečení objektu v koordinaci s NVL.

Další změny II. etapy
· Komplexní zkoušky HČS
Na základě koordinace s NVL byl pro předání objektů čerpaní připraven objekt HČS a zároveň výtlaky na ÚČOV (II. etapa + část III. etapy), technické řešení KZ bylo stanoveno až v průběhu realizace stavby a pro zajištění KZ bylo nutno zajistit vodu z Vltavy v dostatečném množství. Mimořádná náročnost KZ jak s ohledem na technické řešení, na zajištění a provoz čerpadel říční vody i samotné množství říční vody a na koordinaci s NVL a provozem ÚČOV  přesahovala obvyklý rozsah KZ čerpadel.    

· Náklady spojené se sloučením II. a III. etapy
Jedná se o náklady související se ztížením provádění prací vlivem prostorového omezení na staveništi i s ohledem na nutnou koordinaci se stavbou NVL a o náklady způsobené zvýšenými nároky na zabezpečení koordinací a kompletační činnosti prováděných prací.
 
· Náklady spojené s prodloužením II. etapy
Z důvodu koordinace se stavbou NVL, prodloužení doby realizace NVL a z důvodu podmíněného zahájení zkušebního provoz HČS spolu s NVL byla prodloužena lhůta realizace II. etapy.

· Náklady spojené s prodloužením záruční doby čerpadel II. etapy
Záruka na čerpadla II. etapy končí v prosinci 2018. S ohledem na předání této části až 20.8.2018 Dohodou o přenechání objektů čerpání mezi ESB, PVS, MHMP OSI a CON bylo nutno záruku prodloužit o 20 měsíců.

III. etapa
· Trysková injektáž 
V důsledku vyšší hladiny spodní vody oproti PD o cca 0,5 m nutno utěsnit proti spodní vodě pomocí  tryskové injektáže dna spadiště i tunelů A i B.	
· Stavidlo do žlabu SO 1.17.1
Doplnění stavidla v nově budovaném nátokovém žlabu na ÚČOV pro možnost oddělení provozu stávajícího žlabu z ČS HH do ÚČOV od nového žlabu a zabránění vzdutí odpadní vody do nového žlabu v případě mimořádného provozu ČS HH.
· Bourání betonů MŠ+UŠ (měrná šachta a uklidňovací šachta)
Nad trasou výtlaků z ACK i EF vedla původní komunikace a zároveň bylo nutno částečně vybourat milánské a částečně záporových stěny v místech oblouků (úprava tras s ohledem na koordinaci s NVL) 	a před uklidňovací šachtou byly vybourány stávající betony. 
· Jádrové vrtání tunel B vs. EF
Nebylo řešeno v PD. Nebyla známa tl. milánské stěny včetně jižní stěny EF. Průraz do EF musel být proveden z tunelu B pomocí jádrových vrtů.	

· HP EF předvrtání štětovnic
V trase plánovaných štětových stěn stavební jámy zjištěna po odkrytí zeminy neznámá štětová stěna a zároveň výška skalní terasy je různorodá. Beranění bez předvrtání 	možno  provádět do maximální beran. hloubky cca 10m.	

· Čerpací šachta balast + čerpání
Oproti původnímu předpokladu zjištěny balastní vody z DN 1400	, nutno doplnit čerpací jímku a zajistit čerpání po celou dobu stavby.  
· Jádrové vrtání spadiště vs. kolektor ACK
Nebylo řešeno v PD. Nebyla známa skutečná tl. stěny kolektoru ACK, průraz musel být proveden pomocí jádrových vrtů.	

· Přípojka pitné a topné vody z NVL 
Neřešeno ani v PD objektu hrubého předčištění EF ani v NVL. Vybudován GP navrhnul přívod ze SZ rohu objektu hrubého předčištění NVL.	
· Zákrytový panel kolektoru ACK
Montážní otvor komory ACK byl zakryt pouze silničními panely. Na základě koordinace s  NVL bylo provedení konstrukce tak, aby podkladní vrstvy pod komunikací byly dostatečně únosné. 

· SO 1.03.1 - odpočet ploch komunikací
Nerealizováno v koordinaci s NVL.



Dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení díla, resp. pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 a 1.1.11, které znějí:
	„1.1.7 zhotovitel provede v II. etapě
· opěrnou zeď pod ochozem + poklop VN šachta
· změny elektro II. etapa (SO1.32, S.33, SO1.02 EL)
· nadzemní hydrant + odkanalizování ploch
· čerpací studny
· přípojka NN k jímacímu objektu
· kompozitové poklopy“ 

„1.1.8 zhotovitel provede v II. etapě
· komplexní zkoušky ve větším rozsahu a koordinací s novou vodní linkou

	„1.1.9 zhotovitel neprovede v II. etapě
· změny elektro II. etapa (SO1.32, S.33, SO1.02 EL)
· SO 1.30.1 Kabelový kanál ÚČOV
· čerpací studny
· SO 1.02 POPL“

„1.1.10 zhotovitel provede v III. etapě
· tryskovou injektáž 
· stavidlo do žlabu SO 1.17.1
· bourání betonů MŠ+UŠ
· jádrové vrtání tunel B vs.EF
· HP EF předvrtání štětovnic
· čerpací šachtu balast + čerpání
· jádrové vrtání spadiště vs. kolektor ACK
· přípojku pitné a topné vody z NVL 
· zákrytový panel kolektoru ACK“

„1.1.11 zhotovitel neprovede v III. etapě
· SO 1.03.1 – část ploch komunikací“

2. Ustanovení čl. 8. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nové odstavce 8.1.4 a 8.2.4, které znějí:
		„8.1.4 Cena díla dle ust. čl. 1.1.7 až 1.1.11 činí bez DPH	58.027.686,08 Kč“
	dle odst. 8.9 Smlouvy o dílo činí sleva  	1.184.238,49 Kč
		z toho dodatečné stavební práce dle čl. 1.1.7 a 1.1.10.	18.723.537,87 Kč
		dodatečné stavební práce dle čl. 1.1.8 	42.946.999,10 Kč
		a práce neprovedené dle čl. 1.1.9 a 1.1.11	-2.458.976,39 Kč
		Cena za dodatečné a neprovedené stavební práce	59.211.924,58 Kč	

	Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených – viz příloha č.1.
		
	„8.2.4 Po připočtení ceny dle odst. 8.1.4 činí celková a konečná Cena díla bez DPH 647.918.378,33 Kč.“




Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených
č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH
č. 3 – Harmonogram prací

	Za Objednatele,
v Praze, dne




	






	

	Za Zhotovitele,
V Kladně, dne
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Cena dle SoD 0366/F5005/14 0367/F5006/14

 z toho  II.etapa III. etapa

552 703 096,00 Kč 305 110 817,00 Kč 247 592 279,00 Kč

Cena dle dod.č. 2

8 041 454,43 Kč 8 041 454,43 Kč 0,00 Kč

Cena dle dod.č. 3

15 912 927,60 Kč 15 912 927,60 Kč 0,00 Kč

Cena dle dod.č. 4

13 233 214,22 Kč 13 233 214,22 Kč 0,00 Kč

Cena dle dod.č. 6

58 027 686,08 Kč 42 417 909,17 Kč 15 609 776,91 Kč

Celkem

647 918 378,33 Kč 384 716 322,42 Kč 263 202 055,91 Kč


Microsoft_Excel_Worksheet11.xlsx
List1



				Cena dle SoD		0366/F5005/14		0367/F5006/14

				 z toho 		II.etapa		III. etapa

				552,703,096.00 Kč		305,110,817.00 Kč		247,592,279.00 Kč





				Cena dle dod.č. 2

				8,041,454.43 Kč		8,041,454.43 Kč		0.00 Kč



				Cena dle dod.č. 3

				15,912,927.60 Kč		15,912,927.60 Kč		0.00 Kč



				Cena dle dod.č. 4

				13,233,214.22 Kč		13,233,214.22 Kč		0.00 Kč



				Cena dle dod.č. 6

				58,027,686.08 Kč		42,417,909.17 Kč		15,609,776.91 Kč



				Celkem

				647,918,378.33 Kč		384,716,322.42 Kč		263,202,055.91 Kč






























































