
Chomutov

Agendové číslo: 62/06/2018/
Evidenčníčíslo: d201800570 výtisk č. 2

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. d201800379 ze dne 19. 7. 2018

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
iČ: 00261891
DIČ: CZ00261891.
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen “objednatel“)

a

INTO-SERVIS, spol. $ r.o.
sídlo: areál Chemopetrol a.s., Litvínov- Záluží, 43670
adresa pro doručování: Vrskmaň 74, Vrskmaň 431 15
lČ: 63149150
DIČ: CZ6314915Q
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9480
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2018 smlouvu o dílo Č. d201800379 (dále jen „Smlouva“),

jejímž předmětem byly stavební úpravy a dodávky spočívající v zavedení klimatizace a změně
užívání místností v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“)
č. p. 5176, ul. Písečná, Chomutov.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec
předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí
předmětu díla (dále jen méněpráce). Jedná se o dodávku a montáž oken a dveří tak, aby byly
uvedeny do souladu s požárně bezpečnostním řešením. Dále o dodávku a montáž dálkových
ovladačů namísto nástěnných kabelových ovladačů k vnitřním klimatizačním jednotkám.
V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena a termín díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 3 - 5 ze dne
1. 11. 2018, které jsou přílohou Č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí jsou zároveň změnové
položkové rozpočty.
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II. Změna díla

1. Dílo definované v Čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a
méněpráce dle Změnových listů Č. 3 - 5 ze dne 1. 11. 2018, které jsou přílohou č. 1 tohoto
dodatku.

2. V či. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
f) Změnové listy č. 3—5 ze dne 1. II. 2018, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.

3. Čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní::

d) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla, Změnové položkové rozpočty, které jsou
součástí Změnových listů č. I a 2 ze dne 12. 9. 2018 tvořících přílohu č. 2 této Smlouvy, o Změnové
položkové rozpočty, které jsou součástí Změnových listů č. 3 — 5 ze dne 1. 11. 2018 tvořících
přílohu č. 3 této Smlouvy (dále společně Jen „položkový rozpočet“).“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnové listy č. 3-5 ze dne 1. 11. 2018, které jsou přílohou
č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Či. Ill. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Cena díla bylo určena dohodou smluvních stran a činí:

ceno bez DPH: 2 121 605,46 Kč
sazba DPH: 15 %
DPH: 318 240,82 Kč
ceno s DPH: 2 439 846,28 Kč

IV. Změna termínu díla

1. Čl. V odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli do 18 týdnů ode dne zahájení
provádění díla.

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnové listy č. 3—5 ze dne 1. 11. 2018.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany berou na vědomi, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
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povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením Č. !?±j18
ze dne 26. 11.2018.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních‘

6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

jeho obsahem jakož i právními
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Příloha č. 1— Změnový list vzor

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 62/08/2018 e dne 19.7.2018

Změnový list č. 3 ze dne 1.11.2018

Název stavby: Kľmatizace pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Číslo smluvního vztahu:
62/08/2018

Název části stavby (PS, SO):
SO

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžaduji provéstzměnu smluvní
dokumentace ve smyslt~ bodu Ill. Čl. 4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení dIla s dopaděm na jeho

smluvní cenu/termín dokončení dfla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
- Ve výkazu výměr pro výběr zhotovitele veřejné zakázky nebyla pro nově dodávané a osazované dveře

a okna zvýšená požární odolnost.

Nové řešení:
- Dodávka a montáž oken a dveří tak, aby byly uvedeny do souladu s požárně bezpečnostním řešením.

Zdůvodnění změny:
- Jedná se o nesoulad mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr a požárně bezpečnostním

řešením, kdy v oceňované části nebyly definovány dveře a okna se zvýšenou protipožární odolností.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účet díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební Dráce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:



Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH

2 246 384,08 Kč

176 212,20 Kč

2 422 596,28 KČ

Vliv změny na termín dokončení díla: Ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 26. 11. 2018

Nový termín dokončeni díla: 10. 12. 2018

Vliv změny na smluvní cenu: ano



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DPS Písečná 5062,Chomutov - změna dveří a okna

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 10. 2018

ObjednateL: iČ:
DIČ:

ZhotoviteL:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

ZpracovateL: iČ:
DIČ:

Poznámka:

Náktady z rozpočtu 153 228,00
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH 153 228,00

DPI-I zákLadní 21,00%
snížená 15,00% 153 228,00 22 984,20

CenasDPH v CZK 176212,20
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPS Písečná 5062,Chomutov - změna dveří a okna

Mĺsto: Datum: 4. 10. 2018

ObjednateL: Projektant:
ZhotoviteL: ZpracovateL:

Kód - Popis Cena ceLkem [CZ‘<)

1) Náklady z rozpočtu 153 228,00

Psv - Práce a dodávky PSV 153 228,00
766 Konstrukce truhLářské 153 228,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 153 228,00
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ROZPOČET

Stavba: DPS Písečná 5062,Chomutov - změna dveří a okna

Datum: 4. 10. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

Náklady z rozpočtu 153 228,00

Psv - Práce a dodávky PSV
766 Konstrukce truhLářské

fl
IDcc

766660022 Montáž dveřních křideL otvíra~ch lkřidlovýchI přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

61l65319.R dveře vnitřní protipožární hladké dýhovanéIkřídlé I IOxI9lcm
766-ROl Montáž protipožárního okna 1,5*2,1 m

[fixní hliníková protipožární stěna 1,5 X 2,1 m ‚

766SPCM I EW 30 ‚barva bitá R 9016 ‚zaskleni
I protipožárním dvojsklem ________________

153 228,00
153 228,00

4 360,00

39 600,00

4 608,00 9216,00

50026,00 100052,00

Místo:

Objednatel:
ZhotoviteL:

Projektant:
ZpracovateL:

1 090,00
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Příloha č. 1 —Změnový list vzor

Příloha Č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Č. 62/08/2018 e dne 19.7.2018

Změnový list č. 4 ze dne 1.11.2018

Název stavby: Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Číslo smluvního vztahu:
62/08/2018/

Název části stavby (Ps, SO):
SO

Na základě oznámení zhotóvitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu Ill. Čl. 4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho

smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
- Dodávka a montáž 25 kusů nástěnných kabelových ovladačů k vnitřním klimatizačním jednotkám.

Nové řešení:
- Dodávka a montáž 15 kusů nástěnných kabelových ovladačů k vnitřním klimatizačním jednotkám bude

nahrazena dodávkou a montáží ovladačů dálkových.

Zdůvodněnizměny:

- Vzhledem ke skutečnosti že klienti toho zařízení jsou v různé míře zdravotně postižení je nutné
nahradit v pobytových místnostech nástěnné ovladače za ovladače dálkové.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zCistává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:



Vliv změny na smluvní cenu: ano

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 2 422 596,28 Kč

Navýšení ceny díla vč. DPH: 60 375,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 2 482 971,28 Kč

Vliv změny na termín dokončenídíla: Ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 26. 11. 2018

Nový termín dokončení dila: 10. iz. 2018
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Příloha č. 1—Změnový list vzor

Příloha č. 1 Dodatku Č. 2 ke Smlouvě o dflo Č. 62/08/2018/ ze dne 19.7.2018

Změnový list č. 5 ze dne 1.11.2018

Název stavby: Klimatizace pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Číslo smluvního vztahu:
62/08/2018J

Název části stavby (Ps, SO);

So

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu Ill. Čl. 4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešeni díla s dopadem na jeho

smluvní cenu/termín dokončení dila

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
- Dodávka a montáž 25 kusů nástěnných kabelových ovladačů kvntřnim klimatizačním jednotkám.

Nové řešení:
- 15 kusů nástěnných kabelových ovladačů kvnitřním klimatizačním jednotkám nebude dodáno a

osazeno, zbývajících 10 kusů nástěnných kabelových ovladačů bude dodáno dle projektové
dokumentace.

Zduvodnění změn“:
- Vzhledem ke skutečnosti že klienti toho zařízení jsou v různé míře zdravotně postižení je nutné

nahradit v pobytových místnostech nástěnné ovladače za ovladače dálkové.

Realizaci změny není dotčena kvalita d~a ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel dfla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí

z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:



Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení ceny díla vč. DPH

Vliv změny na smluvní cenu: ano

Nová cena díla vč. DPH:

2 482 971,28 Kč

-43 125,00 Kč

2 439 846,28 KČ

Vliv změny na termín dokončení díla: Ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 26. 11. 2018

Nový termín dokončení dila: 10. 12. 2018



AKCE: MODERNIZACE POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPRÁVĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Celková cena bez DPH

Po ni mn. cena jedn. cen
1

1.01 Kabelový ovladač k vnitřním jednotkám ks 15 -2 500 37 500

1.03 Vnitřní jednotka nástěnně viz tabulka výkonů ks 9 0
1.04 vnitřní jednotka podstropni s jedním výdechem viz tabulka výkonů ks 4 0
i,os vnitřní jednotka nástěnná viz tabulka výkonů ks 2 0
los vnitřní jednotka nástěnná viz tabulka výkonů ks 5 0
107 Vnitřní jednotka nástěnné viz tabulka výkonů ks 1 0
1,08 Vnitřní jednotka nástěnné víz tabulka výkonů ks 2 0
i.og vnitřní jednotka nástěnné viz tabulka výkonů ks 1 0

2 venkovní jednotka se zpětným získáváním tepla VRV lv ks 1 0
Sestava VRV IV generace 3-trubkový systém

2.01 Modul 16 v~v iv ks 1
2.02 Modul 12 wv iv ks 1
2.03 Propojovací KIT pro 2 venkovní moduly kpl 1
2.04 Konzole pod venkovní jednotky U 120 pozink m 16 O

3
3.01 ES-BOX (Branch selector unit) ks 24 0
3.02 REFNETY

Refnet viz výkres ks 1 0
Refnet viz výkres ks 2 0
Retnet viz výkres ks 1 0
Refnet viz výkres ks 19 0

3.05 Čerpadlo kondenzátu MiniBlue ks 11 0
Čerpadlo kondenzátu Maxi Blue ks 13 O
Potrubi kondenzátu in 250 O
Potrubí chladiva Cu izílované 34,9 in 9 O

28.6 in 30 0
22,2 m 10 0
19,1 m 50 0
15,9 in 80 O
12,7 m 90 0
9,5 m__n____ O

Potrubí dual 6,4x12,7 in 100 0
9,SxlS,9 in 20 O

Redukční spoje potrubí k vnitřním jednotkám ks 20 0
Dodatečněchladivo R41OA kg 12 0
Kabelové rozvody silové In 200 0
Kabelové rozvody komunikační in 250 0
Krycí plastově lišty a tvarovky bílé in 180 O

5 Předávací dokumentace: kpt 1 O
. revize (elektrozapojení, chlazeni)
- prohlášení o shodě použitých materiálů
. proškoleni obsluhy
. atesty
- protokol o funkční zkoušce
- dokumentace skutečného provedení
- návody k obsluze v českéin jazyce

Montáž zařízeni, zkušetni provoz (4 týdny), provozvni 1 0
předpisy, uvedení do provozu, doprava, revize ~‘

4 Montážní a spojovací materiál kg 80 0


