ev.č. objednatele: B 0024/18	           	 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
na vypracování Studie technické proveditelnosti „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba číslo 5047, SSO-08 Zavázání hráze do železničního náspu“, 
uzavřené dne 17.9.2018 mezi smluvními stranami


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:	Golík VH, s.r.o.
sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01
IČO:	02247267
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711.


V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v následujícím rozsahu:


čl. 2. Předmět smlouvy  	- bod 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění
2.2.	Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu  zájmové lokality. Rozsah průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Budou provedeny nejméně dva vrty do ochranných hrází podél dálnice v prostoru jejich napojení na železniční násep. 



3. Dodací lhůta 		– v bodě 3.2. se mění termín plnění prací dle bodu 2.2. takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD
	do 30 dní od uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD 
	do 26.2.2019

	vypracování studie technické proveditelnosti dle čl. 2.3. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 29.3.2019

	
	dokumentace k závěrečnému projednání v TR
	do 30.4.2019

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SoD 
	do 14 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	projednání studie technické proveditelnosti dle č. 2.4 Návrhu SoD
	do 50 dnů od převzetí čistopisu dokumentace objednatelem 





Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny


V Ostravě dne:							V Babicích nad Svitavou dne:
za objednatele:	7.12.2018					za zhotovitele:
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