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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy objednatele:        176/ODO/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele:          

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/OR/2018 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

sídlo:  Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČ:  70947023 

DIČ:  CZ70947023 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 
 

- na straně jedné jako „objednatel“ –  
 

a 
          

2. ,,Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov – Lažany“ 

 

          Vedoucí společník: 

           BERDYCH plus spol s.r.o. 

IČO:   26373611 

DIČ:   CZ26373611 

    Sídlo: Pražská 1178/II,337 01 Rokycany 

Sídlo / Místo podnikání: totožné se sídlem 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: 

 p. Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:  

 p. Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti 

Doručovací adresa: totožná se sídlem 

 

 

 

 

 

 

          Společník: 

          ROADFIN STAVBY s.r.o 

IČ:   04852427 

DIČ:   CZ04852427 

    Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

Sídlo / Místo podnikání: totožné se sídlem 

 

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –  

 

 

 



 
strana 2 (celkem 4) 

 

Tímto Dodatkem č. 1 k  SOD č. 176/ODO/2018 se upravují podmínky stavby: „II/207 Modernizace 

silnice Smilov - Lažany“. V souladu s § 222 odst. (2) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na uvedenou veřejnou zakázku. Změna závazku vyplývá z archeologického nálezu a průběhu výluky 

železniční trati ČD, která vedla náhradními autobusy přes stavbu modernizace silnice Smilov - Lažany. 

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla v článku IV. odst. 4.1. 

 

článek IV odst. 4.1. 

Původní znění: 

 

a) termín předání staveniště:       do 10 dnů po písemné výzvě objednatele,  

                                                  (předpoklad do 25. 02. 2018) 

b) termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště 

c) termín dokončení díla:             do 8 měsíců od zahájení realizace díla 

d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla 

e) termín vyklizení staveniště:     do 10 dnů od předání a převzetí díla 

 

Nové znění dle Dodatku č. 1: 

 

a)  termín předání staveniště:        do 10 dnů po písemné výzvě objednatele, 

                                                           (staveniště předáno 12. 05. 2018) 

b)  termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště 

c)  termín dokončení díla:            do 8 měsíců od zahájení realizace díla 

                                                      + prodloužení o 46 dní 

d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla  

e) termín vyklizení staveniště:     do 10 dnů od předání a převzetí díla  

 
 

 

Dále se pak tímto dodatkem č. 1 k  SOD č. 176/ODO/2018 mění osoba objednatele, která je oprávněna 

jednat ve věcech technických a k převzetí díla v článku I. odst. 1 a článku XIII. odst. 13.2: 

 

 

 

 

článek I odst. 1. 

Původní znění: 

 
1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

sídlo:  Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČ:  70947023 

DIČ:  CZ70947023 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 

telefon: +420 352 356 131, e-mail: kroftova.irena@ksusk.cz 
 

- na straně jedné jako „objednatel“ –  
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Nové znění: 

 
1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

sídlo:  Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČ:  70947023 

DIČ:  CZ70947023 

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních: 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 
 

- na straně jedné jako „objednatel“ –  

 

 

článek XIII odst. 13.2. 

Původní znění: 

 

ve věcech technických:  

Nové znění: 

 

ve věcech technických: 

 

 

Všechny články uzavřené smlouvy č. objednatele 176/ODO/2018 zůstávají beze změny. 
 

 

 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem 

souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 

oprávněného zástupce. 

 

 

 

Přílohy: 

1. žádost o posunutí termínu dokončení stavby 

2. Harmonogram ze dne: 17.05.2018  

3. Harmonogram ze dne: 19.11.2018 

4. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu  + vyjádření k výlukám 

 

 

 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
 

 

 

V Rokycanech, dne  30.11.2018 V Sokolově, dne 3.12.2018              
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---------------------------------------- ---------------------------------------- 

            Ing. Radek Kovář                           Ing. Jan Lichtneger 

Zmocněn jednat za sdružení s názvem                            ředitel organizace   

      „Sdružení BERDYCH a ROADFIN,            Krajská správa a údržba silnic 

      Smilov – Lažany“                                                               Karlovarského kraje,                                                           

                    příspěvkové organizace                                                 


