Název akce
 „SZ Raduň - obnova novogotické hradební zdi a podzemních prostor“

Změnový list
číslo: ZL 2 (pořadové číslo)
Stavební a statická část
1. Objekt a oddíl stavby:	SO 01, SO 02
2. Zpracovatel:	DEV Company spol. s.r.o.
Čs.Legií 145/18, 702 00 Ostrava
xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci smluvní a technické 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupci pro věci technické 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno
3.1. Kontrolní den: (běžný) KD- 11 ze dne 24.7.2018 (bod 01/10)
3.2. Kontrolní den: (běžný) KD- 12 ze dne 31.7.2018 (bod 01/10)
3.3. Kontrolní den: (běžný) KD- 13 ze dne: 07.8.2018 (bod 06/13)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění popř. návrh řešení:
4.1. Příčiny změny, odůvodnění: 
4.1.1.Schodiště
a) V průběhu stavby bylo kompletně očištěno původní schodiště včetně odkopu opěrné stěny schodišťového ramene. Po přesném zaměření a zpracování polohopisu a výškopisu je nutné provést přezdění a navýšení opěrné stěny schodišťového ramene včetně navýšení počtů stupňů.
b) Z důvodu velkého výškového rozdílu a nepříznivých geologických podmínek svahu nelze provést založení schodiště tzv. na sucho, kdy jsou stupně osazeny přímo na terén.

4.1.2. Oprava klenby horní zeď
a) Po kompletním odstranění rostlin popínajích horní zeď zhotovitel zjistil, že stav klenby horní stěny již neumožňuje plánovanou opravu zdiva, ale musí být kompletně přezděná.
        
4.2.Popis změny:
4.2.1
a) Z důvodu velkého výškového rozdílu spodní terasy a horní výstupní terasy je nutné navýšit a prodloužit schodišťové rameno. Tím dojde ke zvýšení počtu pískovcových stupňů schodiště a dále to vyvolává nutnost prodloužení bezpečnostního zábradlí.
b) Po zaměření skutečného polohopisu a výškopisu schodiště, které vyvolává jeho prodloužení a zvětšení opěrné stěny schodiště, projektant vyhodnotil také nutnou změnu založení schodiště. Zvýšení počtu stupňů schodiště již staticky neumožňuje založení schodiště na původní terén, proto je nutné použit speciálního založení. Schodiště bude založeno na železobetonových patkách roznesených na samo závrtných tyčích, následně dojede k propojení jednotlivých patek betonovou mazaninou s výztuží.

4.2.2
a) Klenba horní stěny je již ve stavu, kdy nelze provést opravu cihelné římsy, ale musí dojít k podepření a kompletní výměně cihel. Klenba bude podepřena, kamenná stěna nad klenbou rozebrána  a následně provedena zmíněna výměna cihel.



5. Podklady k návrhu změny:
5.1. Kontrolní den: (běžný) KD- 11 ze dne 24.7.2018 (bod 01/10)
5.2. Kontrolní den: (běžný) KD- 12 ze dne 31.7.2018 (bod 01/10)
5.3. Kontrolní den: (běžný) KD- 13 ze dne: 07.8.2018 (bod 06/13)
5.4. Vyjádření statika a projektanta 
5.5. Tvarová úprava schodiště 
5.6. Cenová nabídka zhotovitele 


6. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce
Změna nemá vliv na termín dokončení objektu SO 01 a SO 02.
Konečný smluvní termín dokončení celé stavby v roce 2019 není ohrožen. 


Datum: 24.8.2018

 




												

	Zpracovatel 						      zástupce pro věci technické
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx


7.   Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21% DPH)

	Celková cena dle SoD
	10 921 606,62,-
	13 215 144,01

	NAVÝŠENÍ dle dodatku č. 1
	(+) 776 418,40
	(+) 939 466,26

	NAVÝŠENÍ v rámci změnového listu č.2
	(+) 665 168,58
	(+) 804 853,98

	CELKOVÁ CENA VČĚTNĚ ZMĚNOVÉHO LISTU č.1, 2

	12 363 193,60
	14 959 464,26

	
	
	




8. Stanovisko projektanta, AD:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)






					Datum:           		                        	           
								Projektant
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



9.   Stanovisko TDS:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)






					Datum:					
						                    TDS
			xxxxxxxxxxxxxx


10.   Stanovisko objednatele díla: (souhlasí x nesouhlasí)
					
Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo, neboť nemění podstatu díla, pouze rozšiřuje nebo opravuje původní záměr obnovy vyplývající z nálezové situace.
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených v tomto změnovém listu podle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. (tj. 665.168,58 Kč bez DPH – vícepráce) činí 6,09% původní hodnoty závazku. Tyto práce nebylo možné předvídat, vyplynuly z nálezové situace a ze zaměření skutečné výšky schodiště. Jejich neprovedení by zmařilo účel opravy a dílo by tak nemohlo být dokončeno. 





Datum:				            	
					                Investiční referent investora
[bookmark: _GoBack]	 xxxxxxxxxxxxxxx


Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.


Přílohy ZL č.2:

Kontrolní den: (běžný) KD- 11 ze dne 24.7.2018 (bod 01/10)
Kontrolní den: (běžný) KD- 12 ze dne 31.7.2018 (bod 01/10)
Kontrolní den: (běžný) KD- 13 ze dne: 07.8.2018 (bod 06/13)
Vyjádření statika a projektanta
Tvarová úprava schodiště 
Cenová nabídka zhotovitele
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