
Příloha č. 2

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet 16.11.2016 0 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

4 VP10a odstranění terasa Běhounská -méněpráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1511

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -6 241 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit -62

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava -125

ZRN celkem -6 241 Zařízení staveniště -62

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) -31

ZRN+HZS -6 241 Ostatní náklady neuvedené 0

-6 521 Ostatní náklady celkem -281

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

-7 891 Kč

0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

-6 521 Kč

-1 370 Kč

0

Katastrální úřad 

STAVBY VANTO s.r.o. 
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Příloha č. 2

1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II Rozpočet : 16.11.2016

4 VP10a odstranění terasa Běhounská -méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

97 Prorážení otvorů -2 468 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -3 773 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -6 241 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky -6 241 0

Oborová přirážka -6 241 0

Přesun stavebních kapacit 1,00 -6 241 -62

Mimostaveništní doprava 2,00 -6 241 -125

Zařízení staveniště 1,00 -6 241 -62

Provoz investora -6 241 0

Kompletační činnost (IČD) 0,50 -6 241 -31

Rezerva rozpočtu -6 241 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

-281
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1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně IIRozpočet: 16.11.2016

4 VP10a odstranění terasa Běhounská -méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 97 Prorážení otvorů
77 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 -55,45 44,50 -2 467,53

-55,45

Celkem za 97 Prorážení otvorů -2 467,53

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
112 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -3,2716 246,00 -804,80

114 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno t -3,2716 161,00 -526,72

115 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -3,2716 172,00 -562,71

116 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -78,5172 15,20 -1 193,46

117 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -3,2716 209,50 -685,39

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -3 773,08

12,3*1,3+11*(1,3+1,5)/2+4,4*(1,5+1,8)/2-1,5*1,2+9,3*(1,8+2,2)/2

viz. bourání terasa

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :
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