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Dodatek č. 12 

(dále jen „dodatek“) 

 
ke smlouvě o dílo      

na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřené dne 20. 1. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci: 

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“ 
  

 

Smluvní strany 

 
objednatel:  UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 

se sídlem:  Rokitanského 62 
  500 03 Hradec Králové  

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. 

 
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  

 Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor 
 Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení 

zástupce ve věcech technických: 

 Ing. Radek Šilhán  

IČ:  62690094 

DIČ:       CZ 62690094 

telefon: 493 332 511, 493 332 551 

e-mail: radek.silhan@uhk.cz 

fax: 493 332 527 
 

a 
zhotovitel:    GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 

se sídlem:   Dlouhá 562/22 

    772 35 Olomouc - Lazce 

poštovní spojení:  Dlouhá 562/22 

    772 35 Olomouc - Lazce 

zastoupený:   Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem 

   Ing. Martinem Nevrlým – manažerem projektu 

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla: 
  Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu 

zástupce ve věcech technických: 
  Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu 

IČ:    13642464 
DIČ:    CZ 13642464 
 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
číslo účtu:   264847811/0100 

 

mailto:radek.silhan@uhk.cz
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telefon: 585 202 011 
e-mail: gemo@gemo.cz 

fax: 585 202 006 

    
osoba pověřená vedením stavby na místě realizace:  

  Ing. Petr Hanzlík - hlavní stavbyvedoucí  

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující 
dodatek: 
 
 
 

Preambule 

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem.  

Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení 
celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní 
obsaženy anebo nebyly provedeny. 
 

 
 

čl. I. 

1/ Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech 
a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby vč. vestavěných částí 
interiéru a mobiliáře, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále 
jen „smlouva“.  
 
2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu ve znění 
pozdějších dodatků a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy.  

 

 
 

čl. II. 

1/ V článku II. Předmět smlouvy -  díla se nově doplňuje odstavec 29/ s tímto textem: 

„29/ Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, 
které je nutno provést na základě aktuálních zjištění na stavbě, jsou specifikovány a popsány ve 
"změnových listech“ č. 42d, 46a a 46b, 55b, 72, 75e, 80a, 88, 98b a 99b, 100, 101, 102a a 
102b, 103, 104, 105, 106a až 106f. Změnové listy jsou uvedeny v přílohách č. 103 až 115 této 
smlouvy.   

Změnový list č. 42d obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se manipulace 
s původně vykázaným přebytkem ornice po staveništi.  

Změnové listy č. 46a a 46b obsahují dopřesnění mocnosti podkladní vrstvy ze štěrkodrti pro 
velkoformátovou dlažbu v okolí venkovní fontány a dopočet výměry velkoformátové dlažby 
pochůzí plochy v okolí venkovní fontány.  

Změnový list č. 55b obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se keramických 
obkladů stěn chemických laboratoří a sociálního zázemí budovy „C“.  

Změnový list č. 72 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se příčných 
dřevěných výztuh zvýšených podlah stupňovitých poslucháren „80“ a „60“.  

Změnový list č. 75e obsahuje doplnění a dopřesnění typu jednotlivých komponent rozvaděče 
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v místnosti C1.031.  

Změnový list č. 80a obsahuje optimalizaci technického řešení úprav části „NN“ areálové 
trafostanice v objektu „OSV“, nahrazení původního prvku rozvaděče NN prvkem novým.  

Změnový list č. 88 obsahuje dopřesnění typů dvířek silnoproudých rozvaděčů a rozvaděče M+R 
ve vyjmenovaných technických místnostech. 

Změnové listy č. 98b a 99b obsahují dopočet položek soupisu prací, týkajících se demontáže a 
montáže těla závor (doplnění ZL 98) a dopočet položek soupisu prací, týkajících se 
meziobjektové dilatační lišty (doplnění ZL 99).  

Změnový list č. 100 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se koberce 
v posluchárně „120“.  

Změnový list č. 101 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se akustických 
obkladů stěn vyjmenovaných výukových místností objektu „C“.  

Změnové listy č. 102a a 102b obsahují dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se 
provedení zemního valu okolo zásobníku plynu a odpočet položek soupisu prací, týkajících se 
původního – nerealizovaného technického řešení manipulačního chodníku okolo zásobníku 
plynu.  

Změnový list č. 103 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se provedení 
oplechování nadezdívky vnějších teras a balkonů objektu „C“.  

Změnové listy č. 104, 105, 106a až 106f obsahují dopřesnění dílčích technických řešení profesí 
techniky prostředí staveb a vnitřních podhledů týkající se posunutí svítidel, přemístění 
ovládacích prvků přístupového systému, doplnění estetických zakrytí ze sádrokartonu, posunutí 
koncových prvků technických plynů, posunutí vývodů pro budoucí přístrojové zařízení „fytotron“, 
posunutí vypínačů světel a ovladačů „fancoilů“, doplnění komponenty digitálního měřiče 
vodivosti k úpravně DEMI vody a doplnění silnoproudých zásuvek stolů, vše pro vyjmenované 
místnosti budovy „C“.  

Všechny výše uvedené změny se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“   
 

2/ V článku III. Lhůty plnění se nově doplňuje odstavec 11 s tímto textem: 

„11/ Dodatečně objednané práce uvedené v čl. II, odst. 29/ této smlouvy o dílo se zhotovitel 

zavazuje provést v termínu do 30. 11. 2016.“ 

3/ V článku IV. Cena díla se nově doplňuje odstavec 22 s tímto textem: 

„22/ Vliv změnových listů č. 42d, 46a a 46b, 55b, 72, 75e, 80a, 88, 98b a 99b, 100, 101, 102a a 

102b, 103, 104, 105, 106a až 106f  na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ 

tohoto článku smlouvy činí: 

cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

změna ceny dle změnového listu č. 42d 

31 982,31 6 716,29 38 698,60 

změna ceny dle změnového listu č. 46a a 46b 

129 814,07 27 260,95 157 075,02 

změna ceny dle změnového listu č. 55b 

106 715,20 22 410,19 129 125,39 

změna ceny dle změnového listu č. 72 

63 312,82 13 295,69 76 608,51 

změna ceny dle změnového listu č. 75e 

6 800,00 1 428,00 8 228,00 
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změna ceny dle změnového listu č. 80a 

922 872,00 193 803,12 1 116 675,12 

změna ceny dle změnového listu č. 88 

47 285,00 9 929,85 57 214,85 

změna ceny dle změnového listu č. 98b a 99b 

33 000,00 6 930,00 39 930,00 

změna ceny dle změnového listu č. 100 

23 418,24 4 917,83 28 336,07 

změna ceny dle změnového listu č. 101 

223 119,24 46 855,04 269 974,28 

změna ceny dle změnového listu č. 102a a 102b 

63 814,62 13 401,07 77 215,69 

změna ceny dle změnového listu č. 103 

57 382,81 12 050,39 69 433,20 

změna ceny dle změnového listu č. 104, 105, 106a až 106f 

133 242,61 27 980,95 161 223,56 

celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti  

1 842 758,92 386 979,37 2 229 738,29 

 
Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny 
z investičních a neinvestičních prostředků. 
 

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí: 

cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

změna ceny dle změnového listu č. 42d 

31 982,31 6 716,29 38 698,60 

změna ceny dle změnového listu č. 46a a 46b 

129 814,07 27 260,95 157 075,02 

změna ceny dle změnového listu č. 55b 

106 715,20 22 410,19 129 125,39 

změna ceny dle změnového listu č. 72 

63 312,82 13 295,69 76 608,51 

změna ceny dle změnového listu č. 75e 

6 800,00 1 428,00 8 228,00 

změna ceny dle změnového listu č. 80a 

922 872,00 193 803,12 1 116 675,12 

změna ceny dle změnového listu č. 88 

47 285,00 9 929,85 57 214,85 

změna ceny dle změnového listu č. 98b a 99b 

33 000,00 6 930,00 39 930,00 

změna ceny dle změnového listu č. 100 

23 418,24 4 917,83 28 336,07 

změna ceny dle změnového listu č. 101 

223 119,24 46 855,04 269 974,28 

změna ceny dle změnového listu č. 102a a 102b 
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63 814,62 13 401,07 77 215,69 

změna ceny dle změnového listu č. 103 

57 382,81 12 050,39 69 433,20 

změna ceny dle změnového listu č. 104, 105, 106a až 106f 

133 242,61 27 980,95 161 223,56 

změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku   

1 842 758,92 386 979,37 2 229 738,29 

Cena neinvestiční části díla se nemění. 

3/ V článku XIX. Ustanovení závěrečná se v odstavci 14/ nově doplňuje tento text: 

 „Příloha č. 103  Změnový list č. 42d, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny,  

 Příloha č. 104  Změnové listy č. 46a a 46b, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny,  

 Příloha č. 105  Změnový list č. 55b, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 106   Změnový list č. 72, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 107  Změnový list č. 75e, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 108   Změnový list č. 80a, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 109  Změnový list č. 88, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 110  Změnové listy č. 98b a 99b, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 111  Změnový list č. 100, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 112  Změnový list č. 101, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 113  Změnové listy č. 102a a 102b, vč. zdůvodnění změny a 
položkového rozpočtu změny, 

 Příloha č. 114  Změnový list č. 103, vč. zdůvodnění změny a položkového 
rozpočtu změny, 

 Příloha č. 115  Změnové listy č. 104, 105, 106a až 106f, vč. zdůvodnění změny a 
položkového rozpočtu změny.“ 

 

 

 

čl. III. 

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento 
dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží 
každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
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2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné 
vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 
 
 

 
V Olomouci, dne 27. 10. 2016                   V Hradci Králové, dne ......................... 

 

 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 

 
 

 

 

 

…….……………………………………   …….…………………………………… 

Ing. Martin Nevrlý prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 
manažer projektu   rektor 


