DODATEK č.1

kterým se mění SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení změny RP Vyšný (resp. změny Změny č.1 RP Vyšný)
tvořená souborem dílčích změn v lokalitách Novákův kopec, Podhájí, Staré Vyšný a Nový Dvůr … ze dne 24.5.2018, evidenční číslo objednatele  314/2018/OÚÚP, číslo smlouvy zhotovitele 23_2018
který uzavřeli níže uvedeného dne

Město Český Krumlov

IČ : 





 24 58 36

se sídlem 




 náměstí Svornosti 1,  381 01 Český Krumlov
datová schránka                                                   
 64pbvxc
zastoupené na základě § 103 z.č.128/2000 Sb.    Mgr. Daliborem Cardou, starostou

telefon :
 380 766 100, 380 766 305

fax :

 380 766 101

banka : 
 Komerční banka Český Krumlov


č.ú.:
 221 241 / 0100

(dále jen objednatel)
a
Projektový atelier AD s.r.o.
se sídlem:




 Hosín165, 373 41  Hluboká nad Vltavou,                                                                                
Korespondenční adresa:


 Husova 4, 370 01 České Budějovice
datová schránka                                                    
id2u3t3
zastoupený                                                                 Ing. arch. Jaroslavem Daňkem, jednatelem
číslo autorizace ČKA 



 00 279
(Česká komora architektů)                                  

IČ :





 251 94 771
DIČ :





 CZ 251 94 771
telefon : 




+420 605 277 998; 380 311 238 

e-mail:                                                                          atelierad@atelierad.cz
banka : 





 FIO banka a.s.

č. účtu 





 2600645020/2010
(dále jen zhotovitel)

Po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran, v souladu čl. XIV. odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo, s ohledem rozšíření předmětu plnění o další jednu dílčí změnu regulačního plánu v lokalitě Podhájí se články II., IV. a V. mění a doplňují takto:

II. Dílo a předmět plnění 
V  důsledku rozšíření řešení této změny regulačního plánu o další jednu lokalitu se upravuje předmět plnění:  
Původní znění:

1. Dílem se rozumí vypracování územně plánovací dokumentace změna Změny č.1 RP Vyšný (dále jen „změna RP“) tvořená souborem pěti dílčích změn v lokalitách Novákův kopec (1 změna), Podhájí (2 změny), Staré Vyšný (1 změna) a Nový Dvůr (1 změna). Územní rozsah změny RP Vyšný (řešené území) bude v jednotlivých lokalitách obsahovat pozemky v k.ú. Vyšný: 
se mění takto:
1. Dílem se rozumí vypracování územně plánovací dokumentace změna Změny č.1 RP Vyšný (dále jen „změna RP“) tvořená souborem pěti dílčích změn v lokalitách Novákův kopec (1 změna), Podhájí (3 změny), Staré Vyšný (1 změna) a Nový Dvůr (1 změna). Územní rozsah změny RP Vyšný (řešené území) bude v jednotlivých lokalitách obsahovat pozemky v k.ú. Vyšný.

a v tomto odstavci obsažený původní výčet jednotlivých lokalit se doplňuje takto:
· v lokalitě Podhájí  - pozemky p.č. 505/8 a 85 …… umožňující zde realizovat přístavbu stávajícího RD v rozsahu nad rámec obecně platných regulativů a limitů vymezených regulačním plánem
IV. Doba a místo plnění

V odst. 1 se rámcový termín plnění se v etapě 2.a) mění z původního znění:

	2. a) etapa

návrh změny RP pro veřejné projednání
	do 60  pracovních  dnů 
od předání pokynů pro jeho vypracování objednatelem dle čl. VII. této smlouvy


mění takto:
	2. a) etapa

návrh změny RP pro veřejné projednání
	do 60  pracovních  dnů 
od předání podkladů pro poslední doplněnou lokalitu  


V. Cena díla

V odst.1 se cena díla z původního znění:
	Etapa
	Cena bez DPH

v Kč
	DPH 21 %

v Kč
	Cena celkem 

vč. DPH v Kč

	1. příprava díla, analýzy vstupních podkladů
	0
	0
	0

	2.a) návrh změny RP pro veřejné projednání
	100.000,-
	21.000,-
	121.000,-

	2.b) návrh změny RP pro opakované veřejné projednání
	20.000,-
	4.200,-
	24.200,-

	3. návrh změny RP pro vydání zastupitelstvem města (včetně srovnávacího textu)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)

	4. změna RP po schválení zastupitelstvem města
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)

	5. úplné znění RP po změně
	95.000,-
	19.950,-
	114.950,-

	CELKEM
	215.000,-
	45.150,-
	260.150,-


mění takto:

	Etapa
	Cena bez DPH

v Kč
	DPH 21 %

v Kč
	Cena celkem 

vč. DPH v Kč

	1. příprava díla, analýzy vstupních podkladů
	0
	0
	0

	2.a) návrh změny RP pro veřejné projednání
	120.000,-
	25.200,-
	145.200,-

	2.b) návrh změny RP pro opakované veřejné projednání
	20.000,-
	4.200,-
	24.200,-

	3. návrh změny RP pro vydání zastupitelstvem města (včetně srovnávacího textu)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)

	4. změna RP po schválení zastupitelstvem města
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)
	Cena je součástí bodu 2.a) 

resp. 2.b)

	5. úplné znění RP po změně
	95.000,-
	19.950,-
	114.950,-

	CELKEM
	235.000,-
	49.350,-
	284.350,-


V ostatním zůstává původní smlouva ze dne 24.5.2018 nezměněna.

V Českém Krumlově             dne ...................                        Za objednatele:     ...................................

                                                                                                                                         Mgr. Dalibor Carda

                                                                                                                                            starosta města

V Českých Budějovicích       dne .....................   
                 Za zhotovitele:     ...................................






      Ing. arch. Jaroslav Daněk 







         jednatel společnosti
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