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Dodatek č. 1 Prodloužení termínu dokončení objednávky k objednávce "Zpracování 

projektové dokumentace- výsuvný sloupek Hradčany, ostrov Štvanice- demolice" č.: 

OB J//OCP/54/12/00171/2017 

OB]EDNA TEL: 

Hlavní město Praha 

se sídlem: 

pracoviště: 

zastoupené: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní účet: 

kontaktní osoba: 

DODAVATEL: 

PPU spol. s r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

Mariánské nám. 2, 110 Ol Praha 1 

Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 

prostředí Magistrátu hl.m. Prahy 

00064581 

CZ00064581 

Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 

49613481 
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ředitelem odboru ochrany 



kontaktní osoba: 

(dále též "Smluvní 

Vážení, 

navrhujeme změnu shora uvedené objednávky tímto dodatkem to změnu termínu plnění 

objednávky v rozsahu a za podmínek dále uvedených. 

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustTanný smluvní 

vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat 

předmět plnění za nově stanovených podmínek. 

Změna plnění: 

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 13.11.2018 dohodly na 

prodloužení termínu plnění výše uvedené objednávky. Práce budou provedeny 

nejpozději do 31.12.2019. 

Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále 

v platnosti. 

2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli nejpozději do 

30.11.2018, jinak platí objednávka v původním znění. 

3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. 

Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem 

projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje 

zákonu. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně 

přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné 

označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. 

Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých 

osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným 

souhlasí. 
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7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registm smluv. 

S pozdravem 

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 

Dne J'-.~J1.:.2018 
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( 

PPU spol. s r.o. 
INŽENÝRSI<Ý ATELIER 

VY2LOVSKÁ 36 /2243 

100 00 PRAHA 10 

držitel Certifikátu čSN EN ISO 9001 : 2009 - pro inženýrskou a projektovou činnost v oblasti stavebnictví 

02018/390/lng.T.Vej 

Magistrát hl.m.Prahy 
Odbor ochrany prostředí -Ing. Hraničková 
Jungmannova 35/29 
110 00 Praha 1 

Datum 
13.11.2018 

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění z Objednávky č.: OBJ/OCP/54/12/00171/2017 
na akci: "Zpracování projektové dokumentace- výsuvný sloupek Hradčany, 
ostrovštvanice- demolice". 

Váženi, 

na základě výše zmfněné objednávky jsme zpracovali jednostupňovou projektovou dokumentaci na zřízeni 

výsuvného sloupku pro omezení vjezdu do prostor Petrinských sadů od ulice úvoz na začátku ulice Raoula 

Wallenberga na Hradčanech. 

Následně jsme přistoupili k inženýrské činnosti za účelem povoleni stavby. Samotná stavba obsahuje objekt 

samostatné elprlpojl<y k ovládacímu stojanu na kterém bude také umístěna čtečka vstupních ovládacích 

čipů a pak samotný výsuvný sloupek. 

Stavba se nachází na území památkové rezervace, na památkově chráněném území u objektu nemovité 

kulturní památky a nemovíté národní kulturní památky, což je objekt na parcele č. 201. Umístěni sloupku 

navrhl projektant do blízkosti této nemovité národní kulturní památky, jako logické fešení . 

Po osloveni NPÚ nám bylo sděleno , že schváleni takového záměru spadá do kompetence Ředitelství NPÚ. 

Požádali jsme proto pfíslušného pracovníka /Ing. arch. Chudárek/ o předběžnou konzultaci k tomuto záměru. 

Po několika nesouhlasných písemných vyjádřen ích od zástupce NPÚ, jsme navrhli místní šetřeni na místě, 

za účasti zástupce investora, projektanta a NPÚ. Na šetření byl ústně odsouhlasen návrh s umístěním 

ovládacfho sloupku primo do zdiva objektu na p.č. 201 za daných podmínek. Dále bylo zjištěno, že se v mlstě 

stavby připravují další plánované akce týkající se stejného územ!, a proto bylo nutné vyjasnit případné 

koordinace s naší stavbou z hlediska časové posloupnosti. Projektovou dokumentaci bylo nutné přepracovat 

s ohledem na nové požadavky zástupců NPÚ. V současné době nově probíhá inženýrská činnost za účelem 

schválení stavby. 

Vzhledem k výše uvedenému došlo k časové prodlevě ve vyřizování povolení stavby a proto 

Vás žádáme o posunutí terminu plnění objednávky do 31.12.2019. 

S přánim hezkého dne 


