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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

SM/1196/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl
ve věcech technických:



          Vladimír Mátl
ve věcech realizace a předání díla: 
Vladimír Mátl , Libor Tůma
stavbyvedoucí: 


    Vladimír Mátl , ČKAIT: 0101175
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/1196/2017 uzavřené dne 27. 11. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 11 703 044,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku 368 466,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 11 až 27:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §ZZVZ

	11
	SO-01 Původní střešní okna nebudou osazována zpět a budou nahrazeny střešní konstrukcí v klasické skladbě
	-32 500,00
	9 835,00
	-22 665,00
	222/4

	12
	SO-01 Stávající dveře č. 11 v chodbě v 1.NP budou nahrazeny novými atypickými dvoukřídlými dveřmi.
	-2 378,00
	15 798,00
	13 420,00
	222/4

	13
	SO-01 Změna tloušťky sanačních omítek na 50mm
	0,00
	232 307,00
	232 307,00
	222/6

	14
	SO-01 Dveře do sklepních kójí budou provedeny jako laťkové (místnost č. 6a, 6b, 6d, 6e, 6f)
	-30 285,00
	8 257,00
	-22 028,00
	222/4

	15
	SO-02 Rozšíření výměry ploch pro osazení venkovní zámkové dlažby
	-227,00
	41 293,00
	41 066,00
	222/4

	16
	SO-01 Změna typu svodu na uliční části objektu
	-13 998,00
	8 486,00
	-5 512,00
	222/4

	17
	SO-01 Osvětlení podkroví, doplnění chybějících svítidel ve výkazu výměr a úpravy hromosvodu
	0,00
	55 424,00
	55 424,00
	222/4

	18
	SO-01 Odvedení dešťové vody do kanalizační přípojky
	-24 549,00
	30 206,00
	5 657,00
	222/4

	19
	SO-01 Prostup výtahové šachty konstrukcemi stropu nad 2.NP a podkrovím
	0,00
	13 858,00
	13 858,00
	222/6

	20
	SO-01 Doplnění chybějících výměr maleb
	0,00
	27 104,00
	27 104,00
	222/6

	21
	SO-01 Doplnění rohoží do vstupních prostor z ulice i ze dvora
	0,00
	8 233,00
	8 233,00
	222/4

	22
	SO-02 Dodatečné práce na objektu kolárny
	0,00
	9 606,00
	9 606,00
	222/4

	23
	SO-01 Vybourání ŽB desky v místě požárních oken v šikmé části střešního pláště nad schodišťovou mezipodestou, montáž požárních oken a opláštění otvorů SDK konstrukcí
	0,00
	22 022,00
	22 022,00
	222/6

	24
	SO-01 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn místností v 1.NP a 2.NP vápenocementovou maltou tl. do 10mm
	0,00
	63 500,00
	63 500,00
	222/6

	25
	SO-01 Nahrazení plastových parapetů obkladem v prostorách 1. PP
	-4 387,00
	4 043,00
	-344,00
	222/6

	26
	SO-01 Šatní skříně nebudou realizovány
	-59 640,00
	0,00
	-59 640,00
	222/4

	27
	SO-01 Nové digestoře budou bez dálkového ovládání
	-32 940,00
	19 398,00
	-13 542,00
	222/4

	
	Celkem
	-200 904,00
	569 370,00
	368 466,00
	


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


12 071 510,00 Kč

DPH 15%



  1 810 727,00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

13 882 237,00 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

2. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 1069/34R/2018 ze dne 28. 11. 2018.
V Jindřichově Hradci dne 7. 12. 2018 

V Jindřichově Hradci dne 3. 12. 2018
……............................................................

................................................................

                       za zhotovitele:                                                           za objednatele:

       Ing. Miroslav Marek         p. Vladimír Mátl                     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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