
Dodatek c. 1 - S M L 0 U V A 0 D i L 0 

, Rekonstrukce povrchu dvora" 

DNESNiHO ONE, MESICE A ROKU: 
Domov pro osoby se zdravotnfm postizenfm ,PRAMEN" v Mnichove, pi'fspevkova organizace 
se sfdlem: Mnichov c.p. 142, 353 01 Marianske Lazne 
ICO: 71175326 
bankovnf spojenf: CSOB Marianske Lazne 
cfslo uctu: 158151728/0300 
zastoupeny: lng. Monikou Sumovou 
registrace ve verejnem rejstrfku (u registrovanych) : Krajsky soud v Plzni , Pr 538 

na strane jedne jako objednatel (dale jen , objednatel") 

a 

Udriba silnic Karlovarskeho kraje, a.s. 
se sfdlem: Na Vlecce 177, 360 01 Otovice 
ICO: 26402068 
DIG: CZ26402068 
bankovnf spojenf: Komercnf banka, a.s. 
cfslo uctu: 35- 6289030207/01 oo 
zastoupeny: lng . Martin Leichter, MBA- predseda predstavenstva, lng. Pavel Raska- clen 
pl'edstavenstva 
zapsany v obchodnfm rejstrfku vedenem Krajskym soudem v Plzni, oddfl B, vlozka 1197. 

na strane druM jako zhotovitel (dale }en ,zhotovitel") 

(spolecne jako ,smluvni strany') 

smluvnf strany uzavfrajf tento 

Dodatek c. 1 - S M L 0 U V Y 0 0 f L 0 

(dale jen ,dodatek") 

die§ 2586 a nasledujfcfch zakona c. 89/2012 Sb. , obcansky zakonfk 

Smluvnf strany se vzhledem k pozadavku objednatele na provedenf vfcepracf (zmenovy list c.1) 
dohodly na zmene clanku ,Ill. Doba plnenf" , odst. 3.1 . a clanku ,V. Cena a zpusob jejf uhrady", odst. 
5.1 . smlouvy o dflo a to takto: 

Ptivodni znfmi: 

Ill. Doba plneni 

3.1 Zl'lotovitel se zavazuje dflo radne provest ve lhute nejpozdeji do 31.10.2018. 

Provedenfm dfla se rozumf uplne dokoncenf dfla prosteho vsech vad a soucasne radne 
protokolarnf pl'edanf dfla zhotovitelem objednateli die clanku X. smlouvy. 



V. Cena a zpusob jejl uhrady 

5.1 Smluvnf strany se dohodly na cene, tzn . cene maximalnf, za provedenf dfla, ve vysi: 

Cena bez DPH 1.222.564,58Kc 

(slovy: jedenmiliondvestedvacetdvatisfcpetsetsedesatctyrikorunceskychapadesatosmhalei'u) 

DPH 256.738,56Kc 

( slovy: dvestepadesatsestti sf csedmsetti'icetosm koru nceskycha padesatsestha lei'U) 

Cena vcetne DPH 1.479.303,14 Kc 

(slovy: jedenmilionctyi'istasedmdesatdevettisfcti'istati'ikorunceskychactrnacthalei'U) 

(dale jen ,cena" nebo "cena za provedenf dfla"). 

Novezn{mf: 

Ill. Doba plnenl 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dflo i'adne provest ve lhute nejpozdeji do 28.11.2018. 

Provedenfm dfla se rozumf uplne dokoncenf dfla prosteho vsech vad a soucasne i'adne 
protokolarnf pi'edanf dfla zhotovitelem objednateli die clanku X. smlouvy. 

V. Cena a zpusob jejl uhrady 

5.2 Smluvnf strany se dohodly na cene, tzn . cene maximalnf, za provedenf dfla vcetne vfcepracf die 
Nabfdkoveho rozpoctu c. 2018-380 a odsouhlaseneho zmenoveho listu c.1, ve vysi : 

Cena bez DPH 1.454 209,58 Kc (1 .222.564,58Kc + vfceprace 231 645 Kc) 

(slovy: jedenmilionctyi'istapadesatctyi'itisfcdvestedevetkorunkorunceskychapadesatosmhalei'u) 

DPH 305.384,55 Kc 

( slovy: ti'i stapettis f cti'istaos mdesatctyi'i koru nceskycha padesatsestha lei'u) 

Cena vcetne DPH 1.759 594,14 Kc 

(slovy: jedenmilionsedmsetpadesatdevettisfcpetsetdevadesatctyi'ikorunceskychactrnacthalei'u) 

(dale jen ,cena" nebo "cena za provedenf dfla") . 

Ostatn i'ustanovenf smlouvy se nemenf. 



Tento dodatek obsahuje uplnou dohodu smluvnfch stran ve veci pl'edmetu teto smlouvy a nahrazuje 
veskere ostatni pfsemne ci ustnf dohody ucinene ve veci pl'edmetu teto smlouvy. 

Dodatek je vyhotoven ve ctyl'ech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou 
stejnopisech dodatku. Kazdy stejnopis dodatku ma pravnf silu originalu. 

Smluvni strany potvrzujf autenticnost tohoto dodatku smlouvy a prohlasuji , ze si dodatek pl'ecetly, s jeho 
obsahem souhlasi, ze dodatek smlouvy byl sepsana na zaklade pravdivych udaju, z jejich prave a 
svobodne vule a nebyl uzavl'ena v tfsni ani za jinak jednostranne nevyhodnych podminek, coz stvrzujf 
svym podpisem, resp. podpisem sveho opravneneho zastupce. 

3 1 10. 2018 Mlvli.Jt tOIIIY' 31. to. ?ol! V .... ... ..... ..... ... ....... . dne .......... . V Otovicich, dne: ...... ... ...... ....... .. . 

7 za zhotovitele 

lng. Monika Sumava 
l'editelka 

Pl'iloha: Nabfdkovy rozpocet c.2018-380 ( vfceprace) 

Zmenovy list c.1 

lng . Martin Leichter, MBA 
pl'edse l'edstavenstva 

I 
I 

Udriba sllnlc Kar!ov!\rskdlo kr:Ije, n.s. 
Otovicc 

N'!. Yle¢ce 177. PS •, 36() ::Jl 
I ~ :l6402tl6~ 

Q) 



Cislo zakazky: 

Nazev zakazky: 

Komentar zakazky: 

Rekaojtulace DPH • 

Sazba DPH 

Zakazka: 2018-380 Rekonstrukce povrchu dvora - viceprace, Domov pro osoby se zdravotnim postiZenim PRAMEN 

Nabidkovy rozpocet 

2018-380 

Rekonstrukce povrchu dvora - viceprace, Domov 

pro osoby se zdravotnim postizenim PRAMEN 

Zaklad dane DPH Cena s DPH 
21% 231 645 48 646 280 291 

Celkem bez DPH: 231 645 CZK 
Celkem s DPH: 280 291 CZK 

Brmv -
Tvo firmv Nazev 

Zhotovitel Udr-Zba silnic 
Karlovarskeho kraje , 
a.s. 

Objednatel Domov PRAMEN, 
Mnichov 

Realizacnf tvm -
Osoba 

Jordan Petr 
Alexandr Chalupnfk 
Zdenek Sopr 

Kontaktni osoba Telefon 
Alexandr Chalupnik, 724 572 144 
diplomovany technik 

Vyznam osoby 
Rozpoctar 
Zodpovedna osoba 
Stavbyvedouci 



Zakazka: 2018-380 Rekonstrukce povrchu dvora- viceprace, Domov pro osoby se zdravotnim postizenim PRAMEN 

Rekapitulace - objekty a oddily 

Popis Cena DPH Cena s DPH 

S0_01: Vymena dest'ove kanalizace 98 362 20 656 119018 

001: Zemni prace 53163 11 164 64 327 

004: Vodorovne konstrukce 756 159 915 

008: Trubni vedeni 28 255 5 934 34188 

099: Presun hmot HSV 13 789 2 896 16 685 

V09: Ostatni naklady 2 399 504 2 903 
----- t 

S0_02: Odvodneni dvora- ACO DREIN 133 283 27 990 161 273 
-- - - r -

005: Komunikace 26 884 5 646 32 530 

008:Trubnivedeni 89 624 18 821 108 445 

009: Ostatni konstrukce a prace 12 658 2 658 15 316 

099: Presun hmot HSV 867 182 1 049 

V09: Ostatni naklady 3 251 683 3 933 

231 645 48 646 280 291 

I 



Zakazka: 2018-380 Rekonstrukce povrchu dvora- viceprace, Domov pro osoby se zdravotnim postizenim PRAMEN 

Rozpocet 

Por . ..... !dent. Kod Popis MJ V0nera Jedn.cena Cena 

A_OO: Zakladnf rozpocet 231 645 

50_01: Vymena dest'ove kanalizace 98 362 
-I. j. -

001: Zemni pnke 53163 

1 SP 132201101 Hloubeni rYh s do 600 mm v homine tr. 3 objemu do 100 m3 m3 25,920 465,00 12 053 

2 SP 132201109 Priplatek za lepivost k hloubeni rY'h s do 600 mm v homine tr. m3 12,960 23,20 301 
3 

3 SP 161101101 Svisle premisteni V'f'kopku z hominy tr. 1 a:Z 4 hi yYkopu do m3 12,960 73,80 1 956 
2,5m 

4 SP 175111101 , Obsypani potrubi ruene sypaninou bez prohozeni sftem, m3 9,720 340,00 3 305 
ulozenou do 3 m 

5 SP 174101101 zasyp jam, sachet rY'h nebo kolem objektu sypaninou se m3 12,280 117,00 1437 
zhutnenim 

6 SP 167101101 Nakfadani yYkopku z homin tr. 1 a:Z 4 do 100 m3 m3 25,920 80,00 2074 

7 SP 162701105 Vodorovne pfemisteni do 10000 m yYkopku/sypaniny z m3 49,248 298,00 14676 
hominy tr. 1 a:Z 4 

8 H 58344171 sterkodrt' frakce 0-32 48,320 380,00 18 362 

004: Vodorovne konstrukce 756 

9 SP 451573111 Loze pod potrubi otevreny yYkop ze sterkopisku m3 2,160 350,00 756 

008:Trubnivedeni 28255 

10 SP 871315231 Kanalizaeni potrubi z tvrdeho PVC jednovrstve tuhost tildy m 6,000 836,00 5016 
SN10 ON 160- vc. tvarovek DN160 

11 SP 871275211 Kanalizaeni potrubi z tvrdeho PVC jednovrstve tuhost tridy m 30,000 484,33 14530 
SN4 ON 125 - vc. tvarovek ON 125 

12 SP 877265271 Montaz lapaee stresnich splavenin z tvrdeho PVC-system kus 3,000 1 043,00 3129 
KG ON 125 - vc. materialu 

13 SP 358215113 Napojeni svodu do lapacu kus 3,000 540,00 1620 

14 SP 358215112 Napojeni kanalizacniho potrubi na stavajicf kanalizaci kus 2,000 1980,00 3960 

099: Presun hmot HSV 13 789 

15 SP 997221855 Poplatek za ulozeni na skladce (skfadkovne) zeminy a 49,248 280,00 13 789 
kameniva k6d odpad_u 170 504 

V09: Ostatni naklady 2 399 

16 ON 090001000 Ostatni nakfady % 2,500 959,63 2399 

50_02: Odvodnemf dvora- ACO DREIN 133 283 

005: Komunikace 26884 

17 SP 564851111 Podkfad ze sterkodrte SO !1150 mm m2 26,000 1 034,00 26884 

008:Trubnivedeni 89624 

18 SP 935113110 Dodavka ACO DRAIN PD200- vc. reviznich dflu bm 14,000 4466,00 62524 

19 SP 935113109 Osazeni odvodnovaciho Zlabu ACO ORE IN do betonoveho bm 14,000 600,00 8400 
loze 

20 SP 358215111 Napojeni odvodnovaci ilabu ACO ORE IN na stavajici kus 3,000 1 500,00 4500 
kanalizaci 

21 SP 895941110 Zrizeni ulieni vpusti ACO GALA vcetne mrize 0400 a kus 1,000 14 200,00 14200 
napojeni na stavajici kanalizaci 



Zakazka: 2018-380 Rekonstrukce povrchu dvora- viceprace, Domov pro osoby se zdravotnim postizenim PRAM EN 

- -- - -
Pof ...... ldent. K6d Pop is MJ VYr"nera Jedn.cena Cena 

1 009: Ostatni konstrukce a prace 12 658 

22 SP 966008231 Bourani odvodnovaciho Zlabu s do 200 mm m 7,000 150,00 1 050 

23 SP 273311125 Zfizeni desky z tB 20/25 tl. 150 mm m2 4,290 1 940,00 8323 

24 SP 919716110 Ocelova vyztuz ZB desky KARl siti 15x15x6 - 3 x 2 m kus 5,000 657,00 3285 

099: Pfesun hmot HSV 867 

25 SP 997221815 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovne) stavebniho 1,500 578,00 867 
odpadu betonoveho k6d odpadu 170 101- vc. odvozu 

I 

V09: Ostatni mlklady 3 251 

16 ON 090001000 Ostatni naklady % 2,500 1 300,33 1 3 251 

231 645 



Zmenovy list c. 1 
Projekt: Mnichov c. p. 142 Domov Pramen Mnichov Oprava dvora 

Adresa objednatele: 
DOZP ,PRAMEN" v Mnichove, po 
Mnichov c. p. 142 
35301 Mariimske Lazne 

Datum vydfml pozadavku: 

Nazev casti stavby dotcene zmenou 
(vcetne cisla SO): 

,Rekonstrukce povrchu dvora" 
SO 101 - Uprava dvora 

Popis zmeny, technickeho reseni: 
Puvodni reseni die smluvni (tendrove) dokumentace: 

V rozpoctu pouze vymena litinovych mrlzl stavajlcich liniovych odvodi\ovacich zlabu. 
Odvodneni srazkovych vod sousedniho objektu projekt nefesi. 

Nove reseni: 
Kompletnl vymena liniovych odvodi\ovacich zlabu. 
Obnova trubniho vedeni pro odvodnenl srazkovych vod. 

Zduvodneni zmeny: 
Pfi bouraclch praclch bylo zjisteno poskozeni (praskliny atd.) odvodi\ovaclch zlabu a jejich nutna vymena. 

22.10.2018 

Dale pfi odstrai\ovani stavajlcich vrstev komunikace bylo zjisteno poskozeni stavajiclho trubnlho vedenl srazkovych vod sousedniho 
objektu. Po provedenych sondach potrubl byla objednatelem potvrzena jeho nutna vymena vcetne lapacu stfesnich splavenin. Tlmto 
se zabranl budouclmu poskozovanl nove vybudovane asfaltove plochy dvora a zvysl se take bezpecnost pohybu osob i dopravy. 

Vliv zmeny na vykresovou dokumentaci dila: 

Predpokladany vliv na term in, kvalitu, cenu dila: 

Posunuti termlnu dokoncenl dila na: 28. 11. 2018 
Vlcenaklady celkem bez DPH: 231 645 Kc 



Zmenovy list c. 1 
Projekt: Mnichov c. p. 142 Domov Pramen Mnichov Uprava dvora 

Vyjadrenf zhotovitele stavby: Be. Sopr Zdenek 

Datum: Lc(. {O -2-o/fJ 
Pod pis: 

Vyjadrenf hlavniho projektanta (autorskeho dozoru): 

Datum: 

Pod pis: 

Udrzba silnic Karlovarskeho kraje, a.s. 
Otovice 

Na Ylecce 177, PSC 360 01 
IC: 26402068 

(j) 

Vyjadrenf technickeho dozoru stavebnfka: p, Kubu Karel 

Datum: /;}.- ~. fk I f 

Pod pis: 

Vyjadrenf objednatele: lng. Sumova Monika 

Datum: /./. 1t?·/» { jJ 
Pod pis: 

Prilohy: polozkovy rozpocet 


