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Dodatek č.2 k SoD reg. č. 273-18-08-24
reg. č. 

na provedení stavby
Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava střechy a krovu
uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Město Ostrov

Se sídlem:
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:
Ing. Jan Bureš, starostou města

IČO:
00254843
DIČ:
CZ00254843
Bankovní spojení:
KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu:
920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:
Ing. Jan Bureš, starosta města

b) ve věcech technických:
Jiří Šuster, vedoucí odboru investic

Jarmila Rubešová, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):



Vlastislav Novotný, IČO: 46878785
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:


PRO URBAN s.r.o.

Se sídlem:


Karlovarská 240, 431 51 Klášterec na d Ohří
Zastoupený:


Lukášem Tučímem – jednatelem společnosti
IČ:



28409434
DIČ:



CZ28409434
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:


43-1738280277/0100
Zapsána 


v obchodním rejstříku, spisová značka C 30156 vedená u krajského soudu



v Ústí nad Labem
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: 

Lukáš Tučím, jednatel společnost
b) ve věcech technických:

Josef Roztočil, technik výroby
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 273-18-08-24 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava střechy a krovu. 
Obsahem tohoto dodatku je aktualizace identifikačních údajů objednatele - starosta města.
Dodatek č. 2 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 29. 11. 2018 usnesením č. 976/18
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 273-18-08-24 ze dne 24. 8. 2018 na realizaci stavby „Realizace úspor energie MDDM Ostrov, Školní 231 – oprava střechy a krovu“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č. 1 ve výši 124 296,46 Kč včetně DPH Celková cena díla činí 4 601 696,00 Kč vč. DPH.
1) IV. Cena díla
1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Zadávacím listem č. 1 a je v členění:   

Nabídka zhotovitele
· cena celkem bez DPH
3 700 330,15
Kč

· vyčíslení DPH
777 069,33
Kč (v platné výši)

· cena celková vč. DPH
4 477 399,48
Kč

Zadávací list ZL-01
· cena bez DPH
102 724,35
Kč

· vyčíslení DPH
21 572,11
Kč (v platné výši)

· cena vč. DPH
124 296,46
Kč

--------------------------------------------------------------------------

· cena celkem bez DPH
3 803 054,50 Kč

· vyčíslení DPH
798 641,44
Kč (v platné výši)

· cena celkem vč. DPH
4 601 696,00
Kč
slovy celkem vč. DPH: Čtyřimilionyšestsetjednatisícšestsetdevadesátšestkorunčeských
2) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

	V Ostrově dne: 
	
	V Klášterci nad Ohří dne: 

	
	
	

	za Objednatele

Ing. Jan Bureš
starosta města
	
	za Zhotovitele

Lukáš Tučím
jednatel společnosti


Stránka 2 z 2

[image: image1.jpg]