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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO  

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky:  
„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku  

Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ , Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-879/2018 

ISPROFOND: 5623520027 

a 

Společnost pro „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 

zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 17.1.2018 vedoucím společníkem 

EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00, Brno - Štýřice 

zastoupena: Ing. Davidem Rose, jednatelem společnosti 

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801 

číslo účtu:  

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057 
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Další společník: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Číslo účtu:  

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S – 055 – 2018  

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon 

autorského dozoru při realizaci stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty 

(SR)“ze dne 29.3.2018. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 

dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že došlo k nepředvídaným událostem, 

které mají vliv na změnu technického řešení. Změna technického řešení si vyžádá dodatečné 

práce, prodloužení termínu plnění a doplnění projekčního týmu Zhotovitele. 

1.2 Na jednání zástupců ŽSR a SŽDC konaného dne 20.6.2018 byla představena skutečnost, že 

navazující stavba ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica 

SR/ČR“ na předmětnou stavbu SŽDC „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - 

Kúty (SR)“ bude připravena k realizaci ve dvou alternativách, a to jak pro případ, kdy obě 

stavby nebudou realizovány souběžně, tedy železniční trať ŽSR se napojí na současný stav 

železniční tratě v ČR (je předpokládán nutný výběh na straně ČR), tak pro případ, kdy budou 

obě stavby realizovány souběžně. Na základě této skutečnosti, vyplynul požadavek rozšířit 

zadání DSP stavby SŽDC „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)“  o 

prověření dopadů řešení realizace stavby SŽDC v předstihu před stavbou ŽSR, tzn. 

s napojením na stávající stav, což si vyžádá dodatečné práce ve všech profesích. 

1.3 Dodatečné práce, které spočívají ve zpracování studie shrnující dopady výše uvedeného 

řešení do projektu stavby, byly oceněny ve výši 832 000,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny 

dodatečných prací dle dodatku č. 1.  

1.4 Smluvní strany se dohodly, že odevzdání předmětné studie a fakturace za dodatečné práce 

dle tohoto dodatku budou provedeny v nově doplněné 2. Dílčí etapě s termínem plnění 

29.12.2018.  

1.5 Změna předmětu plnění si vyžádá úpravu dílčích termínů plnění a prodloužení termínu 

Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami a vyplněné žádosti o stavební 

povolení o 1 měsíc, tj. do 29.5.2019. 

1.6 Vzhledem ke snaze minimalizovat posun původních termínů dokončení prací se smluvní 

strany dohodly na doplnění týmu odborného personálu Zhotovitele o další členy.  
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2. ZMĚNA  SMLOUVY 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy: 

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.1  

celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za 

výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena 

Díla je: 

Cena Díla bez DPH dle SOD:                                  16.329.000,00 Kč 

Změna dle Dodatku č. 1:                                             832.000,00 Kč 

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:        17.161.000,00 Kč 

slovy: sedmnáctmiliónůstošedesátjednatisíc korun českých“ 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla 

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle 

Dodatku č. 1. 

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou 

součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla 

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a 

byla upravena fakturace Ceny za Dílo. 

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou 

součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění  

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění 2. Dílčí etapy, k úpravě dílčích 

termínů plnění a prodloužení termínu Předání kompletního Projektu se zapracovanými 

připomínkami a vyplněné žádosti o stavební povolení o 1 měsíc, tj. do 29.5.2019. 

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, tvoří 

nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

2.5 Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby 

V Příloze č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se doplňuje tým odborného personálu Zhotovitele 

o další členy.   

Nové znění Přílohy č.  6 Smlouvy – Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou 

součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1 
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- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1 

- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1 

- Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1 

3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne7.12.2018 

 

 

 

V Brně dne  

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky  

Stavení správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

................................................................................... 

Ing. David Rose 
jednatel společnosti 

EXprojekt s.r.o. 
vedoucí účastník společnosti 

pověřen jednat za zhotovitele 
,,Společnost pro Dokončení I. žel. koridoru  

v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 

 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1 

 

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, 

všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace 

stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle 

zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

 

Součástí díla je zejména   

- zpracování a předání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 

příloh; 

- zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném 

množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr). 

- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a 

infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního 

železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož 

přílohou bude kopie certifikátu o shodě. 

 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1: 

Předmětem dodatku je zpracování studie shrnující dopady řešení realizace stavby SŽDC v předstihu 

před navazující stavbou ŽSR, tzn. s napojením na stávající stav. Vypracování studie si vyžádá vícepráce 

ve všech profesích DSP.  
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1 

 Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

 1.  Základní služby na zpracování Projektu 

  
Položka Popis Měrná 

jednotka 
Množství *) Jednotková 

cena *) 
Cena 

celkem *) 

1 Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, 
H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP 

hod   13 091 000  

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod   65 000  

3 Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti 

hod   45 000  

4 Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti 

hod   90 000  

5 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

ks   180 000  

6 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP) 

ks   18 000  

Celkem za základní služby: 13 489 000  

 

 

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu 

Položka Popis Měrná 

jednotk

a 

Množství 
*) 

Jednotková 

cena *) 

Cena 

celkem *) 

7 Zajištění mapových podkladů kpl   12 000  

8 Geodetické práce kpl   60 000  

9 Doplňující geotechnický průzkum pro 

železniční spodek 

kpl   630 000  

10 Doplňující geotechnický a stavebně 

technický průzkum staveb 

kpl   650 000  

11 Jiné průzkumy (korozní průzkum, 

dendrologický průzkum, měření signálu 

GSM-R a další) 

kpl   140 000  
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12 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech 

potřebných podkladů a certifikátů nutných k 

vydání stavebního povolení nebo ohlášení 

stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o 

shodě notifikovanou 

hod   140 000  

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 

notifikovanou osobou v přípravě 

kpl   500 000  

14 Koordinátor BOZP v přípravě hod   23 000  

15 Zajištění technických podkladů pro 

vypracování zadávací dokumentace na 

výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 

a ZTP 

hod   25 000  

Celkem za dodatečné služby: 2 180 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

16 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle čl. 4 Obchodních podmínek 

hod   660 000 

*) nevyplněné údaje  VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 

celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 32 měsíců) v celkovém počtu 1000 hodin. 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 

náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 

předpokládané době realizace Stavby. 

 

 

1. Základní služby na zpracování Projektu pro dodatečné práce dle dodatku č. 1: 

 

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena 

celkem 

za 

položku 

1. HIP   39 000 

2. Dopravní technologie   78 000 

3. POV   149 500 

4. Železniční spodek a spodek   130 000 

5. Mosty a inženýrské konstrukce   65 000 

6. Zabezpečovací zařízení   143 000 
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7. Sdělovací zařízení   65 000 

8. Silnoproudé technologie   65 000 

9. Trakční vedení   65 000 

Celkem    799 500 

 

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu pro dodatečné práce dle dodatku č. 1 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

1.  
Vypracování studie včetně vyčíslení 

vícenákladů vyvolaných etapizováním stavby 
  32 500 

Celkem    32 500 

 

 

 Cena Díla dle dodatku č.1: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

17 161 000 Kč 3 603 810 Kč 20 764 810 Kč 

z toho:    

Cena za zpracování Projektu   

15 669 000 Kč 3 290 490 Kč 18 959 490 Kč 

Cena za dodatečné práce  

dle dodatku č. 1  k SoD 

  

832 000 Kč 174 720 Kč 1 006 720 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   

660 000 Kč 138 600 Kč 798 600 Kč 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 

autorského dozoru: 

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 3 133 800 Kč 3 791 898 Kč 

            2.   Dílčí etapa 832 000 Kč 1 006 720 Kč 

                   3.    Dílčí etapa 9 401 400 Kč  11 375 694 Kč  

                   4.    Dílčí etapa 3 133 800 Kč  3 791 898 Kč  

5.  Výkon autorského dozoru 660 000 Kč 798 600 Kč 

Celkem: 17 161 000 Kč 20 764 810 Kč 
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Příloha č. 5 - Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 

etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 29.9.2018 
1. Dílčí fakturace 20 % ceny za 

zpracování Projektu 
(3 133 800 Kč bez DPH) 

Provedení a vyhodnocení průzkumů. 
Provedení Vstupního projednání 
(bod 2.2.3. – Všeobecné technické 
podmínky). 

Předávací protokol 
 (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 29.12.2018 
2. Dílčí fakturace 100 % ceny za 

dodatečné práce dle dodatku č.1 k 
SoD (celkem 832 000 Kč bez DPH) 

Studie dopadů etapizace dle dodatku 

č.1 SoD. 
 

Předávací protokol 
 (pro Část Díla) 

3. Dílčí etapa do 28.2.2019 
3.Dílčí fakturace 60 % ceny za 
zpracování Projektu dle SoD 

(celkem 9 401 400 Kč bez DPH) 

Předložení Projektu stavby dle SoD 

k připomínkám. 

Předávací protokol 

              (pro Část Díla) 

4. Dílčí etapa do 29.5.2019 
4.Dílčí fakturace 20 % ceny za 
zpracování Projektu dle SoD 

(celkem 3 133 800 Kč bez DPH ) 

Předání kompletního Projektu se 

zapracovanými připomínkami a 

vyplněné žádosti o stavební 

povolení. 

 

Protokol o provedení Díla 

5.   Dílčí etapa 32 měsíců  

 (předpoklad 07/2019 – 02/2022) 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 32 měsíců. 

Výkaz poskytnutých služeb 

 (1 x za čtvrtletí) - stručný 

popis výkonů a specifikace 

výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Termín dokončení 

Díla 

předpoklad do 02/2022 
(v závislosti na zahájení  

5. Dílčí etapy) 

- Po ukončení přejímacího 

řízení Stavby a předložení 

výkazu poskytnutých služeb 

(o výkonu autorského dozoru 

projektanta) 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 1 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 geodetický pracovník: 

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  

 

Za zhotovitele:  

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. David Rose 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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• ve věcech technických a zástupce vedoucího týmu: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 koordinátor BOZP:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 zástupce specialisty na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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 specialista na mostní a inženýrské konstrukce:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 zástupce specialisty na železniční svršek a spodek:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na zabezpečovací zařízení:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na sdělovací zařízení:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na trakční vedení:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 zástupce specialisty na trakční vedení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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 specialista na silnoproudou technologii:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na elektrotechnická zařízení:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 geotechnik:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na inženýrskou činnost:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 zástupce specialisty na inženýrskou činnost:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 


