	Číslo SOD zhotovitele:  1466317
	Číslo SOD objednatele:      OI-PR/SOD/002048/2017/ref

	A Název akce:      Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí 
	Org:  5787

	A Název akce:      Dělnická, Neředínská – propojení, cyklostezka 
	Org:  5794



                                                                                  




           Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  1466317
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/002048/2017/Zub

	A Název akce:      Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí 
	Org:  5787

	A Název akce:      Dělnická, Neředínská – propojení, cyklostezka 
	Org:  5794


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,                                                             e- mail: 
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:,                                                              e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	AQUA PROCON s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Palackého tř. 12, 612 00 Brno

	IČ: 46964371
	DIČ:
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 

	pod sp. zn.     
	   oddíl 

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace )

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace )

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 

	
	

	
	


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem je požadavek na změnu a přepracování již kompletně zpracované projektové dokumentace pro územní řízení včetně téměř hotové inženýrské činnosti (vyjádření vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů bylo již doručeno, popř.  musely být žádosti staženy). Požadavek vznikl na základě vyjádření PČR a následného jednání investora s komisí pro místní část Neředín za účasti veřejnosti.
Termín plnění

Mění se:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR (přepracovaná dle dod. č. 3 ) vč. dokladové části  
a podání žádosti o územní rozhodnutí                   do 3 měsíců od schválení na výrobním výboru, pokud nebudou vzneseny zásadní připomínky k navrženému řešení, (v souladu s dodatkem č. 1 – do 5 týdnů od schválení náhradní výsadby MMOI OŽP)                                                                                                                            
                                                                                                                                             
Zůstává:

b)  Projektová dokumentace DSP obou staveb včetně dokladové části
               s podáním žádosti o stavební povolení                     do100 dnů od nabytí právní moci ÚR
c)  Projektová dokumentace DPS obou staveb včetně soupisu stavebních 

               prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
             do 60 dnů od nabytí právní moci SP
Cena  a platební podmínky

1.   Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) stavby „Dělnická II – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
Mění se:
a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH dle SOD:
	141.100,- Kč

	DPH za část a) dle SOD:
	29.631,- Kč

	Cena za část a) s DPH dle SOD:
	170.731,- Kč


	Cena dle D č. 1 bez DPH:
	39.000,- Kč

	DPH:
	8.190,- Kč

	Cena dle D č. 1 s DPH:
	47.190,- Kč


	Cena dle D č. 3 bez DPH:
	117.880,- Kč

	DPH:
	24.755,- Kč

	Cena dle D č. 3 s DPH:
	142.635- Kč


b)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR

	Cena za část b) bez DPH dle SOD:
	33.000,- Kč

	DPH za část b) dle SOD:
	6.930,- Kč

	Cena za část b) s DPH dle SOD:
	39.930,- Kč


	Cena dle D č. 3 bez DPH:
	33.000,- Kč

	DPH:
	6.930,- Kč

	Cena dle D č. 3 s DPH:
	39.930,- Kč


Cena díla za části a) až e) vč. D č. 1 a 3:     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Cena bez DPH:
	752.380,- Kč

	DPH:
	158.000,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	910.380,- Kč


A doplňuje se odst. 7.:
7. Mezi smluvními stranami byla dohodnuta fakturace marné DUR vč. dokladové části takto :

- do 15 dní ode dne podpisu dodatku č. 3 a předání 1 výtisku marné DUR vč. dokladové části bude vystavena faktura ve výši  213.000,- Kč + DPH
IV.

1. Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD a dodatku č. 1 a 2 nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne: 11.12.2018                   
	V  Brně dne:    27.11.2018 


	 Objednatel
	Zhotovitel
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3

